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En aquest present projecte constructiu es duu a terme la millora i condicionament del 
traçat de la carretera C-243c entre el PK 3+340 i el PK 7+780.  
Els objectius principals que persegueix aquest estudi són millorar el traçat actual de la 
via per tal d’adequar-lo a la normativa vigent i fer-lo més confortable al trànsit, de 
manera que sigui més segura la conducció pel mateix. 
Per tal d’aconseguir aquests objectius s’ha modificat el traçat actual de la carretera, de 
manera que s’han reduït els trams curvilinis amb petits radis que existeixen actualment 
i que no compleixen la normativa actual de carreteres i s’ha presentat un nou traçat 
amb un major nombre de trams rectilinis i amb corbes amb radis superiors als 265 
metres, de manera que la velocitat de projecte s’ha vist augmentada en tot el tram, 
evitant d’aquesta manera les variacions brusques de velocitat que es produïen en les 
corbes existents. Cal remarcar que el disseny del nou recorregut de la via s’ha adequat 
en la mesura del possible a l’existent, disminuint així, de forma considerable, l’impacte 
ambiental sobre el territori i aconseguint una bona compensació de volums de terres 
en desmunts i terraplens.  
A banda de la millora del traçat, també es preveu una ampliació de la plataforma 
existent, ja que actualment, en alguns trams, aquesta no disposa de vorals, bermes ni 
cunetes. Així doncs, en la alternativa desenvolupada en aquest projecte, es veurà 
també millorat el drenatge de la carretera, tant el longitudinal com el transversal.  
Al desenvolupar el nou traçat s’han millorat les connexions ja existents de la carretera 
amb els dos carrers de la urbanització de Can Santeugini, l’encreuament amb la 
carretera B-151 ja existent i amb els camins que s’endinsen a la urbanització de Can 
Nicolau de Dalt, assolint d’aquesta manera l’objectiu d’augmentar la seguretat de la 
circulació en aquest tram.  
Així doncs, per tal d’aconseguir dur a terme els objectius d’aquest projecte s’han 
analitzat, primerament, els condicionants existents tals com el planejament urbanístic 
del municipi de Castellbisbal, la cartografia i topografia, la geologia del terreny de la 
zona, l’excavabilitat dels materials, la climatologia e hidrologia i les dades del trànsit 
que circula actualment per la carretera C-243c. A continuació s’han avaluat tres 
possibles alternatives al problema existent per tal d’escollir la millor d’aquestes i 
desenvolupar-la a nivell de projecte constructiu, descrivint-ne el traçat, moviments de 
terres, ferms, drenatge i senyalització. 
Un cop descrita l’alternativa seleccionada, s’han analitzat quins seran els serveis 
afectats i les finques a expropiar, s’han redactat els estudis de seguretat i salut i 
l’estudi d’impacte ambiental i s’ha organitzat el desenvolupament de les obres, 
estudiant els temps necessaris per dur a terme cada fase i elaborant-ne el 
corresponent pla d’obra. En última instància s’ha elaborat el pressupost necessari per 
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El present projecte final de carrera porta com a títol “Projecte de millora del traçat de la C-
243c entre Terrassa i Martorell”, concretament aquesta millora i condicionament es durà a 
terme entre el PK 3+340 i el PK 7+780. L’objectiu d’aquest projecte és justificar la necessitat de 
millorar la carretera existent entre aquests municipis, realitzar un estudi d’alternatives i 
finalment desenvolupar l’alternativa escollida a nivell de projecte constructiu.  
 
 
2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
2.1 DESCRIPCIÓ DELS MUNICIPIS AFECTATS 
El present document tracta sobre la millora i condicionament d’un tram de la carretera C-243c, 
la qual uneix els municipis de Terrassa i Martorell. Concretament, el tram seleccionat per a dur 
a terme el present projecte és el comprès entre el PK 3+340 i el PK 7+780, on el traçat està 
inclòs íntegrament en el terme municipal de Castellbisbal. 
La figura 1.1 mostra el tram d’estudi de la carretera C-243c en el context de Catalunya. 
 
FIGURA 1  SITUACIÓ DEL TRAM D’ESTUDI A CATALUNYA 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




Tal i com es mostra en la figura 1.1, la carretera d’estudi pertany a la comarca del Vallès 
Occidental, just a la frontera amb el Baix Llobregat, ambdues de la província de Barcelona.  
El Vallès Occidental és una de les set comarques pertanyents a l’àmbit metropolità de 
Barcelona i, després del Barcelonès, és la comarca amb més població de Catalunya; 
concretament a l’any 2012 aquesta ascendia a 898.173 habitants. Aquesta comarca limita amb 
el Bages al nord, amb el Vallès Oriental al nord i a l’est, amb el Baix Llobregat a l’oest i amb el 
Barcelonès al sud.  
Terrassa és la cocapital del Vallès Occidental juntament amb la ciutat de Sabadell. Aquesta es 
troba situada al sud del massís de Sant Llorenç del Munt, a una alçada de 277 metres sobre el 
nivell del mar. El seu terme municipal limita al nord amb Matadepera, Mura i Vacarisses, a l’est 
amb Sabadell i Castellar del Vallès, al sud amb Sant Quirze del Vallès, Rubí i Ullastrell i a l’oest 
amb Viladecavalls i Vacarisses. Terrassa es troba a 23 km de la ciutat de Barcelona i compte 
amb una població de 215.678 habitants, amb una superfície de 70,2 km2 en tot el seu terme 
municipal. Actualment l’economia del municipi està composta bàsicament per activitats 
relacionades amb el sector serveis (72,97%) seguit per activitats industrials (18,60%) i en molta 
menor presència activitats relacionades amb la construcció (8,31%) i l’agricultura (0,12%).  
El municipi de Castellbisbal, pel qual transcorre íntegrament el tram de la carretera d’estudi, es 
troba situat al sud-oest de la comarca del Vallès Occidental, al marge esquerre del riu 
Llobregat. Situat a 32 km de Barcelona i a una altitud de 132m,  en el terme municipal de 
Castellbisbal hi viuen 12.407 habitants en una superfície de 31 km2. En l’actualitat l’economia 
del municipi prové majoritàriament de les activitats industrials (50,8%) i del sector serveis 
(44,7%), mentre que la construcció (4,3%) i l’agricultura (0,2%) han deixat de tenir un paper 
important.  
El municipi de Martorell, situat al nord de la comarca del Baix Llobregat, compte amb una 
superfície de 12,84 km2 i 28.070 habitants. Aquest confronta al nord amb el terme municipal 
d’Abrera; a l’est el riu Llobregat separa aquest municipi amb el de Castellbisbal; al sud amb el 
terme de Sant Andreu de la Barca i a l’oest amb Castellví de Rosanes i amb Sant Esteve 
Sesrovires. Tot i trobar-se a 30 km de Barcelona, Martorell té una situació geogràfica important 
pel que fa a comunicacions. Actualment les activitats industrials son la segona font de 
l’economia del municipi (amb un 27,4%), ocupant en primer lloc les activitats relacionades amb 
el sector serveis (68,8%), el qual s’ha vist afavorit degut al creixement demogràfic de les 
últimes dècades. La construcció i l’agricultura (3,6% i 0,2%) han passat a no tenir rellevància 
econòmica en el municipi.  
2.2 NECESSITAT DE MILLORA 
Els municipis pels quals discorre la carretera d’estudi han patit grans canvis en els últims anys, 
amb un augment destacable de la població. Aquest fet provoca que la intensitat de trànsit de 
la carretera C-243c també s’hagi vist augmentada. Actualment, i tal com es pot veure en 
l’annex 8, aquesta carretera és molt concorreguda per vehicles de transport tot i el seu traçat 
curvilini e irregular. L’objectiu d’aquest projecte és el d’aconseguir una carretera amb un traçat 
menys revirat, eliminant-ne part de les corbes, de manera que el temps de recorregut sigui 
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inferior a l’actual. D’aquesta manera es mantindria la tendència a l’alça en l’ús de la carretera 
d’estudi.  
A més a més cal tenir en compte el perill respecte a seguretat viària que aquesta carretera 
comporta, ja que l’amplada actual de la carretera no permet l’existència de voral en alguns 
trams. A més a més el fet que hi circulin camions provoca que molts turismes practiquin 
avançaments perillosos, ja que en tot el seu recorregut la carretera tant sols disposa d’un carril 
per sentit. Així doncs, una de les millores a realitzar seria l’augment de l’amplada de la 
carretera en tots els trams que això sigui possible, disminuint així l’accidentalitat de la mateixa. 
En definitiva, al realitzar les millores esmentades s’augmentaria el nivell de servei de la C-243c 
i per això sembla convenient la redacció d’aquest projecte.  
 
FIGURA 2 TRAM EN EL QUE ES PROPOSA LA MILLORA (FONT: ICC) 
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3.1 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Actualment el tram d’estudi de la C-243c travessa sòl urbà en el seu pas per la urbanització de 
Can Santeugini, a l’inici del tram d’estudi, i el voreja en el seu pas pel Polígon Industrial Cartisa 
i per les Casetes de Can Oliveró. A banda d’aquest, la carretera actual també voreja una zona 
de sòl urbanitzable, la qual pot considerar-se possible futura zona d’expansió de la 
urbanització de les Casetes de Can Oliveró. Pel que fa a la resta de recorregut del tram 
d’estudi, la carretera passa per sòl no urbanitzable, classificat com a sòl forestal de valor i sòl 
agrícola de valor.  
A l’hora d’escollir el nou traçat de la carretera s’hauria d’evitar el pas per sòls no urbanitzables 
de valor. Donat que això serà impossible, ja que està considerat de valor pràcticament tot el 
sòl adjacent a la carretera actual, es justificarà l’afectació mínima d’aquests terrenys descrivint 
clarament les actuacions realitzades i prenent en consideració totes les mesures 
compensatòries que resultin adients. 
Pel que fa a les zones dignes de protecció, considerats bèns protegits, no existeixen al voltant 
del nostre tram d’estudi. 
3.2 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Per a la realització del present projecte s’ha utilitzat topografia digital a escala 1:5.000 i 
1:50.000 elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
Pel que fa a la cartografia d’escala 1:5.000, concretament s’han utilitzat els fulls de l’ICC 
següents: 
Full Nom 
285-119 Masia de Castellnou 
285-120 Can Canyadell 
284-119 Ullastrell 
284-120 Ca n’Ametller 
284-121 Can Santeugini 
TAULA 1. FULLS EMPRATS DE LA CARTOGRAFIA A ESCALA 1:5.000 DE L’ICC. 
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420 L’Hospitalet de Llobregat 
TAULA 2. FULLS EMPRATS DE LA CARTOGRAFIA A ESCALA 1:50.000 DE L’ICC. 
A més a més, s’han fet servir els mapes geològics a escala 1:50.000 facilitats per l’ICC i per el 
Instituto Geológico y Minero de España. 
Per últim, per tal d’avaluar les afectacions de la traça en el territori i la seva ocupació s’han 
utilitzat ortofotos i imatges preses per satèl·lit. 
3.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
3.3.1 CONTEXT GEOLÒGIC 
Per poder estudiar la geologia de la zona, s’han utilitzat els geotreballs creats per l’Institut 
Geològic de Catalunya, gràcies als quals s’ha obtingut la imatge de la figura 3, en la qual hi ha 






NMg: Gresos de gra gros 
localment conglomerats. 
Serraval·lià - Tortorià.  
NMag: Argiles, gresos i 
conglomerats. Serraval·lià - 
vallesià. 
NMcg: Conglomerats amb 
matriu sorrenca sense cimentar. 
Aragonià sup. - vallesià. 
NMal: Argiles fossilífieres i llims. 
Burdigalià – Serraval·lià inferior. 
 
FIGURA 3. SITUACIÓ DE LA CARRETERA EN UN MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA. FONT: IGC 
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En la figura 3 es pot veure que els materials presents al llarg del traçat de la carretera d’estudi 
corresponen a les fàcies miocèniques, les característiques de cadascun son presentades a 
continuació. 
NMg: Gresos de gra gros que en alguns punts poden incloure conglomerats, principalment a la 
base. Generalment els gresos són lumaquèl·lics, biomicrites o biorrudites. Ambient 
sedimentari marí al·luvial. Edat: Serraval·lià – Tortonià. 
NMag: Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de 
conglomerats s’intercalen dins les argiles de forma generalitzada. A la zona del Vallès les 
argiles són de color groc i contenen nòduls calcaris blancs i restes fòssils de mamífers. Ambient 
sedimentari continental, perideltaic i deltaic. Edat: Serraval·lià – Vallesià.  
Nmcg: Conglomerats grisos amb matriu sorrenca sense cimentar. Els còdols són de pissarra, 
quars, lidita, calcària, roques granítiques, quarsita i gres. Cap a la part superior disminueixen 
progressivament els còdols calcaris i augmenten els de pissarra i quars. La disposició 
sedimentària és en forma de canals, amb el contacte inferior erosiu i ondulat, i el superior pla, 
paral·lel i net. Presenten estratificació creuada a gran i petita escala. Ambient torrencial amb 
pendent elevat i poca longitud. Edat: Aragonià superior – Vallesià. 
NMal: Argiles fossilíferes i llims vermells amb intercalacions de capes lenticulars de 
conglomerats i gresos de gra fi a mig. Generalment el contacte inferior és erosiu. Potència 
visible molt variable de 30 a 230 metres. Ambient fluvio – torrencial. Edat: Burdigalià – 
Serraval·lià inferior. 
Per tal de completar la informació obtinguda, a continuació s’analitza el mapa geològic 
d’Espanya elaborat per l’IGME. Concretament ens fixarem ens els fulls següents: 
Full Nom 
392 Sabadell 
420 L’Hospitalet de Llobregat 
TAULA 3. FULLS EMPRATS DEL MAPA GEOLÒGIC D’ESPANYA 
La figura 4 representa el full 392, on s’hi pot veure resseguit en negre el tram nord de la 
carretera d’estudi. La figura 5 representa el full 420, on s’hi pot distingir en negre el tram sud 
del present projecte.  
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FIGURA 4. MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA. FULL 392 – SABADELL 
 
FIGURA 5. MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA. FULL 420 – HOSPITALET DE LLOBREGAT 
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Segons l’informació obtinguda en aquests mapes, es distingeixen dos tipologies de materials, 
ambdós procedents del període litològic Terciari Neogen Miocènic Superior Vallesà.  
Les dues unitats identificades són les següents: 
 
 !!" !#
$%"$ ! : Unitat amb presència secundària al llarg del traçat, composta per conglomerats 
grisos amb matriu arenosa sense cementar. 
 !!" !#
$%"$ ! : Unitat més present al llarg del traçat, composta per argiles grogues amb gres i 
conglomerats.  
3.3.2 HIDROGEOLOGIA 
La hidrologia de la zona és funció de la presència de materials detrítics, porosos i fisurables. En 
conseqüència d’això, la permeabilitat és baixa, tal i com es mostra en la figura 6, corresponent 
al mapa hidrogeològic d’Espanya elaborat per l’IGME. Tal i com es pot observar en la llegenda, 
el color blau clar de la zona d’estudi fa referència a D-B de la taula de permeabilitat baixa. 
També s’observen alguns trams de color lila, corresponents a D-N de permeabilitat alta, que 
fan referència a les lleres dels torrents, rieres i rius presents a la zona. 
 
 
FIGURA 6. MAPA HIDROGEOLÒGIC DE LA ZONA D’ESTUDI. FONT: IGME 
En el subsòl del tram del present projecte no existeixen aqüífers ni espais protegits, segons la 
informació obtinguda a través de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
3.3.3 DESMUNTS I TERRAPLENS 
Tant en desmunt com en terraplè s’adoptarà un talús 3(H):4(V), donat que la geotècnia 
present al tram d’estudi ho permet i  seguint amb la relació dels talussos ja existents. 
Ambdós talussos es protegiran mitjançant l’estesa de 25cm de terra vegetal i la plantació 
d’espècies autòctones de la regió, amb la finalitat d’evitar l’alteració i posterior arrossegada de 
partícules per l’aigua de pluja, així com afavorir la integració paisatgística de la nova 
infraestructura. 
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Els materials detectats a la zona d’estudi com són argiles, gresos i conglomerats sense 
cimentar podran ser excavats mitjançant maquinària convencional com retroexcavadores. 
Donat que la duresa augmenta amb la profunditat, necessitarem maquinària amb més 
potència en els talussos importants, com poden ser les ripadores D8 o D9 combinades amb 
excavadores hidràuliques.  
En el cas de trobar-se en alguns punts singulars amb conglomerats massissos cimentats serà 
necessari utilitzar martell neumàtic o fins i tot explosius per excavar-los.  
3.3.5 ESPLANADA 
Donada la impossibilitat de fer un estudi detallat en camp i els posteriors assaigs de laboratori, 
s’han hagut d’estimar les capacitats portants dels diferents sòls, així com altres 
característiques. D’aquesta forma, s’ha catalogat el sòl de la zona com a sòl tolerable (0) i s’ha 
optat per la creació d’esplanades E3, tant en desmunt com en terraplè . 
3.3.6 APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Els materials excavats en desmunts podran ser emprats en els murs de coronament dels 
terraplens a executar sempre i quan satisfacin les condicions que defineixi el projecte pel que 
fa a permeabilitat, resistència, pes estabilitzador i protecció front a l’erosió. Donat que el 
material excavat s’ha classificat com a sòl tolerable (0), la major part del material extret en 
desmunts s’utilitzarà per a la formació de terraplens. 
Pel que fa al ferm de la carretera actual, el qual s’estima que està compost per un aglomerat 
asfàltic distribuït en capes de trànsit, intermèdia i base, es procedirà al fresatge de les capes 
bituminoses d’aquest. El material s’apilarà a part amb l’objectiu de reciclar-lo utilitzant el 
reciclatge en central en calent amb emulsió bituminosa. 
3.4 CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfología, la 
topologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia i els usos del sòl per part de 
l’home. L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per realitzar les tasques de 
repoblació vegetal i hidrosembra. 
La zona d’estudi es troba entre la zona climàtica mediterrània prelitoral i litoral central. 
Aquesta està influenciada pel Mediterrani, ocasionant episodis de pluges abundants, 
especialment a la tardor.  
Així doncs, en aquesta zona es donen temperatures compreses entre els 22 i 10ºC i 
precipitacions mitjanes anuals que oscil·len els 400mm. Les precipitacions d’aquestes zones 
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climàtiques es caracteritzen per una gran variabilitat, tant diària com interanual. D’aquesta 
manera tant es pot donar un any de caràcter sec com molt plujós. Pel que fa al vent, durant els 
mesos d’estiu la direcció dominant d’aquest és sud, mentre que durant l’any és nord-oest, amb 
una velocitat mitjana anual de 2,4 m/s. L’humitat relativa mitjana anual és del 60%, pel que 
podem concloure que es tracta d’un clima humit. 
Per un anàlisi més detallat de la climatologia i l’hidrologia es pot consultar l’Annex 10. 
Climatologia, hidrologia i drenatge. 
3.5 TRÀNSIT 
La estació de cobertura utilitzada per a l’obtenció dels valors de les Intensitats Mitjanes Diàries 
(IMD) ha estat la estació amb codi EA00574. Aquesta és una estació primària situada a la 
carretera C-243c en el PK 13,0 i les dades analitzades fan referència al tram de la C-243c que 
concorre entre el PK 12,9 i el PK 14,31. El nostre tram d’estudi no està inclòs dins del tram 
analitzat; tot i així aquesta és l’única estació primària que es troba en la carretera C-243c i, per 
tant, la més propera al nostre tram d’estudi, de manera que es treballarà amb aquestes dades 
de trànsit.  
Amb els registres dels últims anys d’aquesta estació s’ha utilitzat el mètode del creixement 
lineal, consistent en fer una prognosis entre les dades inicials i finals disponibles, anys 2004 i 
2012. A partir d’aquestes dades es pot obtenir una taxa de creixement anual, r, de l’IMD, la 
qual s’ha estimat a r = 2,52%. 
Efectuant els càlculs pertinents s’han obtingut els resultats que es mostren a continuació per 
als anys 2015 i 2045, corresponents a la posada en servei de l’obra i al final de la seva vida útil 
respectivament. 
Any IMD IMDP IH30 
2015 23.164 1.246 2.006 
2045 48.874 2.629 4.232 
              TAULA 4. CÀLCUL DE L’IMD, IMDP I IH30 ALS ANYS 2015 I 2045  
Finalment, una vegada calculat el trànsit de pesats, obeint la normativa esmentada, es pot 
afirmar que el trànsit a l’any de posada en servei és correspondrà amb una categoria T-1. Per 
seguir més d’aprop els plantejaments i hipòtesis seguits, juntament amb els càlculs efectuats 
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4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
4.1 INTRODUCCIÓ 
En aquest projecte es presenten tres alternatives com a possibles solucions a la necessitat de 
millora i condicionament del traçat del tram d’estudi de la C-243c. S’han analitzat les 
alternatives proposades en base a criteris funcionals, territorials, econòmics i ambientals. 
La metodologia seguida consisteix, en primer lloc, en descriure cada una de les alternatives 
plantejades. Un cop descrites les solucions que s’han adoptat en cada cas, es procedeix a dur a 
terme un estudi a nivell econòmic per veure la viabilitat econòmica del projecte i la seva 
rendibilitat. En aquest estudi s'avaluen la inversió inicial, els costos derivats del funcionament 
del vehicles i el cost dels accidents, entre d'altres. 
A continuació, després d'haver valorat econòmicament les alternatives proposades i d'haver 
analitzat els costos i els beneficis de les actuacions, s'estudiarà la rendibilitat del projecte per a 
cadascuna de les alternatives. Per fer-ho s'utilitzaran indicadors econòmics habituals: el VAN 
(Valor Actualitzat Net) i la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat). 
Un cop efectuats tots els anàlisis, es realitzarà l’anàlisi multicriteri per tal de fer un balanç i 
comparar totes les variables de les alternatives plantejades de forma conjunta, integrada i 
global. L’anàlisi serà clau per a l’elecció de l’alternativa més adient. 
4.2 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
S'han estudiat tres alternatives de traçat, denominades "1", "2" i “3”. Per a totes elles s'ha 
definit la mateixa secció tipus, consistent en dos carrils de 3,50 metres cadascun i vorals de 1 
metre, amb bermes de 0,75 metres d’amplada. 
A l’hora de determinar les característiques de les alternatives, s’han seguit els objectius 
següents: 
- Millorar el traçat actual per tal d’adequar-lo a les necessitats del trànsit. 
- Eixamplament de la plataforma actual. 
- Millores del paviment, de les obres de drenatge i de la seguretat. 
- Millora de les interseccions amb carreteres i accessos a les finques privades. 
Tot seguit es recullen les característiques de les alternatives anteriorment esmentades. 
4.2.1 ALTERNATIVA 1 
L’alternativa 1 presenta una longitud total de 3.986 metres, amb una velocitat de disseny de 
80 km/h al llarg de tot el traçat.  
Aquesta proposta aprofita el traçat existent únicament en els primers 360m del recorregut i en 
els últims 286m del mateix, tot i que l’atravessa en molts altres punts. En aquesta alternativa 
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s’ha procurat eliminar les corbes amb radis petits i augmentar el número de trams rectilinis 
amb la finalitat de facilitar-ne l’avançament. Així doncs es tracta d’una alternativa que procura 
conservar la traça actual però eliminant un elevat nombre de corbes. La característica més 
rellevant d’aquesta alternativa es troba en el PK 1+360, punt en el qual inicia una recta de 
587m que travessa un petit barranc per evitar el traçat curvilini actual. 
El traçat d’aquesta proposta comença al PK 3+400 de la carretera actual, quasi al final del tram 
de carretera que travessa la urbanització de Can Santeugini. Entre aquest punt i el PK 0+360 el 
nou traçat segueix l’actual, adaptant-ne únicament la secció. 
A partir del PK 0+360, el traçat realitza una corba en S amb un radi de 300m per vorejar la 
urbanització de Can Nicolau. Posteriorment a aquesta corba s’inicia una recta de 587m que 
enllaça amb la carretera actual, evitant dues corbes del traçat actual, per continuar amb una 
corba en S amb un radi de 340m i que novament millora les corbes tancades existents. A 
continuació el traçat presenta una recta de 669m, la qual desemboca en una doble corba amb 
radis de 330m i 280m per enllaçar amb la carretera actual i finalitzar el traçat d’estudi amb una 
recta de 230m, coincidint amb el PK 7+780 de la carretera actual. En aquest últim tram del 
traçat es mantindrà la intersecció ja existent amb la carretera B-151.  
Un primer càlcul aproximat del moviment de terres necessari, a partir del traçat en alçat i en 
planta proposats, indica per a aquesta alternativa 383.456,1 metres cúbics de desmunt i 
179.282,2 metres cúbics de terraplè. L’amplada mitja de l’expropiació, tenint en compte els 
terrenys de domini públic afectats com a expropiats, serà aproximadament d’uns 30 metres. 
4.2.2 ALTERNATIVA 2 
L’alternativa 2, dissenyada per a una velocitat de projecte de 80 km/h, presenta una longitud 
molt similar a l’alternativa 1, amb 3.982 metres entre ambdós extrems.  
Com en el cas de l’alternativa anterior, el disseny d’aquesta segona opció s’inicia al PK 3+400 
de la carretera actual. Al igual que en l’alternativa anterior, la proposta de traçat comença amb 
una recta de 611 metres de longitud, la qual va seguida d’una corba en S amb radi de 300 
metres que voreja la urbanització de Can Nicolau. A continuació, a diferència del traçat de 
l’alternativa 1, aquest nou traçat proposat continua amb una corba cap a l’esquerra amb un 
radi de 700m, la qual atravessa la urbanització de Can Nicolau de Dalt, evitant el desviament 
cap a l’est de la carretera actual i per tant escurçant-ne el traçat. Un cop superada aquesta 
corba, el traçat discorre paralel·lament a la carretera actual, creuant-se amb aquest en 
nombroses ocasions i millorant-ne les corbes amb petits radis, perseguint d’aquesta manera 
els mateixos objectius amb una traça força similar que a la dissenyada en l’alternativa 1. Així 
doncs, després d’una recta de 842 metres, el traçat es troba amb un corba en S amb un radi de 
460 metres que enllaça amb la carretera actual i d’aquesta manera el traçat d’estudi finalitza 
amb una recta de 364m, coincidint amb el PK 7+780 de la carretera actual. 
Aquesta alternativa persegueix els mateixos objectius que l’alternativa anterior, amb unes 
traces molt similars. La diferencia principal entre ambdues es troba en el PK 1+400, on en el 
cas de l’alternativa 1 s’ha optat per un traçat rectilini de longitud 587 metres i una doble corba 
amb radi de 340 metres; mentre que en aquesta alternativa s’ha optat per una corba a 
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l’esquerra amb un radi de 700 metres. Això provoca que en aquesta alternativa es prevegin 
459.179,4 metres cúbics de desmunt i 259.954,3 metres cúbics de terraplè; amb una amplada 
mitja d’expropiació aproximada novament de 30 metres.   
4.2.3 ALTERNATIVA 3 
Aquesta tercera alternativa de disseny és la que respecta més la traça actual al llarg de tot el 
tram d’estudi, de manera que s’han millorat les corbes presents en el traçat augmentant-ne el 
radi però no s’ha realitzat cap desviament important de la traça actual, tal i com passava en les 
alternatives anteriors. Com a conseqüència d’aquest fet, aquesta proposta presenta la major 
longitud de totes les alternatives proposades, amb un total de 4.151 metres.  
El disseny s’inicia en el PK 3+340 de la carretera actual, a l’interior de la urbanització de Can 
Santeugini, un cop superada la rotonda ja existent. Durant els primers metres, la carretera 
segueix el traçat de la carretera actual per tal d’evitar l’afectació a les propietats privades que 
l’envolten fins que s’abandona el nucli urbà. Un cop superades les últimes edificacions 
existents de Can Santeugini, el traçat presenta, en el PK 0+600, una corba en S cap a la dreta 
de 450 i 520 metres de radi respectivament, la qual enllaça amb una petita recta de 112m de 
longitud que passa adjacent a la gasolinera ja existent en el PK 1+500, de manera que aquesta 
no es veurà afectada. A continuació s’esdevenen tres corbes seguides amb radis que van des 
de 265 a 360 metres per enllaçar, a continuació, amb una recta de 744 metres. Aquesta ha 
estat dissenyada per tal de substituir un elevat nombre de corbes existents els radis de les 
quals no compleixen la normativa. Després d’aquesta recta s’enllaça amb una corba en “S” 
amb radis de 300 i 265 metres respectivament per finalitzar amb una recta de 233 metres, on 
hi esdevé la intersecció ja existent amb la carretera B-151. 
En aquest cas, els càlculs aproximats de moviment de terres son menors que en els dos casos 
anteriors, amb 208.964,2 metres cúbics de desmunt i 222.273 metres cúbics de terraplè. 
L’amplada mitja d’expropiació també serà menor, ja que s’han considerat els terrenys de 
domini públic afectats com a expropiats, essent aquesta de 25 metres aproximadament. 
Tot i que en un principi les tres alternatives presentades tenien inici en un mateix punt, 
finalment es va optar per enllaçar el començament del tram d’estudi amb la rotonda ja 
existent. La modificació del traçat només es va dur a terme en l’alternativa 3, tot i així, a l’hora 
de valorar les tres alternatives en l’anàlisi multicriteri final, s’ha tingut en compte un augment 
de longitud en l’alternativa 1 i 2, a més a més d’una reducció de les expropiacions, ja que es 
considera que l’inici del traçat és el mateix per a totes tres alternatives.  
Els paràmetres geomètrics principals amb els quals han estat dissenyats les tres alternatives 
presentades queden resumits a la taula 5. 
Paràmetre Valor per a vp= 80 km/h 
Radi mínim 265 m 
Longitud mínima de recta entre corbes S 111 m 
Longitud mínima de recta entre corbes C 222 m 
Longitud màxima de recta 1.336 m 
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Acords vertical convex mínim (Kv) 3.050 m 
Acords vertical còncau mínim (Kv) 2.636 m 
Inclinació màxima de rasant  5 % 
Inclinació excepcional de rasant 7 % 
TAULA 5. VALORS LÍMIT DELS PRINCIPALS PARÀMETRES DE TRAÇAT 
4.3 ESTUDI ECONÒMIC 
Un cop definits els traçats de les alternatives s’ha dut a terme un estudi econòmic en 
profunditat en base a les indicacions que apareixen a la “Metodología para la Evaluación de 
Proyectos de Inversión en Carreteras” del MOPU (1980), actualitzant els preus i convertint-los 
a euros. 
En primer lloc s’han obtingut els costos relatius a la construcció de les alternatives. Aquests 
queden resumits a la taula següent: 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
PEM 5.638.391,46 6.102.363,19 4.539.437,26 
PEC (IVA exclòs) 6.709.685,84 7.261.812,20 5.401.930,34 
Expropiacions 578.166,89 616.624,67 508.220,20 
Estimació cost obra  
(PEC + Expropiacions) 
7.287.852,73 7.878.436,87 5.910.150,54 
TAULA 6. VALORACIÓ DEL PEM,  PEC, EXPROPIACIONS I ESTIMACIÓ COST OBRA (€) 
Per tal de poder completar l’estudi econòmic de rendibilitat, s’han analitzat acuradament els 
costos de conservació i rehabilitació, així com els beneficis que suposa cadascuna de les 
alternatives respecte la situació actual (segons el cost del funcionament dels vehicles, el cost 
del temps de recorregut i el cost dels accidents). És a dir, els beneficis diferencials de cada 
alternativa diferent a l’opció 0 són les reduccions de costos que s’obtindrien pel fet d’optar per 
aquesta alternativa en lloc de mantenir la situació actual. Els resultats obtinguts són els 
següents: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Benefici generat 0,00 3.043.548,81 3.081.606,47 2.348.155,23 
TAULA 7. BENEFICIS DIFERENCIALS DE LES ALTERNATIVES A L’ANY 2015 (€) 
A més a més, s’han estudiat, per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els 
costos globals de funcionament, de temps i d’accidentalitat, tant en la situació actual com en 
les diferents alternatives. Així doncs, es poden conèixer els beneficis que s’obtindrien per a 
cadascuna de les alternatives al final dels 30 anys de vida útil. Els valors s’han actualitzat a 
l’any 0 segons una taxa d’actualització del 6%. 
Amb tot això, es poden obtenir els resultats de rendibilitat econòmica de les alternatives que 
es presenten a continuació. 
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 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Cost Actualitzat Net (CAN) 6.454.578,75 € 7.044.205,50 € 5.116.369,71 € 
Benefici Actualitzat Net (BAN) 59.768.224,52 € 60.515.588,30 € 46.112.310,76 € 
VAN 53.313.645,76 € 53.471.382,80 € 40.995.941,04 € 
B / C 9,26 8,59 9,01 
TIR (%) 91,21 80,13 87,39 
PRI (anys) 1,20 1,38 1,26 
TAULA 8. ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES 
Segons els paràmetres estudiats, podem veure que totes tres alternatives son econòmicament 
viables. En tots els casos la rendibilitat és superior a la situació actual, amb una recuperació de 
la inversió a partir del primer any, i el fet d’obtenir uns beneficis de l’ordre dels 40 milions 
d’euros un cop exhaurit el període de vida útil de l’obra remarca la necessitat de dur a terme 
una actuació a la zona d’estudi.  
De les tres alternatives plantejades, la primera és la que, a priori, presenta uns indicadors de 
rendibilitat més favorables respecte a les altres dues. De tota manera, caldrà realitzar un 
exhaustiu anàlisi multicriteri per tal de poder introduir altres paràmetres també importants en 
el procés de decisió, i d’aquesta manera poder executar l’alternativa més adient des de tots els 
punts de vista. 
Cal recordar que les alternatives 1 i 2 presenten un tram d’estudi 60 metres menor que 
l’alternativa 3. Tenint en compte aquest factor, veiem que el rati B/C i la TIR segurament serien 
més favorables en aquesta última alternativa donat que la diferència entre aquests indicadors 
de les tres alternatives és mínima. 
4.4 ANÀLISI MULTICRITERI 
Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entres les quatre possibilitats plantejades 
(situació actual i tres propostes de millora), no resulta suficient tenir en compte indicadors de 
tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó que és necessari valorar altres factors 
com poden ser els de tipus mediambiental, territorial o funcional i donar-los un determinat pes 
específic per després poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar 
un anàlisi multicriteri en que es valorin numèricament indicadors de naturalesa diversa; els 
quals en el nostre cas es poden dividir en quatre grans grups: indicadors mediambientals (amb 
un pes del 30%), indicadors econòmics (amb un pes del 20%), indicadors funcionals (amb un 
pes del 20%) i indicadors territorials (amb un pes del 30%). 
Per tal de valorar cadascun dels indicadors que integren aquests grups, se’ls hi dóna una 
puntuació (0, 1, 2 ó 3) en funció de si l’alternativa valorada resulta menys o més favorable 
respecte a aquell indicador. 
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En primer lloc es realitzarà una anàlisi multicriteri convencional, en el qual els diferents 
indicadors s’agrupen segons la seva naturalesa. A continuació, i per tal de donar més 
rellevància a aquells indicadors realment significatius, es farà servir el mètode ACRIP 
(Agrupació de Criteris segons el seu Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors emprats 
anteriorment en 3 blocs (bàsics, importants i complementaris), en funció de si el pes específic 
que els correspon és major o menor, per tal de tornar a ponderar-los de nou donant major 
significació a aquells que són bàsics i menor als de tipus complementari. 
Els resultats obtinguts es mostren en les taules 9 i 10. 
ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL 
 Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2  Alt. 3 
Indicadors mediambientals 30% 73 50 49 70 
Impacte visual - paisatgístic 8 3 1 1 2 
Impacte acústic 7 2 2 1 2 
Descompensació en el moviment de terres 6 3 1 2 3 
Mesures correctores d'impacte al medi 5 1 2 2 2 
Afecció a béns d'interès cultural 4 3 3 3 3 
Indicadors econòmics 20% 0 40 30 35 
TIR 8 0 2 1 2 
VAN 5 0 2 3 1 
B/C 4 0 2 1 2 
PRI 3 0 2 1 2 
Indicadors funcionals 20% 37 34 42 43 
Velocitat de planejament 5 1 3 3 3 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 1 3 2 
Serveis afectats 2 3 1 2 3 
Propietats afectades 2 3 2 1 3 
Duració de l'obra 1 3 2 2 1 
Índex d'ocupació i mà d'obra 1 0 1 1 1 
Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 3 1 1 1 
Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 1 
Possibilitat d'execució per fases autònomes 1 1 2 2 2 
Indicadors territorials 30% 36 76 62 68 
Acceptació subjectiva de la població 8 1 2 1 3 
Coordinació amb planejament urbanístic 6 3 2 1 2 
Impuls de desenvolupament econòmic 5 1 3 3 2 
Foment del creixement urbanístic 5 1 3 3 2 
Millora de la circulació urbana 6 0 3 3 2 
Valoració total 300 146 200 183 216 
Percentatges totals 100% 48,67% 66,67% 61,00% 72,00% 
TAULA 9. ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL  
La taula 10 mostra l’anàlisi multicriteri realitzat segons el mètode ACRIP. 
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ANÀLISI MULTICRITERI SEGONS EL MÈTODE ACRIP 
 Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2  Alt. 3 
INDICADORS BÀSICS 49%         
Impacte visual - paisatgístic 8 3 1 1 2 
TIR 8 0 2 1 2 
Acceptació subjectiva de la població 8 1 2 1 3 
Impacte acústic 7 2 2 1 2 
Descompensació en el moviment de terres 6 3 1 2 3 
Coordinació amb planejament urbanístic 6 3 2 1 2 
Millora de la circulació urbana 6 0 3 3 2 
Valors ponderats 147 82 90 67 112 
Percentatges respecte al total del grup (%) 100,00% 55,78% 61,22% 45,58% 76,19% 
Percentatges multiplicats per 3 300,00 167,35 183,67 136,73 228,57 
INDICADORS IMPORTANTS 43%         
Mesures correctores d'impacte sobre el medi 5 1 2 2 2 
VAN 5 0 2 3 1 
Velocitat de planejament 5 1 3 3 3 
Impuls de desenvolupament econòmic 5 1 3 3 2 
Foment del creixement urbanístic 5 1 3 3 2 
Afecció a béns d'interès cultural 4 3 3 3 3 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 1 3 2 
B/C 4 0 2 1 2 
PRI 3 0 2 1 2 
Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 3 1 1 1 
Valors ponderats 129 45 98 104 87 
Percentatges respecte al total del grup (%) 100,00% 34,88% 75,97% 80,62% 67,44% 
Percentatges multiplicats per 2 200,00 69,77 151,94 161,24 134,88 
INDICADORS COMPLEMENTARIS 8%         
Serveis afectats 2 3 1 2 3 
Propietats afectades 2 3 2 1 3 
Duració de l'obra 1 3 2 2 1 
Índex d'ocupació i mà d'obra 1 0 1 1 1 
Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 1 
Possibilitat d'execució per fases autònomes 1 1 2 2 2 
Valors ponderats 24 19 12 12 17 
Percentatges respecte al total del grup (%) 100% 79,17% 50,00% 50,00% 70,83% 
Percentatges multiplicats per 1,5 150,00 118,75 75,00 75,00 106,25 
Total percentatges amplificats de cada grup 650,00 355,86 410,61 372,98 469,71 
Percentatges sobre el total 100,00% 54,75% 63,17% 57,38% 72,26% 
TAULA 10. ANÀLISI MULTICRITERI ACRIP 
Un cop realitzades les anàlisis amb els dos mètodes, és possible determinar l’alternativa més 
adient per al present projecte constructiu a partir dels factors analitzats. Els resultats globals 
obtinguts es resumeixen a la taula 11. 
 
 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




  Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2  Alt. 3 
Mètode convencional 
Valoració total 146 200 183 216 
Percentatges 48,67% 66,67% 61,00% 72,00% 
Mètode ACRIP 
Valoració total 355,86 410,61 372,98 469,71 
Percentatges 54,75% 63,17% 57,38% 72,26% 
TAULA 11. RESUM RESULTATS ANÀLISIS MULTICRITERI 
Com es pot observar en la taula anterior, els dos anàlisis realitzats condueixen a la mateixa 
classificació de les alternatives analitzades. La ordenació resultant de les alternatives segons la 
seva idoneïtat és la següent: 
1. Alternativa 3  
2. Alternativa 1 
3. Alternativa 2 
4. Alternativa 0 
En tots dos casos l’alternativa que obté més puntuació és l’alternativa 3. Fonamentalment, 
aquest fet és degut a que aquesta proposta presenta un menor cost d’inversió inicial, en 
adaptar-se millor a la traça existent i requerir un menor moviment de terres, a més a més de 
tenir una molt bona compensació d’aquestes. D’altra banda, la millor integració en l’entorn 
físic ajuda encara més a fer de l’alternativa 3 la més viable des del punt de vista territorial i 
social. Així, l’absència de grans obres i excavacions minimitzen l’impacte del projecte sobre el 
seu entorn, cosa que es tradueix en una posició favorable de la ciutadania. Per una altra 
banda, la situació actual és la que surt més perjudicada en aquesta comparació, ja que es 
deixarien d’obtenir les millores i beneficis que s’obtindrien amb qualsevol de les altres tres 
alternatives. 
Així doncs, donada la comparació de resultats vista en la taula 11, es dedueix que l’alternativa 
3 esdevé l’opció més adequada per implantar a la millora de traçat de la carretera C-243c 
contemplada en el present projecte, segons factors de tipus ambiental, econòmics, funcionals i 
territorials. Aquesta opció és la que presenta millors resultats en els dos anàlisi multicriteri i en 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1 TRAÇAT 
La carretera C-243c objecte d’aquest estudi és de calçada única, amb un únic carril per a la 
cada sentit de circulació. Així doncs, segons la classificació vigent, es tracta d’una carretera de 
tipus convencional 1+1. Pel que fa referència a la seva adscripció a la xarxa, la carretera 
d’estudi pertany a la xarxa comarcal de carreteres de Catalunya. 
Per tal de definir l’eix de carretera, s’ha fet ús d’alineacions rectes i circulars connectades entre 
sí mitjançant corbes de transició, el paràmetre de les quals està establert segons les 
especificacions de la Norma 3.1-IC “Trazado”.  
En tots els trams rectilinis s’ha complert amb les especificacions tècniques fixades per al 
disseny d’una carretera amb velocitat de projecte de 80 km/h. Els valors mínims i màxims 
establerts per la normativa són els de la taula 12.  
Paràmetre Valor per a vp= 80 km/h 
Longitud mínima entre corbes en S 111 m 
Longitud mínima entre corbes en C 222 m 
Longitud màxima  1.336 m 
TAULA 12. VALORS LÍMIT DE LES RECTES PER A VP = 80 KM/H 
Pel que fa a les corbes circulars, s’han respectat el radi mínim de 265m que s’estableix en la 
taula 4.4 de la Norma 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 80 km/h. De la mateixa forma, 
el disseny de l’eix verifica la relació entre radis consecutius que estableix la taula 4.8 de la 
mateixa Norma.  
En el cas del traçat en alçat, també es compleixen les normes establertes per la Instrucció de 
Carreteres Norma 3.1-IC pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el 
desenvolupament d’aquests. Així, en cap cas se superarà la inclinació excepcional del 7% i 
tampoc s’han projectat rasants amb pendent inferior al 0,5%. La longitud dels acords és 
sempre superior als valors que determina la Instrucció. Igualment, s’han respectat els 
paràmetres mínims i desitjables pels acords en funció de la visibilitat de parada establerts a la 
taula 5.1 de la Norma 3.1-IC. 
La secció tipus que s’utilitzarà en el disseny del Projecte serà una 7/9. És a dir, es tractarà 
d’una carretera convencional 1+1 amb carrils de 3,5 metres i vorals de 1m a ambdues bandes. 
L’alternativa seleccionada s’inicia, segons l’estudi realitzat, al PK 3+340 de l’actual carretera C-
243c, situat en el nucli urbà de l’urbanització de Can Santeugini, pertanyent al municipi de 
Castellbisbal. Concretament el començament del nostre tram d’estudi enllaça amb la rotonda 
ja existent en aquesta carretera. Com ja s’ha comentat en el punt anterior, d’ara en endavant 
per tal de simplificar el tractament de les dades i de la descripció de la traça, aquest punt 
s’anomenarà el PK 0+000 de la carretera projectada. 
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Durant els primers 650 metres i fins que la carretera no abandona el nucli urbà de la 
urbanització de Can Santeugini, la carretera manté el traçat actual per tal de no produir 
afectacions a les propietats privades existents. Per a aquest motiu, en el PK 0+470 es manté 
l’encreuament existent amb dos carrers de l’urbanització, el qual es duu a terme a través de 
carrils centrals d’espera per a girs a l’esquerra de manera que es facilita la mobilitat urbana.  
Un cop superat el nucli urbà, en el PK 0+650 el traçat es desvia del traçat actual per tal 
d’evitar-ne la corba amb radi de 95 m, el qual està molt per sota de les exigències de la 
normativa. D’aquesta manera persegueix mantenir la direcció de la carretera actual però 
augmentant el radi de les dues corbes actuals.  
En el punt mig d’aquestes dues corbes, en el PK 0+950, s’ha projectat una intersecció a la 
banda esquerra amb la carretera actual, la qual connecta amb el camí ja existent que s’endinsa 
a l’interior de la urbanització de Can Nicolau de Dalt. 
Una vegada superades aquestes dues corbes, en el PK 1+480 la carretera recupera breument la 
traça actual. És en aquest punt on té lloc l’enllaç ja existent en forma de “T” amb el camí que 
suposa un altre accés al polígon de Can Nicolau de Dalt. Aquest accés al polígon passa adjacent 
a la fàbrica de Cartisa, d’on diàriament entren i surten bastants vehicles. És per a això que es 
preveu una millora d’aquest accés, sobretot pel que fa a les cunyes de sortida i d’incorporació 
del mateix. 
Després de superar aquest enllaç, la carretera es torna a separar del traçat actual per creuar el 
barranc existent fruit del torrent de Ca n’Oliveró amb unes corbes de radi major a les actuals.  
Un cop superades les Granges de la Font dels Gossos, pertanyents a l’urbanització de Can 
Nicolau de Dalt, la carretera torna a recuperar d’una manera molt breu el traçat actual, en el 
PK 2+100. Al cap de 100 metres, la carretera abandona el traçat actual per tal de dur a terme 
una corba en “S” amb radis de 300 i 360 metres respectivament, la qual s’enllaça amb una 
recta de 744,6 metres amb inici en el PK 2+823. Aquest tram rectilini és el més llarg de tot el 
traçat i per tant el que presenta possibilitats d’avançament per als conductors, per enllaçar a 
continuació amb una corba en “S” amb radis de 300 i 265 metres respectivament, els quals 
s’han vist augmentats respecte els existents actualment. 
En el PK 3+380 la carretera torna a coincidir amb el traçat actual per tal de dur a terme, en el 
PK 4+000, la intersecció amb la carretera B-151, la qual condueix al nucli urbà de Castellbisbal. 
Aquesta última intersecció es durà a terme mitjançant la construcció de carrils centrals 
d’espera per girar a l’esquerra per tal de millorar-ne la seguretat, donat que aquesta última 
carretera és bastant concorreguda. Un cop finalitzada aquesta intersecció s’acaba el tram 
d’estudi del present projecte, en el PK 7+780 de la carretera actual. 
El traçat de la nova via aconsegueix, doncs, unes bones característiques geomètriques, amb 
paràmetres de traçat força superiors, en diverses alineacions, als exigits per a una velocitat de 
projecte de 80 km/h, fet que en permet una millor conducció. Finalment doncs, la carretera 
projectada té una longitud total de 4.151 metres. 
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A l’annex 6. Traçat, s’expliquen detalladament els conceptes relacionats amb les visibilitats i 
distàncies d’aturada, encreuament i avançament i del traçat en general. 
5.2 MOVIMENT DE TERRES 
Encara que el traçat projectat discorre per un terreny ondulat i, en alguns punts, accidentat, la 
compensació de terres ha estat més bona del que es podia preveure. Tot i aquesta 
compensació i el fet d’adaptar la nova traça el màxim possible a la traça de la carretera actual, 
el volum de moviment de terres és important, cosa que és inevitable donat el terreny de la 
zona d’estudi.  
El fet que el sòl present sigui de classificació tolerable, permetrà que aquest sigui aprofitable a 
l’hora de construir els terraplens. Així doncs, en còmput general, es disposarà de 197.976,70m3 
de material sobrant provinent de desmunt i es requeriran 214.648,40m3 de material per a 
terraplè. 
Els amidaments de moviment de terres queden detallats a l’Apèndix 1 de l’Annex 7 Moviment 
de terres. 
5.3 FERMS I PAVIMENTS 
De l’estudi fet a l’Annex 8 Estudi de trànsit, se’n desprèn que categoria de trànsit correspon a 
una de tipus T-1. 
En el present projecte s’ha optat per executar una esplanada de tipus E3. La elecció d’aquesta 
categoria d’esplanada respon a criteris de qualitat. Escollir una esplanada E2, tot i requerir 
majors gruixos de la capa del ferm, hauria suposat una menor inversió inicial. No obstant, 
l’elevat valor de la IMD obtingut en la carretera d’estudi i donat que es tracta de millorar les 
característiques de la mateixa, obliga a adoptar una posició més conservadora i optar per una 
esplanada de millors prestacions. 
Amb la tipologia de trànsit, el sòl present a la zona, i el tipus d’esplanada escollides s’ha pogut 
elegir el tipus de ferm a disposar. Aquest es configura de la següent forma; 30 cm de sòl 
seleccionat (2) a sobre un sòl tolerable i 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus S-EST3 a la capa 
superior. En el cas dels desmunts serà necessari la sobreexcavació de 60 cm per a poder-hi 
dispossar-hi aquest 60 cm de les capes escollides. Sobre el fons d’aquesta excavació hi haurà 
sòl tolerable. 
Pel que fa a l’estructura del ferm, s’ha adoptat la secció estructural 131, tant a la traça 
principal com en la intersecció projectada en el PK 0+950. Aquesta secció consisteix en 25 cm 
de gruix de mescles bituminoses (MB) estesa sobre una capa de 25 cm de tot-ú artificial (ZA).  
La mescla bituminosa es divideix en diverses capes segons s’indica a la taula següent. El tipus i 
gruix d'aquestes capes es determina, també, seguint les especificacions de la instrucció de 
carreteres. A més, cal tenir present que entre capes granulars i capes bituminoses cal 
incorporar reg d’imprimació i entre capes de mescles bituminoses cal afegir regs d’adherència. 
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Capa Material Gruix (m) 
Rodadura Mescla bituminosa discontínua 
BBTM 11B BM-3c 
0,03 
Reg d’adherència Emulsió catiònica tipus ECR-1d - 
Intermitja Mescla bituminosa en calent 
AC22 bin B60/70 S 
0,07 
Reg d’adherència Emulsió catiònica tipus ECR-1d - 
Base Mescla bituminosa en calent 
AC22 base B60/70 G 
0,15 
Reg d’imprimació Emulsió catiònica ECI - 
Base Granular Tot-ú artificial (ZA) 0,25 
TAULA 13. DISTRIBUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES CAPES DEL FERM 
Aquesta distribució es compatible amb el que marca el PG-3 en relació al tipus de mescles 
bituminoses a emprar així com els seus gruixos. 
Per a més informació sobre aspectes relacionats amb els ferms i paviments contemplats per a 
la construcció d’aquesta carretera es pot consultar l’Annex 9 Ferms i paviments, del present 
projecte. 
5.4 DRENATGE 
Un dels aspectes importants a considerar en el projecte d'obres lineals és l'estudi i definició de 
les obres i elements d'evacuació de les aigües d’escorrentia superficial que incideixen sobre el 
traçat de dites obres lineals, tant per intersecció dels llits naturals o artificials que discorren 
per la zona, com per l'afluència lateral d’aquesta escorrentia des dels terrenys adjacents. 
En el present projecte s'han dimensionat les obres de drenatge transversal per evacuar els 
cabals d’escorrentia de les conques adjacents i s'han predimensionat els elements de drenatge 
longitudinal. L'anàlisi conjunta de la topografia de la zona i de la traça de la carretera ha 
conduït a determinar les conques de desguàs natural que són interrompudes per la traça, bé 
amb desmunts o bé amb terraplens. Aquestes apareixen representades al plànol adjunt a 
l’Annex 10 Climatologia, Hidrologia i Drenatge, i les seves característiques principals són les de 
la taula següent. 
Conca 1 2 3 4 5 6 7 8 
Àrea (Ha) 3,082 2,673 2,320 2,514 1,677 0,264 0,765 0,789 
Àrea (km2) 0,031 0,027 0,023 0,025 0,017 0,003 0,008 0,008 
Àrea (m2) 30.816 26.726 23.202 25.136 16.766 2.638 7.648 7.891 
Punt més alt (m) 190,00 190,00 215,00 260,00 280,00 287,00 287,00 300,00 
Punt més baix (m) 165,00 185,00 195,00 215,00 260,00 280,00 270,00 270,00 
Diferència cota (m) 25,00 5,00 20,00 45,00 20,00 7,00 17,00 30,00 
Distància de 
recorregut (m) 
743,56 196,52 201,68 344,94 342,62 44,20 124,47 395,40 
Pendent mitjà (%) 3,36% 2,54% 9,92% 13,05% 5,84% 15,84% 13,66% 7,59% 
TAULA 14. PARÀMETRES GEOMÈTRICS DE LES CONQUES DEFINIDES 
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L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap a les vores 
de la plataforma a causa del pendent transversal d'aquesta. Per això es dota d'un bombament 
a les alineacions rectes. En les alineacions corbes, el peralt ja compleix aquesta funció. 
La tipologia d'aquestes cunetes varia en funció de si es tracta d'un tram en desmunt o en 
terraplè (cunetes revestides de formigó i/o cunetes de terres respectivament). Per als trams en 
terraplè s'han previst vorades i baixants. En els trams de desmunt es projecta una cuneta 
transitable tipus TTR-15. Les cunetes segueixen la traça de la carretera i porten l'aigua fins a un 
dels punts de drenatge transversal. Es disposaran drens sota les cunetes amb l'objectiu 
d'interceptar les aigües subterrànies provinents dels talussos. 
A la zona de terraplè es preveu la col·locació de cunetes de terres al peu del mateix sense 
revestir, de tipus trapezoïdal. Finalment, un altre element de drenatge longitudinal són els 
tubs prefabricats de formigó de 0,4 metres de diàmetre, que donen continuïtat a les cunetes 
sota les diverses interseccions projectades. 
Pel que fa al drenatge transversal de la carretera, s’han projectat 7 obres de drenatge 
transversal, les característiques i posició de les quals queden reflectides en la taula 15. 









1 0+290 1 1,0% 2,0 2,669 0,610 3,29 1,17 
2 1+400 2 1,0% 2,0 1,974 0,523 3,02 1,07 
3 1+610 3 1,0% 2,0 1,926 0,516 3,00 1,07 
4 1+990 4 1,0% 2,0 1,752 0,492 2,92 1,04 
5 2+960 5 1,0% 2,0 1,085 0,388 2,54 0,91 
6 3+600 6 i 7 1,0% 2,0 1,165 0,402 2,59 0,93 
7 3+730 8 1,0% 2,0 0,496 0,265 2,01 0,75 
TAULA 15. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES I HIDRÀULIQUES DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
Tots els càlculs i demostracions relatives als elements de drenatge apareixen desenvolupades a 
l’Annex 10 Climatologia, hidrologia i drenatge del present projecte. 
5.5 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES 
En aquest punt, corresponent a l’Annex 11  Senyalització i Abalisament, es tracten els apartats 
següents: 
- Senyalització vertical: Se segueixen els criteris exposats a la Instrucció de Carreteres 
8.1-IC de “Senyalització Vertical” i a les tipologies de senyal que s’esmenten en ella. El 
material utilitzat per a la construcció dels senyals serà la xapa d’acer, que en el cas dels 
panells i els panells-fletxa es canviarà per xapa d’alumini. La reflectància complirà les 
condicions que estan estipulades al Plec de Prescripcions Tècniques. 
- Senyalització horitzontal: Es seguiran els criteris exposats a la Instrucció de Carreteres 
8.2-IC de “Marques Vials” i les tipologies de marca en ella esmentades. En la seva 
construcció s’emprarà termoplàstica en calent amb microesferes de vidre que 
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permetran la seva visualització en condicions de foscor, que compleix les condicions 
del Projecte segons el Plec de Condicions i el PG3. 
- Sistemes de contenció: A partir de les “Recomanacions sobre sistemes de contenció de 
vehicles” s’adopten barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b: barreres semirígides 
(“biona”) amb separador a tots aquells llocs on l’alçada del terraplè és superior a 2,5 
metres. 
- Abalisament: Es consideren per a la constitució de l’abalisament fites quilomètriques i 
d’aresta, aquestes es disposaran en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de 
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6. SERVEIS AFECTATS 
A continuació es descriuen el conjunt de serveis que la nova traça de la C-243c afectaria, tal i 
com estan disposats en l’actualitat. La descripció és duu a terme seguint el sentit creixent dels 
PK. Com ja s’ha comentat anteriorment, el tram d’estudi comença a l’interior de la 
urbanització de Can Santeugini, a la sortida d’una rotonda ja existent. Tal i com era de 
preveure, la majoria de serveis afectats es troben des d’aquest punt fins a la sortida del nucli 
urbà.  
Així doncs, tot just començar el tram d’estudi, en el PK 0+030 el nou traçat travessa tres línies 
de baixa tensió subterrànies i una línia de telefonia aèria. Les primeres, propietat de Endesa  
S.A, com que més endavant en el PK 0+290 tornen a creuar la traça, es col·locaran 
paral·lelament a la nova traça i s’agruparan amb aquestes últimes per creuar subterràniament 
la carretera en el terraplè del PK 0+290. Pel que fa a la segona, propietat de Telefónica S.A, es 
col·locarà juntament amb l’altre línia de telefonia aèria que creua la nova traça en el PK 0+045 
per tal de ser soterrades, creuar la nova carretera i ser reconnectades a una xarxa propera. Pel 
que fa al pal de fusta que subjecta la línia de telefonia aèria en el PK 0+230, aquest serà 
desplaçat uns metres a la dreta per tal de no veure’s afectat. 
Com ja s’ha comentat, en el PK 0+290 s’intercepten unes línies de baixa tensió subterrànies. 
No hi haurà cap problema per deixar-les subterrànies i que creuin la nova traça en aquest punt 
de terraplè, de manera que un cop travessada la traça seran desplaçades uns metres cap a la 
dreta per tal que no es vegin afectades pel talús de terraplè.  
En el PK 0+300, per tal d’evitar problemes amb la línia de telefonia aèria que queda molt aprop 
del talús de terraplè, aquesta es veurà desplaçada uns metres a la dreta.  
Un cop abandonada la urbanització, ens trobem que en el PK 0+670 s’intercepta una línia aèria 
d’alta tensió propietat d’Endesa S.A. Al tractar-se d’una línia d’alta tensió aquesta disposarà de 
suficient gàlib per tal que no es vegi afectada, ja que la cota de la nova carretera i la cota de la 
carretera actual en aquest punt és pràcticament la mateixa. 
Un problema semblant es troba una mica més endavant, on la traça travessa una línia aèria de 
baixa tensió i una torre metàl·lica, ambdós propietat d’Endesa S.A. Es durà a terme un 
desplaçament de la torre metàl·lica uns metres a la dreta, de manera que pugui reposar-se la 
línia de baixa tensió de manera aèria i creuar la nova carretera en el PK 0+840. La mateixa 
solució s’adoptarà 100 metres més endavant, on té lloc la intersecció projectada de la 
carretera amb un tram de carretera que enllaça amb el camí de Can Nicolau de Dalt. En aquest 
punt s’intercepta una línia aèria d’alta tensió i una altre torre metàl·lica, també propietats 
d’Endesa S.A.  
Un cop superada aquesta intersecció, en el PK 1+000 es creua una línia de baixa tensió 
subterrània que travessa la carretera. Donat que en aquest punt estem en terraplè, no hi haurà 
problema perquè la línia pugui seguir travessant la nova carretera subterràniament. El mateix 
succeeix en el PK 1+130, pel que s’adoptarà la mateixa solució. 
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Uns metres més endavant, en el PK 1+430, novament la traça es troba amb línies d’alta tensió, 
aèria i subterrània. En aquest punt ens trobem en desmunt, pel que la solució adoptada serà 
col·locar-les paral·lelament a la traça i soterrar les dues línies per tal de creuar la carretera uns 
metres més endarrere, en el PK 1+380, de manera que un cop hagin travessat la nova 
carretera puguin ser reconnectades.  
Pel que fa a la línia telefònica que es creua en el PK 1+470, aquesta serà col·locada 
paral·lelament a la nova traça fins a poder creuar-la de manera subterrània i ser reconnectada 
posteriorment a un punt de la xarxa. Es preveu que travessi la nova carretera en el mateix punt 
que ho faran les línies d’electricitat afectades 40 metres abans. Donat que en el PK 1+850 es 
torna a creuar una línia de telefonia aèria en un tram amb desmunt, aquesta també serà 
col·locada paral·lelament a la nova traça fins a poder creuar-la de manera subterrània 150 
metres més endavant. El pal de fusta també propietat de Telefónica S.A. que es veu afectat en 
aquest punt serà eliminat.  
L’últim servei que es veurà afectat serà una línia aèria d’alta tensió en el PK 2+950. Donat que 
en aquest punt la cota del terreny i de la nova variant és pràcticament la mateixa i que la línia 
atravessa la carretera de manera perpendicular, aquesta no es veurà afectada al tenir suficient 
gàlib.  
Cal comentar que a banda de tots els serveis descrits, també existeixen diversos camins que 
necessiten ser restituïts. De totes maneres, només es tracta de desviar-los paral·lelament a la 
carretera fins a trobar un lloc d’accés a la mateixa on hi hagi visibilitat i, si hi ha dos o més 
camins força propers entre sí, establir un únic punt d’accés a la carretera, de manera que hi 
hagi menys interseccions amb camins, fet que sempre resulta més perillós. 
Els costos derivats de les obres mecàniques vénen prefixats pels corresponents pressupostos 
de la companyia afectada. D’altra banda, els costos de reposició corresponents a obres 
mecàniques vénen fixats per les existents taules de preus de GISA. A continuació s’exposa una 
taula resum dels serveis afectats per a cada un dels trams que composen la traça del present 
estudi, indicant el pressupost estimatiu que suposa cada actuació. 
Servei afectat Longitud afectada (m) Cost unitari (€/m) Pressupost (€) 
Línia elèctrica de baixa tensió 304 65,81  20.006,24 
Línia elèctrica d’alta tensió 92 250,76 23.069,92 
Línia telefònica 137 60,78 8.326,86 
TOTAL   51.403,02 
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La superfície total a expropiar és de 82.441,58 m2, on s’inclouen els 3 metres a banda i banda 
de l’aresta d’explanació (extrem del moviment de terres realitzat) i l’espai necessari per 
reposar els camins adjacents a la traça de la carretera. Aquest valor contempla els terrenys 
ocupats per la carretera i accessos, excloent aquells que actualment són ocupats pel sistema 
viari existent i que per tant, es consideren ja expropiats o de domini públic. 
A l’hora de fer la valoració econòmica de les expropiacions a realitzar, cal destacar que la gran 
majoria dels terrenys expropiats són de qualificació rústica, a excepció del tram inicial, on al 
desenvolupar-se aquest a l’interior de la urbanització de Can Santeugini és sol urbà. Això no 
suposa cap problema ja que en el tram inicial la nova traça es superposa amb l’antiga 
carretera. Existeix també un tram del traçat on el sòl es qualifica com a urbanitzable, en el seu 
pas per Can Nicolau de Dalt. Tot i això, el traçat de la carretera s’ha dissenyat de manera que 
no es vegin afectades les edificacions existents, de manera que els terrenys a expropiar 
qualificats com a sòl urbà seran sense edificacions 
Per tant es pot afirmar que la quantia econòmica de les expropiacions és la suma de l’extensió 
de sòl agrícola expropiat pel seu valor d’expropiació 2,5 €/m2, més la suma de l’àrea de 
qualificació urbana o urbanitzable expropiada multiplicats pels 20 €/m2, que valen expropiar 
aquest tipus de terreny. Els preus aplicats ja inclouen el cost del terreny a expropiar així com 
les indemnitzacions per la retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i 
reinstal·lacions. 
L’import total per les expropiacions estimades ascendeix, així, a la quantitat de tres-cents 
vuitanta-set mil vuit-cents disset euros amb quaranta-vuit cèntims (387.817,48 €). 
Pel que fa a les expropiacions temporals, s’ha considerat la indemnització per ocupació 
temporal com a un 10% del cost d’expropiació del terreny. Com les ocupacions temporals es 
produiran en zones de sòl agrícola, es considera un cost unitari de 0,25 €/m2. S’ha projectat 
disposar de 15.723 m2 per a zones d’apilament i emmagatzematge i de 2.912 m2 en concepte 
de zona per a la ubicació d’instal·lacions. 
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 
 18.635 m2 · 0,25 
€
34
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8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES 
OBRES 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran més endavant, s’iniciarà amb 
l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es procedirà a disposar de casetes 
d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per al Cap d’Obra i sala de reunions amb la 
Direcció d’Obra. Es col·locaran les instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i 
els magatzems d’eines, així com el parc de maquinària. 
A continuació es procedirà a fer el replantejament de l’obra per tal de, tot seguit, iniciar els 
treballs de moviment de terres amb la localització dels abocadors i de les pedreres pels 
materials de préstec, segons la seva idoneïtat. Cal dir, però, que les operacions de construcció 
de reblerts aniran condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra. 
S’utilitzarà la traça de la carretera actual, la traça de la nova carretera i els camins ja existents 
com a camins d’accés a l’obra. 
Les operacions d’estesa del material per formar l’esplanada dependran dels moviments de 
terres generals. 
Un cop s’hagi finalitzat la construcció de l’esplanada i de les estructures de passos de drenatge 
transversal, s’iniciarà la fase d’afermats mitjançant l’estesa de la subbase, formada per tot-ú 
artificial. A continuació, s’estendran les capes de mescla asfàltica a la base per trams 
independents; la capa de rodament s’estendrà a la fase final. 
Els treballs de construcció dels dispositius de drenatge transversal i longitudinal es veuran 
condicionats pel ritme de construcció de la plataforma. 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament, conformen una fase final 
que s’iniciarà en aquells punts que no afectin a la pavimentació i estesa de la capa 
d’aglomerat. La senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa de rodadura, 
és l’última activitat bàsica contemplada. 
A l’Annex 14 Organització i Desenvolupament de les obres, es detallen amb major exactitud 
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9. PLA D’OBRA 
La determinació del temps necessari per realitzar cadascuna de les activitats contemplades per 
a l’execució del present projecte haurà de tenir en compte el rendiment dels equips i el volum 
d’obra a construir. En aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 
hores diàries) de cada part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients 
correctors per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes, i 
els rendiments. 
S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 15 mesos. A l’Annex 15 Pla d’obra 




10. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 17 Estudi d’Impacte Ambiental, analitza les 
diferents afeccions que es poden produir amb l’execució de les obres de millora i 
condicionament de la C-243c en el municipi de Castellbisbal. 
Per justificar la viabilitat ambiental de l’actuació és necessari l’estudi previ dels paràmetres 
existents en el medi actual procedint a valorar les possible repercussions que l’obra produirà 
sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que es poden produir, establir les 
mesures preventives, correctores i compensatòries, i elaborar un pla de vigilància ambiental 
que permeti establir, un cop executada l’infraestructura, el correcte desenvolupament de les 
mesures establertes. 
10.1 PRINCIPALS IMPACTES 
Els impactes negatius més destacats, que es donen en la zona d’estudi, es resumeixen a 
continuació: 
Impactes en la geologia i edafologia. Les causes que generen aquestes alteracions són 
bàsicament les excavacions i els terraplens, en la fase d’obra de moviment de terres, tant en la 
pròpia traça com en les obres auxiliars: préstecs i abocadors. 
Impactes paisatgístics. La nova carretera serà parcialment visible des dels nuclis urbans, però 
la part amb majors desmunts quedarà força allunyada de les zones urbanitzades. 
Impactes a la vegetació. La tala i desbrossat de la vegetació de la zona afectada per la traça 
comporta una pèrdua de la biomassa vegetal viva, és a dir, arbustiva i herbàcia. No obstant, si 
es donen les mesures correctores adequades, el seu efecte pot ser temporal. 
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Impactes als usos del sòl, planejament, ordenació del territori. En concret es produirà un 
impacte per ocupació permanent de terrenys agrícoles, urbanitzats i urbanitzables. Aquest 
impacte s’ha vist reduït donat que s’aprofiten molts dels terrenys ocupats per l’actual 
carretera. 
A continuació es presenta un resum dels impactes residuals, considerant que es duran a terme 
les mesures correctores que s’especifiquen. 
Paràmetre Impacte 
Geologia i geomorfologia Moderat 
Edafologia Moderat 
Climatologia Compatible 
Qualitat de l’aire Moderat 
Hidrologia Moderat / Sever 
Soroll Moderat / Compatible 
Vegetació Sever / Moderat 
Fauna Moderat / Compatible 
Usos del sòl Compatible / Moderat 
Planejament urbanístic Moderat / Compatible 
Socioeconomia Compatible 
Elements de l’entorn humà Compatible 
Patrimoni Compatible 
Paisatge Moderat 
TAULA 17. RESUM DELS IMPACTES RESIDUALS 
10.2 MESURES CORRECTORES 
Pel que fa a l’excavació de terres, les explosions estaran degudament legalitzades, en les quals 
la morfologia final dels desmunts generats estaran lligats a la llicència d’explotació. Respecte 
als abocadors, s’ubicaran en explotacions actives o abandonades que necessitin terres per a la 
seva restauració, àrees degradades o sobre camps agrícoles. 
A més, el fet que la revegetació sigui una part important per evitar l’erosió sobre els vessants, 
es prescriu, com a mesura correctora complementària, l’execució de la revegetació des de 
l’inici de l’obra, seguint el seu desenvolupament, amb l’objectiu de reduir el temps 
d’oportunitat dels processos erosius. 
Pel que fa a la edafologia, es farà un acurat marcatge mitjançant cintes o balises de totes les 
zones d’ocupació, tant temporal com d’esplanació. A més, per evitar la pèrdua dels sòls de 
major qualitat es localitzaran les zones d’ocupació temporal preferentment en erms o zones de 
secà, i, dins d’aquesta segona categoria, especialment en guarets o conreus herbacis anuals. 
Per tal de millorar la qualitat de l’aire, és molt recomanable regar amb aigua la traça de la 
carretera en la fase de obres d’explanació per tal de reduir l’aixecament de pols. 
Per útlim, també caldrà reposar tots aquells camins existents afectats, així com els accessos a 
aquelles finques que es puguin veure perjudicades pel nou traçat. 
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11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present projecte 
un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 16 Estudi de Seguretat i Salut, i que 
recull els riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives 
adequades. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves obligacions 
en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament sota control de la 
Direcció Facultativa. 
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions 
Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al Pressupost d’Execució 
Material del Projecte. 
L’import d’aquest estudi és de 124.504,13€ (CENT VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS QUATRE 




12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el 
Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a això. 
Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la Direcció 
d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte d’execució. 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat, elaborat com a percentatge sobre el cost d’obra 
total del Projecte, ascendeix a la quantitat de 144.362,54€ (CENT QUARANTA-QUATRE MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS), fet que suposa un 
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13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com queda 




14. RESUM DEL PRESSUPOST 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració de l’alternativa 
escollida com a millora i condicionament de la carretera C-243c: PK 3+340 a PK 7+780. 
Pressupost d’Execució Material 5.012.936,37 € 
Benefici industrial (6%) 300.776,18 € 
Despeses generals (13%) 651.681,73 € 
Subtotal 5.965.394,28 € 
IVA (21%) 1.252.732,80 € 
Pressupost d’Execució per Contracte 7.218.127,08 € 
Control de Qualitat 144.362,54 € 
Expropiacions 387.817,48 € 
Ocupacions temporals 4.658,75 € 
Serveis afectats 51.403,02 € 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració 7.806.368,87 € 
 
El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de 7.806.368,87 € (SET 
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15. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 
2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de 
les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 1098/2001 de 12 
d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus, donat que el termini d’execució de les obres 
és de 15 mesos, superior a 12 mesos. 















Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t . 
H0 = Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació. 
Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t . 
E0 = Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 
Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t . 
S0 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació. 
St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t . 
L0 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació. 
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16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-
se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del reglament 
general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 
de 12 d’octubre del 2001. 
Grup Subgrup 




G Vials i pistes 3 Amb ferms de mescles bituminoses 
4 Senyalització i abalisament vial 
K Especials 5 Jardineria i plantacions 
TAULA 18. CLASSIFICACIÓ A EXIGIR ALS CONTRACTISTES 
La categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, serà la categoria f 




17. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIES 
El termini d’execució serà de 15 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el 
Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva oferta. 
Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb terminis parcials 
d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present Projecte. 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a 
càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el 
qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop 
descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres 
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18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de 
l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit 
en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 
a la realització de l’obra tractada en el projecte “Millora i condicionament de la carretera C-
243c: PK 3+340 a PK 7+780, en el terme municipal de Castellbisbal” (infraestructura completa, 
senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és 
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19. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
El present Projecte està format pels següents Documents: 
Document núm. 1. Memòria i Annexos a la memòria: 
Memòria 
Annexos a la Memòria: 
   Annex 01 Raó de ser del projecte 
   Annex 02 Planejament territorial 
   Annex 03 Cartografia i topografia 
   Annex 04 Geologia i geotècnia 
   Annex 05 Estudi d’alternatives 
   Annex 06 Traçat 
   Annex 07  Moviment de terres 
   Annex 08 Estudi de trànsit 
   Annex 09 Ferms i paviments 
   Annex 10 Climatologia, hidrologia i drenatge 
Annex 11 Senyalització i abalisament 
   Annex 12 Serveis afectats 
   Annex 13 Expropiacions 
Annex 14 Organització i desenvolupament de l’obra 
   Annex 15 Pla d’obra  
   Annex 16 Estudi de Seguretat i Salut 
   Annex 17 Estudi d’Impacte Ambiental 
   Annex 18 Pla de control de qualitat 
   Annex 19 Justificació de preus 
   Annex 20 Pressupost per al coneixement de l’administració 
   Annex 21 Recull fotogràfic 
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Document núm. 2. Plànols: 
Núm. 1: Plànol de situació     
Núm. 2: Plànol de topografia      
Núm. 3: Planta de conjunt 
Núm. 4: Plantes generals      
Núm. 5: Perfils longitudinals     
Núm. 6: Perfils transversals      
Núm. 7:  Seccions tipus i ferms      
Núm. 8: Plantes de drenatge     
Núm. 9: Detalls de drenatge 
Núm. 10:  Plantes de senyalització     
Núm. 11: Detalls de senyalització    
Núm. 12: Expropiacions   
Núm. 13: Serveis Afectats    
Núm. 14: Mesures Correctores 
Document núm. 3. Plec de Condicions Tècniques 
Document núm. 4. Pressupost: 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost d’execució material 
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Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que permet 
la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu de “Millora i 
condicionament de la carretera C-243c” entre el PK 3+340 i el PK 7+780, es realitza l’entrega 
del present Projecte. 
 
BARCELONA, ABRIL DE 2014 
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ANNEX 1. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
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El present document tracta sobre la millora i condicionament d’un tram de la carretera C-243c, 
la qual uneix els municipis de Terrassa i Martorell.  
Concretament, el tram seleccionat per a dur a terme el present projecte és el comprès entre el 
PK 3+340 i el PK 7+780. Entre aquests punts quilomètrics el traçat d’aquesta carretera està 
inclòs íntegrament en el terme municipal de Castellbisbal. 
La figura 1.1 mostra el tram d’estudi de la carretera C-243c en el context de Catalunya. 
 
FIGURA 1.1. SITUACIÓ DEL TRAM D’ESTUDI A CATALUNYA 
Tal i com es mostra en la figura 1.1, la carretera d’estudi pertany a la comarca del Vallès 
Occidental, just a la frontera amb el Baix Llobregat, ambdues de la província de Barcelona.  
El Vallès Occidental és una de les set comarques pertanyents a l’àmbit metropolità de 
Barcelona i, després del Barcelonès, és la comarca amb més població de Catalunya; 
concretament a l’any 2012 aquesta ascendia a 898.173 habitants. Aquesta comarca limita amb 
el Bages al nord, amb el Vallès Oriental al nord i a l’est, amb el Baix Llobregat a l’oest i amb el 
Barcelonès al sud.  
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Terrassa és la cocapital del Vallès Occidental juntament amb la ciutat de Sabadell. Aquesta es 
troba situada al sud del massís de Sant Llorenç del Munt, a una alçada de 277 metres sobre el 
nivell del mar.  
El seu terme municipal, el més extens i poblat de la comarca, limita al nord amb Matadepera, 
Mura i Vacarisses, a l’est amb Sabadell i Castellar del Vallès, al sud amb Sant Quirze del Vallès, 
Rubí i Ullastrell i a l’oest amb Viladecavalls i Vacarisses. 
Terrassa es troba a 23 km de la ciutat de Barcelona i compte amb una població de 215.678 
habitants distribuïts en 6 districtes, amb una superfície de 70,2 km2 en tot el seu terme 
municipal. Aquesta es troba molt ben comunicada pel que fa a autopistes i carreteres, ja que 
està connectada amb Barcelona a través de dues autopistes, la C-58 i la C-16, aquesta última 
uneix Barcelona amb el túnel del Cadí passant per Manresa. A més a més hi ha tot una xarxa 
de carreteres que uneixen Terrassa amb les ciutats més importants que l’envolten, com són la 
BV-1221 que comunica Terrassa amb el Bages passant per Matadepera; la B-122 que la 
comunica amb Rellinars; la N-150 que connecta Terrassa amb Sabadell, Barberà del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac; la BP-1503 que comunica la ciutat amb Rubí i Sant 
Cugat i la C-243c que uneix Terrassa amb Ullastrell, Castellbisbal i Martorell. 
Actualment l’economia del municipi està composta bàsicament per activitats relacionades amb 
el sector serveis (72,97%) seguit per activitats industrials (18,60%) i en molta menor presència 
activitats relacionades amb la construcció (8,31%) i l’agricultura (0,12%). Tot i aquestes dades, 
Terrassa va ser considerada una de les ciutats industrials més importants a Catalunya degut al 
seu passat relacionat amb l’industria tèxtil; del qual tan sols en resten les xemeneies de les 
antigues fàbriques escampades per tota la ciutat i l’antiga fàbrica tèxtil Vapor Aymerich, Amat i 
Jover, actualment seu del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. 
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FIGURA 1.2. SITUACIÓ DE TERRASSA I CASTELLBISBAL EN EL VALLÈS OCCIDENTAL 
1.2 CASTELLBISBAL 
El municipi de Castellbisbal, pel qual transcorre íntegrament el tram de la carretera d’estudi, es 
troba situat al sud-oest de la comarca del Vallès Occidental, al marge esquerre del riu 
Llobregat.  
Situat a 32 km de Barcelona i a una altitud de 132m,  en el terme municipal de Castellbisbal hi 
viuen 12.407 habitants en una superfície de 31 km2. Tot i que la ciutat de Castellbisbal és el 
nucli de població més gran del municipi, existeixen varis nuclis de població dispersos, com ara 
urbanitzacions i polígons industrials, que s’han anat consolidant al llarg del temps degut a 
l’extensió del municipi i el seu relleu abrupte.  
Com molts dels termes municipals de la Regió Metropolitana de Barcelona, fins no fa gaires 
anys Castellbisbal era un poble principalment agrícola amb un nucli de població reduït. En 
l’actualitat l’economia del municipi prové majoritàriament de les activitats industrials (50,8%) i 
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del sector serveis (44,7%), mentre que la construcció (4,3%) i l’agricultura (0,2%) han deixat de 
tenir un paper important.  
Pel terme municipal hi discorren l’autovia A-2 i l’autopista AP-7, dues de les vies ràpides més 
importants de Catalunya. Donat a la seva diversificació de nuclis urbans, alguns d’aquests es 
veuen dividits per carreteres o vies de tren, com és el cas de les urbanitzacions Costablanca, 
Can Santeugini i Can Nicolau de Dalt, situades al nord del municipi i afectades pel traçat de la 
carretera C-243c que uneix Terrassa amb Martorell. 
1.3 MARTORELL 
El municipi de Martorell, situat al nord de la comarca del Baix Llobregat, compte amb una 
superfície de 12,84 km2 i 28.070 habitants. Aquest confronta al nord amb el terme municipal 
d’Abrera; a l’est el riu Llobregat separa aquest municipi amb el de Castellbisbal; al sud amb el 
terme de Sant Andreu de la Barca i a l’oest amb Castellví de Rosanes i amb Sant Esteve 
Sesrovires.  
Tot i trobar-se a 30 km de Barcelona, Martorell té una situació geogràfica important pel que fa 
a comunicacions, ja que aquest es troba en la cruïlla que formen la Depressió Prelitoral i la vall 
del Llobregat. Al congost del Llobregat al seu pas per Martorell conflueixen la carretera N-II de 
Barcelona a Madrid –amb dos traçats, un d’antic pel centre de la Vila i el nou que es correspon 
amb l’Autovia A-2-, l'autopista AP-7, els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat  i el ferrocarril 
(RENFE) de les línies Barcelona-Tarragona i Martorell-l'Hospitalet de Llobregat. Com a 
infraestructura més recent, hi passa el tren d'alta velocitat. Entre les vies menors, cal destacar 
la comarcal C-243c de Vilafranca a Terrassa i la carretera local B-224 de Martorell cap a Piera i 
Capellades. Totes aquestes vies de comunicació tenen un trajecte paral·lel des de Barcelona 
fins a traspassar el Congost, des d’aquest punt s'obren com un ventall, seguint les valls del 
Llobregat i de l'Anoia. Aquesta concentració de vies i la confluència dels dos rius, fa que el 
terme de Martorell hagi estat molt modificat per obres i infraestructures. 
Tot i que Martorell té un passat lligat amb l’agricultura tradicional de secà, és més important la 
seva tradició industrial. La indústria tèxtil i paperera van tenir una gran tradició en l’economia 
del municipi durant la primera meitat del segle XX. Actualment les activitats industrials son la 
segona font de l’economia del municipi (amb un 27,4%), ocupant en primer lloc les activitats 
relacionades amb el sector serveis (68,8%), el qual s’ha vist afavorit degut al creixement 
demogràfic de les últimes dècades. La construcció i l’agricultura (3,6% i 0,2%) han passat a no 
tenir rellevància econòmica en el municipi.  
Al sector nord del municipi és on es localitzen els polígons industrials i, per tant, on s’hi troben 
les tres empreses més rellevants amb seu en aquest municipi: l’alimentària Cerestar, la 
química Solvay i l’empresa automobilística SEAT. A més a més a Martorell també s’hi troben 
empreses del ram del metall, de material elèctric i del paper i cartró d’entre moltes altres. 
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FIGURA 1.3. SITUACIÓ DE LA CARRETERA I DELS MUNICIPIS QUE L’ENVOLTEN. 
 
1.4 DADES DEMOGRÀFIQUES D’INTERÈS 
En aquest apartat es mostren algunes dades rellevants sobre la població dels tres municipis 
que travessa la carretera d’estudi. Donat que el tram a millorar passa exclusivament pel terme 
de Castellbisbal i ja que divideix en dues parts tres de les seves urbanitzacions, probablement 
el pes demogràfic d’aquest municipi tingui una major influència sobre la obra. 
Any Terrassa Castellbisbal Martorell 
1950 58.880 1.436 5.887 
1960 92.234 1.594 7.926 
1970 138.697 2.875 13.086 
1981 155.360 3.407 16.147 
1991 158.063 4.983 16.653 
2001 173.775 9.128 23.023 
2011 214.406 12.340 27.668 
TAULA 1.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS PADRÓ MUNICIPAL (FONT: IDESCAT) 
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Tal i com es pot veure en la taula 1.1, històricament el municipi de Terrassa ha tingut sempre 
aproximadament el dècuple d’habitants que els altres dos municipis d’estudi, essent 
Castellbisbal el menys poblat. En aquesta sèrie història sobre l’evolució de la població 
s’observa l’important augment que van patir les ciutats catalanes degut a la forta immigració 
provinent del sud d’Espanya durant els anys 60. A banda d’aquest fet, la població que més ha 
augmentat el seu nombre d’habitants en aquests 60 anys ha estat Castellbisbal, amb un 
augment mig anual d’un 35%; seguit de Martorell, amb un augment mig d’un 23% anual i per 
últim Terrassa ha vist incrementada la seva població un 12% anual.  
 
 Terrassa Castellbisbal Martorell 
Desplaçaments dins 50.869 2.200 4.975 
Desplaçaments a fora 27.136 2.411 5.946 
Desplaçaments des de fora 16.672 7.173 19.710 
Total generats 78.005 4.611 10.921 
Total atrets 67.541 9.373 24.685 
Diferència atrets/generats -10.464 4.762 13.764 
TAULA 1.2. DESPLAÇAMENTS DIÀRIS RESIDÈNCIA-TREBALL (FONT: IDESCAT, 2001) 
Pel que fa als desplaçaments per motius de feina, se’n extreu de la taula 1.2 que la ciutat de 
Terrassa funciona per una part de la població com a ciutat dormitori, és a dir, una part 
important de la població treballa fóra del municipi. Aquest fet és habitual en les ciutats que es 
troben dins la Regió Metropolitana de Barcelona. 
En canvi, en els altres dos municipis estudiats, la diferència entre desplaçaments atrets cap al 
municipi i generats cap a l’exterior d’aquest és positiva, essent aquesta més important en el 
municipi de Martorell. Aquesta atracció de treballadors vindria donat pel caràcter industrial 
d’ambdues ciutats; a diferència de la ciutat de Terrassa, la qual actualment basa la seva 
economia en el sector serveis. 
 
 Terrassa Castellbisbal Martorell 
Desplaçaments dins 5.979 112 545 
Desplaçaments a fora 3.066 240 611 
Desplaçaments des de fora 4.024 28 549 
Total generats 9.045 352 1.156 
Total atrets 10.003 140 1.094 
Diferència atrets/generats 958 -212 -62 
TAULA 1.3. DESPLAÇAMENTS DIÀRIS RESIDÈNCIA-ESTUDIS (FONT: IDESCAT, 2001) 
Pel que fa als desplaçaments per motius d’estudis, es mostra en la taula 1.3 que succeeix el 
contrari que en el cas dels desplaçaments per motius de feina; és a dir, el municipi de Terrassa 
atrau a més estudiants dels que marxen a estudiar a altres municipis.  
En el cas de Castellbisbal i Martorell, donat que son ciutats més petites i amb menys habitants, 
sobretot Castellbisbal, hi ha un nombre considerable d’alumnes que es desplacen per estudiar 
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a altres municipis. Això pot venir donat pel fet que no hi hagi suficients equipaments o no tots 
ofereixin els serveis desitjats.  
Per tant podem veure que, ja sigui per motius de feina o per motius d’estudis, diàriament 
existeix un flux de persones que es mouen d’un municipi a l’altre; fet que exigeix que hi hagin 
unes infraestructures adequades que ho permetin.  
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2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
El present projecte tracta sobre la millora i condicionament d’un tram de la carretera C-243c, 
la qual uneix els municipis de Terrassa i Martorell passant pel municipi de Castellbisbal, tal i 
com ja s’ha exposat anteriorment.  
Al dur a terme aquest projecte, no tant sols es perfeccionarien les comunicacions entre els 
municipis afectats, sinó que l’accés a l’autopista A-2 a través de la carretera C-234c prendria 
una major rellevància, no tant sols pels residents dels municipis circumdants sinó també pels 
transportistes que intenten accedir a dits municipis. 
Tal i com s’ha exposat anteriorment, els municipis pels quals discorre la carretera d’estudi han 
patit grans canvis en els últims anys, amb un augment destacable de la població. Aquest fet 
provoca que la intensitat de trànsit de la carretera C-243c també s’hagi vist augmentada. 
Actualment, i tal com es pot veure en l’annex 8, aquesta carretera és molt concorreguda per 
vehicles de transport tot i el seu traçat curvilini e irregular. L’objectiu d’aquest projecte és el 
d’aconseguir una carretera amb un traçat menys revirat, eliminant-ne part de les corbes, de 
manera que el temps de recorregut sigui inferior a l’actual. D’aquesta manera es mantindria la 
tendència a l’alça en l’ús de la carretera d’estudi.  
A més a més cal tenir en compte el perill respecte a seguretat viària que aquesta carretera 
comporta, ja que l’amplada actual de la carretera no permet l’existència de voral en alguns 
trams. A més a més el fet que hi circulin camions provoca que molts turismes practiquin 
avançaments perillosos, ja que en tot el seu recorregut la carretera tant sols disposa d’un carril 
per sentit. Així doncs, una de les millores a realitzar seria l’augment de l’amplada de la 
carretera en tots els trams que això sigui possible, disminuint així l’accidentalitat de la mateixa. 
En definitiva, al realitzar les millores esmentades s’augmentaria el nivell de servei de la C-243c 
i per això sembla convenient la redacció d’aquest projecte.  
 
FIGURA 1.4. TRAM EN EL QUE ES PROPOSA LA MILLORA (FONT: ICC) 
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3. PARÀMETRES DE DISSENY 
Els paràmetres de disseny definits per al projecte d’estudi són els que es detallen a 
continuació: 
Tipus de xarxa Comarcal 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 80 km/h 
Secció tipus 7/9 m 
TAULA 1.4. PARÀMETRES DE DISSENY DE LA CARRETERA (FONT PRÒPIA) 
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ANNEX 2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
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En aquest annex s’analitza el planejament urbanístic vigent al municipi de Castellbisbal, per tal 
que el nou traçat de la carretera sigui totalment acceptable i compatible des del punt de vista 
de la normativa urbanística vigent.  
Per tant, s’analitzarà el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellbisbal, en el 
qual s’inclouen les normes urbanístiques, el creixement urbà previst per al municipi, el usos i 
qualificació del sòl i els béns a protegir, entre d’altres.  
El POUM de Castellbisbal va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
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2. USOS DEL SÒL 
Per tal de poder realitzar una millora efectiva de la carretera, cal conèixer quins podrien ser els 
límits de creixement del nucli urbà, així com les zones urbanitzables en el terme municipal. 
A continuació podem veure un mapa dels usos del sòl de Castellbisbal, on s’hi ha marcat en 
color vermell el traçat de la carretera actual en el seu pas per Castellbisbal. 
 
FIGURA 2.1. USOS DEL SÒL (FONT: POUM CASTELLBISBAL) 
Actualment el tram d’estudi de la C-243c travessa sòl urbà en el seu pas per la urbanització de 
Can Santeugini i el voreja en el seu pas pel Polígon Industrial Cartisa i per les Casetes de Can 
Oliveró, tal i com es pot veure pintat de color lila clar en la figura 2.1. També podem veure que 
en un petit tram del seu recorregut passa adjacent a una zona de sòl urbanitzable, de color 
groc, la qual pot considerar-se possible futura zona d’expansió de la urbanització de les 
Casetes de Can Oliveró. Pel que fa a la resta de recorregut del tram d’estudi, veiem en la figura 
2.1 que la carretera passa per sòl no urbanitzable (color verd).  
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FIGURA 2.2. SÒL NO URBANITZABLE (FONT: POUM CASTELLBISBAL) 
Dins del sòl classificat com a no urbanitzable podem trobar-hi vàries subclassificacions. En la 
figura 2.2 veiem que el traçat de la carretera actual passa per sòl forestal de valor (verd fosc), i 
sòl agrícola de valor (groc). 
A l’hora d’escollir el nou traçat de la carretera s’hauria d’evitar el pas per sòls no urbanitzables 
de valor. Donat que això serà impossible, ja que està considerat de valor pràcticament tot el 
sòl adjacent a la carretera actual, es justificarà l’afectació mínima d’aquests terrenys descrivint 
clarament les actuacions realitzades i prenent en consideració totes les mesures 
compensatòries que resultin adients. 
Pel que fa a les zones dignes de protecció, considerats bèns protegits, no existeixen al voltant 
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El cadastre és l’instrument que ens defineix el número i superfície de les parcel·les de la zona. 
Així doncs ens serà molt útil de cara a la determinació de possibles expropiacions i 
reparcel·lacions per tal de poder dur a terme la obra. 
La figura 2.3 mostra la cartografia cadastral de les parcel·les que envolten la carretera C-243c a 
l’inici del nostre tram d’estudi. 
 
FIGURA 2.3. CARTOGRAFIA CADASTRAL (FONT: SEDE ELECTRÓNICA DEL CATASTRO) 
 
 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 









ANNEX 3. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
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1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
La cartografia bàsica utilitzada per a la realització d’aquest projecte és la detallada a 
continuació: 
- Cartografia topogràfica a escala 1:5.000 i 1:50.000 elaborada per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC). 
- Mapes geològics a escala 1:50.000 facilitats per l’ICC i per el Instituto Geológico y 
Minero de España. 
Pel que fa a la cartografia d’escala 1:5.000, concretament s’han utilitzat els fulls de l’ICC 
següents: 
Full Nom 
285-119 Masia de Castellnou 
285-120 Can Canyadell 
284-119 Ullastrell 
284-120 Ca n’Ametller 
284-121 Can Santeugini 
TAULA 3.1. FULLS EMPRATS DE LA CARTOGRAFIA A ESCALA 1:5.000 DE L’ICC. 




420 L’Hospitalet de Llobregat 
TAULA 3.2. FULLS EMPRATS DE LA CARTOGRAFIA A ESCALA 1:50.000 DE L’ICC. 
La topografia a escala 1:50.000 ha estat utilitzada per al dibuix de les plantes de situació.  
Les plantes topogràfiques a escala 1:5.000 s’han utilitzat per a la creació de les plantes 
generals, dels perfils longitudinals, per a la definició geomètrica de la solució escollida i per a 
calcular el traçat i els moviments de terres.  
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ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
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Prèviament a la definició del procés constructiu a utilitzar en l’execució de l’obra, és necessari 
estudiar les característiques geològiques i geotècniques del terreny. En aquest annex 
s’analitzen els paràmetres geològics i geotècnics dels sòls i formacions travessades pels traçats 
de les diferents alternatives, per tal de poder presentar recomanacions i conclusions 
necessàries per a una correcta execució de les mateixes. 
Així doncs, per tal de poder analitzar les característiques geològiques del sòl inclòs a l’àmbit del 
nostre projecte, és necessari dur a terme una caracterització acurada del mateix. Aquesta 
caracterització passa per realitzar una campanya de reconeixement del terreny i diferents 
assaigs al laboratori sobre mostres extretes del mateix; els quals ens permetrien conèixer de 
forma precisa la classificació i descripció química, la resistència i deformació de les mostres del 
terreny, entre altres aspectes.   
Al ser aquest projecte de naturalesa acadèmica, deixa fora de l’abast la realització d’un estudi 
tant acurat com el que es planteja. És per a això que la caracterització geològica del sòl es 
realitzarà mitjançant l’anàlisi de la cartografia temàtica existent, publicada per l’Institut 
Geològic de Catalunya.  
Amb l’objectiu d’obtenir una informació més precisa, aquest estudi s’ha recolzat en la 
informació recollida pel projecte de Millora de característiques superficials que afecta tota la 
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2. CONTEXT GEOLÒGIC 
El tram d’estudi transcorre per la Depressió Litoral i Prelitoral, concretament dins d’una franja 
d’uns 16 km de longitud que discorre per terrenys pertanyents a la Depressió Prelitoral, situats 
en el peu de al vessant sud-est de la cadena Prelitoral. Aquesta franja rep el nom de Fosa del 
Vallès, la qual va des de les proximitats d’Abrera fins el nord de Terrassa.  
La unitat a la qual pertany el tram d’estudi és la Unitat del Vallès, situada en la Depressió Vallès 
– Penedès. Tots els materials que afloren en aquesta unitat són quaternaris. Litològicament 
parlant són dipòsits detrítics amb cimentació molt dèbil o fins i tot nul·la en alguns casos, els 
quals es presenten subhoritzontals o amb suaus cabussaments; donat que no han estat 
afectats per accidents tectònics importants. 
En la figura següent s’hi pot veure la situació de la carretera en l’àmbit geològic català.  
 
FIGURA 4.1. SITUACIÓ DEL TRAM D’ESTUDI EN EL CONTEXT GEOLÒGIC DE CATALUNYA 
En la figura 4.1 es poden veure les principals divisions del relleu de Catalunya. En vermell i 
taronja figuren els Pirineus i Prepirineus, en marró la Depressió Central i en tons verds podem 
veure les Serralades Prelitoral i Litoral. En un color verd clar veiem la Depressió Prelitoral i 
Litoral emmarcada just al mig de les dues Serralades; on veiem que s’hi troba marcat amb un 
cercle negre el nostre tram d’estudi. 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





La Depressió Prelitoral és una fossa intermèdia situada entre la Serralada Prelitoral i la 
Serralada Litoral. El conjunt format per aquestes tres unitats morfoestructurals es coneix com 
a Catalànids, massís antic amb una clara alineació nord est – sud oest. 
Tant la Serralada Litoral com la Serralada Prelitoral constitueixen alineacions muntanyoses de 
relativa importància, especialment aquesta última, amb alçades superiors als 1.500 metres; 
mentre que a la Serralada Litoral no es superen els 700 metres.  
Entre aquestes dues serralades s’hi troba emmarcada la Depressió Prelitoral, una llarga fossa 
tectònica formada bàsicament per materials neògens. La seva forma és d’un ampli corredor de 
10 a 20 km d’amplada i alçades entre els 100 i 300 metres.  
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
A continuació s’analitzen les característiques geotècniques generals del sòl, la seva litologia i la 
hidrologia de la zona d’estudi. 
3.1 CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES I LITOLOGIA 
Per a poder estudiar la geologia de la zona, s’han utilitzat els geotreballs creats per l’Institut 
Geològic de Catalunya, gràcies als quals s’ha obtingut la imatge de la figura 4.2, en la qual hi ha 
representat en negre el tram que ens interessa de la nostra carretera d’estudi.  
  
                              
LLEGENDA: 
 
NMg: Gresos de gra gros 
localment conglomerats. 
Serraval·lià - Tortorià.  
NMag: Argiles, gresos i 
conglomerats. Serraval·lià - 
vallesià. 
NMcg: Conglomerats amb 
matriu sorrenca sense 
cimentar. Aragonià sup. - 
vallesià. 
NMal: Argiles fossilífieres i 




FIGURA 4.2. SITUACIÓ DE LA CARRETERA EN UN MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA. FONT: IGC 
En la figura 4.2 podem veure que els materials presents al llarg del traçat de la carretera 
d’estudi corresponen a les fàcies miocèniques, les característiques de cadascun son 
presentades a continuació. 
NMg: Gresos de gra gros que en alguns punts poden incloure conglomerats, principalment a la 
base. Generalment els gresos són lumaquèl·lics, biomicrites o biorrudites. Ambient 
sedimentari marí al·luvial. Edat: Serraval·lià – Tortonià. 
NMag: Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de 
conglomerats s’intercalen dins les argiles de forma generalitzada. A la zona del Vallès les 
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argiles són de color groc i contenen nòduls calcaris blancs i restes fòssils de mamífers. Ambient 
sedimentari continental, perideltaic i deltaic. Edat: Serraval·lià – Vallesià.  
Nmcg: Conglomerats grisos amb matriu sorrenca sense cimentar. Els còdols són de pissarra, 
quars, lidita, calcària, roques granítiques, quarsita i gres. Cap a la part superior disminueixen 
progressivament els còdols calcaris i augmenten els de pissarra i quars. La disposició 
sedimentària és en forma de canals, amb el contacte inferior erosiu i ondulat, i el superior pla, 
paral·lel i net. Presenten estratificació creuada a gran i petita escala. Ambient torrencial amb 
pendent elevat i poca longitud. Edat: Aragonià superior – Vallesià. 
NMal: Argiles fossilíferes i llims vermells amb intercalacions de capes lenticulars de 
conglomerats i gresos de gra fi a mig. Generalment el contacte inferior és erosiu. Potència 
visible molt variable de 30 a 230 metres. Ambient fluvio – torrencial. Edat: Burdigalià – 
Serraval·lià inferior. 
Podem acabar de completar la informació obtinguda analitzant el mapa geològic d’Espanya 
elaborat per l’IGME. Concretament ens fixarem ens els fulls següents: 
Full Nom 
392 Sabadell 
420 L’Hospitalet de Llobregat 
 
La figura 4.3 representa el full 392, on s’hi pot veure resseguit en negre el tram nord de la 
carretera d’estudi. La figura 4.4 representa el full 420, on s’hi pot distingir en negre el tram sud 
del present projecte.  
 
FIGURA 4.3. MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA. FULL 392 – SABADELL 
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FIGURA 4.4. MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA. FULL 420 – HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Segons l’informació obtinguda en aquests mapes, es distingeixen dos tipologies de materials, 
ambdós procedents del període litològic Terciari Neogen Miocènic Superior Vallesà.  
Les dues unitats identificades són les següents: 
 
  ! "
#$!# 
: Unitat amb presència secundària al llarg del traçat, composta per conglomerats 
grisos amb matriu arenosa sense cementar. 
  ! "
#$!# : Unitat més present al llarg del traçat, composta per argiles grogues amb gres i 
conglomerats.  
3.2 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
Per tal d’analitzar les característiques geotècniques del terreny en la zona d’estudi es recorrerà 
al mapa geotècnic general a escala 1:200.000 realitzat per l’Instituto Geológico y Minero de 
España, concretament al full número 34 corresponent a l’Hospitalet.  
A la figura 4.5 es pot veure el mapa geotècnic general amb el tram d’estudi en color blau. 
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FIGURA 4.5. SITUACIÓ DE LA CARRETERA EN UN MAPA GEOTÈCNIC DE LA ZONA. FONT: IGME 
Segons la llegenda facilitada pel mateix Institut Geotècnic, en tot el traçat de la carretera tenim 
la mateixa formació en el terreny, les característiques del qual es descriuen a continuació. 
II4: Formacions toves d’edat Terciària, morfologia de turons amb pendents de entre el 0 i el 
15% amb una intensa erosió superficial. És estable en condicions naturals i sota l’acció de 
l’home, excepte en zones marginals on poden aparèixer fenòmens de solifluxió i lliscament de 
vessants. La permeabilitat és baixa amb un drenatge mig, sense existència d’aqüífers d’interès. 
La capacitat de càrrega és mitja – baixa amb assentaments de magnitud mitja. 
Gràcies a tota la informació obtinguda es suposarà que es disposa d’un sòl tolerable, i es 
dimensionarà l’esplanada del nou traçat en funció d’aquesta hipòtesi. 
3.3 HIDROGEOLOGIA 
La hidrologia de la zona és funció de la presència de materials detrítics, porosos i fisurables. En 
conseqüència d’això, la permeabilitat és baixa, tal i com es mostra en la figura 4.6, 
corresponent al mapa hidrogeològic d’Espanya elaborat per l’IGME. Tal i com es pot observar 
en la llegenda, el color blau clar de la zona d’estudi fa referència a D-B de la taula de 
permeabilitat baixa. També s’observen alguns trams de color lila, corresponents a D-N de 
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FIGURA 4.6. MAPA HIDROGEOLÒGIC DE LA ZONA D’ESTUDI. FONT: IGME 
3.3.1 AQÜÍFERS I SÒL PROTEGIT 
La figura 4.7 mostra els aqüífers de la zona, els quals es corresponen amb les zones protegides 
per abastament. Com es pot veure, a prop del tram d’estudi es troba l’aqüífer Cubeta d’Abrera, 
però que no està al subsòl del tram de projecte. Tampoc hi trobem cap espai protegit o 
declarat, de manera que no hi haurà cap limitació en aquest aspecte. El mapa i la informació 
relacionada amb els aqüífers ha estat obtinguda a través de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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En aquest punt s’exposen les conclusions pràctiques extretes dels punts anteriors. 
4.1 GRUIX DE TERRA VEGETAL 
Segons les observacions realitzades durant la visita a l’àmbit del projecte, els espais naturals 
presenten una coberta vegetal abundant, que es desenvolupa sobre un gruix de terra vegetal 
situat entre els 20 i 30 cm de gruix de mitjà. Cal remarcar que en alguns indrets és àmpliament 
superior, mentre que en d’altres és pràcticament inexistent.  
Per aquest motiu, a l’hora d’analitzar els moviments de terres i planificar la revegetació dels 
talussos, s’adoptarà un gruix mitjà de terres vegetal de 25 cm; el qual permet recuperar els 
talussos amb espècies herbàcies i arbustives, minimitzant així l’impacte ambiental de 
l’actuació. 
4.2 DESMUNTS I TERRAPLENS 
Donat que el projecte consisteix en un condicionament del traçat, s’analitzen els desmunts i 
terraplens presents en la carretera actual per tal de tenir en compte els criteris ja fixats. 
Si ens fixem en el PK 7+640, tenim un desmunt estable amb una paret d’alçada 5-6 metres 
amb un pendent entre 60º i 70º. La paret està formada per una intercalació de bandes de 
conglomerats cimentats, conglomerats lleugerament cimentats, capes de gres i capes d’argila. 
La figura 4.8 mostra la secció longitudinal de la paret, extreta del projecte de Millora de 
característiques superficials de la C-243c realitzat per GISA. 
 
FIGURA 4.8. PERFIL LONGITUDINAL DESMUNT EXISTENT 
Podem veure en aquesta figura que la part superficial de la paret està composta per 
conglomerats sense cimentar, per sota s’hi troba un paquet massiu de conglomerats cimentats 
de base erosiva que desapareix cap al sud, convertint-se en una capa de gres de poca potència 
que també va desapareixent cap al sud. Per sota d’aquesta apareix una capa d’argiles i llims de 
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color marró, i per sota una capa de graves amb argiles que gradualment passa a ser únicament 
d’argiles. 
Així doncs veiem que a l’hora d’excavar desmunts, ens trobarem amb la màxima complicació 
en l’excavació dels conglomerats massius. La resta de capes, conglomerats sense cimentar i 
gres, son mitjanament ripables, mentre que les argiles son perfectament ripables i la seva 
excavació es pot realitzar mitjançant mètodes mecànics convencionals. 
Els conglomerats massius son una roca molt dura. Tenint en compte que la seva presència no 
és molt extensa, es desaconsella l’ús de voladura i es recomana l’extracció de la capa 
mitjançant el repicat amb martell hidràulic.  
Actualment el pendent del desmunt és 1H:3V, el qual és força elevat però estable. Tenint en 
compte que els dipòsits presents són miocècnics i malgrat que la geotècnia permeti talussos de 
major pendent, s’adoptarà un pendent de 3H:4V per als desmunts i terraplens del present 
projecte. Es pren aquesta decisió amb l’objectiu de combinar criteris de seguretat amb criteris 
mediambientals. 
4.3 EXCAVABILITAT 
En base a la geotècnia i les característiques de ripabilitat del terreny que hem pogut obtenir a 
través de la cartografia consultada i la visita al terreny, podem considerar que tenim un subsòl 
constituït únicament per la unitat geològica miocènica.  
La unitat miocènica està formada per dipòsits d’origen al·luvial, formats per una alternança de 
gresos i sorres amb trams argilosos amb gruixos de l’ordre del metre. Al tenir estrats amb poca 
potència i poc nivell d’agregació dels materials, es podrà dur a terme el ripament amb 
maquinària convencional. Ja que la duresa augmenta amb la profunditat, necessitarem 
maquinària amb més potència, com poden ser les ripadores D8 o D9 combinades amb 
excavadores hidràuliques. 
4.4 ESPLANADA 
Donat que l’esplanada és la superfície on s’hi recolza el ferm, aquesta constitueix el seu 
fonament habitual. El comportament dels sòls existents sota aquesta superfície dependrà 
bàsicament de les càrregues procedents del tràfic i de la rigidesa de les capes del ferm.  La 
incidència de l’esplanada sobre el comportament estructural de les seccions del ferm 
augmentarà amb la flexibilitat d’aquestes, sobretot quan la capacitat de recolzament és 
relativament reduïda.  
Segons el que estableix la norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, es poden distingir tres categories 
d’esplanada segons els mòdul de compressibilitat del segon cicle de càrrega (Ev2), mesurat 
mitjançant un assaig de càrrega amb placa.  
Per la impossibilitat de fer un estudi detallat en camp i els posteriors assaigs de laboratori, s’ha 
hagut d’estimar les capacitats portants dels diferents sòls. En el nostre tram d’estudi ens 
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trobem amb una unitat geològica principal formada per argiles, gres i conglomerats, els quals 
es classifiquen com a sòls tolerables (0). 
Una altre característica que afecta al dimensionament de l’esplanada i el ferm és la categoria 
de trànsit de vehicles pesats. En l’annex 8 s’ha analitzat el trànsit en el moment de la posada 
en servei de l’obra, el qual presentarà una categoria de trànsit de pesats T1. 
Per a aquesta categoria de trànsit, la norma 6.1-IC permet treballar amb categories 
d’esplanada E2 o E3. Si adoptem una categoria E2, al ser les seves prestacions més reduïdes, 
els gruixos de les capes de ferm hauran de ser majors. D’altra banda, la construcció d’una 
esplanada de màxima categoria E3 requereix l’ús de materials estabilitzats amb ciment. En 
ambdós casos s’encareix de forma notable la construcció de la infraestructura, de forma que 
és necessari arribar a un compromís entre les característiques estructurals de l’esplanada i el 
gruix de les capes de ferm. Per aquest motiu, es decideix adoptar una esplanada de categoria 
E3, amb un mòdul de compressibilitat del segon cicle de càrrega, Ev2, igual o major a 300 MPa. 
4.5 APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Tenint en compte que aquest és un projecte de condicionament d’una carretera, en què es 
rectifica la major part el traçat (a efectes pràctics, el traçat projectat i l’antic coincideixen 
alhora en planta i en alçat en pocs trams), es disposa d’un ferm en què, en algunes capes, 
s’aprofiten materials del ferm existent, el qual està compost per un aglomerat asfàltic 
distribuït en capes de trànsit, intermèdia i base. 
Així doncs, es procedirà al fresatge de les capes bituminoses del ferm existent. El material 
s’apilarà a part amb l’objectiu de reciclar-lo utilitzant el reciclatge en central en calent amb 
emulsió bituminosa, que consisteix en el següent: 
- Aplec del material procedent de paviments bituminosos envellits. 
- Tractament del material bituminós a reciclar en brut. 
- Caracterització i emmagatzematge del material bituminós a reciclar tractat. 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 
- Transport de la mescla al lloc d’utilització. 
- Preparació de la superfície sobre la que s’estendrà la mescla. 
- Extensió i compactació de la mescla. 
A més a més s’haurà de comptar amb ferm no reciclat, ja que la calçada s’eixamplarà respecte 
a l’actual. 
El sòl de l’esplanada es retirarà mitjançant procediments mecànics (retroexcavadora i/o pala 
carregadora), s’apilarà a l’obra i es reciclarà per formar la sub-base del nou paviment. 
Una vegada esbrossat el terreny, es retirarà la capa de terra vegetal mitjançant l’ús de 
buldòzers i s’apilarà a part per tal de ser reutilitzada en la revegetació dels talussos. 
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Per a l’aprofitament en terraplens i esplanades dels materials procedents de les excavacions 
dels desmunts s’hauria de tenir en compte les disposicions del PG-3. Donat que en bona part 
del traçat tenim conglomerats sense cimentar, aquests podran ser reutilitzats per a la formació 
dels terraplens. 
4.6 CANTERES I ABOCADORS 
En cas de necessitar material, les canteres en actiu més properes a l’obra són les següents: 
- Áridos Uniland, S.A.: C / Torrenteres P.I.Sur, 20 de El Papiol. Tel: 936732030 
- Arcillas Can Botella, S.A.: C/ Bolivia, 2 de El Papiol. Tel: 936730737 
El material sobrant que no pugui ser utilitzat per als terraplens s’haurà de dipositar en un 
abocador. El més proper a l’obra és el següent: 
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ANNEX 5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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En aquest annex es presenten tres alternatives com a possibles solucions a la necessitat de 
millora i condicionament del traçat del tram d’estudi de la C-243c. Es descriuran i s’analitzaran 
les alternatives plantejades per tal de poder realitzar posteriorment un anàlisis multicriteri on 
s’avaluaran criteris econòmics, funcionals i mediambientals per finalment decidir quina és la 
millor alternativa a dur a terme.  
La metodologia seguida consisteix, en primer lloc, en descriure cada una de les alternatives 
plantejades. Un cop descrites les solucions que s’han adoptat en cada cas, es procedeix a dur a 
terme un estudi a nivell econòmic per veure la viabilitat econòmica del projecte i la seva 
rendibilitat. En aquest estudi s'avaluen la inversió inicial, els costos derivats del funcionament 
del vehicles i el cost dels accidents, entre d'altres. 
A continuació, després d'haver valorat econòmicament les alternatives proposades i d'haver 
analitzat els costos i els beneficis de les actuacions, s'estudiarà la rendibilitat del projecte per a 
cadascuna de les alternatives. Per fer-ho s'utilitzaran indicadors econòmics habituals: el VAN 
(Valor Actualitzat Net) i la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat). 
Tot l’estudi econòmic s’ha dut a terme d’acord amb els criteris exposats a:  
- “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” MOPU,  any 
1980 
- “Recomendaciones para la Evaluación Económica de Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”, Servicio de Planeamiento MOPU, any 1990. 
Els criteris seguits a l’hora de decidir quina de les alternatives és la més convenient han estat 
bàsicament els següents: 
- Adequar el traçat a les exigències tècniques actuals per a un bon nivell de confort i 
seguretat, per tal de millorar la circulació dels vehicles per la carretera. 
- Millora de la visibilitat per tal de millorar-ne la seguretat i possibilitar l’avançament en 
tots els trams possibles. 
- Augment de la velocitat específica de les diverses alineacions que conformen el traçat. 
- Reducció del temps de recorregut gràcies a un traçat més homogeni i menys revirat. 
- Facilitat d’accés i mobilitat de la maquinària en la zona i moviment de terres. 
- Disminuir al màxim possible el pressupost de l’obra, aprofitant, en la mesura del 
possible, el traçat actual. 
- Compensar els volums de moviment de terres en desmunts i terraplens. 
- Limitar al màxim l’afecció al domini públic i privat: superfície d'expropiació, reposició 
de camins i serveis i afecció a edificacions. 
- Limitar l’afectació al territori el màxim possible, protegint-ne el seu valor natural i 
paisatgístic i el medi ambient. 
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Un cop efectuats tots els anàlisis, es realitzarà l’anàlisi multicriteri per tal de fer un balanç i 
comparar totes les variables de les alternatives plantejades de forma conjunta, integrada i 
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2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE MILLORA 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, l’objectiu d’aquest projecte és la millora i 
condicionament de la carretera C-243c entre el PK 3+340 i PK 7+780 en el seu pas pel municipi 
de Castellbisbal. Es preveu que, amb l’actuació prevista i les noves condicions geomètriques, la 
carretera que serveix per unir Terrassa i Martorell, dos municipis de rellevant importància pel 
que fa al nombre d’habitants i les corresponents activitats econòmiques, i que a la vegada fa 
de connexió entre Terrassa i l’autopista A-2; pugui disposar d’unes millors condicions de 
velocitat i seguretat de la circulació.  
El tram d’estudi comença després de la rotonda ja existent al final del pas de la carretera per la 
urbanització de Can Santeugini, pertanyent al municipi de Castellbisbal. Al superar aquesta 
rotonda existeix una intersecció entre la carretera d’estudi i dos carrers que s’endinsen a 
l’urbanització. A continuació el traçat segueix una recta de 120m abans d’una doble corba molt 
tancada que duu a la carretera a vorejar la urbanització de Can Nicolau, a la qual s’accedeix a 
través d’una intersecció amb la carretera a mà esquerra. Just davant d’aquesta intersecció 
trobem una gasolinera ja existent, la qual es mantindrà intacte en el planejament de les 
alternatives. Un cop deixada enrere aquesta urbanització i després d’una corba tancada a mà 
dreta, la qual obliga a disminuir la velocitat de recorregut, la carretera voreja la urbanització 
Can Nicolau de Dalt, inferior al nombre d’edificacions i superfície que l’anterior, on hi 
predominen les edificacions destinades a hivernacles. Un cop superat aquest petit tram, el 
traçat de la carretera es torna molt revirat, obligant novament al conductor a reduir la 
velocitat de circulació degut a les corbes que ni tant sols compleixen la normativa de 
carreteres actual, atravessant sòl forestal i agrícola; fins arribar a la intersecció amb la 
carretera B-151, la qual condueix al nucli urbà de Castellbisbal. El nostre tram d’estudi finalitza 
un cop superada aquesta intersecció.  
Al projectar els traçats de les alternatives caldrà millorar sobretot els trams amb corbes de 
petit radi i escassa visibilitat, per tal d’evitar els canvis bruscs de velocitat i millorar-ne la 
seguretat; a més a més de dotar la plataforma amb una major amplada que l’actual. També 
s’hauran de reparar els accessos a finques privades i millorar-ne les interseccions amb altres 
carreteres.  
Així doncs, per tal de dotar aquest tram d’un nivell de servei i condicions de seguretat adients 
es creu necessari procedir a la redacció del present projecte. 
- Millorar el traçat actual per tal d’adequar-lo a les necessitats del trànsit. 
- Eixamplament de la plataforma actual. 
- Millores del paviment, de les obres de drenatge i de la seguretat. 
- Millora de les interseccions amb carreteres i accessos a les finques privades. 
A continuació, es farà una descripció detallada de cadascuna de les alternatives que es 
valoraran detalladament més endavant en aquest mateix annex. Així doncs, es pretén analitzar 
les millores introduïdes per a les tres alternatives plantejades envers a la situació actual.  
En l’apèndix d’aquest annex s’han adjuntat els llistats del programa de traçat corresponents a 
les alternatives descartades, així com els seus plànols de plantes generals i perfils longitudinals. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
Per tal d’assolir els objectius plantejats en aquest projecte, s’han proposat tres traçats 
diferents per a la carretera C-243c en el tram d’estudi escollit. Totes tres alternatives són 
viables tècnicament i l’adoptada serà la més adient des del punt de vista econòmic, funcional, 
mediambiental i territorial. La determinació de la solució més idònia es farà a partir d’un 
anàlisi multicriteri complert.  
En aquest apartat es realitza una descripció detallada de les alternatives proposades per tal de 
donar una solució al problema existent. Aquestes alternatives han estat elaborades segons els 
criteris de disseny següents: 
- Tipus de xarxa: comarcal 
- Tipus de via: carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny: ondulat 
- Velocitat de projecte: 80 km/h 
- Amplada de calçada: 7/9 metres 
La xarxa comarcal es defineix, segons el primer apartat de l’article 4 de la Llei 11/2008 de 31 de 
juliol, com “la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els 
principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o de comarques 
limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d’aquests centres i a la connexió d’aquests nuclis 
amb itineraris de la xarxa bàsica”. 
En el segon apartat del mateix article es defineixen les característiques tècniques i funcionals 
del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya i estableix per a cadascuna d’elles una 
categoria (primària o secundària). En el cas de la carretera d’estudi es tracta d’una via que 
forma part de la xarxa comarcal secundària. L’article 2.2 de la Norma 3.1-IC recull una 
classificació de les carreteres segons quina en sigui la velocitat de projecte. En el cas que ens 
ocupa, la carretera es troba dins el grup 2, englobada dins la categoria de carreteres C-80. 
En la norma 3.1-IC es defineixen els paràmetres de traçat que cal complir segons la velocitat de 
projecte escollida, tant en planta com en alçat. Aquests queden resumits en la taula següent. 
Paràmetre Valor per a vp= 80 km/h 
Radi mínim 265 m 
Longitud mínima de recta entre corbes S 111 m 
Longitud mínima de recta entre corbes C 222 m 
Longitud màxima de recta 1.336 m 
Acords vertical convex mínim (Kv) 3.050 m 
Acords vertical còncau mínim (Kv) 2.636 m 
Inclinació màxima de rasant  5 % 
Inclinació excepcional de rasant 7 % 
TAULA 5.1. VALORS LÍMIT DELS PRINCIPALS PARÀMETRES DE TRAÇAT 
Pel que fa referència al disseny de la plataforma, s’han seguit els criteris establerts en la 
Instrucció de traçat 3.1-IC apartat 7.3.1. Atenent a la normativa, la secció tipus seguirà estant 
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formada per dos carrils, un per a cada sentit de circulació, de 3,5 metres d’amplada amb vorals 
d’1 metre per banda. S’ha optat per una berma de 0,75 metres a cada costat de la calçada, la 
mínima recomanable. A més a més aquest espai servirà per instal·lar la senyalització i les 
tanques de seguretat necessàries. La presencia de berma permet, d’altra banda, disminuir la 
gravetat dels possibles accidents, ja que el vehicle accidentat quedaria allotjat en aquest espai 
en cas de deformar completament la tanca de seguretat. 
En l’àmbit del sistema de desguàs, les cunetes situades en els trams de desmunt tindran una 
secció triangular, amb una amplada de 1,5m. Es tractarà d’un espai transitable, de manera que 
el pendent a la zona de contacte amb la calçada serà menor (6H/1V, en concordança amb les 
recomanacions de la normativa 5.2-IC i tenint en compte l’orografia del terreny) per tal 
d’allotjar, en cas excepcional per accident o avaria, bona part d’un vehicle sense necessitat 
d’envair completament el carril de circulació.  
Pel que fa al peu del talús en desmunt, s’ha disposat una banqueta de 0,75m d’amplada per tal 
de retenir els possibles despreniments de material i d’aquesta manera evitar una invasió de la 
calçada o obstrucció del pas de l’aigua a través de la cuneta. Tal i com ja s’ha exposat en 
l’annex 4 del present projecte, tots els talussos es faran amb una relació 3H:4V, donades les 
característiques dels materials i seguint la relació ja existent.  
3.1 ALTERNATIVA 0 
L’alternativa 0, també anomenada de situació actual, consisteix en la manca d’actuacions o 
intervencions d’especial rellevància, de manera que es mantenen les característiques 
geomètriques i el traçat de la carretera actual, amb una longitud total en el tram analitzat de 
4.440 m.  
L’única intervenció que es realitza en aquest cas és de manteniment i conservació, considerant 
un manteniment del ferm anual i una rehabilitació integral cada 8 anys; tal i com es veurà més 
endavant en el càlcul dels costos de manteniment de les diferents alternatives. Donat que no 
es disposen dades sobre les rehabilitacions efectuades en la carretera en els últims anys, es 
suposarà que la primera rehabilitació integral es duu a terme a l’any 0 de la vida útil de la 
infraestructura, coincidint amb el termini d’execució de les altres alternatives (any 2015). 
Aquesta alternativa manté els inconvenients de la carretera actual pel que fa a la inseguretat i 
la manca de confort a l’hora de conduir; a més a més d’una velocitat insuficient a causa de 
radis de curvatura inferiors als mínims que fixa la normativa, el que es tradueix en un major 
temps de recorregut. Per altra banda, l’afectació tant al medi físic com biòtic és inexistent, i la 
xarxa de camins locals no se’n veu afectada.   
Així doncs l’anàlisi d’aquesta alternativa és molt important per a poder realitzar l’estudi 
econòmic de les altres alternatives, ja que serveix de base per a la comparació. 
 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




3.2 ALTERNATIVA 1 
L’alternativa 1 presenta una longitud total de 3.986 metres, amb una velocitat de disseny de 
80 km/h al llarg de tot el traçat.  
Aquesta proposta aprofita el traçat existent únicament en els primers 360m del recorregut i en 
els últims 286m del mateix, tot i que l’atravessa en molts altres punts. En aquesta alternativa 
s’ha procurat eliminar les corbes amb radis petits i augmentar el número de trams rectilinis 
amb la finalitat de facilitar-ne l’avançament. Així doncs es tracta d’una alternativa que procura 
conservar la traça actual però eliminant un elevat nombre de corbes. La característica més 
rellevant d’aquesta alternativa es troba en el PK 1+360, punt en el qual inicia una recta de 
587m que travessa un petit barranc per evitar el traçat curvilini actual. 
El traçat d’aquesta proposta comença al PK 3+400 de la carretera actual, quasi al final del tram 
de carretera que travessa la urbanització de Can Santeugini. Entre aquest punt i el PK 0+360 el 
nou traçat segueix l’actual, adaptant-ne únicament la secció. 
A partir del PK 0+360, el traçat realitza una corba en S amb un radi de 300m per vorejar la 
urbanització de Can Nicolau. Posteriorment a aquesta corba s’inicia una recta de 587m que 
enllaça amb la carretera actual, evitant dues corbes del traçat actual, per continuar amb una 
corba en S amb un radi de 340m i que novament millora les corbes tancades existents. A 
continuació el traçat presenta una recta de 669m, la qual desemboca en una doble corba amb 
radis de 330m i 280m per enllaçar amb la carretera actual i finalitzar el traçat d’estudi amb una 
recta de 230m, coincidint amb el PK 7+780 de la carretera actual. En aquest últim tram del 
traçat es mantindrà la intersecció ja existent amb la carretera B-151.  
Un primer càlcul aproximat del moviment de terres necessari, a partir del traçat en alçat i en 
planta proposats, indica per a aquesta alternativa 383.456,1 metres cúbics de desmunt i 
179.282,2 metres cúbics de terraplè. L’amplada mitja de l’expropiació, tenint en compte els 
terrenys de domini públic afectats com a expropiats, serà aproximadament d’uns 30 metres. 
3.3 ALTERNATIVA 2 
L’alternativa 2, dissenyada per a una velocitat de projecte de 80 km/h, presenta una longitud 
molt similar a l’alternativa 1, amb 3.982 metres entre ambdós extrems.  
Com en el cas de l’alternativa anterior, el disseny d’aquesta segona opció s’inicia al PK 3+400 
de la carretera actual. Al igual que en l’alternativa anterior, la proposta de traçat comença amb 
una recta de 611 metres de longitud, la qual va seguida d’una corba en S amb radi de 300 
metres que voreja la urbanització de Can Nicolau. A continuació, a diferència del traçat de 
l’alternativa 1, aquest nou traçat proposat continua amb una corba cap a l’esquerra amb un 
radi de 700m, la qual atravessa la urbanització de Can Nicolau de Dalt, evitant el desviament 
cap a l’est de la carretera actual i per tant escurçant-ne el traçat. Un cop superada aquesta 
corba, el traçat discorre paralel·lament a la carretera actual, creuant-se amb aquest en 
nombroses ocasions i millorant-ne les corbes amb petits radis, perseguint d’aquesta manera 
els mateixos objectius amb una traça força similar que a la dissenyada en l’alternativa 1. Així 
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doncs, després d’una recta de 842 metres, el traçat es troba amb un corba en S amb un radi de 
460 metres que enllaça amb la carretera actual i d’aquesta manera el traçat d’estudi finalitza 
amb una recta de 364m, coincidint amb el PK 7+780 de la carretera actual. 
Aquesta alternativa persegueix els mateixos objectius que l’alternativa anterior, amb unes 
traces molt similars. La diferencia principal entre ambdues es troba en el PK 1+400, on en el 
cas de l’alternativa 1 s’ha optat per un traçat rectilini de longitud 587 metres i una doble corba 
amb radi de 340 metres; mentre que en aquesta alternativa s’ha optat per una corba a 
l’esquerra amb un radi de 700 metres. Això provoca que en aquesta alternativa es prevegin 
459.179,4 metres cúbics de desmunt i 259.954,3 metres cúbics de terraplè; amb una amplada 
mitja d’expropiació aproximada novament de 30 metres.   
3.4 ALTERNATIVA 3 
Aquesta tercera alternativa de disseny és la que respecta més la traça actual al llarg de tot el 
tram d’estudi, de manera que s’han millorat les corbes presents en el traçat augmentant-ne el 
radi però no s’ha realitzat cap desviament important de la traça actual, tal i com passava en les 
alternatives anteriors. Com a conseqüència d’aquest fet, aquesta proposta presenta la major 
longitud de totes les alternatives proposades, amb un total de 4.151 metres.  
El disseny s’inicia en el PK 3+340 de la carretera actual, a l’interior de la urbanització de Can 
Santeugini, un cop superada la rotonda ja existent. Durant els primers metres, la carretera 
segueix el traçat de la carretera actual per tal d’evitar l’afectació a les propietats privades que 
l’envolten fins que s’abandona el nucli urbà. Un cop superades les últimes edificacions 
existents de Can Santeugini, el traçat presenta, en el PK 0+600, una corba en S cap a la dreta 
de 450 i 520 metres de radi respectivament, la qual enllaça amb una petita recta de 112m de 
longitud que passa adjacent a la gasolinera ja existent en el PK 1+500, de manera que aquesta 
no es veurà afectada. A continuació s’esdevenen tres corbes seguides amb radis que van des 
de 265 a 360 metres per enllaçar, a continuació, amb una recta de 744 metres. Aquesta ha 
estat dissenyada per tal de substituir un elevat nombre de corbes existents els radis de les 
quals no compleixen la normativa. Després d’aquesta recta s’enllaça amb una corba en “S” 
amb radis de 300 i 265 metres respectivament per finalitzar amb una recta de 233 metres, on 
hi esdevé la intersecció ja existent amb la carretera B-151. 
En aquest cas, els càlculs aproximats de moviment de terres son menors que en els dos casos 
anteriors, amb 208.964,2 metres cúbics de desmunt i 222.273 metres cúbics de terraplè. 
L’amplada mitja d’expropiació també serà menor, ja que s’han considerat els terrenys de 
domini públic afectats com a expropiats, essent aquesta de 25 metres aproximadament. 
Tot i que en un principi les tres alternatives presentades tenien inici en un mateix punt, 
finalment es va optar per enllaçar el començament del tram d’estudi amb la rotonda ja 
existent. La modificació del traçat només es va dur a terme en l’alternativa 3, tot i així, a l’hora 
de valorar les tres alternatives en l’anàlisi multicriteri final, s’ha tingut en compte un augment 
de longitud en l’alternativa 1 i 2, a més a més d’una reducció de les expropiacions, ja que es 
considera que l’inici del traçat és el mateix per a totes tres alternatives.  
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




4. ESTUDI ECONÒMIC 
En aquest capítol s’analitzarà la rendibilitat econòmica de les diferents alternatives 
presentades d’acord amb les característiques pròpies de cadascuna. Per tant, d’aquest anàlisi 
se’n deduirà quina és l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica.  
Per tal de dur a terme aquest estudi és important distingir prèviament els diferents tipus de 
costos i beneficis a tenir en compte. Els següents apartats expliquen el concepte de cada tipus 
de cost. 
4.1 COSTOS I BENEFICIS MONETARIS 
Els costos i beneficis monetaris permeten analitzar la rendibilitat de les diferents alternatives 
proposades. Els que s’han considerat en el càlcul de la rendibilitat econòmica del projecte són 
els que es detallen en els següents punts. 
4.1.1 COSTOS MONETARIS PRIMARIS O DIRECTES 
Aquests son imputables a la realització de les obres pertinents. Per tant aquests es 
corresponen amb el pressupost d’execució de l’obra i amb els costos de manteniment de la 
mateixa. 
4.1.2 COSTOS MONETARIS SECUNDARIS O INDIRECTES 
Aquests son els costos no directament imputables a la realització de les obres, però sí a la 
modificació econòmica que aquesta comporta en el seu entorn geogràfic. Es tracta de costos 
de difícil quantificació, de manera que, donada la naturalesa del present projecte, seran 
admesos com a nuls en aquest anàlisi.  
4.1.3 BENEFICIS MONETARIS PRIMARIS O DIRECTES 
Són aquells que fan referència a la reducció dels costos en el transport, de manera que són 
directament imputables al condicionament de la carretera. El seu valor s’obté comparant cada 
proposta amb l’alternativa 0 (situació futura sense millora). En aquest estudi s’hi consideraran 
els següents: 
- Reducció dels costos de funcionament dels vehicles (amortització, pneumàtics, 
lubricant, manteniment i combustible). 
- Reducció del temps de viatge. 
- Augment de la seguretat i el confort en la circulació. 
- Disminució de la sinistralitat. 
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4.1.4 BENEFICIS MONETARIS SECUNDARIS O INDIRECTES 
Es tracta d’un ampli conjunt d’elements que es relacionen amb el projecte. La seva 
quantificació és complexa, de manera que s’ha considerat preferible ometre’ls en l’anàlisi 
econòmic e incloure’ls únicament en l’estudi multicriteri. Entre aquests beneficis, en aquest 
projecte es consideraran: 
- Plusvàlues generades pel condicionament de la carretera. 
- Millora de la mobilitat interna, tant a nivell interurbà com comarcal. 
- Augment del valor del sòl urbanitzat, tant industrial com urbà, que comporta una 
millora de la dinàmica econòmica de la zona. 
Per tot el que s’ha exposat, en l’anàlisi de rendibilitat realitzat a l’apartat següent s’inclouen 
únicament els costos i beneficis primaris, calculats per a cadascuna de les alternatives 
proposades.  
En tots els casos es considera l’any 2015 com el moment d’entrada en servei de l’obra, de 
manera que tots els valors i costos avaluats corresponen a l’estimació per aquell any.  
4.2 COSTOS I BENEFICIS NO MONETARIS 
Els costos i beneficis no monetaris no quantificables, normalment de caràcter ambiental, 
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5. ANÀLISI DE RENDIBILITAT 
Com ja s’ha explicat en el punt 4, en l’anàlisi de rendibilitat tant sols s’hi consideraran els 
costos i beneficis primaris, que s’estimaran per a cada alternativa proposada. D’aquest anàlisi 
se’n deduirà quina és l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica.  
Com ja s’ha indicat, es considera el 2015 com a any de posada en servei, de manera que tots 
els valors i costos considerats estan actualitzats a aquest any. 
5.1 ANÀLISI DE COSTOS 
El present projecte constructiu preveu una vida útil de la carretera de 30 anys. És per aquest 
motiu que els costos d’inversió seran els recursos consumits durant tot aquest període, ja 
siguin deguts a la inversió inicial com a les tasques de manteniment i rehabilitació habituals de 
la via.  
5.1.1 COSTOS D’INVERSIÓ INICIAL 
Aquests són els corresponents al Pressupost d’Execució per Contracte (PEC), afegint-hi el cost 
de les expropiacions i sense considerar-hi el 21% d’IVA, ja que la quantitat corresponent a 
aquest impost és una transferència i no una mobilitat de recursos.  
Així doncs, els costos d’inversió inicial es poden expressar amb la següent expressió: 
!"#$ "%&' =  )*!1,21 + *-.&"./'0/"1# 
On: 
PEC = PEM + despeses generals (13% PEM) + benefici industrial (6% PEM) 
PEM = Pressupost d’Execució Material 
Lògicament doncs, la inversió inicial és el cost que presenta un major volum de despesa, i és 
clarament quantificable a partir del pressupost de l’obra.  
Atès que aquest estudi econòmic es realitza a priori per tal de decidir sobre la idoneïtat de les 
diferents alternatives, és necessari fer una previsió de quin serà, aproximadament, el 
pressupost d’execució de les obres en cadascuna de les alternatives considerades.  
Per tal d’obtenir els pressupostos estimats de cada alternativa, es consideraran uns costos 
mitjans unitaris aproximats de les principals partides que integren el PEM; així com un cost 
aproximat, inclòs com a partides alçades, referent a la seguretat i altres unitats d’obra no 
incloses en aquest estudi previ.  
Els preus unitaris considerats per a cadascuna de les partides estudiades han estat contrastats 
amb altres projectes, estudis informatius recents de característiques similars i el banc de preus 
de GISA. Aquests valors es consideren vàlids per a totes les alternatives proposades, ja que en 
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tots els casos el tipus de terreny, hidrologia, etc son molt similars; de manera que la diferència 
entre les alternatives romandrà en els amidaments.  
Els valors utilitzats son els que es mostren en la taula següent. 
Concepte Cost mitjà unitari 
Expropiacions 6,55 €/m2 
Serveis afectats  
- Telefonia 
- Electricitat baixa tensió 




Terra esbrossada 1,37 €/m2 










Senyalització i barreres 43,50 €/m 
Reducció impacte ambiental 35 €/m 
Ferms  
- Mescla bituminosa capa de rodadura 
- Mescla bituminosa capa intermitja 
- Mescla bituminosa base 
- Betum per a la mescla bituminosa 
- Reg d’adherència 








- Base tot-ú 
- Sòl seleccionat prestat 
- Formació in-situ sòl estabilitzat 
- Excedent de terres 






TAULA 5.2. COSTOS MITJANS UNITARIS APROXIMATS DE LES PRINCIPALS PARTIDES DEL PROJECTE 
A partir d’aquests costos mitjans unitaris podem obtenir el Cost Quantificable Monetari 




On !4  representa el producte de cadascun dels imports assenyalats a la taula anterior de 
costos mitjos unitaris, per l’amidament corresponent (volum de moviment de terres, superfície 
esbrossada, longitud de serveis afectats, etc). 
En aquest cas, donat l’objectiu de l’estudi econòmic, s’utilitzaran uns amidaments aproximats 
de caràcter bàsic, mitjançant els quals es podrà obtenir una idea genèrica sobre el cost de 
l’obra (PEM, PEC, expropiacions).  
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La taula 5.3 presenta de forma aproximada els amidaments dels diferents conceptes citats 
anteriorment per a cada alternativa. 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Expropiacions 88.269,8 m2 94.141,2 m2 77.590,9 m2 
Serveis afectats    
- Telefonia 
- Electricitat baixa tensió 










Terra esbrossada 89.668,6 m2 96.965,9 m2 84.396,8 m2 


















Ferms    
- Mescla bituminosa capa de 
rodadura 
- Mescla bituminosa capa intermitja 
- Mescla bituminosa base 
- Betum per a la mescla bituminosa 
- Reg d’adherència 






















Esplanada    
- Base tot-ú 
- Sòl seleccionat prestat 
- Formació in-situ sòl estabilitzat 
- Excedent de terres 
















TAULA 5.3. AMIDAMENTS APROXIMATS DE LES PRINCIPALS PARTIDES DE LES ALTERNATIVES PLANTEJADES 
A continuació, amb els amidaments aproximats per a cada alternativa plantejada i els costos 
mitjans unitaris de les principals partides del projecte, s’obté la valoració econòmica de les 








Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Expropiacions 578.166,89   616.624,67  508.220,20  
Serveis afectats    
- Telefonia 
- Electricitat baixa tensió 
- Electricitat alta tensió 
25.202,37   
22.765,31 
39.872,25   
20.785,11 
22.833,20 
37.929,38   
17.359,13 
25.291,64 
34.522,12   
Terra esbrossada 122.845,98   132.843,28  115.623,62  
Moviment de terres    
- Desmunt 
- Terraplè 
1.464.802,30   
399.799,31   




Drenatge    
- Longitudinal 
- Transversal 
1.435.183,20   
73.500,00   
1.433.511,00   
84.000,00   
1.494.460,80 
61.250,00   
Ferms    
- Mescla bituminosa capa de 
rodadura 
- Mescla bituminosa capa intermitja 
- Mescla bituminosa base 
- Betum per a la mescla bituminosa 
- Reg d’adherència 






















Esplanada    
- Base tot-ú 
- Sòl seleccionat prestat 
- Formació in-situ sòl estabilitzat 
- Excedent de terres 
















Senyalització i barreres 173.417,97 173.215,91 180.580,68 
Reducció impacte ambiental 139.531,70 139.369,13 145.294,80 
Pressupost d’Execució Material (PEM) 5.638.391,46   6.102.363,19   4.539.437,26   
TAULA 5.4. COSTOS TOTALS APROXIMATS I PEM (€) 
 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
PEM 5.638.391,46 6.102.363,19 4.539.437,26 
PEC (IVA exclòs) 6.709.685,84 7.261.812,20 5.401.930,34 
Expropiacions 578.166,89 616.624,67 508.220,20 
Estimació cost obra  
(PEC + Expropiacions) 
7.287.852,73 7.878.436,87 5.910.150,54 
TAULA 5.5. VALORACIÓ DEL PEM,  PEC, EXPROPIACIONS I ESTIMACIÓ COST OBRA (€) 
A la taula anterior es pot comprovar com l’alternativa 3 és la que presenta uns costos de 
primera inversió més baixos, degut principalment al fet que és la que més s’adapta a la traça 
actual de la carretera i per tant la que tindrà un menor moviment de terres i menors costos 
d’expropiacions, tot i tenir una major longitud.  
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Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estimació d’aquests costos és aproximada, tot i que 
força ajustada ja que s’han tingut en compte un gran nombre de partides. Per aquest motiu, 
aquests resultats són inferiors als que s’haguessin obtingut en realitzar una anàlisi acurada del 
pressupost de cada alternativa, amb el detall concret de les diferents unitats d’obra implicades 
i els amidaments correctament mesurats. 
5.1.2 COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ 
A banda de les despeses d’inversió inicial, a l’hora de determinar els costos generats per l’obra 
cal considerar també les despeses derivades de les actuacions de conservació i rehabilitació 
que s’hauran de dur a terme durant els 30 anys de vida útil de la carretera.  
Aquests costos s’han calculat d’acord amb les “Recomendaciones para la Evaluación 
Económica, Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras” elaborat l’any 1990 pel 
Servei de Planejament del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. Aquestes recomanacions 
proposen dos mètodes de càlcul, ambdós diferencien entre carreteres amb una única calçada 
o amb dues. En aquest cas, tractant-se d’una carretera convencional amb calçada única, s’ha 
escollit el primer mètode de càlcul. 
Seguint aquesta recomanació, les despeses de rehabilitació són aproximadament de 
60.000€/km cada 8 anys, mentre que les de conservació arrenquen en 900€/km el primer any i 
creixen linealment fins a duplicar-se al setè any. 
Aquestes xifres són pessetes de l’any 1987 convertides a euros. Donat que l’obra es posarà en 
servei l’any 2015, caldrà actualitzar els costos fins a aquest any tenint en compte la variació de 
l’IPC des de l’any 1987 fins al 2015. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de 
l’índex general de preus a Catalunya entre el 1987 i 2014 ha estat del 172%, pel que 
actualitzant els valors anteriors, els costos de rehabilitació i conservació per quilòmetre  per a 
cadascun dels anys de la vida útil de l’obra seran els següents: 
Any Cost / km 
1    2.448,00 
2 10 18 26 2.702,81 
3 11 19 27 2.984,15 
4 12 20 28 3.294,76 
5 13 21 29 3.637,71 
6 14 22 30 4.016,36 
7 15 23  4.434,42 
8 16 24  4.896,00 
9 17 25  163.200,00 
TAULA 5.6. COSTOS DE REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ PER QUILÒMETRE  
Combinant els costos unitaris amb les longituds de cada alternativa, s’obté el valor de les 
despeses de conservació i rehabilitació anuals per a cadascuna durant els 30 anys de vida útil 
de l’obra. Per tal de poder comparar aquests costos amb l’alternativa zero, s’ha situat el primer 
any de l’actuació en el moment corresponent a la darrera rehabilitació efectuada; és a dir, la 
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operació de rehabilitació tindria lloc l’any 2015, moment previst per a l’execució de l’obra en 
qualsevol de les altres alternatives. Els resultats obtinguts es mostren en la taula 5.7. 








0 724.608,00 0,00 0,00 0 
1 10.869,12 9.757,73 9.747,94 10.161,65 
2 12.000,48 10.773,40 10.762,59 11.219,36 
3 13.249,63 11.894,82 11.882,89 12.387,21 
4 14.628,73 13.132,91 13.119,73 13.676,55 
5 16.151,43 14.499,91 14.485,36 15.100,13 
6 17.832,64 16.009,21 15.993,15 16.671,91 
7 19.688,82 17.675,60 17.657,86 18.407,28 
8 21.738,24 19.515,46 19.495,87 20.323,30 
9 724.608,00 650.515,20 649.862,40 677.443,20 
10 12.000,48 10.773,40 10.762,59 11.219,36 
11 13.249,63 11.894,82 11.882,89 12.387,21 
12 14.628,73 13.132,91 13.119,73 13.676,55 
13 16.151,43 14.499,91 14.485,36 15.100,13 
14 17.832,64 16.009,21 15.993,15 16.671,91 
15 19.688,82 17.675,60 17.657,86 18.407,28 
16 21.738,24 19.515,46 19.495,87 20.323,30 
17 724.608,00 650.515,20 649.862,40 677.443,20 
18 12.000,48 10.773,40 10.762,59 11.219,36 
19 13.249,63 11.894,82 11.882,89 12.387,21 
20 14.628,73 13.132,91 13.119,73 13.676,55 
21 16.151,43 14.499,91 14.485,36 15.100,13 
22 17.832,64 16.009,21 15.993,15 16.671,91 
23 19.688,82 17.675,60 17.657,86 18.407,28 
24 21.738,24 19.515,46 19.495,87 20.323,30 
25 724.608,00 650.515,20 649.862,40 677.443,20 
26 12.000,48 10.773,40 10.762,59 11.219,36 
27 13.249,63 11.894,82 11.882,89 12.387,21 
28 14.628,73 13.132,91 13.119,73 13.676,55 
29 16.151,43 14.499,91 14.485,36 15.100,13 
30 17.832,64 16.009,21 15.993,15 16.671,91 
Total 3.329.033,94 2.338.117,53 2.335.771,20 2.434.903,63 
TAULA 5.7. COSTOS DE REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ DE CADA ALTERNATIVA DURANT LA SEVA VIDA ÚTIL  
Com es pot veure en la taula anterior, la diferència entre la situació actual i qualsevol de les 
altres alternatives és gairebé d’un milió d’euros. 
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5.2 ANÀLISI DE BENEFICIS GENERATS 
Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan constituïts per la reducció dels costos 
generalitzats del transports, els quals generalment són: 
- Costos de funcionament dels vehicles. 
- Costos del temps de recorregut. 
- Costos dels accidents. 
En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” proposada pel 
MOPU es definia un vehicle tipus que servia de base per fer els càlculs. 
Turismes Cubicatge mig:    1.440 cc 
  Preu franc de fàbrica:   6.229,49€ 
  Cost promig (IVA, transport):  8.534,37€ 
Camions Càrrega màxima autoritzada: 12,4 T 
  Preu franc de fàbrica:  40.868,82€ 
 
Hem de tenir en compte que aquests preus corresponen a l’any 1987, pel que no serien vàlids 
sense actualitzar-los. Els costos que s’exposen en els punts següents ja es troben actualitzats.  
5.2.1 COSTOS DE FUNCIONAMENT DELS VEHICLES 
El funcionament d’un vehicle comporta una sèrie de despeses que són funció, principalment, 
de les pròpies característiques del vehicle, del tipus de carretera, el traçat de la via i la velocitat 
mitjana de recorregut. Els elements que componen aquest tipus de costos es poden classificar 
en dos grans grups, en funció de si depenen o no de la velocitat de circulació. 




- Interès del capital 
- Amortització 
 
- Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 
- Costos de conservació 
- Consum de combustible 
- Consum de lubricants 
- Desgast i reparacions de pneumàtics 
De la llista anterior no es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, impostos i 
interès del capital, ja que són costos totalment aliens a la implantació i ús d’una nova 
carretera. En canvi, pel que fa a la resta de costos, aquests es calcularan de forma unitària, és a 
dir, per quilòmetre de longitud de via, de manera que es pugui aplicar fàcilment a cada 
alternativa un cost total de funcionament. 
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5.2.1.1 COSTOS D’AMORTITZACIÓ 
Per avaluar els costos d’amortització, el MOPU proposa un cost per quilòmetre a preus de l’any 
1987 de 0,0162 €/km per als turismes i 0,0295 €/km per als vehicles pesats. Aquests valors 
actualitzats per a l’any 2015 son 0,0441 €/km per als turismes i 0,0802 €/km per als vehicles 
pesats.  
Al final d’aquest apartat es multiplicaran aquests valors per la longitud total de cada 
alternativa i per la quantitat de vehicles estimats anualment, per tal d’obtenir els costos 
d’amortització per a tots els anys de vida útil de cadascuna de les alternatives proposades. 
5.2.1.2 COSTOS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Aquests venen donats, principalment, pels canvis de frens i lubricants, les posades a punt dels 
vehicles i les petites reparacions. El cost total de conservació i manteniment s’obté, segons el 
MOPU, empíricament en funció de la velocitat de circulació. A l’hora de fer els càlculs s’ha 
distingit entre vehicles lleugers i pesats. 
1. Vehicles lleugers 
Aplicant el coeficient d’actualització vist en l’apartat anterior sobre l’expressió donada pel 
MOPU, s’obté un cost en funció de la velocitat donat per: 
!)8 = 17,22 · ;<=,>>  .$'# ?@A B'1C 1987F → !)8 = 0,2815 · ;<=,>>  € ?@A  B'1C 2015F 
Aplicant  aquesta expressió per a cada alternativa, s’obtenen els valors de la taula 5.8. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Velocitat 70 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 
Cost/km 0,0434 €/km 0,0409 €/km 0,0409 €/km 0,0409 €/km 
TAULA 5.8. COSTOS UNITARIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER A VEHICLES LLEUGERS  
2. Vehicles pesats 
Per al cas dels vehicles pesats s’han considerat les dades de l’enquesta realitzada per a l’Estudi 
de Costos de Funcionament de Turismes i Camions a Espanya realitzada per MOPU-SENDA. 
Actualitzant aquests valors per a l’any 2015, s’obtenen els valors representats en la taula 5.9. 
Velocitat CPK per pesats 
(ptas de 1987 / km) 
CPK per pesats 
(€ de 2015 / km) 
30 18,50 0,3024 €/km 
40 13,00 0,2125 €/km 
50 7,20 0,1177 €/km 
60 4,50 0,0736 €/km 
70 4,00 0,0654 €/km 
TAULA 5.9. COSTOS DE CONSERVACIÓ SEGONS LES DADES DE SENDA  
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Amb aquests valors i considerant unes velocitats de recorregut per a vehicles pesats 10 km/h 
inferiors a les presentades en la taula 5.8 per a vehicles lleugers, s’obtenen els costos per a 
cadascuna de les alternatives presentats a la taula 5.10. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Velocitat 60 km/h 70 km/h 70 km/h 70 km/h 
Cost/km 0,0736 €/km 0,0654 €/km 0,0654 €/km 0,0654 €/km 
TAULA 5.10. COSTOS UNITARIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER A VEHICLES PESATS 
Al final d’aquest apartat es multiplicaran aquests valors per la longitud total de cada 
alternativa i per la quantitat de vehicles estimats anualment, per tal d’obtenir els costos de 
conservació i manteniment per a tots els anys de vida útil de cadascuna de les alternatives 
proposades. 
5.2.1.3 CONSUM DE COMBUSTIBLE 
Per a determinar el consum de combustible, s’adoptaran les corbes elaborades per MOPU-
SENDA en el seu treball per al conjunt de l’Estat espanyol, les quals estan representades en les 
figures 5.1 i 5.2. 
 
FIGURA 5.1. CORBES DE CONSUM DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES LLEUGERS 
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FIGURA 5.2. CORBES DE CONSUM DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES PESATS 
Matemàticament, la formulació de les corbes de consum és la donada per les següents 
expressions: 
1. Vehicles lleugers 
En rampa o pla: 
! = 117,58 − 1,76 · ; + 1,21 · 10<K · ;K + 24,09 · . − 0,47 · ; · . + 4,74 · 10<L · ;K · . 
En pendent: 
! = 92,76 − 1,3 · ; + 10<K · ;K − 6,77 · . + 0,33 · ; · . − 2,45 · 10<L · ;K · . 
2. Vehicles pesats 
En rampa o pla: 
! = 388,18 − 7,32 · ; + 7 · 10<K · ;K + . · (101,28 + 1,99 · 10<K · ; + 7,85 · 10<L · ;K) 
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! = 213,31 − 6,15 · ; + 7,42 · 10<K · ;K + . · (6,08 + 3,82 · 10<K · ; + 7,27 · 10<> · ;K) 
Amb els llistats de les alineacions en alçat de les alternatives plantejades trobem les 
inclinacions mitjanes en rampa i en pendent de cada alternativa, amb les quals podem trobar 
la inclinació ponderada de cada sentit. A continuació, amb les velocitats indicades en el punt 
anterior, trobem els consums per als vehicles lleugers i pesats en els dos sentits de la 
circulació. Posteriorment, tenint en compte el percentatge de vehicles que circulen en cada 
sentit (49,5% sentit 1, 50,5% sentit 2) i el percentatge de vehicles pesats, podem finalment 
trobar el consum de combustible per a cada alternativa. 
En el cas de la situació actual, s’ha mesurat el desnivell en el tram d’estudi i amb aquest s’ha 
obtingut la inclinació mitjana en rampa; amb la qual s’ha calculat el consum de combustible tal 
com s’ha explicat al paràgraf anterior. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Inclinació en rampa (%) 2,93 4,56 4,84 4,10 
Inclinació en pendent (%) 0 -1,19 -1,59 -0,95 
Inclinació ponderada sentit 1 (%) 2,93 3,35 3,26 3,31 
Inclinació ponderada sentit 2 (%) -2,93 -3,35 -3,26 -3,31 
Consum lleugers sentit 1 (cc/km) 95,91 110,59 109,15 109,84 
Consum lleugers sentit 2 (cc/km) 38,09 39,53 39,87 39,70 
Consum pesats sentit 1 (cc/km) 509,53 612,09 602,82 607,27 
Consum pesats sentit 2 (cc/km) 79,27 105,17 106,23 105,72 
Mitja ponderada (5,38% pesats) 78,84 89,84 89,11 89,46 
TAULA 5.11. CONSUM COMBUSTIBLE (CC/KM) PER A CADA ALTERNATIVA  
Tenint en compte un preu del combustible (sense comptabilitzar l’impost sobre hidrocarburs ni 
l’IVA) de 0,50 €/l per a vehicles lleugers i 0,55 €/l per a vehicles pesats, s’arriba als següents 
costos de consums de combustible per a cadascuna de les quatre alternatives. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Cost lleugers per km 0,0670 0,0751 0,0745 0,0748 
Cost pesats per km 0,3238 0,3945 0,3900 0,3921 
Cost mitjà ponderat 
(5,38% pesats) 
0,0808 0,0922 0,0915 0,0918 
TAULA 5.12. COSTOS PER CONSUM COMBUSTIBLE (€/KM) PER A CADA ALTERNATIVA  
Finalment, per obtenir el cost total que representa el consum de combustible per a cada 
alternativa caldrà multiplicar els valors de la taula 5.12 pel total de vehicles que circulen per 
cada alternativa en un any i per la longitud de cada alternativa. 
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5.2.1.4 CONSUM DE LUBRICANTS 
El consum de lubricants està directament relacionat amb el consum de combustibles. De forma 
empírica, el MOPU va trobar l’expressió de correlació per a turismes i camions: 
- Vehicles lleugers:  !)8 = 0,012 · !M · )N   
- Vehicles pesats:  !)8 = 0,008 · !M · )N 
On: 
- CPK = cost unitari en euros per quilòmetre de lubricant 
- CC = consum de combustible en litres per quilòmetre 
- PA = preu del lubricant sense comptabilitzar impostos 
Tenint en compte un preu del lubricant mitjà de 5,558 €/l per als vehicles lleugers i de 6,212 
€/l per als vehicles pesats, tenim els següents costos de lubricant per a cada alternativa. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Cost lleugers per km 0,0045 0,0050 0,0050 0,0050 
Cost pesats per km 0,0161 0,0196 0,0194 0,0195 
Cost mitjà ponderat 
(5,38% pesats) 
0,0051 0,0058 0,0057 0,0058 
TAULA 5.13. COSTOS PER CONSUM LUBRICANT (€/KM) PER A CADA ALTERNATIVA  
Novament, el cost total per a cada alternativa serà el producte, per a cada any de la vida útil de 
l’obra, dels costos de la taula anterior per la longitud total del traçat de cada alternativa i la 
IMD estimada. 
5.2.1.5 CONSUM DE PNEUMÀTICS 
El recorregut per al canvi de pneumàtics depèn de la velocitat bàsica de la carretera, el nivell 
de servei i el tipus de terreny. Coneixent aquests tres paràmetres i el preu dels pneumàtics, es 
pot calcular el cost per quilòmetre amb la següent expressió: 
!)8 = O · )P  
On: 
- CPK = cost unitari en euros per quilòmetre de pneumàtics 
- P = preu per roda sense considerar impostos 
- N = nombre de rodes del vehicle 
- R = recorregut entre dos canvis de rodes consecutius 
Per als vehicles lleugers, amb N=4, es pot prendre un cost aproximat de P=127,28€. Per als 
vehicles pesats, amb N=6, es pot considerar un P=1.162,95€.  
Per saber el recorregut entre dos canvis de pneumàtics, s’utilitzen les taules proposades per 
l’Estudi sobre Costos de Funcionament de Turismes i Camions a Espanya efectuat per MOPU-
SENDA, que relaciona el recorregut amb la velocitat de la via, el nivell de servei i el tipus de 
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terreny. Donat que en l’estudi no és contempla exactament la nostra situació de terreny amb 
corbes i ondulat, agafem els valors per a un terreny amb corbes i accidentat, ja que és més 
desfavorable que recte i ondulat.  
Fent servir les fórmules i els valors per als preus dels pneumàtics esmentats anteriorment, 
s’obtenen els següents resultats per als costos unitaris dels pneumàtics. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Cost lleugers per km 0,0152 0,0178 0,0178 0,0178 
Cost pesats per km 0,1534 0,1744 0,1744 0,1744 
Cost mitjà ponderat 
(5,38% pesats) 
0,0226 0,0262 0,0262 0,0262 
TAULA 5.14. COSTOS PER PNEUMÀTICS (€/KM) PER A CADA ALTERNATIVA  
5.2.1.6 COSTOS GLOBALS DE FUNCIONAMENT DELS VEHICLES 
Un cop analitzats en els punts anteriors els costos de funcionament de manera desglossada, a 
continuació es presenten tots conjuntament amb l’objectiu de calcular quin és el cost unitari 
total de funcionament dels vehicles (€/veh-km) en el tram d’estudi d’aquest projecte.  























































Global 0,0226 0,0262 0,0262 0,0262 
TAULA 5.15. COSTOS DE FUNCIONAMENT (€/VEH-KM) PER A CADA ALTERNATIVA  
Per tal de determinar els costos de funcionament anuals de cada alternativa, caldrà multiplicar 
les dades de la taula anterior per la longitud en km de cada alternativa i per el nombre de 
vehicles que circulen anualment per la carretera. Les dades de la IMD prevista per a l’any 2015 
es calculen a l’Annex 8 – Estudi del trànsit. 
En la taula 5.16 es detallen els costos totals de funcionament dels vehicles. 
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 1.566.429,75                        
161.974,27   
1.406.476,81   
145.434,58   
1.404.838,77   
145.265,20   
1.467.578,86                          
151.752,75   




1.542.082,46                        
148.644,72  
1.304.419,54   
118.596,28   
1.302.900,35   
118.458,16   
 1.361.087,88                          
123.748,50   




2.379.776,74                        
654.029,41   
2.395.156,66   
715.385,82   
2.373.253,70   
706.401,86   
2.489.226,74
741.923,34 




 158.721,59                          
32.502,65   
159.464,49   
35.542,62   
159.278,77   
35.138,96   
    166.392,16                             
36.897,49   




  539.818,40                        
309.722,36   
567.693,59   
316.256,75   
567.032,43   
315.888,42   
  592.356,09                          
329.996,00   




6.186.828,94                    
1.306.873,41   
5.833.211,10             
1.331.216,05   
5.807.304,02                  
1.321.152,60   
6.076.641,74                       
1.384.318,07   
Global 5.924.287,33   5.591.003,76   5.565.949,07   5.824.194,72 
TAULA 5.16. TOTAL COSTOS DE FUNCIONAMENT DELS VEHICLES EN UN ANY PER A CADA ALTERNATIVA (€) 
5.2.2 COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 
Aquest cost es pot expressar matemàticament amb la següent expressió, vàlida per a totes les 
alternatives i per a la situació actual: 
!)Q = Q · ) 
On: 
- CPT = cost degut al consum de temps durant el recorregut 
- T = temps invertit en realitzar el recorregut (h) 
- P = valor del temps expressat en termes monetaris (€/h) 
El temps T necessari per a fer el recorregut es pot calcular fent la divisió entre la longitud del 
traçat de l’alternativa analitzada i la velocitat mitjana a la qual viatgen els diferents tipus de 
vehicles. Per als vehicles lleugers, es donarà un valor de velocitat mitjana de recorregut de 70 
km/h per a la situació actual (alternativa 0) i 80 km/h per a les altres tres alternatives 
analitzades. En el cas dels vehicles pesats les velocitats anteriors es veuran reduïdes 10 km/h. 
Pel que fa al valor del temps, P, els estudis realitzats per la DGT a l’any 1989 el valoraven en 
1.225 ptes/h per als vehicles lleugers i 2.100 ptes/h en el cas dels vehicles pesats. Actualitzant 
aquests valors s’obté 20,03 €/h per als vehicles lleugers i 34,33 €/h per als vehicles pesats. 
La taula 5.16 resumeix els valors obtinguts. 
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 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Vel. recorregut lleugers (km/h) 70 80 80 80 
Vel. recorregut pesats (km/h) 60 70 70 70 
Temps recorregut lleugers (h) 0,063 0,050 0,050 0,052 
Temps recorregut pesats (h) 0,074 0,057 0,057 0,059 
Cost lleugers (€) 1,270 0,998 0,997 1,039 
Cost pesats (€) 2,540 1,955 1,953 2,036 




1,050 1,048 1,093 
TAULA 5.17. COST TEMPS DE RECORREGUT PER VEHICLE PER A CADA ALTERNATIVA  
Si es multipliquen aquests valors per el nombre de vehicles lleugers i pesats que circulen per la 
carretera en un any, s’obté el cost total de temps per a l’any 2015. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Total cost lleugers 10.163.779,72   7.985.148,35 7.975.884,49 8.314.441,08   
Total cost pesats 1.155.564,57   889.338,56 888.306,80 926.013,23  
Total cost mig ponderat 11.319.344,29   8.874.486,91 8.864.191,30 9.240.454,31   
TAULA 5.18. COST TOTAL TEMPS RECORREGUT PER A L’ANY 2015 (€) 
5.2.3 COST D’ACCIDENTALITAT 
Els accidents produïts en una carretera al llarg de la seva vida útil suposen una sèrie de costos 
que, tot i tenir una menor quantia i significació econòmica que els analitzats anteriorment, han 
de tenir-se en compte a l’hora de realitzar una correcta avaluació de les alternatives. A banda 
dels aspectes purament econòmics que suposen les pèrdues humanes i materials, s’han de 
considerar aspectes de caràcter qualitatiu, ja que els accidents transcendeixen de l’àmbit 
purament econòmic i tenen una evident importància social. A més a més, un mal disseny de la 
carretera pot ser percebut com a perillós pels futurs usuaris, els quals deixarien d’utilitzar-la en 
favor d’altres carreteres.  
La valoració d’aquest cost anual per a totes les alternatives al llarg de tota la seva vida útil 
s’obté mitjançant l’expressió: 
!)N4 = !24 · O24 + !R4 · OR4 
On: 
- !)N4  = cost per accident al tram durant l’any i-èssim 
- !24  = cost unitari mig d’un mort l’any i-èssim 
- O24  = nombre de morts durant l’any i-èssim al tram d’estudi 
- !R4  = cost unitari mig d’un ferit l’any i-èssim 
- OR4 = nombre de ferits durant l’any i-èssim al tram d’estudi 
El cost total per accidentalitat s’obté sumant l’anterior expressió per als N anys de vida útil del 
projecte. En el nostre cas calcularem els diferents costos des del 2015 fins al 2045. 
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La obtenció de NMi i NFi es farà seguint el mètode alternatiu, ja que no es disposen de dades 
per quantificar aquests valors d’una manera exacta. Així doncs, se’n pot fer una aproximació 
estadística; de manera que el nombre de morts i ferits dependrà de la longitud del tram (L), el 
tipus de via, la intensitat de circulació (IMD), i dels coeficients “índex de mortalitat” (IM), 
“índex d’accidentalitat” (IP) i coeficient “k” (nombre de ferits que hi ha per accident). 
Matemàticament, les relacions s’expressen de la forma següent: 
O24 = 365 · S2T · U · S2 · 10<V 
OR4 = 365 · S2T · U · S) · ? · 10<V 
On els valors IM, IP i k depenen del tipus de via. A les dues taules que es mostren a continuació 
(taula 5.19 i taula 5.20) es poden veure els valors promig per a Catalunya. 
 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
Carretera 1,58 1,54 1,66 1,71 1,61 
Autopista 0,88 1,53 1,29 1,33 1,33 
Total 1,53 1,54 1,59 1,70 1,57 
TAULA 5.19. VALORS DEL COEFICIENT K APLICABLES A CATALUNYA  




Província IM IP IM IP IM IP 
Barcelona 0,63 7,54 1,33 13,69 4,97 82,49 
Girona 2,22 7,28 0,07 0,37 3,92 41,88 
Lleida 4,79 10,96 2,84 16,07 3,28 23,73 
Tarragona 1,40 10,44 2,56 35,80 4,50 37,76 
TAULA 5.20. VALORS DELS COEFICIENTS IM I IP APLICABLES A CATALUNYA 
Així doncs, segons les taules anteriors extretes de la “Memòria d’accidents DGC”, els valors 
aplicables en el nostre cas seran k = 1,58, IM = 4,97 i IP = 82,49. 
Pel que fa als costos mitjans unitaris, CMi i CFi, s’adopten els valors establerts pel MOPU 
actualitzats per a l’any 2015, de manera que: 
CM2015 = 310.000 €/víctima 
CF2015 = 41.300 €/víctima 
Aplicant aquests coeficients i les dades de què es disposa a les fórmules definides pel mètode 
alternatiu, s’obtenen els següents valors de nombre de morts i ferits anuals per a cadascuna de 
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 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Nombre de morts 1,866 1,675 1,673 1,744 
Nombre de ferits 48,927 43,931 43,880 45,742 
Cost dels morts 578.372,28 519.310,57 518.708,10 540.725,98 
Cost dels ferits 2.020.681,35 1.814.335,20 1.812.230,32 1.889.155,02 
Total 2.599.053,63 2.333.645,77 2.330.938,42 2.429.881,00 
TAULA 5.21. COST DELS ACCIDENTS A L’ANY 2015 PER A CADA ALTERNATIVA (€) 
5.2.4 COSTOS TOTALS I BENEFICIS 
Finalment podem obtenir els costos generalitzats del transport totals com la suma dels costos 
de funcionament dels vehicles, dels costos per temps de recorregut i dels costos 
d’accidentalitat.  
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Costos de funcionament 5.924.287,33   5.591.003,76 5.565.949,07 5.824.194,72 
Costos temps recorregut 11.319.344,29  8.874.486,91 8.864.191,30 9.240.454,31 
Costos per accidents 2.599.053,63   2.333.645,77 2.330.938,42 2.429.881,00 
Costos totals 19.842.685,26   16.799.136,44 16.761.078,79 17.494.530,03 
TAULA 5.22. COST TOTAL PER A CADA ALTERNATIVA L’ANY 2015 (€) 
A partir d’aquests valors, es poden obtenir els beneficis de cada alternativa com la diferència 
entre els costos de transport de l’alternativa analitzada i els costos totals de transport generats 
per la situació actual. És a dir, els beneficis diferencials de cada alternativa diferent a l’opció 0 
són les reduccions de costos que s’obtindrien pel fet d’optar per aquesta alternativa en lloc de 
mantenir la situació actual.  
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Benefici generat 0,00 3.043.548,81 3.081.606,47 2.348.155,23 
TAULA 5.23. BENEFICIS DIFERENCIALS DE LES ALTERNATIVES A L’ANY 2015 (€) 
Com era d’esperar, els resultats obtinguts mostren com totes tres alternatives reduirien els 
costos totals del transport en els tres àmbits considerats: menors despeses de funcionament, 
menor temps de recorregut i menor cost d’accidentalitat. Bona part d’aquest benefici ve donat 
per la reducció del temps de recorregut, el qual suposa un autèntic cost d’oportunitat per als 
conductors. 
En particular, l’alternativa 2 és la que disposa d’uns beneficis més grans, degut a la seva menor 
longitud i, per tant, a la major reducció de temps de recorregut; cosa que dóna lloc a una 
menor despesa de manteniment i funcionament dels vehicles. Tot i això, la diferència entre els 
beneficis de l’alternativa 2 i l’alternativa 1 és molt reduïda degut a que ambdues tenen 
pràcticament la mateixa longitud. 
Cal destacar que aquests beneficis són els corresponents a l’any en posada en servei de la 
infraestructura, el 2015. Per tal de determinar quins són els beneficis dels 30 anys següents de 
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vida útil, només cal multiplicar el valor de l’any 0 per l’increment de la IMD que hi ha hagut 
entre l’any concret i l’any 0. Es pot procedir d’aquesta manera ja que tots els valors dels costos 
i els beneficis obtinguts són proporcionals a la IMD. 
5.3 ANÀLISI COST – BENEFICI 
Per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, s’han valorat els costos globals 
de funcionament, temps i accidentalitat, tant en la situació actual com en les diferents 
alternatives; de manera que es poden determinar quins beneficis s’obtindrien per a cadascuna 
de les diferents alternatives.  
També es pot conèixer l’estalvi que suposa, cada any, el fet d’haver construït un dels dissenys 
projectats en concret pel que fa als costos generals. A les següents taules es mostren, 
d’esquerra a dreta: 
- Cost net anual: diferència entre la suma de costos d’inversió inicial, conservació i 
rehabilitació per a un any determinat entre l’alternativa analitzada i l’alternativa 0. 
- Benefici net anual: diferència dels costos generalitzats del transport entre l’alternativa 
en estudi i l’alternativa 0. 
- Flux monetari net: diferència entre benefici net i cost net. 
- Flux monetari net acumulat: el valor de l’últim any és el benefici total de l’alternativa 
en el conjunt de tots els anys de la seva vida útil. 
A continuació es mostren aquests resultats per a les tres alternatives plantejades. 
Alternativa 1 
Any Cost net anual Benefici net anual Flux monetari net Flux monetari net 
acumulat 
0 6.563.244,73 € 3.043.548,82 € -3.519.695,91 € -3.519.695,91 € 
1 -1.111,39 € 3.120.246,25 € 3.121.357,64 € -398.338,27 € 
2 -1.227,08 € 3.198.876,46 € 3.200.103,54 € 2.801.765,27 € 
3 -1.354,81 € 3.279.488,14 € 3.280.842,95 € 6.082.608,22 € 
4 -1.495,82 € 3.362.131,24 € 3.363.627,06 € 9.446.235,28 € 
5 -1.651,52 € 3.446.856,95 € 3.448.508,47 € 12.894.743,75 € 
6 -1.823,43 € 3.533.717,75 € 3.535.541,18 € 16.430.284,93 € 
7 -2.013,22 € 3.622.767,43 € 3.624.780,65 € 20.055.065,58 € 
8 -2.222,78 € 3.714.061,17 € 3.716.283,95 € 23.771.349,54 € 
9 -74.092,80 € 3.807.655,51 € 3.881.748,31 € 27.653.097,85 € 
10 -1.227,08 € 3.903.608,43 € 3.904.835,51 € 31.557.933,36 € 
11 -1.354,81 € 4.001.979,37 € 4.003.334,18 € 35.561.267,54 € 
12 -1.495,82 € 4.102.829,25 € 4.104.325,07 € 39.665.592,60 € 
13 -1.651,52 € 4.206.220,54 € 4.207.872,06 € 43.873.464,67 € 
14 -1.823,43 € 4.312.217,30 € 4.314.040,73 € 48.187.505,40 € 
15 -2.013,22 € 4.420.885,18 € 4.422.898,40 € 52.610.403,79 € 
16 -2.222,78 € 4.532.291,48 € 4.534.514,26 € 57.144.918,06 € 
17 -74.092,80 € 4.646.505,23 € 4.720.598,03 € 61.865.516,08 € 
18 -1.227,08 € 4.763.597,16 € 4.764.824,24 € 66.630.340,32 € 
19 -1.354,81 € 4.883.639,81 € 4.884.994,62 € 71.515.334,94 € 
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20 -1.495,82 € 5.006.707,53 € 5.008.203,35 € 76.523.538,29 € 
21 -1.651,52 € 5.132.876,56 € 5.134.528,08 € 81.658.066,38 € 
22 -1.823,43 € 5.262.225,05 € 5.264.048,48 € 86.922.114,86 € 
23 -2.013,22 € 5.394.833,12 € 5.396.846,34 € 92.318.961,20 € 
24 -2.222,78 € 5.530.782,92 € 5.533.005,70 € 97.851.966,89 € 
25 -74.092,80 € 5.670.158,65 € 5.744.251,45 € 103.596.218,34 € 
26 -1.227,08 € 5.813.046,64 € 5.814.273,72 € 109.410.492,06 € 
27 -1.354,81 € 5.959.535,42 € 5.960.890,23 € 115.371.382,29 € 
28 -1.495,82 € 6.109.715,71 € 6.111.211,53 € 121.482.593,83 € 
29 -1.651,52 € 6.263.680,55 € 6.265.332,07 € 127.747.925,89 € 
30 -1.823,43 € 6.421.525,30 € 6.423.348,73 € 134.171.274,62 € 
TAULA 5.24. FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 1 
Alternativa 2 
Any Cost net anual Benefici net anual Flux monetari net Flux monetari net 
acumulat 
0 7.153.828,87 € 3.081.606,47 € -4.072.222,40 € -4.072.222,40 € 
1 -1.121,18 € 3.159.262,95 € 3.160.384,13 € -911.838,27 € 
2 -1.237,89 € 3.238.876,38 € 3.240.114,27 € 2.328.276,00 € 
3 -1.366,74 € 3.320.496,06 € 3.321.862,80 € 5.650.138,81 € 
4 -1.509,00 € 3.404.172,57 € 3.405.681,57 € 9.055.820,37 € 
5 -1.666,07 € 3.489.957,71 € 3.491.623,78 € 12.547.444,16 € 
6 -1.839,49 € 3.577.904,65 € 3.579.744,14 € 16.127.188,29 € 
7 -2.030,96 € 3.668.067,85 € 3.670.098,81 € 19.797.287,10 € 
8 -2.242,37 € 3.760.503,15 € 3.762.745,52 € 23.560.032,62 € 
9 -74.745,60 € 3.855.267,83 € 3.930.013,43 € 27.490.046,06 € 
10 -1.237,89 € 3.952.420,58 € 3.953.658,47 € 31.443.704,53 € 
11 -1.366,74 € 4.052.021,58 € 4.053.388,32 € 35.497.092,85 € 
12 -1.509,00 € 4.154.132,53 € 4.155.641,53 € 39.652.734,38 € 
13 -1.666,07 € 4.258.816,67 € 4.260.482,74 € 43.913.217,12 € 
14 -1.839,49 € 4.366.138,85 € 4.367.978,34 € 48.281.195,45 € 
15 -2.030,96 € 4.476.165,54 € 4.478.196,50 € 52.759.391,96 € 
16 -2.242,37 € 4.588.964,92 € 4.591.207,29 € 57.350.599,24 € 
17 -74.745,60 € 4.704.606,83 € 4.779.352,43 € 62.129.951,68 € 
18 -1.237,89 € 4.823.162,92 € 4.824.400,81 € 66.954.352,49 € 
19 -1.366,74 € 4.944.706,63 € 4.946.073,37 € 71.900.425,86 € 
20 -1.509,00 € 5.069.313,24 € 5.070.822,24 € 76.971.248,10 € 
21 -1.666,07 € 5.197.059,93 € 5.198.726,00 € 82.169.974,10 € 
22 -1.839,49 € 5.328.025,84 € 5.329.865,33 € 87.499.839,43 € 
23 -2.030,96 € 5.462.292,09 € 5.464.323,05 € 92.964.162,49 € 
24 -2.242,37 € 5.599.941,85 € 5.602.184,22 € 98.566.346,71 € 
25 -74.745,60 € 5.741.060,39 € 5.815.805,99 € 104.382.152,70 € 
26 -1.237,89 € 5.885.735,11 € 5.886.973,00 € 110.269.125,70 € 
27 -1.366,74 € 6.034.055,63 € 6.035.422,37 € 116.304.548,07 € 
28 -1.509,00 € 6.186.113,84 € 6.187.622,84 € 122.492.170,91 € 
29 -1.666,07 € 6.342.003,91 € 6.343.669,98 € 128.835.840,88 € 
30 -1.839,49 € 6.501.822,40 € 6.503.661,89 € 135.339.502,78 € 
TAULA 5.25. FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 2 
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Any Cost net anual Benefici net anual Flux monetari net Flux monetari net 
acumulat 
0 5.185.542,54 € 2.348.155,23 € -2.837.387,31 € -2.837.387,31 € 
1 -707,47 € 2.407.328,74 € 2.408.036,21 € -429.351,10 € 
2 -781,12 € 2.467.993,43 € 2.468.774,55 € 2.039.423,45 € 
3 -862,42 € 2.530.186,86 € 2.531.049,28 € 4.570.472,73 € 
4 -952,18 € 2.593.947,57 € 2.594.899,75 € 7.165.372,48 € 
5 -1.051,30 € 2.659.315,05 € 2.660.366,35 € 9.825.738,83 € 
6 -1.160,73 € 2.726.329,79 € 2.727.490,52 € 12.553.229,34 € 
7 -1.281,54 € 2.795.033,30 € 2.796.314,84 € 15.349.544,18 € 
8 -1.414,94 € 2.865.468,14 € 2.866.883,08 € 18.216.427,26 € 
9 -47.164,80 € 2.937.677,93 € 2.984.842,73 € 21.201.269,99 € 
10 -781,12 € 3.011.707,42 € 3.012.488,54 € 24.213.758,53 € 
11 -862,42 € 3.087.602,44 € 3.088.464,86 € 27.302.223,39 € 
12 -952,18 € 3.165.410,03 € 3.166.362,21 € 30.468.585,60 € 
13 -1.051,30 € 3.245.178,36 € 3.246.229,66 € 33.714.815,26 € 
14 -1.160,73 € 3.326.956,85 € 3.328.117,58 € 37.042.932,84 € 
15 -1.281,54 € 3.410.796,17 € 3.412.077,71 € 40.455.010,55 € 
16 -1.414,94 € 3.496.748,23 € 3.498.163,17 € 43.953.173,72 € 
17 -47.164,80 € 3.584.866,29 € 3.632.031,09 € 47.585.204,81 € 
18 -781,12 € 3.675.204,92 € 3.675.986,04 € 51.261.190,84 € 
19 -862,42 € 3.767.820,08 € 3.768.682,50 € 55.029.873,34 € 
20 -952,18 € 3.862.769,15 € 3.863.721,33 € 58.893.594,67 € 
21 -1.051,30 € 3.960.110,93 € 3.961.162,23 € 62.854.756,90 € 
22 -1.160,73 € 4.059.905,72 € 4.061.066,45 € 66.915.823,35 € 
23 -1.281,54 € 4.162.215,35 € 4.163.496,89 € 71.079.320,24 € 
24 -1.414,94 € 4.267.103,17 € 4.268.518,11 € 75.347.838,35 € 
25 -47.164,80 € 4.374.634,17 € 4.421.798,97 € 79.769.637,33 € 
26 -781,12 € 4.484.874,96 € 4.485.656,08 € 84.255.293,40 € 
27 -862,42 € 4.597.893,80 € 4.598.756,22 € 88.854.049,63 € 
28 -952,18 € 4.713.760,73 € 4.714.712,91 € 93.568.762,53 € 
29 -1.051,30 € 4.832.547,50 € 4.833.598,80 € 98.402.361,33 € 
30 -1.160,73 € 4.954.327,70 € 4.955.488,43 € 103.357.849,76 € 
TAULA 5.26. FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 3 
Finalment, les taules que es presenten a continuació mostren els mateixos valors que les 
anteriors però actualitzats a l’any 0. La taxa d’actualització aplicada és la indicada per les 
Recomanacions del MOPU, qui fixa un valor del 6% en projectes d’inversió de carreteres com 
el que ens ocupa. 
Alternativa 1 
Any Cost net anual Benefici net anual Flux monetari net Flux monetari net 
acumulat 
0 6.563.244,73 € 3.043.548,82 € -3.519.695,91 € -3.519.695,91 € 
1 -1.048,48 € 2.943.628,54 € 2.944.677,02 € -575.018,89 € 
2 -1.092,10 € 2.846.988,66 € 2.848.080,75 € 2.273.061,86 € 
3 -1.137,52 € 2.753.521,48 € 2.754.659,01 € 5.027.720,87 € 
4 -1.184,83 € 2.663.122,85 € 2.664.307,68 € 7.692.028,55 € 
5 -1.234,11 € 2.575.692,03 € 2.576.926,14 € 10.268.954,69 € 
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6 -1.285,45 € 2.491.131,57 € 2.492.417,02 € 12.761.371,71 € 
7 -1.338,91 € 2.409.347,25 € 2.410.686,16 € 15.172.057,87 € 
8 -1.394,60 € 2.330.247,93 € 2.331.642,53 € 17.503.700,40 € 
9 -43.855,41 € 2.253.745,45 € 2.297.600,86 € 19.801.301,26 € 
10 -685,20 € 2.179.754,56 € 2.180.439,76 € 21.981.741,02 € 
11 -713,70 € 2.108.192,81 € 2.108.906,50 € 24.090.647,52 € 
12 -743,38 € 2.038.980,44 € 2.039.723,82 € 26.130.371,34 € 
13 -774,30 € 1.972.040,33 € 1.972.814,62 € 28.103.185,96 € 
14 -806,50 € 1.907.297,87 € 1.908.104,38 € 30.011.290,33 € 
15 -840,05 € 1.844.680,92 € 1.845.520,97 € 31.856.811,30 € 
16 -874,99 € 1.784.119,70 € 1.784.994,69 € 33.641.805,99 € 
17 -27.515,43 € 1.725.546,71 € 1.753.062,14 € 35.394.868,13 € 
18 -429,90 € 1.668.896,69 € 1.669.326,59 € 37.064.194,72 € 
19 -447,78 € 1.614.106,50 € 1.614.554,28 € 38.678.749,00 € 
20 -466,40 € 1.561.115,07 € 1.561.581,48 € 40.240.330,48 € 
21 -485,80 € 1.509.863,37 € 1.510.349,18 € 41.750.679,65 € 
22 -506,01 € 1.460.294,27 € 1.460.800,28 € 43.211.479,94 € 
23 -527,06 € 1.412.352,54 € 1.412.879,59 € 44.624.359,53 € 
24 -548,98 € 1.365.984,74 € 1.366.533,71 € 45.990.893,24 € 
25 -17.263,52 € 1.321.139,20 € 1.338.402,72 € 47.329.295,96 € 
26 -269,72 € 1.277.765,95 € 1.278.035,67 € 48.607.331,64 € 
27 -280,94 € 1.235.816,65 € 1.236.097,60 € 49.843.429,23 € 
28 -292,63 € 1.195.244,56 € 1.195.537,19 € 51.038.966,42 € 
29 -304,80 € 1.156.004,45 € 1.156.309,25 € 52.195.275,67 € 
30 -317,48 € 1.118.052,61 € 1.118.370,09 € 53.313.645,76 € 
TAULA 5.27. FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 1 AMB DADES ACTUALITZADES 
Alternativa 2 
Any Cost net anual Benefici net anual Flux monetari net Flux monetari net 
acumulat 
0 7.153.828,87 € 3.081.606,47 € -4.072.222,40 € -4.072.222,40 € 
1 -1.057,72 € 2.980.436,75 € 2.981.494,47 € -1.090.727,93 € 
2 -1.101,72 € 2.882.588,45 € 2.883.690,17 € 1.792.962,23 € 
3 -1.147,54 € 2.787.952,52 € 2.789.100,07 € 4.582.062,30 € 
4 -1.195,27 € 2.696.423,52 € 2.697.618,79 € 7.279.681,08 € 
5 -1.244,98 € 2.607.899,42 € 2.609.144,41 € 9.888.825,49 € 
6 -1.296,77 € 2.522.281,59 € 2.523.578,36 € 12.412.403,85 € 
7 -1.350,70 € 2.439.474,61 € 2.440.825,32 € 14.853.229,17 € 
8 -1.406,89 € 2.359.386,20 € 2.360.793,09 € 17.214.022,26 € 
9 -44.241,81 € 2.281.927,11 € 2.326.168,91 € 19.540.191,18 € 
10 -691,23 € 2.207.011,01 € 2.207.702,24 € 21.747.893,42 € 
11 -719,98 € 2.134.554,42 € 2.135.274,40 € 23.883.167,82 € 
12 -749,93 € 2.064.476,60 € 2.065.226,52 € 25.948.394,35 € 
13 -781,12 € 1.996.699,44 € 1.997.480,56 € 27.945.874,91 € 
14 -813,61 € 1.931.147,42 € 1.931.961,03 € 29.877.835,94 € 
15 -847,45 € 1.867.747,49 € 1.868.594,94 € 31.746.430,88 € 
16 -882,70 € 1.806.428,99 € 1.807.311,69 € 33.553.742,56 € 
17 -27.757,86 € 1.747.123,58 € 1.774.881,44 € 35.328.624,00 € 
18 -433,69 € 1.689.765,18 € 1.690.198,87 € 37.018.822,87 € 
19 -451,73 € 1.634.289,87 € 1.634.741,60 € 38.653.564,47 € 
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20 -470,51 € 1.580.635,83 € 1.581.106,34 € 40.234.670,81 € 
21 -490,08 € 1.528.743,26 € 1.529.233,34 € 41.763.904,15 € 
22 -510,47 € 1.478.554,33 € 1.479.064,80 € 43.242.968,95 € 
23 -531,70 € 1.430.013,11 € 1.430.544,81 € 44.673.513,76 € 
24 -553,82 € 1.383.065,51 € 1.383.619,33 € 46.057.133,09 € 
25 -17.415,62 € 1.337.659,21 € 1.355.074,83 € 47.412.207,92 € 
26 -272,10 € 1.293.743,60 € 1.294.015,70 € 48.706.223,62 € 
27 -283,42 € 1.251.269,76 € 1.251.553,18 € 49.957.776,80 € 
28 -295,21 € 1.210.190,34 € 1.210.485,54 € 51.168.262,34 € 
29 -307,48 € 1.170.459,56 € 1.170.767,04 € 52.339.029,38 € 
30 -320,27 € 1.132.033,15 € 1.132.353,42 € 53.471.382,80 € 
TAULA 5.28. FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 2 AMB DADES ACTUALITZADES 
Alternativa 3 
Any Cost net anual Benefici net anual Flux monetari net Flux monetari net 
acumulat 
0 5.185.542,54 € 2.348.155,23 € -2.837.387,31 € -2.837.387,31 € 
1 -667,42 € 2.271.064,85 € 2.271.732,28 € -565.655,03 € 
2 -695,19 € 2.196.505,36 € 2.197.200,56 € 1.631.545,52 € 
3 -724,10 € 2.124.393,68 € 2.125.117,78 € 3.756.663,30 € 
4 -754,22 € 2.054.649,43 € 2.055.403,65 € 5.812.066,95 € 
5 -785,59 € 1.987.194,90 € 1.987.980,50 € 7.800.047,45 € 
6 -818,27 € 1.921.954,92 € 1.922.773,19 € 9.722.820,64 € 
7 -852,30 € 1.858.856,78 € 1.859.709,07 € 11.582.529,71 € 
8 -887,75 € 1.797.830,16 € 1.798.717,91 € 13.381.247,62 € 
9 -27.916,77 € 1.738.807,06 € 1.766.723,83 € 15.147.971,45 € 
10 -436,17 € 1.681.721,69 € 1.682.157,87 € 16.830.129,32 € 
11 -454,31 € 1.626.510,45 € 1.626.964,76 € 18.457.094,08 € 
12 -473,20 € 1.573.111,81 € 1.573.585,01 € 20.030.679,09 € 
13 -492,89 € 1.521.466,25 € 1.521.959,14 € 21.552.638,23 € 
14 -513,39 € 1.471.516,22 € 1.472.029,62 € 23.024.667,85 € 
15 -534,74 € 1.423.206,07 € 1.423.740,81 € 24.448.408,66 € 
16 -556,99 € 1.376.481,95 € 1.377.038,93 € 25.825.447,59 € 
17 -17.515,33 € 1.331.291,78 € 1.348.807,11 € 27.174.254,70 € 
18 -273,66 € 1.287.585,22 € 1.287.858,88 € 28.462.113,59 € 
19 -285,04 € 1.245.313,56 € 1.245.598,60 € 29.707.712,18 € 
20 -296,89 € 1.204.429,68 € 1.204.726,57 € 30.912.438,76 € 
21 -309,25 € 1.164.888,02 € 1.165.197,27 € 32.077.636,03 € 
22 -322,11 € 1.126.644,53 € 1.126.966,64 € 33.204.602,67 € 
23 -335,50 € 1.089.656,58 € 1.089.992,08 € 34.294.594,75 € 
24 -349,46 € 1.053.882,95 € 1.054.232,41 € 35.348.827,16 € 
25 -10.989,33 € 1.019.283,77 € 1.030.273,11 € 36.379.100,26 € 
26 -171,70 € 985.820,49 € 985.992,19 € 37.365.092,45 € 
27 -178,84 € 953.455,82 € 953.634,66 € 38.318.727,11 € 
28 -186,28 € 922.153,69 € 922.339,96 € 39.241.067,07 € 
29 -194,02 € 891.879,21 € 892.073,23 € 40.133.140,30 € 
30 -202,09 € 862.598,64 € 862.800,74 € 40.995.941,04 € 
TAULA 5.29. FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 3 AMB DADES ACTUALITZADES 
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5.4 INDICADORS DE RENDIBILITAT 
Com a resultat de l’anàlisi cost – benefici anterior, és possible calcular diferents indicadors 
financers a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i rendibilitat del projecte que ens ocupa. 
Tot i que existeixen diferents tipus d’indicadors, en el projecte d’estudi es farà ús dels més 
comuns i significatius com són el Valor Actual Net (VAN), la relació Benefici / Cost, la Taxa 
Interna de Rendiment (TIR) i el Període de Recuperació de la Inversió (PRI). 
5.4.1 VAN 
Es defineix el Valor Actual Net com la diferència existent entre el benefici actualitzat net i el 
cost actualitzat net del projecte, actualització que de forma estàndard es fa amb un 
percentatge del 6%. Matemàticament es pot expressar com: 
XNO = YNO − !NO = 3 Y4B1 + &F4<Z
[
4\Z




5.4.2 BENEFICI / COST 
El rati benefici / cost és un indicador financer molt simple però, que de forma molt ràpida, 
presenta els beneficis derivats de la millora del traçat de la carretera. Aquest es defineix com la 





∑ Y4B1 + &F4<Z
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La taxa interna de rendibilitat es defineix com el valor de la taxa d’actualització que redueix el 
VAN a 0 al final de la seva vida útil, o el que és el mateix: 
QSP = & | 3 Y4B1 + &F4<Z
L=
4\Z





El període de recuperació de la inversió ve donat com la durada, mesurada en anys, que 
comporta que el conjunt de beneficis actualitzats nets fins a aquell moment iguali els costos 
actualitzats. El PRI és el període de temps mínim per al qual es compleix la igualtat següent: 
)PS = $ | 3 Y4B1 + &F4<Z
`
4\Z
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En general, per a que un projecte d’inversió sigui rendible econòmicament, s’han de complir de 
forma simultània les següents condicions: 
XNO ≥ 0                    Y !A ≥ 1                     QSP ≥ &                   )PS ≤ 1 
Per tal de poder determinar aquests indicadors, necessitem conèixer, en dades actualitzades, 
el valor acumulat durant els 30 anys de vida útil tant dels beneficis com dels costos que suposa 
dur a terme cada alternativa. Aquests valors són: 
 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
Cost Actualitzat Net (CAN)     6.454.578,75 €    7.044.205,50 €    5.116.369,71 €  
Benefici Actualitzat Net (BAN) 59.768.224,52 €  60.515.588,30 €  46.112.310,76 €  
TAULA 5.30. COSTOS I BENEFICIS ACTUALITZATS NETS TOTALS PER A CADA ALTERNATIVA 
Amb les dades de la taula anterior ja es poden trobar els valors dels indicadors abans 
proposats. 
 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 
VAN 53.313.645,76 €  53.471.382,80 €  40.995.941,04 €  
B / C 9,26 8,59 9,01 
TIR (%) 91,21 80,13 87,39 
PRI (anys) 1,20 1,38 1,26 
TAULA 5.31. ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES 
Segons les condicions comentades anteriorment que havien de complir simultàniament els 
diferents indicadors, podem veure que totes tres alternatives son econòmicament viables. En 
tots els casos la rendibilitat és superior a la situació actual i el fet d’obtenir uns beneficis de 
l’ordre dels 40 milions d’euros un cop exhaurit el període de vida útil de l’obra remarca la 
necessitat de dur a terme una actuació a la zona d’estudi.  
Un dels factors més importants que dispara els beneficis obtinguts és l’estalvi de temps que es 
genera amb qualsevol de les tres alternatives. Aquest estalvi ve donat tant per l’augment de la 
velocitat en les tres propostes respecte la velocitat actual, com per la disminució de la 
distància recorreguda, tenint l’alternativa 2 el recorregut més curt, motiu pel qual és aquesta 
l’alternativa amb uns beneficis més elevats. 
Si s’analitzen amb detall les diverses opcions proposades, es pot veure com totes tres 
alternatives tenen punts forts i punts febles pel que fa als seus indicadors econòmics. Pel que 
fa al VAN, l’alternativa 2 és la que el presenta més elevat, seguit de molt a prop per 
l’alternativa 1. Tot i això, la que presenta un millor rati benefici / cost és l’alternativa 1. També 
és la primera proposta plantejada la que presenta una major taxa de rendibilitat, cosa que la fa 
més atractiva per a l’inversor. Finalment, l’anàlisi del temps de recuperació de la inversió no 
permet apreciar diferències entre les tres alternatives, ja que totes en totes elles es dóna a 
terme a partir del primer any. 
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Així doncs, es pot comprovar que de les tres alternatives plantejades, la primera és la que, a 
priori, presenta uns indicadors de rendibilitat més favorables respecte a les altres dues. De 
tota manera, caldrà realitzar un exhaustiu anàlisi multicriteri per tal de poder introduir altres 
paràmetres també importants en el procés de decisió, i d’aquesta manera poder executar 
l’alternativa més adient des de tots els punts de vista. 
Cal recordar que les alternatives 1 i 2 presenten un tram d’estudi 60 metres menor que 
l’alternativa 3. Tenint en compte aquest factor, veiem que el rati B/C i la TIR segurament serien 
més favorables en aquesta última alternativa donat que la diferència entre aquests indicadors 
de les tres alternatives és mínima. 
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6. ANÀLISI MULTICRITERI 
Un cop valorades econòmicament les diverses alternatives, és necessari realitzar una selecció 
de les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o prioritat, tenint en compte 
el major nombre de variables possibles, tals com tècniques, socials i ambientals a banda de les 
econòmiques. D’aquesta manera es podrà escollir l’alternativa més adequada. 
6.1 DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE 
Es defineixen com a mètodes d’anàlisi multicriteri aquells procediments que permeten agregar 
o combinar elements d’anàlisi que són heterogenis entre ells amb ajuda d’algun sistema 
d’homogeneïtat.  
Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entres les quatre possibilitats plantejades 
(situació actual i tres propostes de millora), no resulta suficient tenir en compte indicadors de 
tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó que és necessari valorar altres factors 
com poden ser els de tipus mediambiental, territorial o funcional i donar-los un determinat pes 
específic per després poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar 
un anàlisi multicriteri en que es valorin numèricament indicadors de naturalesa diversa; els 
quals en el nostre cas es poden dividir en quatre grans grups: 
- Indicadors mediambientals 
Són aquells que engloben factors directament relacionats amb les afeccions al medi 
que suposa millorar la carretera o, en el seu defecte, deixar el traçat actual. Entre ells 
es troba l’impacte paisatgístic i acústic, l’ús d’abocador, l’afecció a béns d’interès 
cultural, etc. 
 
- Indicadors econòmics 
Valoren els indicadors que s’han analitzat en l’estudi de costos i beneficis de l’apartat 
anterior i que tenen, únicament, caràcter econòmic (VAN, B/C, TIR I PRI). 
 
- Indicadors funcionals 
En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura que 
s’ha dissenyat i a la seva execució. Es valoren aspectes com les característiques del 
traçat, les afeccions a serveis, propietats i usuaris i d’altres relacionats amb les obres 
de construcció de la carretera. 
 
- Indicadors territorials 
En obres d’aquestes característiques no es pot deixar de banda l’urbanisme ni la 
planificació territorial, així com tampoc la seva acceptació social o el desenvolupament 
econòmic que pugui generar una concepció adequada. Per aquest motiu, es valoren 
indicadors com l’adequació als plans d’ordenació vigents, la millora de la circulació 
urbana, el foment del creixement de les poblacions i de les seves activitats 
econòmiques, etc. 
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Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de realitzar la 
ponderació de les valoracions i, dintre d’aquests, cada indicador també tindrà el seu 
corresponent pes específic. Això implica que els diversos indicadors que integren cada grup 
hauran de repartir-se convenientment el còmput total de punts associats al grup. Així, els 
indicadors mediambientals tindran un pes del 30%, els econòmics del 20%, els funcionals un 
20% i els territorials un 30%. 
Per tal de valorar cadascun dels indicadors que integren aquests grups, caldrà donar-los una 
puntuació (0, 1, 2 ó 3) en funció de si l’alternativa valorada resulta menys o més favorable 
respecte a aquell indicador. 
Un cop s’han valorat tots els indicadors per a cadascuna de les 4 alternatives, llavors es pot 
procedir a la suma ponderada i al recompte final de valoracions. D’aquesta manera, 
l’alternativa que presenti una valoració major serà la més convenient per a la implantació a la 
zona d’estudi. 
6.2 VALORACIÓ D’INDICADORS 
Existeixen molts indicadors diferents per tal de valorar la idoneïtat o no de les alternatives 
proposades. D’entrada, cal valorar la seva incidència en el territori, ja que es tracta d’una 
infraestructura destinada a ser utilitzada per les persones i que comunica diferents poblacions. 
També caldrà garantir que el disseny de la carretera proporcioni una conducció còmoda i 
segura, sense oblidar en cap cas el cost econòmic que això suposa en l’obra. Per últim, la 
carretera s’ha de situar en un medi físic en el que es farà un impacte i que cal considerar en 
qualsevol cas, en especial si les dimensions o les característiques del terreny poden provocar 
aversió en els residents de l’àmbit afectat. 
Amb aquests principis es realitzarà, en primer lloc, una anàlisi multicriteri convencional, en el 
qual els diferents indicadors s’agrupen segons la seva naturalesa. A continuació, i per tal de 
donar més rellevància a aquells indicadors realment significatius, es farà servir el mètode 
ACRIP (Agrupació de Criteris segons el seu Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors emprats 
anteriorment en 3 blocs, en funció de si el pes específic que els correspon és major o menor, 
per tal de tornar a ponderar-los de nou donant major significació a aquells que són bàsics i 
menor als de tipus complementari. 
En la taula que s’adjunta a continuació es poden veure les valoracions i ponderacions 
realitzades per a les tres alternatives desenvolupades i per a la situació actual. Més endavant 





Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




 Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2  Alt. 3 
Indicadors mediambientals 30% 73 50 49 70 
Impacte visual - paisatgístic 8 3 1 1 2 
Impacte acústic 7 2 2 1 2 
Descompensació en el moviment de terres 6 3 1 2 3 
Mesures correctores d'impacte al medi 5 1 2 2 2 
Afecció a béns d'interès cultural 4 3 3 3 3 
Indicadors econòmics 20% 0 40 30 35 
TIR 8 0 2 1 2 
VAN 5 0 2 3 1 
B/C 4 0 2 1 2 
PRI 3 0 2 1 2 
Indicadors funcionals 20% 37 34 42 43 
Velocitat de planejament 5 1 3 3 3 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 1 3 2 
Serveis afectats 2 3 1 2 3 
Propietats afectades 2 3 2 1 3 
Duració de l'obra 1 3 2 2 1 
Índex d'ocupació i mà d'obra 1 0 1 1 1 
Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 3 1 1 1 
Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 1 
Possibilitat d'execució per fases autònomes 1 1 2 2 2 
Indicadors territorials 30% 36 76 62 68 
Acceptació subjectiva de la població 8 1 2 1 3 
Coordinació amb planejament urbanístic 6 3 2 1 2 
Impuls de desenvolupament econòmic 5 1 3 3 2 
Foment del creixement urbanístic 5 1 3 3 2 
Millora de la circulació urbana 6 0 3 3 2 
Valoració total 300 146 200 183 216 
Percentatges totals 100% 48,67% 66,67% 61,00% 72,00% 
TAULA 5.32. ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL  
6.2.1 RESULTATS PEL MÈTODE ACRIP 
Per tal de realitzar un nou estudi multicriteri segons la metodologia ACRIP, s’han de dividir els 
indicadors en tres categories en funció de la seva ponderació: indicadors basics, importants i 
complementaris.  
Una vegada ordenats es busca donar una importància més clara en funció del grup en què es 
trobin. Així, els percentatges dels indicadors bàsics es multiplicaran per un factor 3, els del bloc 
d’importants per 2, i els indicadors complementaris es tornaran a ponderar amb un factor 
d’ampliació de 1,5. 
La reordenació efectuada i els resultats finals d’aquest mètode es mostren a continuació. 
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 Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2  Alt. 3 
INDICADORS BÀSICS 49%         
Impacte visual - paisatgístic 8 3 1 1 2 
TIR 8 0 2 1 2 
Acceptació subjectiva de la població 8 1 2 1 3 
Impacte acústic 7 2 2 1 2 
Descompensació en el moviment de terres 6 3 1 2 3 
Coordinació amb planejament urbanístic 6 3 2 1 2 
Millora de la circulació urbana 6 0 3 3 2 
Valors ponderats 147 82 90 67 112 
Percentatges respecte al total del grup (%) 100,00% 55,78% 61,22% 45,58% 76,19% 
Percentatges multiplicats per 3 300,00 167,35 183,67 136,73 228,57 
INDICADORS IMPORTANTS 43%         
Mesures correctores d'impacte sobre el medi 5 1 2 2 2 
VAN 5 0 2 3 1 
Velocitat de planejament 5 1 3 3 3 
Impuls de desenvolupament econòmic 5 1 3 3 2 
Foment del creixement urbanístic 5 1 3 3 2 
Afecció a béns d'interès cultural 4 3 3 3 3 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 1 3 2 
B/C 4 0 2 1 2 
PRI 3 0 2 1 2 
Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 3 1 1 1 
Valors ponderats 129 45 98 104 87 
Percentatges respecte al total del grup (%) 100,00% 34,88% 75,97% 80,62% 67,44% 
Percentatges multiplicats per 2 200,00 69,77 151,94 161,24 134,88 
INDICADORS COMPLEMENTARIS 8%         
Serveis afectats 2 3 1 2 3 
Propietats afectades 2 3 2 1 3 
Duració de l'obra 1 3 2 2 1 
Índex d'ocupació i mà d'obra 1 0 1 1 1 
Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 1 
Possibilitat d'execució per fases autònomes 1 1 2 2 2 
Valors ponderats 24 19 12 12 17 
Percentatges respecte al total del grup (%) 100% 79,17% 50,00% 50,00% 70,83% 
Percentatges multiplicats per 1,5 150,00 118,75 75,00 75,00 106,25 
Total percentatges amplificats de cada grup 650,00 355,86 410,61 372,98 469,71 
Percentatges sobre el total 100,00% 54,75% 63,17% 57,38% 72,26% 
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6.3 DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
Un cop realitzades les anàlisis amb els dos mètodes, és possible determinar l’alternativa més 
adient per al present projecte constructiu a partir dels factors analitzats. Els resultats globals 
obtinguts es resumeixen a la taula 5.34. 
  Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2  Alt. 3 
Mètode convencional 
Valoració total 146 200 183 216 
Percentatges 48,67% 66,67% 61,00% 72,00% 
Mètode ACRIP 
Valoració total 355,86 410,61 372,98 469,71 
Percentatges 54,75% 63,17% 57,38% 72,26% 
TAULA 5.34. RESUM RESULTATS ANÀLISIS MULTICRITERI 
Com es pot observar en la taula anterior, els dos anàlisis realitzats condueixen a la mateixa 
classificació de les alternatives analitzades. La ordenació resultant de les alternatives segons la 
seva idoneïtat és la següent: 
1. Alternativa 3  
2. Alternativa 1 
3. Alternativa 2 
4. Alternativa 0 
En tots dos casos l’alternativa que obté més puntuació és l’alternativa 3. Fonamentalment, 
aquest fet és degut a que aquesta proposta presenta un menor cost d’inversió inicial, en 
adaptar-se millor a la traça existent i requerir un menor moviment de terres, a més a més de 
tenir una molt bona compensació d’aquestes. D’altra banda, la millor integració en l’entorn 
físic ajuda encara més a fer de l’alternativa 3 la més viable des del punt de vista territorial i 
social. Així, l’absència de grans obres i excavacions minimitzen l’impacte del projecte sobre el 
seu entorn, cosa que es tradueix en una posició favorable de la ciutadania.  
Cal remarcar que l’alternativa 1, tot i haver quedat en segona posició, no és una mala opció 
donat que redueix la longitud del traçat actual considerablement. Des del punt de vista 
territorial i econòmic és la segona millor opció. Malgrat això, és l’alternativa amb menys 
funcionalitat degut sobretot al pendent que presenta i el nombre de serveis que afecta. 
Pel que fa a l’alternativa 2, tot i ser la que presenta una menor longitud de traçat, és també la 
que presenta més afectació a propietats privades; a més a més de requerir una major inversió 
inicial i obtenir una menor taxa interna de rendibilitat. És per aquests motius que s’ha col·locat 
en tercera posició en la classificació d’alternatives. 
Per últim, la situació actual és la que surt més perjudicada en aquesta comparació, ja que es 
deixarien d’obtenir les millores i beneficis que s’obtindrien amb qualsevol de les altres tres 
alternatives. 
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6.4 INDICACIONS SUPLEMENTÀRIES 
Donada la importància de l’anàlisi d’alternatives dins el projecte, s’ha considerat necessari 
justificar de manera més precisa els criteris de puntuació emprats per a cascun dels blocs en 
què s’han dividit els indicadors a l’anàlisi convencional. 
En primer lloc, cal mencionar que en totes les alternatives proposades l’objectiu principal ha 
estat el de millorar el traçat actual eliminant les corbes amb radis petits i poca visibilitat, i 
augmentar el màxim possible el nombre de rectes en el traçat i, per tant, el nombre de 
possibilitats d’avançament. 
Pel que fa als criteris de puntuació en l’àmbit econòmic, s’ha donat major puntuació a 
l’alternativa més rendible, tenint en compte la diferència entre la longitud del tram d’estudi de 
les dues primeres alternatives amb la tercera. En aquest sentit, l’alternativa 1 és la que obté 
uns resultats més favorables,  mentre que l’alternativa 2 és la que obté menor puntuació ja 
que, tot i ser la que presenta un VAN més elevat, en la resta d’indicadors és la que presenta 
pitjors resultats. Finalment, com que l’alternativa 0 presenta grans pèrdues a mig i llarg termini 
ha estat fortament penalitzada en aquells indicadors que fan referència a l’àmbit econòmic, 
tot i disposar, per raons òbvies, d’una inversió inicial molt inferior. 
En l’aspecte funcional s’ha de tenir en compte que les alternatives estudiades comporten una 
gran millora respecte la situació actual, donada en gran mesura per la disminució del temps de 
recorregut. La situació actual presenta certs avantatges en bastants indicadors per l’absència 
d’obres que suposaria la seva elecció. 
Referent a la necessitat de construir estructures auxiliars, totes les alternatives recullen al llarg 
del seu traçat diferents camins d’accés a les propietats privades de la vora i als petits nuclis de 
població de la zona, a més a més de l’encreuament al final del tram d’estudi amb la carretera 
B-151. En tractar-se d’una carretera comarcal, tots els enllaços es produeixen al mateix nivell, 
sense necessitat d’incloure passos inferiors o superiors. En general, doncs, únicament s’ha dut 
a terme l’adequació i millora dels seus encreuaments amb l’eix principal de la carretera. 
En analitzar l’impacte ambiental de les carreteres, es comprova com la concordança amb 
l’antic traçat de l’alternativa 3 permet un resultat força correcte, clarament per davant de les 
alternatives 1 i 2 que presenten un resultat molt igualat en aquest aspecte. Novament 
l’alternativa 0 presenta certs avantatges en aquest punt, donat que no generarà cap impacte 
visual i paisatgístic ni cap descompensació en el moviment de terres. Cal recalcar que en cap 
de les alternatives estudiades s’afecta algun bé catalogat d’interès cultural. 
Finalment, pel que fa referència als indicadors territorials, el menor impacte sobre el territori i 
una bona coordinació amb el planejament urbanístic de l’alternativa 3 permet que sigui la més 
ben valorada pels residents de la zona. Tot i això, l’alternativa 1 és la que obté major puntuació 
en aquest bloc degut a que, de la mateixa manera que l’alternativa 2, té una menor longitud 
de traçat, presenta un traçat més rectilini i per tant ajudaria a impulsar el desenvolupament 
econòmic de la zona i a millorar-ne la circulació urbana. L’alternativa actual no està ben vista 
per la població a causa de la inseguretat i l’escassa comoditat que ofereix als conductors. Per 
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aquest motiu és necessari l’actuació d’una millora del traçat actual que respecti les 
característiques pròpies del municipi i dels nuclis urbans que el formen. 
6.5 VALORACIÓ FINAL I SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
Donada la comparació de resultats vista en la taula 5.34, es dedueix que l’alternativa 3 esdevé 
l’opció més adequada per implantar a la millora de traçat de la carretera C-243c contemplada 
en el present projecte, segons factors de tipus ambiental, econòmics, funcionals i territorials. 
Aquesta opció és la que presenta millors resultats en els dos anàlisi multicriteri i en l’anàlisi 
cost – benefici realitzat.  
Per últim, abans de concloure aquest annex, és important indicar que, en realitzar un anàlisi de 
sensibilitat respecte dels pesos atorgats a cada indicador, s’ha observat que l’ordre de 
preferència de les alternatives plantejades no s’ha vist alterat en cap variació. A més, el 
mètode ACRIP permet reduir significativament la sensibilitat de l’anàlisi ja que emfatitza la 
rellevància d’aquells indicadors realment importants, impedint que petites modificacions dels 
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LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
ALIN  TIPUS  P.K.  LONG.  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADI 
                             XC o I  YC o I                      PARAMETRE 
1  RECTA  0,000  631,010  412609,3479  4598000,7285  132,86428  0,000  
0,0000  0,0000 
2  CLOT.  631,010  80,083  413158,1285  4597689,2583  132,86428    -155,000  
413158,1285  4597689,2583 
3  CIRC.  711,094  110,206  413225,8954  4597646,7044  141,36138  300,000  
413044,4104  4597407,8253 
4  CLOT.  821,300  79,053  413299,5798  4597565,5865  164,74792  154,000  
    413335,0649  4597495,0132 
5  CLOT.  900,353  79,053  413335,0649  4597495,0132  173,13574  154,000 
     413335,0649  4597495,0132 
6  CIRC.  979,407  118,484  413370,5500  4597424,4398  164,74792  -300,000 
     413625,7194  4597582,2010 
7  CLOT.  1097,891  149,464  413450,8942  4597338,4057  139,60473  -211,753 
     413584,7166  4597272,7698 
8  RECTA  1247,355  587,678  413584,7166  4597272,7698  123,74612  0,000 
     0,0000  0,0000 
9  CLOT.  1835,033  80,074  14131,9844  4597058,6118  123,74612  165,000 
     414131,9844  4597058,6118 
10  CIRC.  1915,107  167,114  414207,5927  4597032,3964  116,24959  -340,000 
     414293,4377  4597361,3806 
11  CLOT.  2082,221  80,074  414373,0222  4597030,8260  84,95898  -165,000 
     414449,1145  4597055,6015 
12  CLOT.  2162,294  80,074  414449,1145  4597055,6015  77,46245  -165,000 
     414449,1145  4597055,6015 
13  CIRC.  2242,368  38,792  414525,2069  4597080,3770  84,95898  340,000 
     414604,7914  4596749,8224 
14  CLOT.  2281,160  379,743  414563,3567  4597087,2882  92,22239  359,322 
     414926,1621  4596994,4084 
15  RECTA  2660,903  669,050  414926,1621  4596994,4084  127,77414  0,000 
     0,0000  0,0000 
16  CLOT.  3329,953  79,527  415532,5436  4596711,6903  127,77414  -162,000 
     415532,5436  4596711,6903 
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17  CIRC. 3409,480  89,472  415603,1687  4596675,2414  135,44515  330,000 
     415428,7810  4596395,0827 
18  CLOT.  3498,952  79,527  415671,8296  4596618,3031  152,70563  162,000 
     415720,7184  4596555,6428 
19  CLOT.  3578,479  78,229  415720,7184  4596555,6428  160,37663  148,000 
     415720,7184  4596555,6428  
20  CIRC.  3656,708  17,682  415769,1914  4596494,3282  151,48344  -280,000 
     415971,7407  4596687,6512 
21  CLOT.  3674,390  80,534  415781,7953  4596481,9311  147,46322  -150,165 
     415845,8640  4596433,2593 
22  RECTA  3754,923  231,695  415845,8640  4596433,2593  138,30799  0,000 
     0,0000  0,0000 
23 RECTA  3986,618  0,000  416036,8618  4596302,1020  138,30799  0,000  
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LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 
NR     P.K.   COTA   PENDENT%/PARAMETRE 
P.K. INICI  0,0000   165,2258  2,8000 
TANGENT ENTRADA  851,1261  189,0573  2,8000  
1  VERTEX   941,9511  191,6004  -4325,0000  
TANGENT SORTIDA  1032,7761  190,3289  -1,4000 
TANGENT ENTRADA  1113,8446  189,1939  -1,4000  
2  VERTEX   1397,0634  185,2289  7125,0000  
TANGENT SORTIDA  1680,2821  203,7797  6,5500 
TANGENT ENTRADA  1785,2001  210,6518  6,5500  
3  VERTEX   1947,3876  221,2751  -4325,0000  
TANGENT SORTIDA  2109,5751  219,7343  -0,9500 
TANGENT ENTRADA  2122,4915  219,6116  -0,9500  
4  VERTEX   2330,8977  217,6317  7125,0000  
TANGENT SORTIDA  2539,3040  227,8437  4,9000 
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LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
ALIN  TIPUS  P.K.  LONG.  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADI 
                             XC o I  YC o I                      PARAMETRE 
1  RECTA  0,000  611,439  412609,3479  4598000,7285  128,57927  0,000 
    0,0000  0,0000 
2  CLOT.  611,439  79,053  413160,2028  4597735,3672  128,57927  -154,000 
     413160,2028  4597735,3672 
3  CIRC.  690,492  34,212  413229,7947  4597697,9940  136,96709  300,000 
     413065,2175  4597447,1667 
4  CLOT.  724,704  197,111  413257,2678  4597677,6373  144,22702  243,173 
     413377,0705  4597522,3031 
5  RECTA  921,815  139,537  413377,0705  4597522,3031  165,14109  0,000 
    0,0000  0,0000 
6  CLOT.  1061,352  79,053  413449,7146  4597403,1668  165,14109  154,000 
     413449,7146  4597403,1668 
7  CIRC.  1140,405  305,108  413493,7596  4597337,5937  156,75328  -300,000  
    413727,1600  4597526,0725 
8  CLOT.  1445,513  79,053  413764,7255  4597228,4337  92,00738  -154,000 
     413841,9262  4597245,1623 
9  CLOT.  1524,566  92,166  413841,9262  4597245,1623  83,61956  -254,000 
     413841,9262  4597245,1623 
10  CIRC.  1616,732  156,930  413931,5337  4597266,6506  87,81060  700,000  
    414064,7457  4596579,4428 
11  CLOT.  1773,662  536,903  414087,6418  4597279,0682  102,08268  613,052 
     414598,9927  4597127,2859 
12  RECTA  2310,565  842,816  414598,9927  4597127,2859  126,49720  0,000 
    0,0000  0,0000 
13  CLOT.  3153,381  82,663  415369,8530  4596786,5327  126,49720  -195,000 
     415369,8530  4596786,5327 
14  CIRC.  3236,044  104,197  415444,3972  4596750,8756  132,21730  460,000 
     415221,4160  4596348,5333 
15  CLOT.  3340,241  82,663  415529,0606  4596690,5198  146,63772  195,000 
     415587,0756  4596631,6765 
16  CLOT.  3422,904  82,663  415587,0756  4596631,6765  152,35782  195,000 
     415587,0756  4596631,6765 
17  CIRC.  3505,567  15,489  415645,0906  4596572,8332  146,63772  -460,000  
    415952,7352  4596914,8197 
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18  CLOT.  3521,056  96,897  415656,7782  4596562,6699  144,49409  -211,123 
     415735,1097  4596505,7139 
19  RECTA  3617,953  364,022  415735,1097  4596505,7139  137,78902  0,000  
    0,0000  0,0000 
20  RECTA  3981,975  0,000  416036,8618  4596302,1020  137,78902  0,000 
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LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 
NR     P.K.   COTA   PENDENT%/PARAMETRE 
P.K. INICI  0,0000   165,7889  4,2500 
TANGENT ENTRADA  498,0135  186,9545  4,2500  
1  VERTEX   625,6010  192,3769  -4325,0000  
TANGENT SORTIDA  753,1885  190,2717  -1,6500 
TANGENT ENTRADA  944,1771  187,1204  -1,6500  
2  VERTEX   1181,0833  183,2115  7125,0000  
TANGENT SORTIDA  1417,9896  195,0568  5,0000 
TANGENT ENTRADA  1711,0439  209,7095  5,0000  
3  VERTEX   1851,6064  216,7376  -4325,0000  
TANGENT SORTIDA  1992,1689  214,6292  -1,5000 
TANGENT ENTRADA  2040,3116  213,9070  -1,5000  
4  VERTEX   2271,8741  210,4336  7125,0000  
TANGENT SORTIDA  2503,4366  222,0117  5,0000 
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ANNEX 6. TRAÇAT 
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En aquest annex es presenten totes les característiques i paràmetres que defineixen el traçat 
de l’alternativa seleccionada, alternativa 3, per a la millora i condicionament de la carretera C-
243c entre el PK 3+340 i el PK 7+780. En aquest document també s’inclou la justificació dels 
criteris emprats a la definició geomètrica del traçat, tant en planta com en alçat. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada per a la redacció 
d’aquest projecte, ha estat la següent: 
-  Norma 3.1-IC “Trazado” aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 
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3. CRITERIS DE DISSENY 
A continuació s’enumeren els criteris i el marc normatiu bàsic considerats per al disseny de la 
solució adoptada, així com per al disseny de les alternatives descartades en el Annex 5. Estudi 
d’alternatives. 
1. La nova carretera ha de permetre millorar de forma sensible l’itinerari rodat entre les 
poblacions de Terrassa i Martorell. El projecte ha de ser alhora rendible, segons 
l’anàlisi cost – benefici.  
 
2. La geometria de la nova via, tant en planta com en alçat, ha de permetre maximitzar la 
seguretat i la comoditat en la conducció. És per això que en el disseny s’ha treballat 
amb els radis de curvatura més generosos que la normativa i la pròpia orografia del 
terreny han permès en cada punt.  
 
3. Donat la naturalesa comarcal de la carretera, les propietats pròximes podran tenir 
accés directe a la via. Caldrà millorar, per tant, els punts d’accés per tal que la 
incorporació i la sortida de la carretera es donin en condicions de seguretat. 
 
4. Tal i com prescriu la Llei 7/1993 de 30 de setembre de carreteres, i donada la 
naturalesa convencional de la carretera objecte del present estudi, la zona d’afectació 
de la carretera s’estendrà fins als 30 metres des del límit de l’esplanació i la zona de 
domini públic serà de 3 metres des de l’aresta de l’esplanació.  
 
5. La traça proposada s’ha d’adaptar, tant com sigui possible, a l’orografia del terreny i a 
la carretera convencional existent; disminuint així l’impacte ambiental de l’obra i 
optimitzant el moviment de terres. 
 
6. La solució escollida ha d’afectar el mínim possible a les construccions existents a la 
zona, transcorrent sempre que sigui possible, pels límits entre finques per tal de reduir 
els efectes sobre els propietaris. 
De la mateixa manera també s’han seguit els criteris de traçat que proporciona la Norma 3.1-IC 
respecte el traçat de carreteres. 
3.1 TIPUS DE CARRETERA 
La carretera C-243c objecte d’aquest estudi és de calçada única, amb un únic carril per a la 
cada sentit de circulació. Així doncs, segons la classificació vigent, es tracta d’una carretera de 
tipus convencional 1+1.  
Pel que fa referència a la seva adscripció a la xarxa, la carretera d’estudi pertany a la xarxa 
comarcal de carreteres de Catalunya. 
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3.2 VELOCITAT DE PROJECTE 
Segons indica la normativa, la velocitat de projecte d’un tram és aquella que permet definir les 
característiques geomètriques mínimes dels elements de traçat, en condicions de comoditat i 
seguretat.  
D’acord amb els condicionants inicials i l’alternativa seleccionada, la velocitat de projecte és de 
80 km/h. 
3.3 TRAÇAT EN PLANTA 
Per tal de definir l’eix de carretera, s’ha fet ús d’alineacions rectes i circulars connectades entre 
sí mitjançant corbes de transició, el paràmetre de les quals està establert segons les 
especificacions de la Norma 3.1-IC “Trazado”. 
3.3.1 ALINEACIONS RECTES 
En tots els trams rectilinis s’ha complert amb les especificacions tècniques fixades per al 
disseny d’una carretera amb velocitat de projecte de 80 km/h. Els valors mínims i màxims 
establerts per la normativa són els de la taula 6.1.  
Paràmetre Valor per a vp= 80 km/h 
Longitud mínima entre corbes en S 111 m 
Longitud mínima entre corbes en C 222 m 
Longitud màxima  1.336 m 
TAULA 6.1. VALORS LÍMIT DE LES RECTES PER A VP = 80 KM/H 
3.3.2 ALINEACIONS CORBES 
Pel que fa a les corbes circulars, s’han respectat el radi mínim de 265m que s’estableix en la 
taula 4.4 de la Norma 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 80 km/h. 
D’altra banda, el disseny de l’eix verifica la relació entre radis consecutius que estableix la taula 
4.8 de la mateixa Norma. Aquesta relació s’ha de complir per corbes circulars consecutives 
sense recta intermèdia o amb recta de longitud menor o igual a 400m. 
Cal destacar que el disseny ha respectat, tot i que amb alguna excepció puntual de menor 
importància, el desenvolupament mínim de les corbes circulars. Per a aquestes, la norma 3.1-
IC fixa un desenvolupament general de 20 gonis, que es poden reduir a un mínim acceptable 
de 9 gonis. Només en condicions extraordinàries de condicionants de coordinació de traçat, 
s’acceptaran desenvolupaments compresos entre 2 i 9 gonis.  
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Atenent a la norma de traçat pertinent, el peralt màxim es limita, en qualsevol circumstància, a 
un valor del 7% pel tipus de carretera que ens ocupa i amb una velocitat de projecte de 80 
km/h; establint la llei de peralts següent: 
- 50 ≤ R ≤ 350   = 7 
- 350 ≤ R ≤ 2500   = 7 − 6,08 · '1 − ()*+ ,-,( 
- 2500 ≤ R < 3500  = 2 
- R ≥ 3500  Bombament 
Com es pot observar, per a radis inferiors a 350m es considera un peralt del 7% i del 2% per a 
radis superiors a 2500m. Entre ambdós radis el peralt va disminuint de forma progressiva 
segons la fórmula que estableix la norma 3.1-IC. 
3.3.4 CORBES DE TRANSICIÓ 
Les corbes de transició que s’han utilitzat per enllaçar trams rectes amb corbes circulars o bé 
dues corbes circulars consecutives són de tipus clotoide. L’ús d’aquestes corbes matemàtiques 
(que compleixen l’equació / · 0 = 12) com a corbes d’acord permet evitar les discontinuïtats 
que es generen a la curvatura de la traça entre les diferents alineacions. En tots els casos en 
què apareixen, s’ha respectat la longitud mínima de desenvolupament que es demana per a 
cada radi concret. 
3.4 TRAÇAT EN ALÇAT 
Per a la definició de la geometria del traçat en alçat es fa ús de dos tipus d’elements: 
- Rasants d’inclinació uniforme (en recta o amb pendent). 
- Acords verticals, mitjançant corbes parabòliques de segon grau. 
En aquest cas, també es compleixen les normes establertes per la Instrucció de Carreteres 
Norma 3.1-IC pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el desenvolupament d’aquests. 
Així, en cap cas se superarà la inclinació excepcional del 7% i tampoc s’han projectat rasants 
amb pendent inferior al 0,5%. La longitud dels acords és sempre superior als valors que 
determina la Instrucció. Igualment, s’han respectat els paràmetres mínims i desitjables pels 
acords en funció de la visibilitat de parada establerts a la taula 5.1 de la Norma 3.1-IC, que 
dóna els següents valors per a carreteres amb vp = 80 km/h. 









80 3.050 2.636 7.125 4.348 
TAULA 6.2. PARÀMETRES MÍNIMS I DESITJABLES D’ACORDS VERTICALS PER VISIBILITAT DE PARADA 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





3.5 SECCIÓ TRANSVERSAL 
La secció tipus que s’utilitzarà en el disseny del Projecte serà una 7/9. És a dir, es tractarà 
d’una carretera convencional 1+1 amb carrils de 3,5 metres i vorals de 1m. Aquestes i d’altres 
unitats estructurals com les que s’indiquen a continuació es defineixen donant compliment a 
totes les prescripcions existents a la normativa en matèria de carreteres. 
- Tipus de secció: 7/9 
- Ample de carrils de circulació: 3,5m. 
- Ample de vorals: 1m. 
- Peralts: peralt màxim del 7% per a radi de corba de 265m. 
- Bermes i cunetes: bermes de 0,75m. 
- Talussos en terraplè i desmunt: definits en l’annex 4, Geologia i geotècnia. 
- Barreres de seguretat. 
3.6 VISIBILITAT D’ENCREUAMENT 
Els valors de la distància de visibilitat en encreuaments a les diverses interseccions projectades 
compleix les indicacions de la norma 3.1-IC de la Instrucció de Carreteres. D’aquesta forma, els 
encreuaments permeten la circulació en tots els sentits en condicions de seguretat, donat que 
la visibilitat existent és superior a la distància mínima que la norma exigeix per a la velocitat de 
projecte adoptada. 
3.7 VISIBILITAT D’AVANÇAMENT 
Per tal de garantir l’avançament entre vehicles en condicions de seguretat, les zones on es 
permet la maniobra han de garantir una distància de visibilitat d’avançament igual o superior a 
la mínima que estableix la taula 3.2 de la norma 3.1-IC. 
En el nostre cas, considerant una velocitat de projecte de 80 km/h, aquesta distància es fixa en 
500 metres. A partir d’aquest valor i d’acord amb el traçat definit es podrà estudiar i analitzar 
en quins punts es podrà avançar i en quins no. 
3.8 VISIBILITAT D’ATURADA 
La visibilitat d’aturada és la distància al llarg d’un carril que existeix entre un obstacle situat 
sobre la calçada i la posició d’un vehicle que circula cap a l’esmentat obstacle, en absència de 
vehicles intermedis, en el moment en què pot veure’l sense que després desaparegui de la 
seva vista fins arribar al mateix. 
Les dades referents a la visibilitat d’avançament i a la visibilitat d’aturada s’obtenen amb el 
programa de traçat WH, que segons la velocitat introduïda, calcula la distància de visibilitat per 
carril, per calçada i la visibilitat de parada. Al final de l’annex, a l’apèndix 3, s’hi recullen les 
distàncies d’avançament i parada proporcionades pel programa per a l’alternativa escollida.  
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4. INICI I FINAL DEL PROJECTE 
La solució adoptada per a la millora del traçat en el present projecte es correspon amb 
l’alternativa 3 proposada a l’annex 5, Estudi d’alternatives. Aquesta inicia al punt PK 3+340 de 
la carretera C-243c, al municipi de Castellbisbal. Per comoditat però, en aquest projecte es 
situarà el PK 0+000 del tram d’estudi en aquest mateix punt, de manera que coincideixi amb el 
PK 3+340 de la carretera actual. 
El tram d’estudi comença just després de superar una rotonda ja existent, al nucli urbà de Can 
Santeugini, urbanització pertanyent al municipi de Castellbisbal. Abans de la sortida de la 
carretera del nucli urbà, aquesta interseca amb dos carrers de la urbanització, en el PK 0+470. 
Per tal de facilitar la mobilitat urbana, es preveu en aquest punt la construcció de carrils 
centrals d’espera per tal de possibilitar el gir cap a l’esquerra. 
En el PK 0+950 es preveu una intersecció per enllaçar amb la carretera actual i d’aquesta 
manera connectar la nova carretera amb el camí ja existent de Can Nicolau de Dalt. Aquesta 
intersecció serà en forma de “T”. 
Poc més endavant, al PK 1+480 el disseny preveu una millora de l’enllaç en forma de “T” ja 
existent i que esdevé un altre punt d’entrada al polígon de Can Nicolau de Dalt, adjacent a la 
fàbrica Cartisa. 
En darrer lloc, el tram d’estudi del present projecte finalitza en el PK 7+780 de la carretera 
actual, un cop superada la intersecció amb la carretera B-151, la qual condueix al nucli urbà de 
Castellbisbal. Aquesta última intersecció es durà a terme mitjançant la construcció de carrils 
centrals d’espera per tal de millorar-ne la seguretat, donat que aquesta última carretera és 
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5. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT 
En els següents apartats es descriu detalladament l’alternativa seleccionada com a òptima 
entre els tres dissenys tècnicament viables platejats a l’annex 5, Estudi d’alternatives. 
Seguidament es defineixen les característiques de traçat (en planta, alçat i secció transversal) a 
més a més de definir la traça que segueix la carretera.  
Al final del present annex, es presenten els llistats de planta i alçat que defineixen la nova 
carretera, obtinguts com a resultat de càlcul del programa de traçat WH, emprat per a la 
realització del present projecte. 
5.1 DESCRIPCIÓ DE LA TRAÇA 
L’alternativa seleccionada s’inicia, segons l’estudi realitzat, al PK 3+340 de l’actual carretera C-
243c, situat en el nucli urbà de l’urbanització de Can Santeugini, pertanyent al municipi de 
Castellbisbal. Concretament el començament del nostre tram d’estudi enllaça amb la rotonda 
ja existent en aquesta carretera. Com ja s’ha comentat en el punt anterior, d’ara en endavant 
per tal de simplificar el tractament de les dades i de la descripció de la traça, aquest punt 
s’anomenarà el PK 0+000 de la carretera projectada. 
Durant els primers 650 metres i fins que la carretera no abandona el nucli urbà de la 
urbanització de Can Santeugini, la carretera manté el traçat actual per tal de no produir 
afectacions a les propietats privades existents. Per a aquest motiu, en el PK 0+470 es manté 
l’encreuament existent amb dos carrers de l’urbanització, el qual es duu a terme a través de 
carrils centrals d’espera per a girs a l’esquerra de manera que es facilita la mobilitat urbana.  
Un cop superat el nucli urbà, en el PK 0+650 el traçat es desvia del traçat actual per tal 
d’evitar-ne la corba amb radi de 95 m, el qual està molt per sota de les exigències de la 
normativa. D’aquesta manera persegueix mantenir la direcció de la carretera actual però 
augmentant el radi de les dues corbes actuals.  
En el punt mig d’aquestes dues corbes, en el PK 0+950, s’ha projectat una intersecció a la 
banda esquerra amb la carretera actual, la qual connecta amb el camí ja existent que s’endinsa 
a l’interior de la urbanització de Can Nicolau de Dalt. 
Una vegada superades aquestes dues corbes, en el PK 1+480 la carretera recupera breument la 
traça actual. És en aquest punt on té lloc l’enllaç ja existent en forma de “T” amb el camí que 
suposa un altre accés al polígon de Can Nicolau de Dalt. Aquest accés al polígon passa adjacent 
a la fàbrica de Cartisa, d’on diàriament entren i surten bastants vehicles. És per a això que es 
preveu una millora d’aquest accés, sobretot pel que fa a les cunyes de sortida i d’incorporació 
del mateix. 
Després de superar aquest enllaç, la carretera es torna a separar del traçat actual per creuar el 
barranc existent fruit del torrent de Ca n’Oliveró amb unes corbes de radi major a les actuals.  
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Un cop superades les Granges de la Font dels Gossos, pertanyents a l’urbanització de Can 
Nicolau de Dalt, la carretera torna a recuperar d’una manera molt breu el traçat actual, en el 
PK 2+100. Al cap de 100 metres, la carretera abandona el traçat actual per tal de dur a terme 
una corba en “S” amb radis de 300 i 360 metres respectivament, la qual s’enllaça amb una 
recta de 744,6 metres amb inici en el PK 2+823. Aquest tram rectilini és el més llarg de tot el 
traçat i per tant el que presenta possibilitats d’avançament per als conductors, per enllaçar a 
continuació amb una corba en “S” amb radis de 300 i 265 metres respectivament, els quals 
s’han vist augmentats respecte els existents actualment. 
En el PK 3+380 la carretera torna a coincidir amb el traçat actual per tal de dur a terme, en el 
PK 4+000, la intersecció amb la carretera B-151, la qual condueix al nucli urbà de Castellbisbal. 
Aquesta última intersecció es durà a terme mitjançant la construcció de carrils centrals 
d’espera per girar a l’esquerra per tal de millorar-ne la seguretat, donat que aquesta última 
carretera és bastant concorreguda. Un cop finalitzada aquesta intersecció s’acaba el tram 
d’estudi del present projecte, en el PK 7+780 de la carretera actual. 
El traçat de la nova via aconsegueix, doncs, unes bones característiques geomètriques, amb 
paràmetres de traçat força superiors, en diverses alineacions, als exigits per a una velocitat de 
projecte de 80 km/h, fet que en permet una millor conducció. Finalment doncs, la carretera 
projectada té una longitud total de 4.151 metres. 
La definició d’aquest traçat ha exigit la realització de diversos tempteigs, en què s’ha tingut en 
compte de forma simultània la geometria en planta, en alçat i els moviments de terres 
necessaris que li corresponien a cada combinació. El resultat final és un traçat adequat als 
condicionants tècnics que estableix la normativa vigent 3.1-IC “Traçat” de la Instrucció de 
Carreteres, així com a la realitat física i el paisatge de l’entorn que caracteritzen a l’àmbit. 
5.2 TRAÇAT EN PLANTA 
Per a la definició del traçat en planta d’una carretera es defineix un eix corresponent a la línia 
divisòria entre carrils en el cas estudiat. En el document número 2 Plànols, es recullen les 
plantes de definició geomètrica de la via, on es reflecteixen les diferents alineacions i punts 
singulars de l’eix principal. 
Per a la definició de l’eix principal de la carretera s’han seguit les diferents especificacions que 
fixa la norma 3.1-IC “Traçat” de la Instrucció de Carreteres, i que ja s’han indicat anteriorment. 
Així, amb aquesta finalitat ha estat necessari emprar els següents tipus d’alineacions en planta: 
- Alineacions rectes 
- Alineacions circulars 
- Corbes de transició, mitjançant l’ús de clotoides. 
Per tant el traçat en planta està format per una combinació adequada d’aquests tres tipus 
d’alineacions, segons els criteris citats anteriorment i prenent en consideració una velocitat de 
disseny de 80 km/h. 
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Per a la definició de l’eix principal s’ha emprat un únic eix, el qual es troba situat al punt 
corresponent a la separació entre els dos sentits de la circulació. Les dades corresponents al 
traçat en planta d’aquest eix es troben recollides a l’apèndix adjunt. Pel que fa a l’eix 
secundari, aquest és el corresponent al tram de carretera que es reposarà en la intersecció que 
es duu a terme en el PK 0+950, de manera que la nova carretera segueixi connectada amb el 
camí de Can Nicolau de Dalt. La longitud d’aquest tram de connexió és de 73 metres, i les seves 
dades corresponents al traçat en planta també es troben recollides a l’apèndix adjunt. 
Donat que el traçat busca adaptar-se, en la mesura del possible, a la carretera actual, es 
combinen 8 corbes circulars (4 de les quals cap a l’esquerra i 4 cap a la dreta, en el sentit dels 
PK creixents). El radi mínim que s’ha adoptat ha estat de 265m i el màxim de 550m, essent tots 
ells igual o superior al radi mínim exigit per la velocitat de projecte de la nova infraestructura. 
A l’apèndix 1 d’aquest annex es poden trobar adjunts els llistats on apareixen les diferents 
alineacions en planta amb els seus paràmetres característics, així com la successió de punts en 
planta cada 20 metres, tant per a l’eix principal com per a l’eix secundari. 
5.3 TRAÇAT EN ALÇAT 
Aquest apartat inclou la definició corresponent dels elements del traçat en alçat (perfil 
longitudinal). Per a aquesta definició es farà ús de dos tipus d’elements: 
- Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 
- Corbes d’acord vertical, mitjançant paràboles de segon grau. 
En aquest cas també es compleixen les normes establertes per la Instrucció de Carreteres 
Norma 3.1-IC pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el desenvolupament d’aquests, 
entre d’altres paràmetres indicats anteriorment. 
A l’hora de dissenyar el perfil longitudinal, s’ha dut a terme un càlcul dels pendents de manera 
que es procurés minimitzar el moviment de terres, compensant alhora desmunts i terraplens, i 
amb espai suficient en alçada per al pas de les obres de drenatge transversal. 
Segons fixa la norma 3.1-IC, els acords verticals es realitzaran mitjançant paràboles, de tal 
forma que la inclinació de la rasant varia linealment amb el recorregut en planta. Els valors 
dels paràmetres mínims dels diferents acords (convexes i còncaus) són tals que proporcionen 
en tot moment la visibilitat necessària per a efectuar les següents maniobres: 
- Detenció davant d’un obstacle a la calçada. 
- Intercepció d’altres trajectòries de trànsit. 
- Avançament de vehicles en tots els trams on no es prohibeixi aquesta maniobra. 
- Percepció d’una divergència als trams d’aproximació a aquesta circumstància. 
Pel que fa referència als punts inicial i final de la rasant d’aquesta millora de traçat, les cotes 
s’ajusten als condicionants imposats per la carretera C-243c existent en ambdós extrems. 
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Les pendents projectades tenen una inclinació que varia entre el 0,5% i el 0,8%, mentre que les 
rampes disposen d’una inclinació compresa entre el 2,8% i el 6,25%; valors que es troben dins 
els permesos per la normativa.  
Pel que fa als paràmetres d’acord, el seu valor és superior als mínims que estableix la 
normativa, verificant, per tant, les longituds mínimes que s’estableixen per a la longitud dels 
acords i dels trams amb inclinació constant entre aquests. Cal destacar que el relleu tendeix a 
guanyar alçada en el sentit dels PK creixents, motiu pel qual la major part del traçat es troba en 
rampa.  
Com en el cas del traçat en planta, a l’apèndix 2 d’aquest mateix annex s’adjunten els llistats 
on apareixen les diverses alineacions en alçat amb els seus paràmetres característics, així com 
la successió de punts cada 20 metres. 
5.4 COORDINACIÓ DEL TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 
Els dissenys del traçat en planta i en alçat han estat coordinats entre sí mitjançant els criteris 
que estableix la norma 3.1-IC de la Instrucció de Carreteres. L’objectiu d’aquesta coordinació 
és evitar la presència de punts amb pèrdua de visibilitat del traçat a curt termini, que donen 
lloc a una circulació incòmoda i insegura, i aconseguir, e n conseqüència, la màxima visibilitat 
possible en tot el desenvolupament del tram de carretera. 
5.5 SECCIÓ TRANSVERSAL 
La solució adoptada per a la millora de traçat inclou una calçada de dos carrils, un per a cada 
sentit de la circulació, fet que classifica a la via com a “carretera de calçada única”, segons fixa 
la norma 3.1-IC de la Instrucció de Carreteres. 
El pendent transversal, en les alineacions rectes s’ha adoptat un valor del 2%, coincidint amb el 
mínim de bombament que estableix la norma. Aquest valor serà comú per als carrils i els 
vorals, permetent evacuar amb facilitat les aigües d’escolament superficial tot minimitzant el 
seu recorregut per la plataforma. En el cas de les corbes circulars, el pendent transversal de la 
carretera serà igual al peralt de la corba, de manera que la transició entre ambdós es realitza al 
llarg de la corba de transició (clotoide). 
Altres característiques a destacar de la secció transversal són: 
- En trams en terraplè, s’han disposat bermes de 0,75 metres d’amplada i un desnivell 
de 0,05 metres emplaçades adjacents al voral. 
- En els trams de desmunt, el projecte inclou cunetes adjacents al voral, les quals tenen 
una amplada de 1,50m i una profunditat màxima de 0,24m. A més a més es disposen 
de 0,75 metres de banqueta a la part inferior del desmunt abans de la cuneta (veure 
plànols de detall en el document 2 Plànols). 
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- Pel que fa als peralts, es segueixen els criteris de disseny especificats a la norma 3.1-IC, 
tant pel que fa referència al seu valor com a la transició entre diferents alineacions de 
l’eix en planta. 
- Pel que fa als talussos, tant en terraplè com en desmunt s’adopta una relació 3H:4V, 
tal i com s’ha definit a l’Annex 4 Geologia i Geotècnia. 
- Es farà una revegetació dels talussos, amb una capa de 25cm de gruix de terra vegetal. 
Tots aquests paràmetres es poden analitzar amb més detall i de forma gràfica al Document 
número 2 Plànols del present projecte, on es presenta la secció tipus de la carretera, tant en 
desmunt com en terraplè. 
Per últim cal destacar que en el projecte existeixen una sèrie de seccions particulars que 
caldria definir especialment. Aquestes són: 
- Carrils de canvi de velocitat, tots ells connectant la traça principal amb vies de menor 
importància. Se n’han projectat de tipus directe o paral·lel, segons s’ha considerat més 
convenient en funció de la connexió. Concretament, en la primera intersecció que es 
duu a terme s’ha considerat un carril de desacceleració cap a la dreta de tipus directe, 
mentre que el carril d’acceleració és de tipus paral·lel. En canvi, en la última connexió 
del projecte tots els carrils de canvi de velocitat són de tipus paral·lel. Les dimensions 
d’aquests carrils són de 3,5m i disposen de voral de 1 metre. En el seu disseny s’ha 
seguit la normativa, complint les longituds mínimes tant dels carrils com de les cunyes, 
essent aquestes últimes de 70 metres per a carrils de desacceleració i de 133 metres 
per als d’acceleració.  
- Cunyes de canvi de velocitat per tal de realitzar incorporacions o sortides a la carretera 
principal. Aquestes s’han dut a terme en la segona i tercera connexió de la carretera 
amb camins secundaris, complint les longituds mínimes de 60m en cas de sortida i 
30m en cas d’incorporació. A més a més es compleix la distància mínima entre sortides 
i entrades consecutives sense carrils de canvi de velocitat, la qual està establerta en 
250 metres.  
- Carrils centrals per a girs a l’esquerra, per tal de millorar la seguretat i facilitar els 
encreuaments en la primera i la última intersecció del projecte. En ambdós casos els 
carrils centrals tindran una amplada de 3,5 metres i començaran amb cunyes de 
transició, tant en els carrils d’espera com en els d’acceleració. En tots els casos es 
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6. ESTUDI DE NUSOS 
Aquest apartat té com a objectiu definir els criteris de disseny de les interseccions entre la 
carretera de nova construcció i les carreteres o camins ja existents a l’àmbit d’estudi. Aquests 
nusos reben la qualificació d’interseccions i enllaços. 
En el cas que es dóna en aquest projecte, tenim enllaços amb carrers de la urbanització de Can 
Santeugini, amb camins pavimentats i, en el tram final d’estudi, amb la carretera B-151. En el 
cas de la intersecció amb els dos camins pavimentats, es recomana la implantació d’un enllaç 
en T. Concretament, en la tercera intersecció d’aquest projecte, es milloraran les cunyes 
d’incorporació i sortida d’aquest enllaç ja existent, mentre que en la segona intersecció es 
crearà l’enllaç.  
Pel que fa a la primera intersecció, la qual es duu a terme entre la carretera d’estudi i dos 
carrers de la urbanització de Can Santeugini, aquesta es resoldrà mitjançant carrils centrals 
d’espera per a girs a l’esquerra, a més a més d’incorporar carrils de canvi de velocitat per a 
l’acceleració i la desacceleració en el sentit de la circulació amb els PK creixents. Pel que fa a 
l’altre sentit de la circulació, la sortida de la via principal es durà a terme mitjançant cunyes de 
canvi de velocitat.  
En la última intersecció amb la carretera B-151 que es dóna a la banda dreta, es projectaran 
carrils de canvi de velocitat per a la desacceleració i per a l’acceleració en el cas dels PK 
creixents, mentre que en l’altre sentit de circulació es disposaran carrils centrals d’espera per 
al gir cap a l’esquerra i per a l’acceleració. 
Cal indicar que totes les interseccions es realitzen al mateix nivell de la carretera d’estudi. 
6.1 INTERSECCIÓ EN T 
En aquest apartat s’han seguit les recomanacions indicades en les “Recomendaciones para el 
proyecto de intersecciones” i en la Norma 3.1-IC  de Traçat. 
Com ja s’ha comentat anteriorment, en el present projecte constructiu es contempla la creació 
de dues interseccions en T, en els PK 0+950 i 1+480, ambdues enllaçant la carretera amb 
camins asfaltats a la banda esquerra. Cal indicar que la primera d’aquestes es crearà nova, 
mentre que la segona és una intersecció ja existent i per tant únicament se’n milloraran les 
condicions de sortida e incorporació.   
Les interseccions en “T” requereixen que el seu entroncament es realitzi amb certa 
perpendicularitat entre les carreteres existents i la carretera projectada. Això no representa 
cap problema en cap de les dues interseccions, donat que la traça de la nova carretera i el 
traçat dels camins que l’intersequen són perpendiculars.  
Donat que en les dues interseccions en T els camins asfaltats que intersequen tenen poc 
trànsit en relació a la via principal, no es disposarà cap carril centrar per tal que els vehicles 
puguin efectuar maniobres d’incorporació. Tampoc no es disposen carrils d’acceleració ni 
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desacceleració, ja que es projecten cunyes de canvi de velocitat en tots dos casos, les quals 
tindran una longitud de 60m en el cas de la cunya de sortida i de 30m en el cas de la cunya 
d’incorporació, mesurades entre la secció en que la separació entre vorals de calçada de la 
cunya i calçada principal sigui de 1,5m i 3,5m segons si es tracta d’incorporació o de sortida, 
respectivament, mesurada perpendicularment al eix d’aquesta, i el final de la mateixa. A més a 
més, les dues cunyes de canvi de velocitat i els camins asfaltats es connectaran entre sí 
mitjançant corbes amb un radi de 15m, tal i com s’estableix en el article 7.4.4.2 de la Norma 
3.1-IC. 
D’altra banda, la intersecció té, entre d’altres, les següents funcions i característiques: 
- Control de la velocitat: mitjançant senyals verticals. 
- Control dels punts de gir: evitar girs en punts inconvenients. 
- Visibilitat suficient dels vehicles que accedeixin a la intersecció. 
- Previsió: disposició de superfícies àmplies en les interseccions. 
- Senzillesa i claredat: la intersecció no ha de ser excessivament complicada pels usuaris. 
El raonament pel qual s’han definit aquestes dues connexions en “T”, a banda d’aprofitar la 
connexió ja existent millorada en termes de visibilitat i maniobra, és pel mínim trànsit que 
passa pels camins asfaltats, en comparació amb el trànsit de la carretera C-243c. 
6.2 CARRILS DE CANVI DE VELOCITAT 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, es realitzaran carrils de canvi de velocitat en la 
primera de les interseccions, on la carretera d’estudi connecta, a banda i banda, amb dos 
carrers de la urbanització de Can Santeugini, en el PK 0+470.  
Concretament, en el sentit dels PK’s creixents, es projectarà un carril de desacceleració tipus 
directe per tal de procedir a la sortida de la carretera cap al carrer de la dreta. Aquest tindrà 
inici en el PK 0+360 i serà tangent a l’extrem de la calçada principal amb curvatures 
progressivament creixents. Tindrà un voral dret de 1 metre, igual que el de la calçada principal, 
i la seva amplada augmentarà progressivament fins a assolir una amplada de 3,5 metres.  
Per tal de determinar la seva longitud s’ha fet ús del que s’estableix l’article 7.4.4.1.2. de la 
norma 3.1-IC, on s’utilitza l’expressió següent: 
0 = 89:2 − 89;2254 · < + 50 
On: 
- Vdo és igual a la velocitat de projecte, 80 km/h. 
- Vdf és igual a la velocitat específica de l’element del carril de desacceleració que conté 
la secció característica de 1 metre; en el nostre cas s’adopta un valor de 40 km/h. 
- i és la inclinació de la rasant en tant per ú, que en aquest cas val 0,028. 
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Amb aquests valors surt una longitud total del carril de desacceleració de tipus directe de 84 
metres, però donat que aquest no pot ser inferior a 100 metres s’ha adoptat un valor de 90 
metres, ja que si es projectés amb una longitud de 100 metres es produirien afectacions a les 
propietats privades colindants, i donat que aquest és un projecte de millora i condicionament 
s’ha procurat afectar el mínim les propietats privades i els serveis existents, a la vegada que es 
millora la seguretat en les interseccions existents.  
Pel que fa al carril d’acceleració, el qual té inici en el PK 0+480 un cop superada la intersecció a 
mà dreta, aquest serà de tipus paral·lel, tal i com s’exigeix en la norma 3.1-IC. D’aquesta 
manera, el carril d’acceleració estarà adossat a la calçada principal, tindrà una amplada de 3,5 
metres mentre no es separi d’aquesta, disposarà de voral de 1 metre  i en el extrem contigu a 
la calçada principal tindrà una transició d’amplada en forma de cunya triangular. Aquesta 
cunya, en el cas d’una velocitat de projecte de 80 km/h i al tractar-se d’un carril d’acceleració, 
tindrà una longitud total de 133 metres mesurada paral·lelament a l’eix de la calçada principal.  
La longitud del carril d’acceleració mesurada entre la secció característica de 1 metre i la secció 
característica de 1,5 metres serà de 200 metres com a mínim. Així doncs, per tal de complir 
amb aquestes dues longituds, les quals en total fan una longitud de 260 metres entre la secció 
característica de 1 metre i l’extrem de la cunya de transició, el carril d’acceleració finalitzarà en 
el PK 0+740. 
En el sentit dels PK`s decreixents, la carretera interseca amb un carrer de la urbanització a 
banda dreta, sempre en el PK 0+470. Per tal de dur a terme aquesta intersecció s’han projectat 
cunyes de canvi de velocitat tant de sortida com d’incorporació, donat que en aquest punt es 
disposa de visibilitat suficient per tal de dur a terme la incorporació i la sortida de la carretera 
sense necessitat de carrils d’acceleració o desacceleració. 
S’ha previst també la realització de carrils de canvi de velocitat en la última intersecció, on 
conflueixen la carretera d’estudi amb la carretera B-151, en el PK 4+000 del tram d’estudi a la 
banda dreta dels PK’s creixents. 
En aquest últim cas, en el sentit dels PK creixents, tant el carril de desacceleració com el 
d’acceleració seran de tipus paral·lel, ambdós estaran adossats a la calçada principal i tindran 
una amplada de 3,5 metres amb un voral de 1 metre. Seguint amb les recomanacions de la 
norma 3.1-IC, en els dos casos existirà una transició d’amplada en forma de cunya triangular en 
els extrems dels carrils, les quals tindran una longitud de 70 metres per al carril de 
desacceleració i de 133 metres per al carril d’acceleració, longituds mesurades paral·lelament a 
l’eix de la calçada principal. 
Pel que fa a la longitud del carril de desacceleració, aquesta serà de 100 metres des de la 
secció característica de 1,5 metres fins a la secció característica de 1 metre. La cunya de 
transició, situada prèviament al carril de desacceleració, tindrà inici en el PK 3+800 i tindrà una 
longitud total de 70 metres, tal i com s’estableix en la taula 7.4 de la norma 3.1-IC. 
Pel que fa al carril d’acceleració, el qual tindrà inici en el PK 4+020, una vegada superada la 
intersecció, aquest tindrà una longitud de 100 metres des d’aquest punt fins a l’inici de la 
cunya de transició, la qual tindrà una longitud total de 30 metres. Un cop finalitzada aquesta 
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cunya de transició finalitza el tram d’estudi del present projecte. S’ha decidit adoptar aquestes 
dimensions del carril d’acceleració perquè suposen una millora de la intersecció existent, tot i 
que no tots els valors es trobin dins la normativa actual. 
6.2 CARRILS CENTRALS PER A GIRS A L’ESQUERRA 
En el present projecte s’han incorporat carrils centrals per a girs a l’esquerra en la intersecció 
que té lloc en el PK 0+470  en el sentit dels PK creixents, on la carretera interseca amb dos 
carrers de la urbanització Can Santeugini a banda i banda, i en el PK 4+000, on la carretera 
interseca amb la carretera B-151 a la banda dreta. 
En ambdues interseccions, els carrils centrals tindran una amplada de 3,5 metres i seran de dos 
tipus, d’espera i acceleració. El carril central d’espera començarà amb una cunya de transició, 
per després tenir una zona de desacceleració i finalment una zona d’emmagatzematge i espera 
abans de procedir a la maniobra de gir. La longitud del carril de la zona de desacceleració entre 
la secció on l’amplada de la cunya sigui igual a 1,5 metres i la secció on comenci la zona 
d’emmagatzematge serà com a mínim de 100 metres, mentre que la zona d’emmagatzematge 
i espera tindrà una longitud mínima de 15 metres. 
Pel que fa als carrils d’acceleració, es compliran les mateixes exigències establertes pels carrils 
de canvi de velocitat d’acceleració de tipus paral·lel, sempre en funció del trànsit considerat en 
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7. ESTUDI DE VISIBILITAT 
En qualsevol punt del nou traçat, l’usuari disposa d’una visibilitat que depèn de la forma, 
dimensions i disposició dels elements de traçat. Per tal que totes les maniobres es puguin 
efectuar de manera segura, es requereix una visibilitat mínima. En aquest apartat es 
consideraran les següents visibilitats: visibilitat d’aturada, visibilitat d’encreuament i visibilitat 
d’avançament. 
7.1 DISTÀNCIA D’ATURADA 
Es defineix com la distància total recorreguda per un vehicle obligat a aturar-se, mesurada des 
de la seva situació en el moment d’aparèixer l’objecte que motiva l’aturada. Per a la velocitat 
de projecte determinada, i pels diferents trams de traçat, els valors de la distància d’aturada 
s’obtenen d’aplicar l’expressió de la norma 3.1-IC següent: 
@A = B · CA3,6 + B
2
254 · (EF + <) 
On: 
- Dp és la distància d’aturada (m) 
- v és la velocitat de projecte expressada en km /h (80 km/h) 
- fl és el coeficient de fregament longitudinal entre roda i paviment (0,348 segons la 
taula 3.1 de la norma 3.1-IC) 
- i és la inclinació de la rasant en tant per ú 
- tp és el temps de percepció i reacció, que s’adopta igual a 2 segons. 
Amb aquesta fórmula i les diferents inclinacions de la rasant de la carretera d’estudi 
projectada podem obtenir, per a cada inclinació, les diferents distàncies d’aturada, les quals es 
mostren en la taula 6.3 
PK creixents PK decreixents 
Pendent (%) Distància d’aturada (m) Pendent (%) Distància d’aturada (m) 
2,8 111,46 -2,8 123,18 
-0,5 117,90 0,5 115,82 
4,45 108,64 -4,45 127,47 
-0,8 118,55 0,8 115,22 
6,25 105,83 -6,25 132,70 
TAULA 6.3. DISTÀNCIES D’ATURADA EN FUNCIÓ DE LA INCLINACIÓ DE LA RASANT 
7.2 VISIBILITAT D’ATURADA 
És la distància entre un obstacle situat sobre la calçada i la posició d’un vehicle que circula cap 
a aquest obstacle, en absència de vehicles intermedis, en el moment que pot veure’l sense que 
desaparegui de la seva vista fins a arribar a la seva posició. 
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Segons la norma 3.1-IC, en tots els casos la distància del punt de vista de l’obstacle es mesura 
en una línia paral·lela a l’eix de la calçada, situada a 1,50 metres del marge dret de cada carril. 
Per al cas concret de la visibilitat d’aturada, l’objecte està situat a 1,50 metres de la vora dreta 
de la carretera i té una alçada de 0,20m. L’observador està situat també a una distància de 
1,50m de la vora dreta de la carretera i té una alçada de 1,10m. 
Segons la mateixa instrucció, la visibilitat d’aturada ha de ser igual o superior a la distància 
d’aturada mínima, calculada a l’apartat anterior. Aquesta distància de visibilitat s’obté com a 
resultat de càlcul del programa WH, el qual entrega com a resultat un llistat amb la sèrie de 
valors que fan referència a les visibilitats d’aturada per a la carretera projectada, tant en sentit 
dels PK creixents com dels PK decreixents.  
Després de comprovar que aquesta visibilitat d’aturada en qualsevol dels punts de la traça és 
superior a la distància d’aturada calculada, es pot concloure que el traçat projectat compleix 
tots aquests requeriments gràcies als radis adoptats i a la definició geomètrica, tant en planta 
com en alçat. 
Com a apèndix d’aquest annex es presenten els llistats del programa de traçat, on s’indica la 
visibilitat d’aturada al llarg de la traça. 
7.3 DISTÀNCIA D’ENCREUAMENT 
La distància d’encreuament és la longitud recorreguda per un vehicle sobre una via preferent 
durant el temps que un altre requereix per travessar la via. Segons la normativa, es pot calcular 
amb la fórmula següent: 
@G = B · CG3,6  
On: 
- Dc és la distància d’encreuament (m) 
- v és la velocitat de la via preferent, en el nostre cas 80 km/h 
- tc és el temps necessari per a realitzar la maniobra completa d’encreuament en segons, 
obtingut com a: 
CG = CA + H2 · (3 + I + J)9,8 · L  
On: 
- tp és el temps de reacció i percepció del conductor, considerat un valor constant e 
igual a 2s. 
- l és la longitud del vehicle que travessa la via principal. Es consideraran uns valors de 
18m per a vehicles articulats, 10m per a vehicles rígids i 5m per a vehicles lleugers. 
- w és l’amplada total de carrils de la via principal (m). 
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- j és l’acceleració del vehicle que realitza la maniobra d’encreuament, mesurada en 
unitats g. Es prendrà un valor de j = 0,15 per a vehicles lleugers, j = 0,075 per a vehicles 
pesats rígids i j = 0,055 per a vehicles articulats. 
Els resultats obtinguts per al cas concret de la carretera C-243c, amb una velocitat de projecte 
de 80 km/h i carrils de 3,5m d’amplada, són els que es presenten a la taula següent:  
Tipus de vehicle Distància d’encreuament (m) 
Lleugers 132,35 
Pesats rígids 193,35 
Pesats articulats 256,33 
TAULA 6.4. DISTÀNCIA D’ENCREUAMENT SEGONS EL TIPUS DE VEHICLE 
7.4 VISIBILITAT D’ENCREUAMENT 
La visibilitat d’encreuament és defineix com la distància que requereix veure el conductor d’un 
vehicle per poder creuar una altra via que travessa la seva trajectòria, mesurada sobre l’eix del 
seu carril, en condicions de seguretat. 
Segons estableix la normativa, es considera que el vehicle que es proposa realitzar la maniobra 
d’encreuament parteix del repòs i està situat a una distància, mesurada perpendicularment a 
la vora del carril més proper de la via preferent, de 3 metres. Per al càlcul, s’adopta una altura 
del punt de vista del conductor sobre la calçada principal de 1,10m. Es considera que l’altura 
de l’obstacle, en aquest cas el vehicle que es disposa a creuar la via preferent, és també de 
1,10m. A banda, cal veure que s’han disposat tanques de seguretat de 0,8m d’alçada a totes 
les zones de terraplè.  
En el cas concret del present projecte, els punts on s’ha efectuat aquest estudi es situen en els 
PK següents: 
- 0+950: intersecció amb el camí asfaltat que enllaça amb el camí de Can Nicolau de 
Dalt. 
- 1+480: accés al polígon de Can Nicolau de Dalt, adjacent a la fàbrica Cartisa.  
Així doncs, en la primera intersecció tant sols caldrà tenir en compte els vehicles lleugers i 
pesats rígids, que són els que poden accedir als nuclis de població. Pel que fa a la segona 
intersecció, també caldrà tenir en compte els vehicles pesats articulats, ja que al costat 
d’aquesta intersecció es troba la fàbrica Cartisa, on hi accedeixen aquest tipus de vehicles. 
Els valors obtinguts, que han estat calculats mitjançant el programa WH com un cas particular 
de la visibilitat d’aturada quan l’obstacle es troba fora de la calçada i al costat de circulació o 
l’oposat segons el sentit de la marxa, es resumeixen a la taula 6.5. 
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PK intersecció Visibilitat (PK creixent) Visibilitat (PK decreixent) 
0+950 194,80 214,50 
1+480 338,90 176,60 
TAULA 6.5. VISIBILITAT D’ENCREUAMENT, EN METRES 
En comprovar els valors obtinguts, s’observa que la visibilitat de la carretera principal en el 
punt d’intersecció PK 0+950 verifica la possibilitat de creuar sense interferir en la via principal, 
mentre que en el PK 1+480 aquesta possibilitat per al PK decreixent tant sols es compleix per 
als vehicles lleugers. En conseqüència, els punts d’encreuament disposaran d’una senyalització 
adequada per assegurar que tots els conductors puguin adaptar el seu comportament a les 
circumstàncies del punt i, en el cas del creuament en el PK 1+480, la velocitat de la via 
preferent es veurà reduïda en aquest tram i per al PK decreixent a 50 km/h, de manera que es 
garanteixi la visibilitat suficient en aquest punt tant pels vehicles que s’incorporen a la 
carretera com pels que, circulant en aquesta, poden trobar algun vehicle que s’hi incorpori.  
Així doncs, aplicant aquesta mesura correctora en el PK 1+480, tenim les distàncies 
d’encreuament, segons el tipus de vehicle, que es mostren en la taula 6.6. Tornant a calcular la 
visibilitat d’encreuament en aquest punt amb el programa WH, veiem que d’aquesta manera si 
que es garanteix la visibilitat en aquest punt. 
Tipus de vehicle Distància d’encreuament (m) Visibilitat (PK decreixent) 
Lleugers 82,72 176,60 
Pesats rígids 120,84 176,60 
Pesats articulats 160,20 176,60 
TAULA 6.6. VISIBILITAT D’ENCREUAMENT EN METRES EN EL PK 1+480. 
7.5 DISTÀNCIA D’AVANÇAMENT 
Segons la norma 3.1-IC, es defineix com a distància d’avançament, la distància necessària per a 
que un vehicle pugui avançar un altre que circula a menor velocitat en presència d’un tercer 
que circula en sentit contrari. A efectes d’aplicació de la normativa esmentada, es prendrà com 
a valor de distància d’avançament aquell indicat a la taula 3.2 corresponent a la velocitat de 
projecte d’aquesta carretera (80 km/h). En aquest cas, la distància d’avançament és de 500 
metres. 
7.6 VISIBILITAT D’AVANÇAMENT 
A efectes dels projectes de carreteres, es considera com a visibilitat d’avançament la distància 
existent al llarg del carril pel qual es realitza l’avançament entre el vehicle que efectua la 
maniobra i la posició del vehicle que circula en sentit oposat, en el moment en què pot veure’l, 
sense que després desaparegui de la seva vista fins a finalitzar la maniobra. 
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Segons estableix la norma 3.1-IC, en l’anàlisi de la visibilitat d’avançament es considerarà que 
l’observador té una alçada de 1,10m, idèntica a la de l’obstacle. A més a més, la distància entre 
els vehicles es mesurarà al llarg de l’eix de la carretera. 
Segons la pròpia instrucció, al visibilitat d’avançament ha de ser igual o superior a la distància 
d’avançament mínima, determinada a l’apartat anterior. Aquesta visibilitat ha estat calculada 
mitjançant el programa de traçat WH, el qual entrega com a resultat un llistat de valors que 
indiquen les visibilitats d’avançament en els diversos punts de la traça, tant en el sentit dels PK 
creixents com dels PK decreixents. 
Els trams on es presenta aquesta possibilitat són: 
- En sentit dels PK creixents: 
• Entre el PK 3+080 i el PK 3+180 
 
- En sentit dels PK decreixents: 


















Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





8. OPERATIVA DEL CÀLCUL PER ORDINADOR 
Per a la definició completa del traçat i el càlcul de la planta, perfil longitudinal, plataforma i 
seccions transversals de plataforma i terreny, s’ha fet ús del programa de traçat WH, el qual 
ens permet obtenir: 
- Definició geomètrica de l’eix en planta i càlcul per a l’obtenció del llistat d’alineacions. 
- Definició i càlcul de l’eix longitudinal, amb paràmetre d’acord Kv o punt de pas de la 
paràbola. 
- Definició de la secció transversal i obtenció de cotes en els punts característics. 
- Càlcul d’àrees i volums de desmunt, terraplè i terra vegetal. 
- Dibuix automàtic de plantes, perfils longitudinals i transversals. 
- Càlcul de fitxers de dibuix en forma DXF, compatibles amb programes de CAD. 
- Obtenció dels llistats de traçat, moviment de terres, ferms i visibilitat. 
En els següents apartats es descriu, de forma ordenada, les diferents fases que conformen el 
càlcul de la traça de la carretera. Els fitxers resultants del programa s’adjunten com a apèndix a 
l’annex. 
8.1 TRAÇAT EN PLANTA 
El programa WH admet l’ús de diversos tipus d’alineacions per tal de representar les rectes i 
corbes que formen qualsevol traçat de carreteres: 
- Alineació fixa.  
Element circular o rectilini que es pot situar a l’espai de forma única i sense que es vegi 
condicionada per cap altre alineació. Aquesta es determina mitjançant dos punts i el 
radi de l’alineació. 
 
- Alineació giratòria. 
Element circular o de recta que s’obliga a passar per un punt concret, anomenat punt 
de gir, que pertany a la recta o corba en qüestió. Aquesta alineació queda determinada 
per un únic punt i el radi de gir corresponent. 
 
- Alineació flotant. 
Element circular o de recta que no es pot situar a l’espai de forma única, sinó que la 
posició inicial ve condicionada per les alineacions fixes que la limiten. Per a la seva 
determinació únicament és necessari establir el radi de gir. 
Òbviament, la disposició d’aquestes alineacions venen regides per lleis: 
- La primera alineació és sempre fixa. 
- Després d’una alineació giratòria en ve una de flotant. 
- Després d’una alineació flotant hi va una alineació giratòria. 
- En corbes circulars, el signe del radi és positiu quan la corba gira cap a la dreta en el 
sentit dels PK creixents. 
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Pel que fa al traçat en planta, el programa calcula tots els punts de tangència entre les 
alineacions, definint els resultats en pantalla o impressora. S’obté com a resultat el llistat 
d’alineacions que a continuació es detalla per a una correcta interpretació: 
- Alin: número d’ordre de l’alineació. 
- Tipus: referent al tipus d’alineació (recta, circular o clotoide). 
- PK: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l’alineació. 
- Longitud: distància, en metres, sobre l’eix entre dos punts singulars consecutius. 
- X tangència: coordenada x (UTM) del punt de tangència. 
- Y tangència: coordenada y (UTM) del punt de tangència. 
- Xc: coordenada x (UTM) del centre del cercle. 
- Yc: coordenada y (UTM) del centre del cercle. 
- I: punt d’inflexió de la clotoide. 
- Azimut: referent a l’angle de sortida de l’alineació respecte al nord. 
- Radi: valor del radi de l’alineació. 
- Paràmetre: valor del paràmetre de la corba de transició. 
Els valors obtinguts són el resultat de varis tempteigs i modificacions efectuades per tal 
d’adaptar-se a la normativa actual i a la traça desitjada. 
8.2 PERFILS TRANSVERSALS I LONGITUDINALS DEL TERRENY 
Aquests perfils es generen a partir de la prèvia definició del traçat en planta, tallant el terreny 
en sentit transversal i longitudinal, respectivament. 
Donat que el relleu no és accidentat, s’ha treballat amb perfils transversals separats de forma 
equidistant cada 20 metres, donat que aquesta distància és suficient per a obtenir una bona 
representació i càlcul tant de la plataforma com del moviment de terres que serà necessari per 
a dur a terme la obra.  
Gràcies a aquests perfils es poden trobar, posteriorment, els perfils longitudinals i transversals 
de la traça.  
8.3 PERFIL LONGITUDINAL DE LA RASANT 
A partir del perfil longitudinal del terreny es procedeix a dissenyar el traçat en alçat de la via.  
Per a cada pendent o rampa cal definir un punt PK i la seva cota, així com la inclinació que 
adopta la rasant i el paràmetre Kv de l’acord següent. Aquesta inclinació es designa com a 
positiva o negativa segons que la cota augmenti o disminueixi, respectivament, en el sentit 
dels PK creixents. 
Tal i com s’ha realitzat per al traçat en planta, després de l’entrada de les dades necessàries 
per a la definició de la rasant de la carretera, queden definits tots els elements que 
constitueixen el traçat en alçat, obtenint com a resultat un llistat de dades, les variables del 
qual es detallen a continuació per tal de poder fer-ne una correcta interpretació. 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





- Pendent: inclinació de la rasant, expressada en percentatge. 
- Longitud: distància, en metres, sobre l’eix entre el punt d’entrada i el punt de sortida 
de l’acord vertical. 
- Paràmetre: valor del paràmetre Kv d’acord vertical. 
- Vèrtex: indicació del PK i la cota del vèrtex de l’acord. 
- Entrada a l’acord: indicació del PK i la cota del punt d’entrada a l’acord. 
- Sortida de l’acord: indicació del PK i la cota del punt de sortida de l’acord. 
Tant en el traçat en planta com en el alçat, el programa proporciona un llistat amb les 
coordenades corresponents dels punts singulars i d’aquells fixos segons l’equidistància 
assignada (20m), indicant també els paràmetres definitoris de l’eix en el punt en qüestió. 
Al final de l’annex s’adjunten els llistats extrets del programa utilitzat. Es presenten els punts 
singulars en planta i alçat, així com els llistats de punts successius en planta i alçat segons 
l’equidistància assignada. 
En el document 2 Plànols, es representen gràficament les alineacions en planta i alçat. 
8.4 PLATAFORMA 
La plataforma de la carretera es defineix mitjançant diversos trams, pels quals s’estableixen els 
seus PK extrems. Cada tram s’entén com a segment o porció de la carretera on varia una o més 
característiques respecte al tram anterior. D’aquesta manera es poden introduir punts de tall 
als perfils, donats per la presència d’algun element que impedeixi al talús arribar al terreny 
natural. En el nostre cas s’ha calculat tota la plataforma com a un únic tram donat que no 
existeixen punts de tall en els perfils. 
El càlcul de la plataforma requereix la introducció en el programa de diferents lleis, en les quals 
es distingeix entre el costat dret i esquerra en el sentit d’avanç dels PK creixents. Aquestes lleis 
són: 
- Llei de peralts.  
Defineix el gir que es dóna al voltant de l’eix de la traça. El signe del peralt de la banda 
esquerra és negatiu si aquesta s’abat en el sentit de les agulles del rellotge, mentre 
que en el costat dret el signe serà positiu si l’abatiment es produeix en el sentit oposat 
de les agulles del rellotge. 
 
- Llei de secció transversal. 
El programa demana les amplades de carril i voral per a cada costat de la plataforma, 
així com les bermes.  
 
- Llei de terraplè. 
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- Llei de desmunt. 
És possible distingir diferents capes de terreny, amples i desnivells de bermes, cunetes 
i banquetes, juntament amb el talús de desmunt i la disposició de les banquetes. 
 
- Llei de terra vegetal. 
És possible distingir espessors de terra vegetal per desmunt i terraplè. Únicament es 
demana el valor d’aquests espessors. 
En el document 2 Plànols, es representen gràficament les seccions transversals segons 
l’equidistància de 20 metres assignada entre perfils transversals consecutius. 
A continuació, en els apèndixs adjunts, es presenten els llistats amb els resultats de les 
diferents alineacions calculades mitjançant el programa WH. 
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Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\PROJECTE9  
Títol: e:\pfc\win\WIN\projecte9  
Data: 22/03/2014 12:18:38 
 
ALIN  TIPUS  P.K.  LONG.  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADI 
                             XC o I  YC o I                      PARAMETRE 
1  RECTA  0,000  114,775  412530,6582  4598089,6650  151,39520  0,000 
     0,0000  0,0000 
2  CLOT.  114,775  84,829  412610,0186  4598006,7476  151,39520  216,000 
    412610,0186  4598006,7476 
3  CIRC.  199,604  243,634  412670,2128  4597947,0078  146,48575  -550,000 
    413037,0716  4598356,7817 
4  CLOT.  443,239  84,829  412881,2608  4597829,3132  118,28533  -216,000 
    412963,7205  4597809,4996 
5  CLOT.  528,068  82,776  412963,7205  4597809,4996  113,37589  -193,000 
    412963,7205  4597809,4996 
6  CIRC.  610,843  302,784  413044,0782  4597789,7696  119,23106  450,000 
     412910,1999  4597360,1459 
7  CLOT.  913,628  85,369  413282,6493  4597612,6958  162,06628  196,000 
     413325,9818  4597539,1817 
8  CLOT.  998,996  85,617  413325,9818  4597539,1817  168,10489  211,000 
     413325,9818  4597539,1817 
9  CIRC.  1084,614  363,037  413369,1364  4597465,2656  162,86396  -520,000 
     413803,1452  4597751,6856 
10  CLOT.  1447,650  131,448  413654,7902  4597253,2974  118,41852  -261,444 
     413783,3928  4597226,5515 
11  RECTA  1579,098  112,018  413783,3928  4597226,5515  110,37216  0,000 
    0,0000  0,0000 
12  CLOT.  1691,116  78,249  413893,9269  4597208,3816  110,37216  -144,000 
    413893,9269  4597208,3816 
13  CIRC.  1769,365  80,532  413970,3479  4597191,9228  119,77119  265,000 
    413889,3647  4596939,6001 
14  CLOT.  1849,896  78,249  414042,1414  4597156,1280  139,11760  144,000  
    414101,2773  4597105,0007 
15  CLOT.  1928,145  79,053  414101,2773  4597105,0007  148,51664  154,000  
    414101,2773  4597105,0007 
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16  CIRC.  2007,199  293,218  414160,7586  4597053,0222  140,12882  -300,000 
    414337,5850  4597295,3700 
17  CLOT.  2300,417  79,053  414439,6233  4597013,2562  77,90594  -154,000 
    414511,2625  4597046,5370 
18  CLOT.  2379,470  82,178  414511,2625  4597046,5370  69,51812  -172,000 
    414511,2625  4597046,5370 
19  CIRC.  2461,648  274,086  414585,5431  4597081,5765  76,78423  360,000 
    414713,9347  4596745,2498 
20  CLOT.  2735,734  87,193  414853,0231  4597077,2956  125,25332  177,171 
    414930,4164  4597037,2575 
21  RECTA  2822,928  744,585  414930,4164  4597037,2575  132,96290  0,000 
    0,0000  0,0000 
22  CLOT.  3567,512  79,053  415577,4008  4596668,7237  132,96290  -154,000  
    415577,4008  4596668,7237 
23  CIRC.  3646,566  43,923  415644,2564  4596626,6508  141,35072  300,000  
    415462,8114  4596387,7414 
24  CLOT.  3690,489  69,120  415677,1690  4596597,6242  150,67146  144,000  
    415721,5678  4596544,7027 
25  CLOT.  3759,609  78,249  415721,5678  4596544,7027  158,00532  144,000  
    415721,5678  4596544,7027 
26  CIRC.  3837,858  11,840  415772,4559  4596485,3608  148,60629  -265,000  
    415955,6923  4596676,8011 
27  CLOT.  3849,697  67,647  415781,1890  4596477,3680  145,76203  -133,889  
    415835,6607  4596437,3396 
28  RECTA  3917,344  233,935  415835,6607  4596437,3396  137,63653  0,000  
    0,0000  0,0000 
29  RECTA  4151,278  0,000  416029,8911  4596306,9556  137,63653  0,000  
    0,0000  0,0000 
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LLISTAT ALINEACIONS EIX 2 
Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\C23  
Títol: f:\pfc\win\WIN\c23  
Data: 08/04/2014 10:33:20 
 
ALIN  TIPUS  P.K.  LONG.  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADI 
                             XC o I  YC o I                      PARAMETRE 
1  CIRC.  0,000  13,170  413304,6411  4597575,9854  54,65156  -60,000  
    413265,4251  4597621,3957 
2 CLOT.  13,170  8,860  413313,5880  4597585,6140  40,67761  -61,000  
    413331,3489  4597644,2675 
3  CIRC.  22,030  13,740  413318,3551  4597593,0734  31,94881  -70,000  
    413256,9865  4597626,7468 
4  CLOT.  35,770  40,129  413323,7439  4597605,6886  19,45284  -53,000  
    413328,3083  4597645,4095 
5  RECTA  75,898  -2,524  413328,3083  4597645,4095  1,20524  0,000  
    0,0000  0,0000 
 
LLISTAT DE PUNTS SUCCESSIUS 
Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\PROJECTE9  
Titol: e:\pfc\win\WIN\projecte9  
Data: 22/03/2014 12:18:38 
 
PK   D  X  Y  AZIMUT  RADI 
0,000   0,000  412530,658  4598089,665  151,3952  0,000 
20,000   0,000  412544,487  4598075,216  151,3952  0,000 
40,000   0,000  412558,316  4598060,768  151,3952  0,000 
60,000   0,000  412572,145  4598046,319  151,3952  0,000 
80,000   0,000  12585,974  4598031,870  151,3952  0,000 
100,000  0,000  412599,802  4598017,422  151,3952  0,000 
*114,775  0,000  412610,019  4598006,748  151,3952 0,000 
120,000  0,000  412613,632  4598002,973  151,3766  -8929,999 
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140,000  0,000  412627,501  4597988,564  150,9611  -1849,620 
160,000  0,000  412641,526  4597974,306  149,9998  -1031,650 
180,000  0,000  412655,824  4597960,322  148,4927  -715,313 
*199,604  0,000  412670,213  4597947,008  146,4858  -550,000 
200,000  0,000  412670,508  4597946,744  146,4400  -550,000 
220,000  0,000  412685,657  4597933,689  144,1250  -550,000 
240,000  0,000  412701,271  4597921,192  141,8100  -550,000 
260,000  0,000  412717,329  4597909,272  139,4950  -550,000 
280,000  0,000  412733,810  4597897,943  137,1800  -550,000 
300,000  0,000  412750,692  4597887,222  134,8651  -550,000 
320,000  0,000  412767,953  4597877,120  132,5501  -550,000 
340,000  0,000  412785,569  4597867,654  130,2351  -550,000 
360,000  0,000  412803,518  4597858,833  127,9201  -550,000 
380,000  0,000  412821,775  4597850,672  125,6051  -550,000 
400,000  0,000  412840,318  4597843,179  123,2902  -550,000 
420,000  0,000  412859,120  4597836,365  120,9752  -550,000 
440,000  0,000  412878,158  4597830,240  118,6602  -550,000 
*443,239  0,000  412881,261  4597829,313  118,2853  -550,000 
460,000  0,000  412897,401  4597824,794  116,5369  -685,435 
480,000  0,000  412916,795  4597819,912  114,9522  -970,631 
500,000  0,000  412936,287  4597815,431  113,9134  -1662,268 
520,000  0,000  412955,831  4597811,184  113,4203  -5783,076 
*528,068  0,000  412963,720  4597809,500  113,3759  0,000 
540,000  0,000  412975,389  4597807,003  113,4976  3121,689 
560,000  0,000  412994,920  4597802,697  114,2472  1166,498 
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580,000  0,000  413014,373  4597798,057  115,6806  717,260 
600,000  0,000  413033,690  4597792,876  117,7975  517,834 
*610,843  0,000  413044,078  4597789,770  119,2311  450,000 
620,000  0,000  413052,792  4597786,957  120,5265  450,000 
640,000  0,000  413071,614  4597780,200  123,3559  450,000 
660,000  0,000  413090,118  4597772,613  126,1853  450,000 
680,000  0,000  413108,266  4597764,212  129,0147  450,000 
700,000  0,000  413126,023  4597755,013  131,8442  450,000 
720,000  0,000  413143,354  4597745,034  134,6736  450,000 
740,000  0,000  413160,224  4597734,295  137,5030  450,000 
760,000  0,000  413176,601  4597722,817  140,3324  450,000 
780,000  0,000  413192,451  4597710,623  143,1619  450,000 
800,000  0,000  413207,744  4597697,737 145,9913  450,000 
820,000  0,000  413222,449  4597684,183  148,8207  450,000 
840,000  0,000  413236,538  4597669,990  151,6501  450,000 
860,000  0,000  413249,982  4597655,185  154,4795  450,000 
880,000  0,000  413262,755  4597639,797  157,3090  450,000 
900,000  0,000  413274,832  4597623,857  160,1384  450,000 
*913,628  0,000  413282,649  4597612,696  162,0663  450,000 
920,000  0,000  413286,189  4597607,397  162,9342  486,300 
940,000  0,000  413296,870  4597590,489  165,2209  651,158 
960,000  0,000  413307,027  4597573,261  166,8448  985,116 
980,000  0,000  413316,832 4597555,829  167,8059  2022,274 
*998,996  0,000  413325,982  4597539,182  168,1049  0,000 
1000,000  0,000  413326,464  4597538,301  168,1042  -44362,749 
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1020,000  0,000  413336,100  4597520,776  167,7895  -2119,688 
1040,000  0,000  413345,902  4597503,343  166,9028  -1085,784 
1060,000  0,000  413356,023  4597486,093  165,4442  -729,810 
1080,000  0,000  413366,612  4597469,127  163,4136  -549,618 
*1084,614  0,000  413369,136  4597465,266  162,8640  -520,000 
1100,000  0,000  413377,800  4597452,551  160,9803  -520,000 
1120,000  0,000  413389,617  4597436,417  158,5317  -520,000 
1140,000  0,000  413402,046  4597420,749  156,0832  -520,000 
1160,000  0,000  413415,067  4597405,571  153,6347  -520,000 
1180,000  0,000  413428,663  4597390,904  151,1861  -520,000 
1200,000  0,000  413442,813  4597376,771  148,7376  -520,000 
1220,000  0,000  413457,496  4597363,193  146,2890  -520,000 
1240,000  0,000  413472,690  4597350,190  143,8405  -520,000 
1260,000  0,000  413488,372  4597337,780  141,3920  -520,000 
1280,000  0,000  413504,521  4597325,982  138,9434  -520,000 
1300,000  0,000  413521,111  4597314,814  136,4949  -520,000 
1320,000  0,000  413538,118  4597304,293  134,0464  -520,000 
1340,000  0,000  413555,517  4597294,433  131,5978  -520,000 
1360,000  0,000  413573,282  4597285,249  129,1493  -520,000 
1380,000  0,000  413591,388  4597276,755  126,7007  -520,000 
1400,000  0,000  413609,807  4597268,964  124,2522  -520,000 
1420,000  0,000  413628,511  4597261,887  121,8037  -520,000 
1440,000  0,000  413647,474  4597255,534  119,3551  -520,000 
*1447,650  0,000  413654,790  4597253,297  118,4185  -520,000 
1460,000  0,000  413666,666  4597249,911  116,9776  -573,920 
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1480,000  0,000  413686,042  4597244,958  114,9454  -689,749 
1500,000  0,000  413705,554  4597240,569  113,2857  -864,153 
1520,000  0,000  413725,163  4597236,633  111,9986  -1156,600 
1540,000  0,000  413744,837  4597233,037  111,0840  -1748,241 
1560,000  0,000  413764,550  4597229,666  110,5420  -3579,049 
*1579,098  0,000  413783,393  4597226,551  110,3722  0,000 
1580,000  0,000  413784,283 4597226,405  110,3722  0,000 
1600,000  0,000  413804,018  4597223,161  110,3722  0,000 
1620,000  0,000  413823,753  4597219,917  110,3722  0,000 
1640,000  0,000  413843,488  4597216,673  110,3722  0,000 
1660,000  0,000  413863,223  4597213,429  110,3722  0,000 
1680,000  0,000  413882,958  4597210,185  110,3722  0,000 
*1691,116  0,000  413893,927  4597208,382  110,3722  0,000 
1700,000  0,000  413902,693  4597206,935  110,4933  2333,979 
1720,000  0,000  413922,396  4597203,505  111,6529  717,896 
1740,000  0,000  413941,996  4597199,529  114,0405  424,184 
1760,000  0,000  413961,384  4597194,633  117,6561  301,026 
*1769,365  0,000  413970,348  4597191,923  119,7712  265,000 
1780,000  0,000  413980,407  4597188,470  122,3262 265,000 
1800,000  0,000  413998,912  4597180,897  127,1308  265,000 
1820,000  0,000  414016,794  4597171,951  131,9355  265,000 
1840,000  0,000  414033,951  4597161,681  136,7402  265,000 
*1849,896  0,000  414042,141  4597156,128  139,1176  265,000 
1860,000  0,000  414050,289  4597150,154  141,3882  304,291 
1880,000  0,000  414065,841  4597137,583  144,9584  430,697 
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1900,000  0,000  414080,794  4597124,303  147,3006  736,749 
1920,000  0,000  414095,382  4597110,621  148,4148  2545,776 
*1928,145  0,000  414101,277  4597105,001  148,5166  0,000 
1940,000  0,000  414109,861  4597096,824  148,3280  -2000,550 
1960,000  0,000  414124,476  4597083,172  147,1547 -744,505 
1980,000  0,000  414139,453  4597069,918  144,9076  -457,355 
2000,000  0,000  414154,993  4597057,332  141,5869  -330,055 
*2007,199  0,000  414160,759  4597053,022  140,1288  -300,000 
2020,000  0,000  414171,258  4597045,700  137,4123  -300,000 
2040,000  0,000  414188,260  4597035,174  133,1681  -300,000 
2060,000  0,000  414205,925  4597025,804  128,9240  -300,000 
2080,000  0,000  414224,175  4597017,632  124,6799  -300,000 
2100,000  0,000  414242,929  4597010,694  120,4357  -300,000 
2120,000  0,000  414262,104  4597005,021  116,1916  -300,000 
2140,000  0,000  414281,614  4597000,638  111,9475  -300,000 
2160,000  0,000  414301,372  4596997,564  107,7034  -300,000 
2180,000  0,000  414321,292  4596995,813  103,4592  -300,000 
2200,000  0,000  414341,284  4596995,393  99,2151  -300,000 
2220,000  0,000  414361,259  4596996,306  94,9710  -300,000 
2240,000  0,000  414381,129 4596998,547  90,7268  -300,000 
2260,000  0,000  414400,806  4597002,107  86,4827  -300,000 
2280,000  0,000  414420,202  4597006,970  82,2386  -300,000 
2300,000  0,000  414439,231  4597013,115  77,9944  -300,000 
*2300,417  0,000  414439,623  4597013,256  77,9059  -300,000 
2320,000  0,000  414457,829  4597020,464  74,2650  -398,787 
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2340,000  0,000  414476,036  4597028,738  71,6091  -600,856 
2360,000  0,000  414493,958  4597037,613  70,0269  -1218,057 
*2379,470  0,000  414511,263  4597046,537  69,5181  0,000 
2380,000  0,000  414511,733  4597046,781  69,5184  55855,502 
2400,000  0,000  414529,506  4597055,952  69,9716  1441,038 
2420,000  0,000  414547,404  4597064,876  71,2855  729,935 
2440,000  0,000  414565,540  4597073,305  73,4602  488,752 
2460,000  0,000  414584,005  4597080,985  76,4957  367,368 
*2461,648  0,000  414585,543  4597081,576  76,7842  360,000 
2480,000  0,000  414602,848  4597087,682  80,0296  360,000 
2500,000  0,000  414622,033  4597093,322  83,5663  360,000 
2520,000  0,000  414641,502  4597097,888  87,1031  360,000 
2540,000  0,000  414661,195  4597101,366  90,6399  360,000 
2560,000  0,000  414681,050  4597103,745  94,1767  360,000 
2580,000  0,000  414701,007  4597105,018  97,7134  360,000 
2600,000  0,000  414721,004  4597105,180  101,2502  360,000 
2620,000  0,000  414740,979  4597104,233  104,7870  360,000 
2640,000  0,000  414760,870  4597102,177  108,3238  360,000 
2660,000  0,000  414780,617  4597099,020  111,8605  360,000 
2680,000  0,000  414800,158  4597094,772  115,3973  360,000 
2700,000  0,000  414819,433  4597089,445  118,9341  360,000 
2720,000  0,000  414838,382  4597083,056  122,4709  360,000 
*2735,734  0,000  414853,023  4597077,296  125,2533  360,000 
2740,000  0,000  414856,948  4597075,625  125,9892  378,518 
2760,000  0,000  414875,104  4597067,242  128,9473  498,820 
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2780,000  0,000  414892,911  4597058,138  131,0942  731,220 
2800,000  0,000  414910,463  4597048,550  132,4298  1369,069 
2820,000  0,000  414927,872  4597038,706  132,9542  10721,594 
*2822,928  0,000  414930,416  4597037,258  132,9629  0,000 
2840,000  0,000  414945,251  4597028,808  132,9629  0,000 
2860,000  0,000  414962,629  4597018,909  132,9629  0,000 
2880,000  0,000  414980,008  4597009,009  132,9629  0,000 
2900,000  0,000  414997,386  4596999,110  132,9629  0,000 
2920,000  0,000  415014,764  4596989,211  132,9629  0,000 
2940,000  0,000  415032,143  4596979,312  132,9629  0,000 
2960,000  0,000  415049,521  4596969,413  132,9629  0,000 
2980,000  0,000  415066,900  4596959,514  132,9629  0,000 
3000,000  0,000  415084,278  4596949,615  132,9629  0,000 
3020,000  0,000  415101,656  4596939,716  132,9629  0,000 
3040,000  0,000  415119,035  4596929,817  132,9629  0,000 
3060,000  0,000  415136,413  4596919,918  132,9629  0,000 
3080,000  0,000  415153,792  4596910,019  132,9629  0,000 
3100,000  0,000  415171,170  4596900,120  132,9629  0,000 
3120,000  0,000  415188,548  4596890,221  132,9629  0,000 
3140,000  0,000  415205,927  4596880,322  132,9629  0,000 
3160,000  0,000  415223,305  4596870,423  132,9629  0,000 
3180,000  0,000  415240,684  4596860,524  132,9629  0,000 
3200,000  0,000  415258,062  4596850,625  132,9629  0,000 
3220,000  0,000  415275,440  4596840,726  132,9629  0,000 
3240,000  0,000  415292,819  4596830,827  132,9629  0,000 
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3260,000  0,000  415310,197  4596820,928  132,9629  0,000 
3280,000  0,000  415327,576  4596811,029  132,9629  0,000 
3300,000  0,000  415344,954  4596801,129  132,9629  0,000 
3320,000  0,000  415362,333  4596791,230 132,9629  0,000 
3340,000  0,000  415379,711  4596781,331  132,9629  0,000 
3360,000  0,000  415397,089  4596771,432  132,9629  0,000 
3380,000  0,000  415414,468  4596761,533  132,9629  0,000 
3400,000  0,000  415431,846  4596751,634  132,9629  0,000 
3420,000  0,000  415449,225  4596741,735  132,9629  0,000 
3440,000  0,000  415466,603  4596731,836  132,9629  0,000 
3460,000  0,000  415483,981  4596721,937  132,9629  0,000 
3480,000  0,000  415501,360  4596712,038  132,9629  0,000 
3500,000  0,000  415518,738  4596702,139  132,9629  0,000 
3520,000  0,000  415536,117  4596692,240  132,9629  0,000 
3540,000  0,000  415553,495  4596682,341  132,9629  0,000 
3560,000  0,000  415570,873  4596672,442  132,9629  0,000 
*3567,512  0,000  415577,401  4596668,724  132,9629 0,000 
3580,000  0,000  415588,245  4596662,531  133,1722  1899,135 
3600,000  0,000  415605,509  4596652,435  134,3795  729,997 
3620,000  0,000  415622,490  4596641,871  136,6605  451,838 
3640,000  0,000  415638,986  4596630,566  140,0153  327,172 
*3646,566  0,000  415644,256  4596626,651  141,3507  300,000 
3660,000  0,000  415654,770  4596618,289  144,2016  300,000 
3680,000  0,000  415669,702  4596604,989  148,4457  300,000 
*3690,489  0,000  415677,169  4596597,624  150,6715  300,000 
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3700,000  0,000  415683,720  4596590,728  152,5510  347,870 
3720,000  0,000  415696,903  4596575,691  155,5971  523,524 
3740,000  0,000  415709,503  4596560,160  157,4151  1057,500 
*3759,609  0,000  415721,568  4596544,703  158,0053  0,000 
3760,000  0,000  415721,808  4596544,393  158,0051  -52967,181 
3780,000  0,000  415734,118  4596528,631  157,3670  -1016,895 
3800,000  0,000  415746,736  4596513,115  155,5009  -513,375 
3820,000  0,000  415759,948  4596498,102  152,4068 -343,360 
*3837,858  0,000  415772,456  4596485,361  148,6063  -265,000 
3840,000  0,000  415774,010  4596483,886  148,0916  -265,000 
*3849,697  0,000  415781,189  4596477,368  145,7620  -265,000 
3860,000  0,000  415789,066  4596470,728  143,4754  -312,612 
3880,000 0,000  415804,930  4596458,552  140,1128  -480,037 
3900,000  0,000  415821,288  4596447,046  138,1707  -1033,597 
*3917,344  0,000  415835,661  4596437,340  137,6365  0,000 
3920,000  0,000  415837,866  4596435,859  137,6365  0,000 
3940,000  0,000  415854,472  4596424,712  137,6365  0,000 
3960,000  0,000  415871,077  4596413,565  137,6365  0,000 
3980,000  0,000  415887,683  4596402,418  137,6365  0,000 
4000,000  0,000  415904,288  4596391,271  137,6365  0,000 
4020,000  0,000  415920,894  4596380,124  137,6365  0,000 
4040,000  0,000  415937,499  4596368,977  137,6365  0,000 
4060,000  0,000  415954,105  4596357,830 137,6365  0,000 
4080,000  0,000  415970,710  4596346,683  137,6365  0,000 
4100,000  0,000  415987,316  4596335,536  137,6365  0,000 
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4120,000  0,000  416003,921  4596324,389  137,6365  0,000 
4140,000  0,000  416020,527  4596313,242  137,6365  0,000 
4151,278  0,000  416029,891  4596306,956  137,6365  0,000 
 
LLISTAT DE PUNTS SUCCESSIUS EIX 2 
Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\C23  
Titol: f:\pfc\win\WIN\c23  
Data: 08/04/2014 10:33:20 
PK   D  X  Y  AZIMUT  RADI 
0,000  0,000  413304,641  4597575,985  54,6516  -60,000 
* 13,170  0,000  413313,588  4597585,614  40,6776  -60,000 
20,000  0,000  413317,353  4597591,309  33,8299  -67,426 
* 22,030  0,000  413318,355  4597593,073  31,9488  -70,000 
40,000  0,000  413324,898  4597609,758  15,8083  -78,249 
* 35,770  0,000  413323,744  4597605,689  19,4528  -70,000 
60,000  0,000  413327,769  4597629,522  4,0694  -176,686 
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Nom del fitxer de l'alçat : F:\PFC\WIN\WIN\PROJECTE9  
Titol: PROJECTE9  
Data/hora última modificació: 22/03/2014 12:38:36 
 
NR     P.K.   COTA   PENDENT%/PARAMETRE 
P.K. INICI  0,0000   161,1627  2,8000 
TANGENT ENTRADA  939,6995  187,4743  2,8000  
1  VERTEX   997,4495  189,0913  -3500,0000  
TANGENT SORTIDA  1055,1995  188,8025  -0,5000 
TANGENT ENTRADA  1305,8686  187,5492  -0,5000  
2  VERTEX   1404,8686  187,0542  4000,0000  
TANGENT SORTIDA  1503,8686  191,4597  4,4500 
TANGENT ENTRADA  3113,4120  263,0844  4,4500  
3  VERTEX   3205,2870  267,1728  -3500,0000  
TANGENT SORTIDA  3297,1620  266,4378  -0,8000 
TANGENT ENTRADA  3462,4064  265,1158  -0,8000  
4  VERTEX   3603,4064  263,9878  4000,0000  
TANGENT SORTIDA  3744,4064  272,8003  6,2500 
P.K.FINAL  4151,2780  298,2298  6,2500 
 
LLISTAT ALINEACIONS EIX 2 
Nom del fitxer de l'alçat : F:\PFC\WIN\WIN\C23  
Títol: C23  
Data/hora última modificació: 08/04/2014 10:38:20 
 
NR     P.K.   COTA   PENDENT%/PARAMETRE 
P.K. INICI  0,0000   182,9145  2,0500 
TANGENT ENTRADA  54,0342  184,0222  2,0500  
1  VERTEX   59,5367  184,1350  -310,0000  
TANGENT SORTIDA  65,0392  184,0524  -1,5000 
P.K.FINAL  73,3750  183,9274  -1,5000 
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LLISTAT DE PUNTS SUCCESSIUS 
Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\PROJECTE9  
Titol: PROJECTE9  
Data: 22/03/2014 12:38:36 
 
PK  COTA  PENDENT % 
0,000  161,163  2,800 
20,000  161,723  2,800 
40,000  162,283  2,800 
60,000  162,843  2,800 
80,000  163,403 2,800 
100,000  163,963  2,800 
120,000  164,523  2,800 
140,000  165,083  2,800 
160,000  165,643  2,800 
180,000  166,203  2,800 
200,000  166,763  2,800 
220,000  167,323  2,800 
240,000  167,883  2,800 
260,000  168,443  2,800 
280,000  169,003  2,800 
300,000  169,563  2,800 
320,000  170,123  2,800 
340,000  170,683  2,800 
360,000  171,243  2,800 
380,000  171,803  2,800 
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400,000  172,363  2,800 
420,000  172,923  2,800 
440,000  173,483  2,800 
460,000  174,043  2,800 
480,000  174,603  2,800 
500,000  175,163  2,800 
520,000  175,723  2,800 
540,000  176,283  2,800 
560,000  176,843  2,800 
580,000  177,403  2,800 
600,000  177,963  2,800 
620,000  178,523  2,800 
640,000  179,083  2,800 
660,000  179,643  2,800 
680,000  180,203  2,800 
700,000  180,763  2,800 
720,000  181,323  2,800 
740,000  181,883  2,800 
760,000  182,443  2,800 
780,000  183,003  2,800 
800,000  183,563  2,800 
820,000  184,123  2,800 
840,000  184,683  2,800 
860,000  185,243 2,800 
880,000  185,803  2,800 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





900,000  186,363  2,800 
920,000  186,923  2,800 
* 939,700  187,474  2,800 
940,000  187,483  2,791 
960,000  187,984  2,220 
980,000  188,371  1,649 
1000,000  188,643  1,077 
1020,000  188,802  0,506 
1040,000  188,846  -0,066 
* 1055,200  188,803  -0,500 
1060,000  188,779  -0,500 
1080,000  188,679  -0,500 
1100,000  188,579  -0,500 
1120,000  188,479  -0,500 
1140,000  188,379  -0,500 
1160,000  188,279  -0,500 
1180,000  188,179  -0,500 
1200,000  188,079 -0,500 
1220,000  187,979  -0,500 
1240,000  187,879  -0,500 
1260,000  187,779  -0,500 
1280,000  187,679  -0,500 
1300,000  187,579  -0,500 
* 1305,869  187,549  -0,500 
1320,000  187,503  -0,147 
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1340,000  187,524  0,353 
1360,000  187,645  0,853 
1380,000  187,865  1,353 
1400,000  188,186  1,853 
1420,000  188,607  2,353 
1440,000  189,127  2,853 
1460,000  189,748  3,353 
1480,000  190,469  3,853 
1500,000  191,289  4,353 
* 1503,869  191,460  4,450 
1520,000  192,178  4,450 
1540,000  193,068  4,450 
1560,000  193,958  4,450 
1580,000  194,848  4,450 
1600,000  195,738  4,450 
1620,000  196,628  4,450 
1640,000  197,518  4,450 
1660,000  198,408  4,450 
1680,000  199,298  4,450 
1700,000  200,188  4,450 
1720,000  201,078  4,450 
1740,000  201,968  4,450 
1760,000  202,858  4,450 
1780,000  203,748  4,450 
1800,000  204,638  4,450 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





1820,000  205,528  4,450 
1840,000  206,418  4,450 
1860,000  207,308  4,450 
1880,000  208,198  4,450 
1900,000  209,088  4,450 
1920,000  209,978  4,450 
1940,000  210,868 4,450 
1960,000 211,758  4,450 
1980,000  212,648  4,450 
2000,000  213,538  4,450 
2020,000  214,428  4,450 
2040,000  215,318  4,450 
2060,000  216,208 4,450 
2080,000  217,098  4,450 
2100,000  217,988  4,450 
2120,000  218,878  4,450 
2140,000  219,768  4,450 
2160,000  220,658  4,450 
2180,000  221,548  4,450 
2200,000  222,438  4,450 
2220,000  223,328  4,450 
2240,000  224,218  4,450 
2260,000  225,108  4,450 
2280,000  225,998  4,450 
2300,000  226,888  4,450 
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2320,000  227,778  4,450 
2340,000  228,668  4,450 
2360,000  229,558  4,450 
2380,000  230,448  4,450 
2400,000  231,338  4,450 
2420,000  232,228  4,450 
2440,000  233,118  4,450 
2460,000  234,008  4,450 
2480,000  234,898  4,450 
2500,000  235,788  4,450 
2520,000  236,678  4,450 
2540,000  237,568  4,450 
2560,000  238,458  4,450 
2580,000  239,348  4,450 
2600,000  240,238  4,450 
2620,000  241,128  4,450 
2640,000  242,018  4,450 
2660,000  242,908  4,450 
2680,000  243,798  4,450 
2700,000  244,688  4,450 
2720,000  245,578  4,450 
2740,000  246,468  4,450 
2760,000  247,358  4,450 
2780,000  248,248  4,450 
2800,000  249,138  4,450 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





2820,000  250,028  4,450 
2840,000  250,918  4,450 
2860,000  251,808  4,450 
2880,000  252,698  4,450 
2900,000  253,588  4,450 
2920,000  254,478  4,450 
2940,000  255,368  4,450 
2960,000  256,258  4,450 
2980,000  257,148  4,450 
3000,000  258,038  4,450 
3020,000  258,928  4,450 
3040,000  259,818  4,450 
3060,000  260,708  4,450 
3080,000  261,598  4,450 
3100,000  262,488  4,450 
* 3113,412  263,084  4,450 
3120,000  263,371  4,262 
3140,000  264,167  3,690 
3160,000  264,847  3,119 
3180,000  265,414  2,547 
3200,000  265,866  1,976 
3220,000  266,205  1,405 
3240,000  266,428  0,833 
3260,000  266,538  0,262 
3280,000  266,533  -0,310 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





* 3297,162  266,438  -0,800 
3300,000  266,415  -0,800 
3320,000 266,255  -0,800 
3340,000  266,095  -0,800 
3360,000  265,935  -0,800 
3380,000  265,775  -0,800 
3400,000  265,615  -0,800 
3420,000  265,455  -0,800 
3440,000  265,295  -0,800 
3460,000  265,135  -0,800 
* 3462,406  265,116  -0,800 
3480,000  265,014  -0,360 
3500,000  264,992  0,140 
3520,000  265,070  0,640 
3540,000  265,248  1,140 
3560,000  265,526  1,640 
3580,000  265,904  2,140 
3600,000  266,382  2,640 
3620,000  266,960  3,140 
3640,000  267,638  3,640 
3660,000  268,415  4,140 
3680,000  269,293  4,640 
3700,000  270,271  5,140 
3720,000  271,349  5,640 
3740,000  272,527  6,140 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





* 3744,406  272,800  6,250 
3760,000  273,775  6,250 
3780,000  275,025  6,250 
3800,000  276,275  6,250 
3820,000  277,525  6,250 
3840,000  278,775  6,250 
3860,000  280,025  6,250 
3880,000  281,275  6,250 
3900,000 282,525  6,250 
3920,000  283,775  6,250 
3940,000  285,025  6,250 
3960,000  286,275  6,250 
3980,000  287,525  6,250 
4000,000  288,775  6,250 
4020,000  290,025  6,250 
4040,000  291,275  6,250 
4060,000  292,525  6,250 
4080,000  293,775  6,250 
4100,000  295,025  6,250 
4120,000  296,275  6,250 
4140,000  297,525  6,250 




Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





LLISTAT PUNTS SUCCESSIUS EIX 2 
Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\C23  
Titol: C23  
Data: 08/04/2014 10:38:20 
PK  COTA  PENDENT % 
0,000  182,914  2,050 
20,000  183,324  2,050 
40,000  183,734  2,050 
* 54,034  184,022  2,050 
60,000  184,087  0,126 
73,375  183,927  -1,500 
 
 
LLISTAT COTA ROJA 
Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\PROJECTE9  
Titol: PROJECTE9  
Data: 22/03/2014 12:38:36 
 
PK  COTA RAS.  COTA TERR.  COTA ROJA 
0,000  161,163  161,160  0,002 
20,000  161,723  161,622  0,100 
40,000  162,283  162,145  0,137 
60,000 162,843  162,961  -0,118 
80,000  163,403  164,011  -0,608 
100,000  163,963  164,553  -0,590 
120,000  164,523  164,929  -0,406 
140,000  165,083  165,414  -0,332 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





160,000  165,643  165,316  0,327 
180,000  166,203  164,407  1,796 
200,000  166,763  162,975  3,788 
220,000  167,323  162,333  4,989 
240,000  167,883  163,484  4,398 
260,000  168,443  165,219  3,224 
280,000  169,003  165,227  3,776 
300,000  169,563  164,864  4,698 
320,000  170,123  164,481  5,642 
340,000  170,683  164,775  5,908 
360,000  171,243  164,453  6,790 
380,000  171,803  165,932  5,870 
400,000  172,363  169,411  2,952 
420,000  172,923  171,112  1,811 
440,000  173,483  172,620  0,863 
460,000  174,043  173,656  0,387 
480,000  174,603  173,953  0,650 
500,000  175,163  174,747  0,416 
520,000  175,723  175,374  0,349 
540,000  176,283  175,998  0,285 
560,000  176,843  176,591  0,252 
580,000  177,403  177,177  0,226 
600,000  177,963  177,648  0,315 
620,000  178,523  178,020  0,503 
640,000  179,083  179,031  0,052 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





660,000  179,643  179,858  -0,215 
680,000  180,203  180,196  0,007 
700,000 180,763  181,376  -0,613 
720,000  181,323  183,737  -2,415 
740,000  181,883  182,994  -1,111 
760,000  182,443  182,107  0,336 
780,000  183,003  182,892  0,111 
800,000  183,563  184,908  -1,345 
820,000  184,123  187,860  -3,737 
840,000  184,683  181,016  3,667 
860,000  185,243  177,905  7,337 
880,000  185,803  177,028  8,774 
900,000  186,363  173,884  12,478 
920,000  186,923  173,419  13,504 
* 939,700  187,474  174,640  12,834 
940,000  187,483  174,659  12,824 
960,000  187,984  177,406  10,578 
980,000  188,371  179,886  8,484 
1000,000  188,643  185,755  2,888 
1020,000  188,802  188,047  0,755 
1040,000  188,846  190,000  -1,154 
* 1055,200  188,803  190,000  -1,197 
1060,000 188,779  190,000  -1,221 
1080,000  188,679  188,420  0,259 
1100,000  188,579  184,822  3,756 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





1120,000  188,479  182,393  6,086 
1140,000  188,379  180,595  7,784 
1160,000  188,279  179,515  8,763 
1180,000  188,179  180,158  8,020 
1200,000  188,079  181,040  7,039 
1220,000  187,979  182,764  5,215 
1240,000  187,879  183,469  4,410 
1260,000  187,779  183,635  4,143 
1280,000  187,679  183,825  3,853 
1300,000  187,579  184,406  3,173 
* 1305,869  187,549  184,863  2,686 
1320,000  187,503  185,964  1,539 
1340,000  187,524  186,132  1,392 
1360,000  187,645  185,273  2,372 
1380,000  187,865  184,890  2,976 
1400,000  188,186  186,278  1,908 
1420,000  188,607  187,866  0,741 
1440,000  189,127  188,935  0,193 
1460,000  189,748  189,699  0,049 
1480,000  190,469  190,348  0,121 
1500,000  191,289  190,916  0,373 
* 1503,869  191,460  191,122  0,338 
1520,000  192,178  191,978  0,199 
1540,000  193,068  192,982  0,086 
1560,000  193,958  193,785  0,172 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





1580,000  194,848  194,377  0,470 
1600,000  195,738 194,860  0,878 
1620,000  196,628  191,881  4,746 
1640,000  197,518  190,287  7,230 
1660,000  198,408  189,454  8,953 
1680,000  199,298  189,093  10,205 
1700,000  200,188  188,199  11,988 
1720,000  201,078  190,000  11,078 
1740,000  201,968  190,183  11,785 
1760,000  202,858  195,000  7,858 
1780,000  203,748  200,000  3,748 
1800,000  204,638  205,000  -0,362 
1820,000  205,528  208,462  -2,935 
1840,000  206,418  215,000  -8,582 
1860,000  207,308  221,096  -13,789 
1880,000  208,198  225,000  -16,802 
1900,000  209,088  225,000  -15,912 
1920,000  209,978  220,000  -10,022 
1940,000  210,868  220,000  -9,132 
1960,000  211,758  214,668  -2,910 
1980,000  212,648 211,006  1,642 
2000,000  213,538  209,190  4,347 
2020,000  214,428  209,444  4,983 
2040,000  215,318  209,741  5,576 
2060,000  216,208  211,087  5,120 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





2080,000  217,098  213,378  3,719 
2100,000  217,988  213,521  4,467 
2120,000  218,878  213,830  5,047 
2140,000  219,768  214,427  5,340 
2160,000  220,658  214,922  5,736 
2180,000  221,548  215,218  6,329 
2200,000  222,438  218,387  4,050 
2220,000  223,328  220,713  2,614 
2240,000  224,218  218,341  5,877 
2260,000  225,108  216,083  9,025 
2280,000  225,998  211,693  14,305 
2300,000  226,888  209,575  17,313 
2320,000  227,778  210,498  17,280 
2340,000  228,668  213,787  14,881 
2360,000 229,558  218,321  11,236 
2380,000  230,448  221,925  8,523 
2400,000  231,338  223,182  8,155 
2420,000  232,228  224,965  7,263 
2440,000  233,118  224,721 8,396 
2460,000  234,008  224,021  9,986 
2480,000  234,898  223,193  11,704 
2500,000  235,788  221,922  13,866 
2520,000  236,678  222,636  14,041 
2540,000  237,568  225,405  12,162 
2560,000  238,458  229,399  9,059 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





2580,000  239,348  233,671  5,676 
2600,000  240,238  236,133  4,105 
2620,000  241,128  245,347  -4,219 
2640,000  242,018  252,738  -10,720 
2660,000  242,908  257,500  -14,592 
2680,000  243,798 255,000  -11,202 
2700,000  244,688  255,000  -10,312 
2720,000  245,578  255,000  -9,422 
2740,000  246,468  255,000  -8,532 
2760,000  247,358  259,536  -12,178 
2780,000  248,248  260,000  -11,752 
2800,000  249,138  260,000  -10,862 
2820,000  250,028  260,000  -9,972 
2840,000  250,918  260,000  -9,082 
2860,000  251,808  260,000  -8,192 
2880,000  252,698  265,000  -12,302 
2900,000  253,588  265,000  -11,412 
2920,000  254,478  265,116  -10,638 
2940,000  255,368  257,033  -1,665 
2960,000  256,258  253,773  2,485 
2980,000  257,148  255,183  1,965 
3000,000  258,038  256,990  1,047 
3020,000  258,928  258,653  0,274 
3040,000  259,818  259,920  -0,103 
3060,000  260,708  261,179  -0,471 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





3080,000  261,598  261,691  -0,094 
3100,000  262,488  261,705  0,782 
* 3113,412  263,084  261,515  1,569 
3120,000  263,371  261,422  1,949 
3140,000  264,167  260,906  3,261 
3160,000  264,847  258,023  6,825 
3180,000  265,414  259,719  5,695 
3200,000  265,866  261,047  4,820 
3220,000  266,205  258,902  7,303 
3240,000  266,428  260,496  5,933 
3260,000  266,538  261,022  5,516 
3280,000  266,533  262,636  3,897 
* 3297,162  266,438  264,848  1,590 
3300,000  266,415  265,214  1,201 
3320,000  266,255  268,364  -2,109 
3340,000  266,095  269,962  -3,867 
3360,000  265,935  276,135  -10,200 
3380,000  265,775  277,275  -11,500 
3400,000  265,615  277,637  -12,022 
3420,000  265,455  274,916  -9,461 
3440,000  265,295  275,310  -10,014 
3460,000  265,135  277,433  -12,298 
* 3462,406  265,116  277,646  -12,530 
3480,000  265,014  279,203  -14,190 
3500,000  264,992  278,884  -13,892 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





3520,000  265,070  276,474  -11,405 
3540,000  265,248  271,484  -6,236 
3560,000  265,526  270,110  -4,584 
3580,000  265,904  266,093  -0,189 
3600,000 266,382  263,494  2,888 
3620,000  266,960  266,242  0,717 
3640,000  267,638  270,303  -2,665 
3660,000  268,415  271,963  -3,548 
3680,000  269,293  271,698  -2,405 
3700,000  270,271  269,711  0,561 
3720,000  271,349  268,270  3,079 
3740,000  272,527  266,992  5,536 
* 3744,406  272,800  267,285  5,515 
3760,000  273,775  268,325  5,450 
3780,000  275,025  271,133  3,892 
3800,000  276,275  272,998  3,277 
3820,000  277,525  275,796  1,729 
3840,000  278,775  278,682  0,092 
3860,000  280,025  280,009  0,016 
3880,000  281,275  281,377  -0,102 
3900,000  282,525  282,435  0,089 
3920,000  283,775  283,461  0,314 
3940,000  285,025  284,579  0,446 
3960,000  286,275  285,814  0,461 
3980,000  287,525  286,992  0,533 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





4000,000  288,775  288,294  0,481 
4020,000  290,025  289,660  0,365 
4040,000  291,275  291,079  0,196 
4060,000  292,525  292,474  0,051 
4080,000  293,775  293,651  0,123 
4100,000  295,025  295,000  0,025 
4120,000  296,275  296,332  -0,057 
4140,000  297,525  297,725  -0,200 
4151,280  298,230  298,313  -0,083 
 
LLISTAT COTA ROJA EIX 2 
Nom del Fitxer: F:\PFC\WIN\WIN\C23  
Titol: C23  
Data: 08/04/2014 10:38:20 
PK  COTA RAS.  COTA TERR.  COTA ROJA 
0,000  182,914  176,599  6,315 
20,000  183,324  179,938  3,387 
40,000  183,734  183,516  0,219 
* 54,034  184,022  183,948  0,074 
60,000  184,087  184,132  -0,045 
73,375  183,927  183,914  0,013 
 
 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





















Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





LLISTAT DE DISTÀNCIES D’AVANÇAMENT I PARADA 
Nom del Fitxer de Visibilitat: E:\PFC\WIN\WIN\PROJECTE9  
Data/hora ultima modificació: 27/03/2014 10:46:54 
 
P.K.  VISIBILITAT DE AVANÇAMENT  VISIBILITAT DE PARADA           
 CREIXENTS (Pks)  DECREIXENTS  CREIXENTS (Pks)  DECREIXENTS 
0,000  258,6   0,0   292,9   0,0  
20,000  235,9   0,0   276,3   0,0  
40,000  231,0   40,0   255,8   40,0  
60,000  207,1   60,0   232,8   60,0  
80,000  196,9   80,0   222,9   80,0  
100,000  192,9   100,0   219,1   100,0  
120,000  192,3   120,0   217,4   120,0  
140,000  194,8   140,0   218,9   140,0  
160,000  198,4   160,0   226,7   160,0  
180,000  202,1   180,0   234,7   180,0  
200,000  219,4   200,0   255,3   200,0  
220,000  237,0   220,0   259,6   220,0  
240,000  216,9   240,0   256,7   186,6  
260,000  212,4   223,0   252,1   138,8  
280,000  216,3   195,8   250,7   138,3  
300,000  210,5   192,6   270,3   139,2  
320,000  229,2   198,4   399,5   143,8  
340,000  393,2   197,7   356,2   148,5  
360,000  359,6   195,6   329,9   158,2  
380,000  335,8   207,2   313,9   177,2  
400,000  319,2   219,2   277,7   179,5  
420,000  296,8   219,7   259,9   173,7  
440,000  276,0   233,5   238,4   129,7  
460,000  257,5   215,3   215,9   125,0  
480,000  233,7   206,7   195,2   123,4  
500,000  219,0   213,5   173,0   126,2  
520,000  208,0   214,8   159,8   145,6  
540,000  197,8   223,4   150,8   179,6  
560,000  194,2   236,4   151,3   198,4  
580,000  179,2   252,4   148,2   213,1  
600,000  175,1   270,9   136,9   231,8  
620,000  178,1   291,3   130,7   253,9  
640,000  178,1   313,6   133,3   278,9  
660,000  158,0   337,3   131,9   288,1  
680,000  149,4   376,1   119,3   314,0  
700,000  146,9   388,3   115,4   341,5  
720,000  159,5   217,5   118,6   370,0  
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





740,000  145,2   196,9   119,3   276,8  
760,000  157,0   178,8   128,8   222,9  
780,000  175,0   175,3   150,7   211,2  
800,000  219,6   175,4   182,2   212,7  
820,000  196,4   155,9   197,5   196,1  
840,000  168,5   146,6   177,2   186,9  
860,000  159,2   153,8   156,9   193,0  
880,000  193,7   145,0   137,6   177,1  
900,000  188,4   148,7   195,1   174,3  
920,000  188,7   158,7   189,1   179,3  
940,000  214,3   170,0   217,7   193,2  
960,000  198,7   177,2   222,7   200,6  
980,000  187,3   188,9   211,8   210,0  
1000,000  183,6   214,3   208,4   234,7  
1020,000  194,4   159,2   219,4   215,5  
1040,000  226,5   173,2   248,6   210,5  
1060,000  219,7   186,0   239,0   210,8 
1080,000  214,8   188,7   233,4   186,7  
1100,000  216,8   190,4   236,1   198,6  
1120,000  196,3   196,5   216,3   198,0  
1140,000  194,5   209,8   215,5   115,9  
1160,000  192,1   196,8   213,3   117,0  
1180,000  199,7   184,0   210,1   130,0  
1200,000  172,6   188,2   194,9   154,4  
1220,000  166,1   197,7   189,9   174,9  
1240,000  167,4   216,8   192,3   179,6  
1260,000  167,9   229,5   192,9   198,5  
1280,000  185,1   218,9   211,3   194,0  
1300,000  178,8   207,3   198,5   183,9  
1320,000  170,0   195,3   196,5   173,0  
1340,000  175,7  199,0   193,5   174,9  
1360,000  170,1   190,5   207,6   161,4  
1380,000  199,7   168,2   258,9   141,1  
1400,000  430,9   168,7   419,0   141,7  
1420,000  409,2   166,4   397,2   157,1  
1440,000  398,4   176,9   375,8   152,9  
1460,000  376,9   195,8   354,9   152,9  
1480,000  358,9   172,4   334,3   129,3  
1500,000  339,6   164,2   314,2   127,1  
1520,000  317,2   177,7   294,5   130,9  
1540,000  299,0   178,4   275,1   138,5  
1560,000  268,5   198,3   256,2   157,3  
1580,000  250,0   199,9   237,6   176,0  
1600,000  232,0   218,3   219,5   194,8  
1620,000  214,6   233,1   192,8   210,1  
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1640,000  198,3   257,8   174,4   235,7  
1660,000  170,8   273,4   156,6   259,9  
1680,000  154,7   293,2   140,0   278,8  
1700,000  141,2   312,5   125,6   287,2  
1720,000  133,1   326,4   116,4   296,4  
1740,000  138,7   346,2   109,8   317,3  
1760,000  134,7   372,5   114,1   349,4  
1780,000  139,0   397,9   115,1   376,1  
1800,000  170,4   419,6   129,6   398,8  
1820,000  247,1   439,9   263,2   417,8  
1840,000  239,5   143,2   237,8   173,7  
1860,000  199,0  129,4   215,6   149,9  
1880,000  180,6   132,7   197,4   151,6  
1900,000  167,5   136,3  184,7   153,0  
1920,000  164,1   139,0   181,4   153,2  
1940,000  158,0   149,0   173,5   179,8  
1960,000  156,5   168,0   177,8   175,2  
1980,000  157,4   176,0   178,9   194,5  
2000,000  166,5   199,6   174,6   211,6  
2020,000  158,1   215,9   176,4   232,7  
2040,000  155,3   254,7   170,3   252,1  
2060,000  153,7   187,7   179,9   136,6  
2080,000  154,9   175,4   178,1   139,5  
2100,000  137,2   157,9   153,1   138,4  
2120,000  129,0   156,8   146,5   139,9  
2140,000  130,0   157,7   139,4   147,2 
2160,000  119,5   178,6   139,2   149,4  
2180,000  138,4   157,3   159,9   158,3  
2200,000  165,8   155,6   190,5   139,3  
2220,000  379,1   156,9   371,7   139,5  
2240,000  352,7   134,4   337,3   129,8  
2260,000  323,5   121,7   310,2   127,9  
2280,000  296,8   119,6   283,1   127,8  
2300,000  273,7   137,7   259,7   132,8  
2320,000  255,9   139,5   241,5   135,4  
2340,000  245,7   153,1   230,8   137,6  
2360,000  238,7   179,6   233,3   147,8  
2380,000  239,0   175,4   233,4   172,9  
2400,000  239,2   198,2   229,9   178,3  
2420,000  217,8   213,4   216,3   196,1  
2440,000  213,6   230,8   192,2   218,8  
2460,000  194,8   258,4   177,3   238,0  
2480,000  178,4   278,8   173,3   258,5  
2500,000  168,6   291,9   152,5   275,7  
2520,000  155,7   314,4   138,4   297,1  
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2540,000  147,1   337,6   128,1   319,1  
2560,000  144,8   354,3   124,1   349,1  
2580,000  158,2   250,3   135,9   373,7  
2600,000  152,3   238,9   131,2   272,6  
2620,000  153,4   239,0   131,5   256,7  
2640,000  157,4   213,3   132,9   230,7  
2660,000  170,2   176,4   138,2   194,3  
2680,000  209,5   151,3   156,7   171,3  
2700,000  353,4   144,4   229,6   163,6  
2720,000  396,7   151,0   397,7   170,4  
2740,000  377,8   151,0   379,2   170,4  
2760,000  359,9   151,2   355,5   170,5  
2780,000  336,9   152,4   338,5   171,6  
2800,000  319,8   157,3   314,8   176,1  
2820,000  296,9   167,4   297,8   186,5  
2840,000  279,3   172,3   274,0   191,0  
2860,000  271,9   189,2   257,2   208,2  
2880,000  256,4   209,4   239,1   218,6  
2900,000  232,8   214,4   226,9   239,8  
2920,000  219,3   233,7   215,3   251,4  
2940,000  212,4   258,4   196,2   274,2  
2960,000  193,2   271,4   189,2   289,0  
2980,000  197,5   298,8   177,8   313,5  
3000,000  176,7   312,5   172,6   329,1  
3020,000  176,3   328,9   172,2   353,4  
3040,000  176,3   353,1   172,2   356,4  
3060,000  178,4   358,4   173,8   377,3  
3080,000  611,7   378,7   597,0   393,0  
3100,000  592,1   394,1   577,5   415,9  
3120,000  572,6   263,8   558,0   249,3  
3140,000  553,1   198,9   538,6   191,3  
3160,000  533,7   199,9   519,3   175,8  
3180,000  514,3   176,6   500,0   172,4  
3200,000  495,1   176,3   465,2   172,2  
3220,000  475,9   176,3   445,7   172,2 
3240,000  456,9   179,1   426,2   175,1  
3260,000  437,9   192,9   406,8   188,9  
3280,000  419,2   205,9   387,5   199,3  
3300,000  385,8   237,7   368,4   218,7  
3320,000  366,7   259,7   349,3   255,9  
3340,000  347,8   272,1   330,5   267,4  
3360,000  329,1   298,3   311,9   293,4  
3380,000  310,8   319,1   293,6   313,6  
3400,000  292,9   353,8   275,8   338,7  
3420,000  275,6   373,0   258,7   378,8  
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3440,000  259,3   396,4   242,3   396,3  
3460,000  239,1   430,6   227,1   418,2  
3480,000  232,2   451,6   214,7   455,7  
3500,000  217,0   475,9   186,5   475,0  
3520,000  185,5   509,1   168,9   497,0  
3540,000  169,8   537,6   152,6   532,1  
3560,000  156,8   556,1   138,8   550,3  
3580,000  139,8   577,8   130,6   577,1  
3600,000  133,2   610,2   111,7   596,8  
3620,000  148,4   637,4   117,4   600,0  
3640,000  276,7   654,7   150,2   600,0  
3660,000  253,5   676,4   292,1   600,0  
3680,000  239,3   693,0   278,7   600,0  
3700,000  212,5   228,3   250,5   370,5  
3720,000  195,4   139,5   235,8   212,8  
3740,000  182,1   133,7   228,6   178,4  
3760,000  177,5   142,1   237,0   173,6  
3780,000  202,0   152,4   305,1   183,0  
3800,000  347,9   174,9   350,1  194,2  
3820,000  330,2   191,5   330,8   210,4  
3840,000  310,6   212,0   311,0   238,8  
3860,000  290,6   235,7   291,0   252,0  
3880,000  270,6   252,6   271,0   276,0  
3900,000  250,6   277,2   251,0  139,5  
3920,000  230,6   185,0   231,0   132,9  
3940,000  210,6   177,9   211,0   133,8  
3960,000  190,6   187,0   191,0   145,5  
3980,000  170,6   215,9   171,0   157,9  
4000,000  150,6   216,5   151,0   173,5  
4020,000  130,6   237,9   131,0   190,6  
4040,000  110,6   253,4   111,0   208,6  
4060,000  90,6   270,2   91,0   238,7  
4080,000  70,6   299,3   71,0   256,4  
4100,000  50,6   316,1   51,0   274,7  
4120,000  29,5   333,6   30,4   293,3  
4140,000  0,0   351,6   0,0   317,8  
4151,278  0,0   29,5   0,0   30,4 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 









ANNEX 7. MOVIMENT DE TERRES 
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En aquest annex es presenten els resultats del càlcul de moviment de terres necessari per a la 
determinació dels costos d’aquesta activitat de l’obra. Aquests càlculs s’han obtingut gràcies al 
programa de traçat d’obres lineals WH, amb el qual han estat dissenyades les diferents 
alternatives proposades, entre les quals es troba la solució adoptada. 
Els resultats que es presenten en aquest annex com a resum i en els llistats proporcionats pel 
programa tenen en compte les característiques de la secció del traçat dissenyat, de les 
interseccions amb camins o carreteres i de les modificacions en carreteres afectades. 
D’altra banda, l’objectiu del present annex és també el de realitzar una anàlisi de les 
necessitats de terres per a les actuacions definides en el present projecte de traçat i 
determinar els possibles préstecs i/o abocadors necessaris, en funció dels amidaments 
obtinguts i de l’aprofitabilitat dels materials extrets. 
Addicionalment, els càlculs presentats incorporen els moviments de terres necessaris per 
restaurar l’entorn en els trams on l’antiga carretera queda en desús, és a dir, allà on no es 
solapa amb la nova traça ni s’utilitza per a la connexió amb camins existents. En aquests casos 
s’ha considerat el volum de material corresponent al fressat de la mescla i la demolició de la 
plataforma existent. Aquest càlcul s’ha efectuat manualment tenint en compte l’amplada de la 
via existent i els gruixos de les capes de ferm actuals, de tal forma que el càlcul esdevé 
aproximat però suficientment representatiu de la situació real.  
A l’annex 4. Geologia i geotècnia es presenta el reconeixement geològic i geotècnic realitzat 
pel projecte, on s’estudien els condicionants geotècnics del moviment de terres en tots els 
seus aspectes, com són l’excavabilitat, estabilitat, utilització, construcció de terraplens, 
desmunts, etc. 
Els objectius que es persegueixen en el present annex són bàsicament els següents: 
- Establir la classificació de les excavacions en el tram. 
- Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la construcció dels 
terraplens de la traça, i el seu lloc d’ocupació. Establir la destinació dels materials 
excavats no aprofitables. 
- Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció. 
En resum, es pot concloure que el present estudi consta dels apartats següents: 
- Excavabilitat. 
- Classificació dels materials. 
- Amidaments. 
- Necessitat i disponibilitat de terres. 
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2. MATERIALS PRESENTS A LA TRAÇA 
Tal com s’ha analitzat a l’annex 4. Geologia i geotècnia, els materials més abundats a la zona 
de projecte són formacions toves d’edat terciària, formades principalment per argiles, gres i 
conglomerats. 
La capa de terra vegetal varia en potència al llarg de tot el tram, tot i que s’ha estimat un gruix 
mitjà de 0,25m. Un cop efectuada l’esbrossada del terreny, serà necessari retirar aquest sòl 
vegetal per tal de sanejar correctament l’espai i construir l’esplanada sobre un material apte. 
Aquesta terra vegetal s’emmagatzemarà per tal d’aprofitar-la posteriorment en la revegetació 
dels talussos de desmunt i terraplè.  
A la taula 7.1 es mostren els diferents trams en què s’ha dividit la carretera en funció de la 
geologia present a la traça del projecte. La informació de la taula prové de l’estudi geològic 
realitzat a partir de la consulta de la cartografia, estudis anteriors i la visita a la zona. 
PK inicial PK final Tipus de terreny 
0+000 0+700 Argiles i gresos 
0+700 1+680 Conglomerats 
1+680 2+580 Argiles i gresos 
2+580 2+690 Conglomerats 
2+860 3+610 Argiles i gresos 
3+610 3+980 Conglomerats 
3+980 4+151 Argiles i gresos 
TAULA 7.1. TRAMIFICACIÓ DE LA GEOLOGIA PRESENT A LA TRAÇA DE PROJECTE 
Donada la seva abundància al llarg de tot l’àmbit, i tenint en compte que són considerats com 
a aptes per la normativa, els reblerts dels terraplens es realitzarà amb el sòl tolerable (0) que 
s’hagi excavat als desmunts. Així, donades les característiques d’aquests materials, l’angle dels 
talussos serà, tant en terraplè com en desmunt, i d’acord amb l’annex 4 Geologia i geotècnia, 
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3. EXCAVABILITAT DEL TERRENY 
L’excavabilitat i/o ripabilitat d’un terreny depèn de les característiques litològiques i 
estructurals del propi material, així com dels mitjans d’excavació de què es disposi a l’obra. 
Segons la tramificació de la geologia present a la traça feta anteriorment, els materials més 
abundants en els desmunts són les argiles i gresos i, en menys quantitat, els conglomerats 
sense cimentar. En alguns punts pot existir la presència de conglomerats massissos. 
Prèviament a l’excavació d’aquests materials, és necessari retirar la capa de terra vegetal, la 
qual, al seu torn, s’excavarà un cop realitzada l’esbrossada del terreny. Aquesta operació de 
retirada de la terra vegetal es durà a terme mitjançant tractor de cadenes (Bulldozer), que es 
podrà substituir, en alguns punts més conflictius, per retroexcavadores. Aquestes, a més a 
més, s’empraran com a suport dels bulldozers amb l’objectiu de carregar les terres als 
dúmpers que les transportin a la zona d’abassegament. Aquesta terra vegetal s’aprofitarà 
posteriorment com a sòl de base per a la revegetació dels talussos i de la traça actual en 
aquells punts on no s’aprofiti, amb un gruix de 0,25m, igual que en tot l’àmbit d’actuació. 
Pel que fa referència al ferm de la carretera actual, el present projecte preveu l’aprofitament 
dels materials per tal de fabricar les mescles bituminoses que s’estendran a la nova traça. 
Aquest ferm actual s’estima que està format per una capa de mescla bituminosa de 15cm 
disposat sobre una capa de 25cm de tot ú artificial. En conseqüència, es fresarà un gruix de 
3cm, corresponent al gruix de la capa de rodadura, en tots els punts on no pugui aprofitar-se la 
traça actual, mentre que la resta del paviment bituminós es demolirà amb mitjans mecànics, 
incloent l’ús de martell picador. Al seu torn, la base de tot-u es retirarà completament 
mitjançant retroexcavadora o pala carregadora per tal de reutilitzar-la en el nou traçat en la 
mesura del possible.  
Els sòls es podran excavar amb mitjans mecànics convencionals, per exemple la 
retroexcavadora, que servirà també com a mitjà de càrrega.  
Totes les unitats geològiques que es troben al tram d’estudi són ripables mitjançant mitjans 
mecànics (ríper i retroexcavadora), tret d’allà on la excavació supera potències importants 
(més de 10m). En general es pot dir que els materials terciaris tenen una ripabilitat alta.  
En la taula 7.2 es resumeix la ripabilitat dels materials existents a la zona d’estudi per trams. 
PK inicial PK final Característiques 
0+000 1+800 Talussos poc importants, on només és necessària la excavació de 
pocs metres de conglomerats sense cimentar, els quals són 
mitjanament ripables 
1+800 2+610 Tram curt però amb talussos importants, on s’hi troben argiles, les 
quals tenen una ripabilitat alta i gresos, mitjanament ripables. No 
es descarta el repicat amb martell hidràulic o fins i tot explosius en 
cas de trobar conglomerats massius en alguns punts, ja que són 
una roca dura.  
2+610 3+310 Tram amb talussos d’excavació profunda, on s’hi troben argiles, 
gresos i, en alguns punts, s’hi podrien trobar conglomerats 
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massissos cimentats. Necessitat de voladura i martell picador. 
3+310 4+151 Excavació profunda, on novament s’hi troben argiles, gresos i 
possiblement en punts aïllats, conglomerats massissos cimentats. 
Necessitat de voladura i martell picador. 
TAULA 7.2. RIPABILITAT PER TRAMS 
Cal destacar els trams entre el PK 2+610 i el PK 2+950 i entre el PK 3+310 i el PK 3+580, on es 
troben les excavacions amb major potència, entre 10 i 15m. En aquests trams la ripabilitat és 
baixa, ja que es poden trobar conglomerats massissos cimentats. Per a l’excavació d’aquests 
talussos s’utilitzarà voladura i martells pneumàtics. 
De l’anàlisi de tota la informació d’aquest estudi, s’estima, per a l’alternativa escollida, un 
percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 10% i un 30% en 
funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. A la taula següent es 
mostra una relació dels diversos trams de la traça amb la indicació del volum total a excavar i 
els mitjans a emprar, de tipus mecànic (MC), amb ripadora o retroexcavadora, amb martell 
picador (MP) o amb voladura (V). 
PK inicial PK final Excavabilitat Volum a excavar (m3) 
0+000 1+800 MC 11.218,00 
1+800 2+610 MC, MP 38.585,10 
2+610 3+310 MP, V 74.695,10 
3+310 4+151 MP, V 73.478,50 
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4. CLASSIFICACIÓ I APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Atenent a la descripció / reconeixement geotècnic del terreny implicat en l’àmbit de l’estudi 
fet en l’annex 4 Geologia i geotècnia, s’ha considerat que el material excavat correspon a sòl 
tolerable (0), terra vegetal i les capes de ferm (mescla bituminosa i base tot ú) de la carretera 
actual. El volum a excavar en cada cas és: 
Material Volum a excavar (m3) 
Terra vegetal 10.279,10 
Sòl tolerable 197.976,70 
Mescla bituminosa 5.328,00 
Base tot-ú 8.880,00 
TAULA 7.4. APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Segons els principis que s’estableixen en el PG-3, el sòl tolerable excavat en els desmunts pot 
ser emprat per a la formació del nucli i el fonament dels terraplens.  
La restitució de l’antic traçat o la necessitat de construir sobre el mateix la nova plataforma 
obliga a la retirada de la capa de mescla bituminosa que forma el ferm de la carretera actual, 
tant el que forma la capa de rodament, de 3cm de gruix, com la capa base formada pels 12cm 
restants. Les característiques d’aquestes mescles i la seva antiguitat obliga a distingir els usos 
segons les capes. Així, els 3cm de mescla de la capa de rodament seran reciclats i emprats per 
fabricar la nova mescla bituminosa, tant pel que fa al betum com als àrids de la mateixa. Per 
contra, l’antiguitat dels 12cm de la capa de base, sotmesos a importants esforços de fatiga 
durant tota la seva vida útil, no recomana l’ús en la fabricació de les noves mescles, pel que 
serà retirat de l’obra mitjançant camions dúmper i transportat a l’abocador per a la seva 
correcta gestió mediambiental. 
La subbase granular del ferm actual està formada per una capa de 25cm de tot-u artificial. Les 
característiques d’aquest material fan que sigui aconsellable el seu ús per a la fabricació de 
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Tot i que el traçat de la carretera projectada discorre per un terreny ondulat que en alguns 
trams podria considerar-se accidentat, la compensació de terres és quasi absoluta, de manera 
que s’aprofita al màxim el material excavat.  
Els amidaments dels materials excavats es resumeixen a la taula 7.5. Aquests han estat 
obtinguts mitjançant els càlculs efectuats pel programa de traçat WH per al cas dels desmunts. 
Les dades referents a la restauració al medi natural de la plataforma antiga s’han calculat de 
forma aproximada, tenint en compte la longitud a restaurar i la secció transversal que defineix 
la carretera actual. 
Pel que fa referència als llistats calculats amb el programa de traçat, referents al volum total a 
excavar en desmunts i de construcció en terraplens, aquests es mostren de manera detallada a 
l’apèndix del present annex.  
Material Aprofitament o destinació Volum (m3) Volum total del 
material (m3) 
Terra vegetal Revegetació de talussos 10.279,10 10.279,10 
Sòl tolerable Nucli del terraplè 197.976,70 197.976,70 
Mescla 
bituminosa 
Mescla per a capa de rodament 1.065,60 
5.328,00 
Abocador 4.262,40 
Base tot-u Base tot-u nova carretera 8.880,00 8.880,00 
Total material excavat en desmunt 222.463,80 
TAULA 7.5. DESTINACIÓ VOLUM MATERIAL EXCAVAT 
Com es pot observar, en el traçat de la millora proposada no existeix cap excedent de sòl 
tolerable procedent dels desmunts, ja que tot el volum que s’extreu va destinat al nucli dels 
terraplens. A més a més d’aquest sòl disponible, caldrà una aportació de terres de préstec per 
acabar de formar els terraplens i la incorporació de terres de préstec de major qualitat i 
capacitat portant, donades les exigències tècniques i el disseny de la carretera adoptat. 
Per a realitzar l’amidament de les capes de mescla bituminosa i tot-u de la carretera actual, 
s’ha considerat l’amplada real de la plataforma, segons estudis previs realitzats, amb un gruix 
de 15 cm de mescla bituminosa (3cm de la capa de rodament i 12cm de la capa de base) i 
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6. NECESSITAT I DISPONIBILITAT DE TERRES 
Un cop calculats els amidaments corresponents a les diferents unitats d’excavació, és necessari 
obtenir els volums de terraplè i revegetació de talussos en què es farà ús dels materials abans 
retirats. Aquests cubicatges han estat obtinguts mitjançant el programa de traçat WH, els 
llistats del qual s’inclouen com a apèndix en aquest annex, així com de forma directa a partir 
de la cartografia consultada. La taula 7.6 mostra un resum d’aquestes dades. 
Material Amidament (m3) 
Terra vegetal en talús 12.251,80 
Terra vegetal en traça antiga 4.707,83 
Nucli de terraplè 214.648,40 
Sòl estabilitzat in situ S-EST3 9.391,20 
Sòl seleccionat S-SEL (2) 9.964,30 
TAULA 7.6. CUBICATGE DELS MATERIALS DE REBLERT 
Com ja s’ha fet referència anteriorment, tot el sòl tolerable extret dels desmunts anirà destinat 
al nucli dels terraplens. Tot i així farà falta una aportació de terres en préstec.  
Pel que fa referència a la terra vegetal, la pròpia excavació aporta bona part del volum 
necessari. Malgrat això, la restauració dels trams no afectats per l’obra al seu estat natural 
dóna lloc a un volum de terres superior a l’excavat, fet que es tradueix en un dèficit a cobrir.  
Pel que fa al ferm actual, se n’aprofita la capa de rodament existent i la base tot-ú. De la 
primera se’n reciclarà una part per formar la nova mescla bituminosa. La proporció de mescla 
reciclada adoptada serà del 10%, tal i com s’especifica en l’annex 9 Ferms i paviments. Aquesta 
proporció genera un excedent que haurà de ser transportat a l’abocador amb la resta de 
mescla bituminosa del ferm actual.  
Comparant els valors de la taula 7.6 amb els que s’han obtingut anteriorment referent als 
volums excavats, obtenim el balanç que es mostra en la taula 7.7, on els resultats positius hi 
indiquen excedent de material, que haurà de ser transportat a l’abocador, i el signe negatiu 
dèficit d’aquest i per tant necessitat de disposar de material de préstec. 
Material Ús en obra Disponibilitat Necessitat Balanç 
Terra vegetal Revegetació 10.279,10 16.959,63 -6.680,53 
Sòl tolerable Nucli terraplè 197.976,70 214.648,40 -16.671,70 
S-EST3 Esplanada 6.560,60 9.391,20 -2.830,60 
S-SEL (2) Esplanada 6.628,50 9.964,30 -3.335,80 
TAULA 7.7. BALANÇ DE TERRES 
En la taula anterior es pot veure que es necessitaran terres procedents de préstec en tots els 
casos. Cal comentar que, atenent a possibles deficiències en la qualitat del sòl extret, podem 
considerar que només un 80% d’aquests és de qualitat suficient com per ser utilitzat de base 
per a la formació del Sòl Estabilitzat 3 necessari per a la nostra esplanada. D’aquesta forma, un 
20% del S-EST3 extret per desmunt, 1.312,12 m3, hauran de ser destinats a algun abocador. 
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  VOLUM (M3)      ESPLANADA    
       T.V.E  S-EST3     S-SEL(2)  
PK DESM-1 DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR. DESM. TERR DESM TERR  
0,0  21,6  0,0  0,0  0,5  4,3  1,7  4,1  1,9  4,2  2,0  
 354,3  0,0  0,0  18,1  72,9  30,8  66,8  35,8  68,5  36,8  
20,0  13,8  0,0  0,0  1,3  3,0  1,4  2,6  1,6  2,7  1,7  
 236,5 0,0 0,0  22,3  54,0  25,8  45,8  29,8  47,5  30,9 
40,0  9,8  0,0  0,0  1,0  2,4  1,2  2,0  1,3  2,1  1,4 
 210,0  0,0  0,0  16,7  50,2  20,8  42,4  24,2  44,1  25,2 
60,0  11,2  0,0  0,0  0,7  2,6  0,9  2,2  1,1  2,3  1,1 
  247,3  0,0  0,0  7,0  55,8  14,0  48,8  17,8  50,8  18,5  
80,0  13,6  0,0  0,0  0,0  3,0  0,5  2,6  0,7  2,7  0,7  
 288,8  0,0  0,0  0,0  64,0  4,8  56,4  7,0  57,4  7,2  
100,0  15,3  0,0  0,0  0,0  3,4  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 295,8  0,0  0,0  0,0  71,0  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
120,0  14,3  0,0  0,0  0,0  3,7  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 271,1  0,0  0,0  0,0  73,3  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
140,0  12,9  0,0  0,0  0,0  3,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 182,7  0,0  0,0  0,0  60,4  6,0  55,5  6,8  55,5  6,8  
160,0  5,4  0,0  0,0  0,0  2,4  0,6  2,6  0,7  2,6  0,7  
 54,2  0,0  0,0  131,7  23,9  39,9  25,5  43,2  25,5  45,1  
180,0  0,0  0,0  0,0  13,2  0,0  3,4  0,0  3,6  0,0  3,8  
 0,0  0,0  0,0  567,3  0,0  74,2  0,0  72,6  0,0  77,3  
200,0  0,0  0,0  0,0  43,6  0,0  4,0  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1071,2  0,0  85,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
220,0  0,0  0,0  0,0  63,6  0,0  4,5  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1166,4  0,0  88,3  0,0  74,1  0,0  79,5  
240,0  0,0  0,0 0,0  53,1  0,0  4,4  0,0  3,8  0,0  4,1  
 0,0 0,0  0,0  881,2  0,0  85,5  0,0  78,6  0,0  84,0  
260,0  0,0  0,0  0,0  35,0  0,0  4,2  0,0  4,1  0,0  4,4  
 0,0  0,0  0,0  807,7  0,0  88,0  0,0  84,6  0,0  90,0  
280,0  0,0  0,0  0,0  45,7  0,0  4,6  0,0  4,4  0,0  4,7  
 0,0  0,0  0,0  1111,6  0,0  97,8  0,0  90,6  0,0  96,0  
300,0  0,0  0,0  0,0  65,4  0,0  5,2  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  1493,1  0,0  106,3  0,0  93,6  0,0  99,0  
320,0  0,0  0,0  0,0  83,9 0,0  5,5  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  1760,0  0,0  110,7  0,0  93,6  0,0  99,0  
340,0  0,0  0,0  0,0  92,1  0,0  5,6  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  1993,3  0,0  113,2  0,0  93,6  0,0  99,0  
360,0  0,0  0,0  0,0  107,2  0,0  5,7  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  2064,1  0,0  115,6  0,0  96,0  0,0  101,4  
380,0  0,0  0,0  0,0  99,2  0,0  5,8  0,0  4,9  0,0  5,2  
 0,0  0,0  0,0  1459,9  0,4  112,9  0,0  99,9  0,0  103,9  
400,0  0,0  0,0  0,0  46,8  0,0  5,5  0,0  5,1  0,0  5,2  
 20,7  0,0  0,0  699,0  10,4  96,4  9,7  91,5  10,0  93,8  
420,0  2,1  0,0  0,0  23,1  1,0  4,2  1,0  4,1  1,0  4,2  
 82,0  0,0  0,0  328,8  34,2  72,6  32,7  73,6  33,4  75,4  
440,0  6,1  0,0  0,0  9,8  2,4  3,1  2,3  3,3  2,3  3,4 
 144,0  0,0  0,0  97,8  56,6  51,5  56,7  57,5  58,0  58,8  
460,0  8,3  0,0  0,0  0,0  3,2  2,1  3,4  2,5  3,5  2,5  
 140,2  0,0  0,0  60,1  55,4  55,8  61,1  64,5  62,4  65,8  
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480,0  5,8  0,0  0,0  6,0  2,3  3,5  2,7  4,0  2,8  4,1  
 90,1  0,0  0,0  107,9  39,3  77,0  46,5  86,7  47,8  89,4  
500,0  3,2  0,0  0,0  4,8  1,6  4,2  1,9  4,7  2,0  4,9  
 72,4  0,0  0,0  108,5  32,3  82,2  37,9  90,7  39,5  94,5  
520,0  4,0  0,0  0,0  6,1  1,6  4,0  1,9  4,4  2,0  4,6  
 78,5  0,0  0,0  96,8  30,7  76,8  36,0  85,6  37,5  89,1  
540,0  3,9  0,0 0,0  3,6  1,5  3,7  1,7  4,2  1,8  4,3  
 84,0  0,0  0,0  104,7  32,9  69,5  38,5  77,8  40,1  81,0  
560,0  4,5  0,0  0,0  6,9  1,8  3,3  2,1  3,6  2,2  3,8  
 98,7  0,0  0,0  142,3  39,0  64,3  45,4  69,2  47,4  72,2  
580,0  5,3  0,0  0,0  7,4  2,1  3,1  2,4  3,3  2,5  3,5  
 101,7  0,0  0,0  158,7  39,1  65,3  45,6  69,0  47,7  72,2  
600,0  4,8  0,0  0,0  8,5  1,8  3,4  2,2  3,6  2,3  3,7  
 102,9  0,0  0,0  116,8  36,7  65,6  43,0  71,7  45,0  75,0  
620,0  5,4  0,0  0,0  3,2  1,8  3,1  2,1  3,6  2,2  3,8  
 161,2  0,0  0,0  47,3  49,1  49,7  57,7  56,3  59,6  58,5  
640,0  10,7  0,0  0,0  1,6  3,1  1,8  3,6  2,0  3,7  2,1  
 244,5  0,0  0,0  25,7  69,1  31,3  74,9  36,2  76,8  37,1  
660,0  13,8  0,0  0,0  1,0  3,8  1,3  3,9  1,6  4,0  1,6  
 270,5  0,0  0,0  10,2  84,7  13,5  85,2  17,6  86,2  18,0  
680,0  13,3  0,0  0,0  0,0  4,6  0,0  4,7  0,2  4,7  0,2  
 348,1  0,0  0,0  0,0  92,3  0,4  87,0  1,9  87,0  1,9  
700,0  21,5  0,0  0,0  0,0  4,6  0,0  4,1  0,0  4,1  0,0  
 723,8  0,0  0,0  0,0  94,4  0,0  75,8  0,0  75,8  0,0  
720,0  50,8  0,0  0,0  0,0  4,8  0,0  3,5  0,0  3,5  0,0  
 751,9  0,0  0,0  0,0  87,8  0,0  65,3  0,0  65,3  0,0  
740,0  24,3  0,0  0,0  0,0  3,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 296,0  0,0  0,0  0,0  62,1  10,9  49,4  14,1  50,1  14,6  
760,0  5,3  0,0  0,0  0,0  2,3  1,1  1,9  1,4  2,0  1,5  
 164,0  0,0  0,0  13,3 47,1  24,2  38,3  28,5  39,8  29,7  
780,0  11,1  0,0  0,0  1,3  2,4  1,3  1,9  1,4  2,0  1,5  
 429,6  0,0  0,0  13,3  64,5  14,3  49,8  16,3  50,6  16,9  
800,0  31,8  0,0  0,0  0,0  4,0  0,1  3,1  0,2  3,1  0,2  
 1031,1  0,0  0,0  0,0  89,6  1,0  60,9  1,8  60,9  1,8  
820,0  71,3  0,0  0,0  0,0  4,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 712,9  0,0  0,0  397,8  49,5  40,2  30,0  36,3  30,0  39,0  
840,0  0,0  0,0  0,0  39,8  0,0  4,0  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1501,1  0,0  94,2  0,0  72,6  0,0  78,0  
860,0  0,0  0,0  0,0  110,3  0,0  5,4  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0 0,0  2539,5  0,0  113,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
880,0 0,0  0,0  0,0  143,6  0,0  5,9 0,0  3,6  0,0  3,9 
 0,0  0,0  0,0  3928,0  0,0  133,8  0,0  74,1  0,0  79,5 
900,0  0,0  0,0  0,0  249,2  0,0  7,4  0,0  3,8  0,0  4,1  
 0,0  0,0  0,0  5424,2 0,0  155,1  0,0  78,6  0,0  84,0 
920,0  0,0  0,0  0,0  293,2  0,0  8,1  0,0  4,1  0,0  4,4  
 0,0  0,0  0,0  5586,1  0,0  157,9  0,0  81,6  0,0  87,0 
940,0  0,0  0,0  0,0  265,4  0,0  7,7 0,0  4,1  0,0  4,4  
 0,0  0,0  0,0  4851,6  0,0  151,5  0,0  87,6  0,0  93,0 
960,0  0,0  0,0  0,0  219,8  0,0  7,4  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  3587,8  0,0  136,9  0,0  91,9  0,0  97,2 
980,0  0,0  0,0  0,0  139,0  0,0  6,3  0,0  4,5  0,0  4,8  
 0,0  0,0  0,0  1890,4  0,0  111,6  0,0  86,6  0,0  92,0 
1000,0  0,0  0,0  0,0  50,1  0,0  4,9  0,0  4,2  0,0  4,4  
 116,1  0,0  0,0  591,6  20,5  67,8  15,5  60,9  16,1  64,3 
1020,0  11,6  0,0  0,0  9,1  2,1  1,9  1,6  1,9  1,6  2,0  
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





 359,3 0,0  0,0  91,1  58,9  18,8  45,5  19,3  46,1  20,0 
1040,0  24,3  0,0  0,0  0,0  3,8  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 498,5  0,0  0,0  0,0  77,9  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0 
1060,0  25,5  0,0  0,0  0,0  3,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 316,9  0,0  0,0  0,0  68,9  3,7  58,2  4,4  58,2  4,4 
1080,0  6,2  0,0  0,0  0,0  2,9  0,4  2,8  0,4  2,8  0,4  
 61,6  0,0  0,0  420,7  29,4  44,7  28,2  40,7  28,2  43,4  
1100,0  0,0  0,0  0,0  42,1  0,0  4,1  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1265,2  0,0  90,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
1120,0  0,0  0,0  0,0  84,4  0,0  4,9  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2045,3  0,0  104,9  0,0  72,6  0,0  78,0  
1140,0  0,0  0,0  0,0  120,1  0,0  5,5  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0 0,0  2631,3  0,0  114,6  0,0  72,6  0,0  78,0  
1160,0  0,0  0,0  0,0  143,0  0,0  5,9  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2681,8  0,0  115,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
1180,0  0,0  0,0  0,0  125,1  0,0  5,6  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2292,4  0,0  109,3  0,0  72,6  0,0  78,0  
1200,0  0,0  0,0  0,0  104,1  0,0  5,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1716,1  0,0  99,2 0,0  72,6  0,0  78,0  
1220,0  0,0  0,0  0,0  67,5  0,0  4,6  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1202,4  0,0  89,4  0,0  72,6  0,0  78,0  
1240,0  0,0 0,0  0,0  52,7  0,0  4,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1008,4  0,0  85,3  0,0  72,6  0,0  78,0  
1260,0  0,0  0,0  0,0  48,1  0,0  4,2  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  911,8  0,0  83,2  0,0  72,6  0,0  78,0  
1280,0  0,0  0,0  0,0  43,1  0,0  4,1  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0 750,2  0,0  79,4  0,0  72,6  0,0  78,0  
1300,0  0,0  0,0  0,0  31,9  0,0  3,8  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  401,6  0,0  70,7  0,0  72,6  0,0  78,0  
1320,0  0,0  0,0  0,0 8,2  0,0  3,2  0,0  3,6  0,0  3,9 
 0,0  0,0  0,0  144,3  0,0  64,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
1340,0  0,0  0,0  0,0 6,2  0,0  3,2  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  252,8  0,0  66,7  0,0  72,6  0,0  78,0  
1360,0  0,0  0,0  0,0  19,1  0,0  3,5  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  452,0  0,0  71,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
1380,0  0,0  0,0  0,0  26,1  0,0  3,6  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  403,6  0,0  69,9  0,0  72,6  0,0  77,1  
1400,0  0,0  0,0  0,0  14,2  0,0  3,4  0,0  3,6  0,0  3,8  
 30,1  0,0  0,0  170,7  15,5  54,2  10,6  59,0  11,1  61,8  
1420,0  3,0  0,0  0,0  2,8  1,6  2,1  1,1  2,3  1,1  2,4  
 105,2  0,0  0,0  28,3  39,7  30,7  31,4  35,4  32,7  36,9  
1440,0  7,5  0,0  0,0  0,0  2,4  1,0  2,1  1,3  2,2  1,3  
 156,5  0,0  0,0  0,0  53,2  15,8  48,9  19,4  49,8  19,9  
1460,0  8,1  0,0  0,0  0,0  2,9  0,6  2,8  0,7  2,8  0,7  
 156,1  0,0  0,0  0,6  60,0  8,9  63,0  9,0  63,0  9,0  
1480,0  7,5  0,0  0,0  0,1  3,1  0,3  3,5  0,2  3,5  0,2  
 144,5  0,0  0,0  0,6  67,0  3,9  75,9  3,7  75,9  3,7  
1500,0  7,0  0,0  0,0  0,0  3,6  0,1  4,1  0,1  4,1  0,1  
 162,0  0,0  0,0  5,5  70,8  4,8  81,5  1,4  81,5  1,4 
1520,0  9,2  0,0  0,0  0,5  3,5  0,4  4,1  0,0  4,1  0,0  
 192,6  0,0  0,0  5,5  70,5  4,9  78,4  1,5  78,4  1,5  
1540,0  10,0  0,0  0,0  0,0  3,6  0,1  3,8  0,1  3,8  0,1  
 176,5  0,0  0,0  0,0  64,4  4,7  69,0  6,8  69,3  6,8  
1560,0  7,6  0,0  0,0  0,0  2,9  0,4  3,1  0,5  3,1 0,5  
 109,1  0,0  0,0  14,7 44,2  19,9  46,5  23,0  47,3  23,8  
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1580,0  3,3  0,0 0,0  1,5  1,5  1,6  1,5  1,8  1,6  1,8  
 50,2  0,0  0,0  45,8  21,6  41,9  22,2  46,4  23,1  48,2  
1600,0  1,7  0,0  0,0  3,1  0,6  2,6  0,7  2,9  0,7  3,0  
 17,1  0,0 0,0  654,7 6,1  71,1  6,9  65,0  7,2  68,8  
1620,0  0,0 0,0  0,0  62,4  0,0  4,5  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1772,8  0,0  101,0  0,0  72,6  0,0  78,0  
1640,0  0,0  0,0  0,0  114,9  0,0  5,6  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2683,7  0,0  117,8  0,0  72,6  0,0  78,0  
1660,0  0,0  0,0  0,0  153,5  0,0  6,2  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  3384,3  0,0  128,2  0,0  72,6  0,0  78,0  
1680,0  0,0  0,0 0,0  185,0  0,0  6,6 0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  4173,9  0,0  138,8  0,0  72,6  0,0  78,0  
1700,0  0,0  0,0  0,0  232,4  0,0  7,2  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  4338,1  0,0  139,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
1720,0  0,0  0,0  0,0  201,4  0,0  6,7  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  4133,8  0,0  134,3  0,0  72,6  0,0  78,0  
1740,0  0,0 0,0  0,0  212,0  0,0  6,8  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  3339,4  0,0  123,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
1760,0 0,0  0,0  0,0  122,0  0,0  5,6  0,0  3,6  0,0  3,9 
 0,0  0,0  0,0  1631,4  0,0  96,4  0,0  72,6  0,0  78,0  
1780,0  0,0  0,0  0,0  41,2  0,0  4,0  0,0  3,6  0,0  3,9  
 131,5  0,0  0,0  411,8  36,2  40,5  30,0  36,3  30,0  39,0  
1800,0  13,1  0,0  0,0  0,0  3,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 677,1  0,0  0,0  0,0  82,2  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1820,0  54,6  0,0  0,0  0,0  4,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 2286,2  0,0  0,0  0,0  110,0  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1840,0  174,1  0,0  0,0  0,0  6,4  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 5119,5  0,0  0,0  0,0  150,7  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1860,0  337,9  0,0  0,0  0,0  8,7  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 7814,6  0,0  0,0  0,0  182,2  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1880,0  443,6  0,0  0,0  0,0  9,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 8566,3  0,0  0,0  0,0  189,0  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1900,0  413,0  0,0  0,0  0,0  9,3  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 6322,9  0,0  0,0  0,0  165,9  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1920,0  219,2  0,0  0,0  0,0  7,2  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4123,9  0,0  0,0  0,0  140,3  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1940,0  193,1  0,0  0,0  0,0  6,8  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 2424,9  0,0  0,0  0,0  111,4  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
1960,0  49,3  0,0  0,0  0,0  4,4  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 493,4  0,0  0,0  98,2  43,5  32,7  30,0  36,3  30,0  38,6  
1980,0  0,0  0,0  0,0  9,8  0,0  3,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  612,4  0,0  75,5  0,0  72,6  0,0  77,6  
2000,0  0,0  0,0  0,0  51,4  0,0  4,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1139,1  0,0  87,4  0,0  72,6  0,0  78,0  
2020,0  0,0 0,0  0,0  62,5  0,0  4,5  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0 1313,0  0,0  89,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
2040,0  0,0  0,0  0,0  68,8  0,0  4,5 0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1306,6  0,0  88,4  0,0  72,6  0,0  78,0  
2060,0  0,0  0,0  0,0  61,9  0,0  4,4  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1201,3  0,0  90,9  0,0  72,6  0,0  78,0  
2080,0  0,0  0,0 0,0  58,3  0,0  4,7  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0 0,0  1254,3  0,0 99,3  0,0  72,6  0,0  78,0  
2100,0  0,0  0,0 0,0  67,2  0,0  5,2  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1587,8  0,0  109,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
2120,0  0,0  0,0  0,0  91,6  0,0  5,7  0,0  3,6  0,0  3,9  
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 0,0  0,0  0,0  1914,9  0,0  115,0  0,0  72,6  0,0  78,0  
2140,0  0,0  0,0  0,0  99,9  0,0  5,8  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1855,5  0,0  111,8  0,0  72,6  0,0  78,0  
2160,0  0,0  0,0 0,0  85,7  0,0  5,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1746,9  0,0  103,7  0,0  72,6  0,0  78,0  
2180,0  0,0  0,0  0,0  89,0  0,0  5,0  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0 0,0  1393,4  0,0  92,9  0,0  72,6  0,0  78,0  
2200,0  0,0  0,0  0,0  50,3  0,0  4,3  0,0  3,6  0,0  3,9 
 3,6  0,0 0,0  821,3  2,1  81,3  2,2  69,7  2,3  73,6  
2220,0  0,4 0,0  0,0  31,8  0,2  3,9  0,2  3,3  0,2  3,5  
 3,6  0,0  0,0  1063,4  2,1  86,2  2,2  69,7  2,3  73,6  
2240,0  0,0  0,0  0,0  74,6  0,0  4,8  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2383,4  0,0  112,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
2260,0  0,0  0,0  0,0  163,8 0,0  6,5  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  4749,8  0,0  145,8  0,0  72,6  0,0  78,0  
2280,0  0,0  0,0 0,0  311,2  0,0  8,1  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  7167,4  0,0  172,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
2300,0  0,0 0,0  0,0  405,6  0,0  9,1  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0 0,0  8012,0  0,0  180,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
2320,0  0,0  0,0  0,0  395,6  0,0  8,9  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  7151,8 0,0  171,7  0,0  72,6  0,0  78,0  
2340,0 0,0  0,0  0,0  319,5  0,0  8,2  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  5277,1  0,0  151,2  0,0  72,6  0,0  78,0  
2360,0  0,0  0,0  0,0  208,2 0,0  6,9  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  3460,4  0,0  127,4  0,0  72,6  0,0  78,0  
2380,0  0,0  0,0  0,0  137,9  0,0  5,9  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2676,4  0,0  115,9  0,0  72,6  0,0  78,0  
2400,0  0,0  0,0  0,0  129,8  0,0  5,7  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2489,9  0,0  114,7  0,0  72,6  0,0  78,0  
2420,0  0,0  0,0  0,0  119,2  0,0  5,7  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2681,5  0,0  120,3  0,0  72,6  0,0  78,1  
2440,0  0,0  0,0  0,0  148,9  0,0  6,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  3396,3  0,0  132,5  0,0  72,6  0,0  78,1  
2460,0  0,0  0,0  0,0  190,7  0,0  7,0  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  4231,7  0,0  143,1  0,0  72,6  0,0  78,0  
2480,0  0,0  0,0  0,0  232,5  0,0  7,4  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  5321,2 0,0  154,7  0,0  72,6  0,0  78,0  
2500,0  0,0  0,0  0,0  299,6 0,0  8,1  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  5962,7  0,0  159,3  0,0  72,6  0,0  78,0  
2520,0  0,0  0,0  0,0  296,6  0,0  7,8  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  5286,5  0,0  149,7  0,0  72,6  0,0  78,0  
2540,0  0,0  0,0  0,0  232,0  0,0  7,2  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  3956,4  0,0  134,4  0,0  72,6  0,0  78,0  
2560,0  0,0  0,0  0,0  163,6  0,0  6,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2542,1  0,0  115,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
2580,0  0,0  0,0  0,0  90,6  0,0  5,3  0,0  3,6  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1350,5  0,0  91,5  0,0  72,6  0,0  78,0  
2600,0  0,0  0,0  0,0  44,5  0,0  3,9  0,0  3,6  0,0  3,9  
 749,3 0,0  0,0  444,5  49,1  38,8  30,0  36,3  30,0  39,0  
2620,0  74,9  0,0  0,0  0,0  4,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 3209,5  0,0  0,0  0,0 123,7  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2640,0  246,0  0,0  0,0  0,0  7,5  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0 
 6069,1  0,0  0,0  0,0  158,6  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2660,0  360,9  0,0  0,0  0,0  8,4  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 6124,6  0,0  0,0  0,0  158,0  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
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2680,0  251,6  0,0  0,0  0,0  7,4  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4704,6  0,0 0,0  0,0  143,0  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2700,0  218,9  0,0  0,0  0,0  6,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4110,0  0,0  0,0  0,0  134,5  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2720,0  192,1  0,0  0,0  0,0  6,5  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 3671,4  0,0  0,0  0,0  130,1  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2740,0  175,0  0,0  0,0  0,0  6,5  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4376,9  0,0  0,0  0,0  139,3  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2760,0 262,7  0,0  0,0  0,0  7,5  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 5336,6  0,0  0,0  0,0  153,6  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2780,0  271,0  0,0  0,0  0,0  7,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 5148,2  0,0  0,0  0,0  154,6  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2800,0  243,8  0,0  0,0  0,0  7,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4625,6  0,0  0,0  0,0  148,1  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
2820,0  218,7  0,0  0,0  0,0  7,2  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4136,7  0,0  0,0  0,0  141,7  0,0  60,1  0,0 60,1  0,0  
2840,0  194,9  0,0  0,0  0,0  6,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 3662,6  0,0  0,0  0,0  135,2  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
2860,0  171,3  0,0  0,0  0,0  6,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4605,4  0,0  0,0 0,0  145,8  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
2880,0  289,2  0,0 0,0  0,0  8,0  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 5519,7  0,0  0,0  0,0  157,2  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
2900,0  262,8  0,0  0,0  0,0  7,7  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4705,1  0,0  0,0  0,0  143,3  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
2920,0  207,7 0,0  0,0  0,0  6,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 2388,2  0,0  0,0  0,0 108,5  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
2940,0  31,1 0,0  0,0  0,0  4,3  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 312,9  0,0  0,0  245,8  43,9  36,9  31,4  34,5  31,4  35,9  
2960,0  0,2  0,0  0,0  24,6  0,1  3,7  0,1  3,5  0,1  3,6  
 17,2  0,0  0,0  520,3  12,0  72,9  5,4  63,7  5,6  66,2  
2980,0  1,5  0,0  0,0  27,5  1,1  3,6  0,4  2,9  0,4  3,0  
 112,3  0,0  0,0  418,7  29,8  62,0  15,5  51,0  16,2  53,1  
3000,0  9,7  0,0  0,0  14,4  1,9  2,6  1,1  2,2  1,2  2,3  
 276,5  0,0  0,0  264,6  42,7  48,7  27,3  39,3  28,4  40,9  
3020,0  17,9  0,0  0,0  12,1  2,3  2,3  1,6  1,7  1,7  1,8  
 389,1  0,0  0,0  212,9  48,9  42,5  33,8  32,8  35,2  34,2  
3040,0  21,0  0,0  0,0  9,2  2,5  2,0  1,8  1,5  1,9  1,6  
 424,1  0,0  0,0  110,2  54,1  31,3  39,7  26,9  41,4  28,0  
3060,0  21,4  0,0  0,0  1,8  2,9  1,2  2,2  1,1  2,3  1,2  
 382,2  0,0  0,0  40,3  55,5  24,6  41,8  24,8  43,5  25,8  
3080,0  16,8  0,0  0,0  2,3  2,7  1,3  2,0  1,3  2,1  1,4 
 243,0  0,0  0,0  92,3  46,4  34,6  32,3  34,3  33,6  35,7  
3100,0  7,5  0,0  0,0  7,0  2,0  2,1  1,2  2,1  1,3  2,2  
 82,5  0,0  0,0  258,4  27,7  54,6  15,4  51,2  16,0  53,3  
3120,0  0,7  0,0  0,0  18,9  0,8  3,3  0,3  3,0  0,3  3,2  
 7,3  0,0  0,0  637,7  8,1  78,2  3,0  66,8  3,2  70,5  
3140,0  0,0 0,0  0,0  44,9  0,0  4,5  0,0  3,7  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1706,7  0,0  104,6  0,0  73,0  0,0  78,3  
3160,0  0,0  0,0  0,0  125,8  0,0  5,9  0,0  3,7  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  2207,0  0,0  114,7  0,0  73,0  0,0  78,6  
3180,0  0,0  0,0  0,0  94,9  0,0  5,5  0,0  3,7  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1685,2  0,0  106,5  0,0  73,0  0,0  78,5  
3200,0  0,0  0,0  0,0  73,6  0,0  5,1  0,0  3,7  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1953,2  0,0  108,0  0,0  73,1  0,0  78,5  
3220,0  0,0  0,0  0,0  121,7  0,0  5,7  0,0  3,7  0,0  3,9  
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 0,0  0,0 0,0  2039,2  0,0  105,8  0,0  73,1  0,0  78,5  
3240,0  0,0  0,0  0,0  82,2  0,0  4,9  0,0  3,7  0,0  3,9  
 0,0  0,0 0,0  1516,3  0,0  93,9  0,0  73,0  0,0  78,5  
3260,0  0,0  0,0  0,0  69,5  0,0  4,5  0,0  3,7  0,0  3,9  
 0,0  0,0  0,0  1183,1  0,0  86,8  0,0  73,0  0,0  78,5  
3280,0  0,0  0,0  0,0  48,8  0,0  4,2  0,0  3,7  0,0  3,9  
 53,7  0,0  0,0  606,3  16,7  67,4  9,4  60,4  9,8  64,1  
3300,0  5,4  0,0  0,0 11,8  1,7  2,5  0,9  2,4  1,0  2,5  
 467,7  0,0  0,0  117,8  56,4  25,5  39,5  23,9  39,9  24,9  
3320,0  41,4  0,0  0,0  0,0  4,0  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 1595,1  0,0  0,0  0,0  104,4  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3340,0  118,1  0,0  0,0  0,0  6,5  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 3881,8  0,0  0,0  0,0  144,0  0,0 60,1  0,0  60,1  0,0  
3360,0  270,1  0,0  0,0  0,0  7,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 5734,1  0,0 0,0  0,0  161,8  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3380,0  303,3  0,0  0,0  0,0  8,3  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 6104,1  0,0  0,0  0,0  166,6  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3400,0  307,1  0,0  0,0  0,0  8,4  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 5409,2  0,0  0,0  0,0  161,9  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3420,0  233,9  0,0  0,0  0,0  7,8  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 4774,0  0,0  0,0  0,0  156,7  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3440,0  243,5  0,0  0,0  0,0  7,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 5695,1  0,0  0,0  0,0  164,5  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3460,0  326,0  0,0  0,0  0,0  8,6  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 7014,7  0,0  0,0  0,0  173,3  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3480,0  375,5  0,0  0,0  0,0  8,8  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 7269,2  0,0  0,0  0,0  174,3  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3500,0  351,4  0,0  0,0  0,0  8,7  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 6197,8  0,0  0,0  0,0  165,2  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3520,0  268,4  0,0  0,0  0,0  7,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0 
 4417,5  0,0  0,0  0,0 147,9  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3540,0  173,4  0,0  0,0  0,0  6,9  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 2524,0  0,0  0,0  0,0  120,4  0,0  60,1  0,0  60,1  0,0  
3560,0  79,0  0,0  0,0  0,0  5,1  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 1051,0  0,0  0,0  49,6  82,3  16,2  48,8  14,5  49,5  15,1  
3580,0  26,1  0,0  0,0  5,0  3,1  1,6  1,9  1,5  1,9  1,5  
 277,2  0,0  0,0  418,8  41,4  52,4  20,6  45,9  21,5  47,8  
3600,0  1,6  0,0  0,0  36,9  1,0  3,6  0,2  3,1  0,2  3,3  
 127,9  0,0  0,0  411,0  32,8  54,0  15,0  51,6  15,6  53,8  
3620,0  11,2  0,0  0,0  4,2  2,3  1,8  1,3  2,0  1,4  2,1  
 641,0  0,0  0,0  41,8  67,9  17,8  43,1  20,3  43,6  21,1  
3640,0  52,9  0,0  0,0  0,0  4,5  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 1184,7  0,0  0,0  0,0  93,3  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
3660,0  65,5  0,0  0,0  0,0  4,8  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 1098,3  0,0  0,0  0,0  91,2  0,0  60,0  0,0  60,0  0,0  
3680,0  44,3  0,0  0,0  0,0  4,3  0,0  3,0  0,0  3,0  0,0  
 525,9  0,0  0,0  46,5  63,7  20,1 44,2  0,8  44,7  21,6  
3700,0  8,3  0,0 0,0  4,6  2,1  2,0  1,4  2,1  1,5  2,2  
 82,9  0,0  0,0  516,1  20,7  66,6  14,2  63,5  14,7  66,9  
3720,0  0,0  0,0  0,0  47,0  0,0  4,6 0,0  4,3  0,0  4,5  
 0,0  0,0  0,0  1523,2  0,0  103,8  0,0  89,4  0,0  94,8  
3740,0  0,0  0,0  0,0  105,4  0,0  5,7  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  2130,3  0,0  115,1  0,0  93,6  0,0  99,0  
3760,0  0,0  0,0  0,0  107,7  0,0  5,8  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  1714,5  0,0  108,8  0,0  93,6  0,0  99,0  
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3780,0  0,0  0,0  0,0  63,8  0,0  5,1  0,0  4,7  0,0  5,0  
 0,0  0,0  0,0  1163,3  0,0  100,9  0,0  93,6  0,0  99,0  
3800,0  0,0  0,0  0,0  52,6  0,0  5,0  0,0  4,7  0,0  4,9  
 0,0  0,0 0,0  671,1  0,0  92,6  0,0  96,6  0,0  101,0  
3820,0  0,0  0,0  0,0  14,6  0,0  4,3  0,0  5,0  0,0  5,2  
 125,0  0,0  0,0  145,5  45,1  43,8  46,3  52,2  46,3  53,9  
3840,0  12,5  0,0  0,0  0,0  4,5  0,1  4,6  0,2  4,6  0,2  
 544,7  0,0  0,0  0,0  103,1  1,5  96,1  4,4  96,1  4,4  
3860,0  42,0  0,0 0,0  0,0  5,8  0,1  5,0  0,2  5,0  0,2  
 886,9  0,0  0,0  0,0  115,2  0,6  101,6  3,5  101,6  3,5  
3880,0  46,7  0,0  0,0  0,0  5,7  0,0  5,2  0,1  5,2  0,1  
 868,3  0,0  0,0  0,0  119,0  0,1  102,9  1,5  102,9  1,5  
3900,0  40,1  0,0  0,0  0,0  6,2  0,0  5,1  0,0  5,1  0,0  
 557,4  0,0  0,0  10,3  102,3  12,6  90,2  15,0  91,2  15,3  
3920,0  15,6  0,0  0,0 1,0  4,1  1,3  3,9  1,5  4,0  1,5  
 219,5  0,0  0,0  39,3  75,1  30,8  73,9  34,6  75,8  35,4  
3940,0  6,3  0,0  0,0  2,9  3,4  1,8  3,5  2,0  3,6  2,0  
 108,6  0,0  0,0  113,4  57,2  47,8  61,5  49,6  63,0  50,9  
3960,0  4,5 0,0  0,0  8,4  2,3  3,0  2,7  3,0  2,7  3,1 
 94,8  0,0  0,0  133,0  41,1  62,0  48,4  65,3  49,6  66,9  
3980,0  4,9  0,0  0,0  4,9  1,8  3,2  2,2  3,5  2,2  3,6  
 119,5  0,0  0,0  48,6  42,9  55,9  47,4  63,8  48,5  65,3  
4000,0  7,0  0,0  0,0  0,0  2,4  2,4  2,6  2,9  2,6  2,9  
 335,4  0,0  0,0  0,0  86,7  23,5  76,8  28,6  77,4  29,3  
4020,0  26,5  0,0  0,0  0,0  6,2  0,0  5,1  0,0  5,1  0,0  
 851,6  0,0  0,0  0,0  129,2  0,0  102,1  0,0  102,1  0,0  
4040,0  58,6  0,0  0,0  0,0  6,7  0,0  5,1  0,0  5,1  0,0  
 935,1  0,0  0,0  0,0  121,7  0,7  104,7  0,0  104,7  0,0  
4060,0  34,9  0,0 0,0  0,0  5,5  0,1  5,4  0,0  5,4  0,0  
 595,6  0,0  0,0  0,0  105,4  4,5  102,1  5,8  103,2  5,9  
4080,0  24,7  0,0  0,0  0,0  5,1  0,4  4,9  0,6  5,0  0,6  
 447,9  0,0  0,0  9,5  96,8  12,9  93,2  15,4  95,5  15,7  
4100,0  20,1  0,0  0,0  0,9  4,6  0,9  4,5  1,0  4,6  1,0  
 391,6  0,0  0,0  13,6  90,7  18,7  87,9  20,6  90,2  21,2  
4120,0  19,0  0,0  0,0  0,4  4,5  0,9  4,3  1,1  4,4  1,1  
 323,2  0,0  0,0 4,1  83,5  9,5  80,3  11,1  81,4  11,3  
4140,0  13,3  0,0  0,0 0,0  3,9  0,0  3,7  0,0  3,7  0,0 
            
TOTALS  197831,9  0,0  0,0  213336,8  10223,0  12133,5  6503,2  9303,0  6568,9  9867,4  
 
VOLUM EIX 2 
  VOLUM (M3)      ESPLANADA    
       T.V.E  S-EST3     S-SEL(2)  
PK DESM-1 DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR. DESM. TERR DESM TERR  
0,0  0,0  0,0  0,0  73,4  0,0  4,2  0,0  2,6  0,0  2,9  
 0,0  0,0  0,0  1020,9  0,0  72,5  0,0  51,6  0,0  57,0 
20,0  0,0  0,0  0,0  28,7  0,0  3,0  0,0  2,6  0,0  2,9  
 41,1  0,0  0,0  288,8  15,4  37,7  17,6  31,2  18,7  34,2 
40,0  4,1  0,0  0,0  0,2  1,5  0,7  1,8  0,5  1,9  0,6  
 103,7  0,0  0,0  1,9  40,7  8,2  39,8  5,4  40,9  5,7 
60,0  6,3  0,0  0,0  0,0  2,5  0,1  2,2  0,0  2,2  0,0 
            
TOTALS  144,8  0,0  0,0  1311,6  56,1  118,3  57,4  88,2  59,6  96,9  
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     SUPERFICIES (M2)       
  TALUSSOS  ESBROSSADA          
PK DESM.T DESM.R TERR. DESM. TERR. OCUPACIÓ TOTAL    
0,0  0,8  2,4  1,9  17,2  6,6  23,8  
 15,0  43,6  39,1  291,5  123,1  414,6  
20,0  0,8  2,0  2,0  11,9  5,7  17,6   
 15,0  34,3  39,1  216,0  103,0  319,0  
40,0  0,8  1,5  1,9  9,7  4,6  14,3  
 15,0  27,7  37,4  200,7  83,4  284,1  
60,0  0,8  1,3  1,8  10,4  3,7  14,1  
 15,0  25,7  31,8  223,4  56,2  279,5   
80,0  0,8  1,3  1,4  11,9  1,9  13,8  
 15,0  23,7  13,6  255,9  19,1  275,0  
100,0  0,8  1,1  0,0  13,7  0,0  13,7  
 22,5  22,9  0,0  283,8  0,0  283,8 
120,0  1,5  1,2  0,0  14,7  0,0  14,7  
 30,1  21,7  0,0  293,0  0,0  293,0  
140,0  1,5  1,0  0,0  14,6  0,0  14,6  
 15,0  9,8  7,3  241,7  24,1  265,0  
160,0  0,0  0,0  0,7  9,6  2,4  11,9  
 0,0  0,0  57,8  95,8  159,4  254,4  
180,0  0,0  0,0  5,0  0,0  13,5  13,5  
 0,0  0,0  145,0  0,0  297,0  297,0  
200,0  0,0  0,0  9,4  0,0  16,2  16,2  
 0,0  0,0  217,2  0,0  340,3  340,3  
220,0  0,0  0,0  12,3  0,0  17,9  17,9  
 0,0  0,0  230,2  0,0  353,2  353,2  
240,0  0,0  0,0  10,8  0,0  17,5  17,5  
 0,0  0,0  186,7  0,0  342,0  342,0  
260,0  0,0  0,0  7,9  0,0  16,7  16,7  
 0,0  0,0  170,0  0,0  352,0  352,0  
280,0  0,0  0,0  9,1  0,0  18,5  18,5  
 0,0  0,0  201,9  0,0  391,2  391,2  
300,0  0,0  0,0  11,1  0,0  20,7  20,7  
 0,0  0,0  242,2  0,0  425,3  425,3  
320,0  0,0  0,0  13,1  0,0  21,9  21,9  
 0,0  0,0  271,3 0,0  442,8  442,8  
340,0  0,0  0,0  14,0  0,0  22,4  22,4  
 0,0  0,0  288,1  0,0  452,9  452,9  
360,0  0,0  0,0  14,8  0,0  22,9  22,9  
 0,0  0,0  290,9  0,0  462,3  462,3  
380,0 0,0  0,0  14,3  0,0  23,4  23,4  
 0,0  0,0  245,3  1,6  451,7  451,7  
400,0  0,0  0,0  10,2  0,2  21,8  21,8  
 0,0  0,0  160,5  41,5  385,5  425,4  
420,0  0,0  0,0  5,8  4,0  16,7  20,7  
 7,5  0,0  94,1  136,9  290,5  427,4  
440,0 0,8  0,0  3,6  9,7  12,3  22,0 
 10,9  0,0  50,6  226,4  206,0  432,4  
460,0  0,3  0,0  1,5  12,9  8,3  21,2  
 3,4  0,0  50,0  221,7  223,2  444,5  
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480,0  0,0  0,0  3,5  9,2  14,0  23,2  
 0,0  0,0  83,0  157,4  308,0  465,1  
500,0  0,0  0,0  4,8  6,5  16,8  23,3  
 0,0  0,0  102,1  129,1  328,8  457,9  
520,0  0,0  0,0  5,5  6,4  16,1  22,5  
 0,0  0,0  94,6  122,8  307,3  430,1  
540,0  0,0  0,0  4,0  5,9  14,6  20,5  
 0,0  0,0  90,1  131,8  278,1  409,9  
560,0  0,0  0,0  5,0  7,3  13,2  20,5  
 0,0  0,0  105,1  156,0  257,0  413,1  
580,0  0,0  0,0  5,5  8,3  12,5  20,8  
 0,0  0,0  113,0  156,5  261,3  417,8  
600,0  0,0  0,0  5,8  7,3  13,6  21,0  
 0,0  0,0  98,4  146,6  262,4 409,0  
620,0  0,0  0,0  4,0  7,3  12,6  19,9  
 0,0  0,0  68,7  196,3  198,8  391,9  
640,0  0,0  0,0  2,8  12,3  7,3  19,3  
 7,5  3,7  46,7  276,5  125,1  398,4  
660,0  0,8  0,4  1,8  15,3 5,2  20,6  
 15,0  6,9  27,7  338,8  54,0  389,5  
680,0  0,8  0,3  0,9  18,5  0,2  18,4  
 22,5  17,8  9,3  369,1  1,7  367,5  
700,0  1,5 1,5  0,0  18,4  0,0  18,4  
 30,1  74,9  0,0  377,5  0,0  377,5  
720,0  1,5  6,0  0,0  19,4  0,0  19,4  
 30,1  89,8  0,0  351,4  0,0  351,4  
740,0  1,5  2,9  0,0  15,8  0,0  15,8  
 22,5  36,0  13,3  248,6  43,6  292,1  
760,0  0,8  0,7  1,3  9,1  4,4  13,4  
 15,0  27,7  39,4  188,5  96,8  285,3  
780,0  0,8  2,1  2,6  9,8  5,3  15,1  
 15,0  71,0  35,3  257,9  57,2  310,0  
800,0  0,8  5,0  0,9  16,0  0,4  15,9 
 22,5  146,6  9,3  358,3  4,0  357,2  
820,0  1,5  9,7  0,0  19,8  0,0  19,8  
 15,0  96,7  92,9  198,0  160,7  358,7  
840,0  0,0  0,0  9,3  0,0  16,1  16,1  
 0,0  0,0  277,9  0,0  376,7  376,7  
860,0  0,0  0,0  18,5  0,0  21,6  21,6  
 0,0  0,0 406,3  0,0  453,8  453,8  
880,0  0,0  0,0  22,1  0,0  23,8  23,8 
 0,0  0,0  533,7  0,0  535,3  535,3  
900,0  0,0  0,0  31,2  0,0  29,7  29,7  
 0,0  0,0  650,5  0,0  620,3  620,3  
920,0  0,0  0,0  33,8  0,0  32,3  32,3  
 0,0  0,0  652,4  0,0  631,5  631,5  
940,0  0,0  0,0  31,4  0,0  30,9  30,9  
 0,0  0,0  576,5  0,0  605,9  605,9  
960,0  0,0  0,0  26,2  0,0  29,7  29,7  
 0,0  0,0  455,6  0,0  547,6  547,6  
980,0  0,0  0,0  19,3  0,0  25,0  25,0  
 0,0  0,0  316,0  0,0  446,3  446,3  
1000,0  0,0  0,0  12,3  0,0  19,6  19,6  
 7,5  15,9  154,7  82,1  271,1  353,2  
1020,0  0,8  1,6  3,2  8,2  7,5  15,7  
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 22,5  38,7  32,1  235,8  75,0  310,8  
1040,0  1,5  2,3  0,0  15,4  0,0  15,4  
 30,1  52,6  0,0  311,5  0,0  311,5  
1060,0  1,5  3,0  0,0  15,8  0,0  15,8  
 22,5  32,8  9,1  275,5  14,8  288,8  
1080,0  0,8  0,3  0,9  11,8  1,5  13,1  
 7,5  3,1  107,3  117,7  178,7  294,9  
1100,0 0,0  0,0  9,8  0,0  16,4  16,4  
 0,0  0,0  253,2  0,0  361,9  361,9  
1120,0  0,0  0,0  15,5  0,0  19,8  19,8  
 0,0  0,0  349,3  0,0 419,6  419,6  
1140,0  0,0  0,0  19,4  0,0  22,2  22,2  
 0,0  0,0  413,7  0,0  458,3  458,3  
1160,0  0,0  0,0  21,9  0,0  23,7  23,7  
 0,0  0,0  420,0  0,0  462,0  462,0  
1180,0  0,0 0,0  20,1  0,0  22,5  22,5  
 0,0  0,0  378,9  0,0  437,4  437,4  
1200,0  0,0  0,0  17,8  0,0  21,2  21,2  
 0,0  0,0  311,5  0,0  396,9  396,9  
1220,0  0,0  0,0  13,3  0,0  18,5  18,5  
 0,0  0,0  245,9  0,0  357,6  357,6  
1240,0  0,0  0,0  11,3  0,0  17,3  17,3  
 0,0  0,0  218,8  0,0  341,3  341,3  
1260,0  0,0  0,0  10,6  0,0  16,9  16,9  
 0,0  0,0  204,6  0,0  332,7  332,7  
1280,0  0,0  0,0  9,9  0,0  16,4  16,4  
 0,0  0,0  179,6 0,0  317,8  317,8  
1300,0  0,0  0,0  8,1 0,0  15,4  15,4  
 0,0  0,0 121,2  0,0  282,7  282,7  
1320,0  0,0  0,0  4,0  0,0  12,9  12,9 
 0,0  0,0  77,1  0,0  256,3  256,3  
1340,0  0,0  0,0  3,7  0,0  12,7  12,7  
 0,0  0,0  94,7  0,0  266,8  266,8  
1360,0  0,0  0,0  5,8  0,0  14,0  14,0  
 0,0  0,0  124,0  0,0  284,4  284,4  
1380,0  0,0  0,0  6,6  0,0  14,5  14,5  
 0,0  0,0  115,9  0,0  279,5  279,5  
1400,0  0,0  0,0  5,0  0,0  13,5  13,5  
 7,5  9,4  76,5  62,2  216,9  279,0  
1420,0  0,8  0,9  2,7  6,2  8,2  14,4  
 15,0  18,7  42,4  158,8  122,8  281,6  
1440,0  0,8  0,9  1,5  9,7  4,1  13,7  
 15,0  12,4  24,6  212,8  63,3  275,9  
1460,0  0,8  0,3  0,9  11,6 2,3  13,9  
 7,5  3,1  18,1  240,1  35,8  273,8  
1480,0  0,0  0,0  0,9 12,4  1,3  13,5  
 0,0 0,0 25,0  268,0  15,7  276,8  
1500,0  0,0  0,0  1,6  14,4  0,2  14,2  
 0,0  0,0  16,0  283,4  19,2  297,6  
1520,0  0,0  0,0  0,0  13,9  1,7  15,6  
 0,0 0,0  7,2  282,0  19,7  298,8  
1540,0  0,0  0,0  0,7  14,3  0,3  14,3  
 0,0  0,0  16,2  257,8  19,0  273,8  
1560,0  0,0  0,0  0,9  11,5  1,6  13,1  
 0,0  0,0  26,9  176,8  79,7  256,5  
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1580,0  0,0  0,0  1,8  6,2  6,4  12,5  
 0,0  0,0  50,3  86,3  167,8  250,9  
1600,0  0,0  0,0  3,2  2,5  10,4 12,5 
 0,0  0,0  157,7  24,5  284,3  305,7  
1620,0  0,0  0,0  12,5  0,0  18,0  18,0  
 0,0  0,0  323,5  0,0  404,1  404,1  
1640,0  0,0  0,0  19,8  0,0  22,4  22,4  
 0,0  0,0  435,3  0,0  471,2  471,2  
1660,0  0,0  0,0  23,7  0,0  24,7  24,7  
 0,0  0,0  504,8  0,0  512,9  512,9  
1680,0  0,0  0,0  26,8  0,0  26,6  26,6  
 0,0  0,0  575,1  0,0  555,1  555,1  
1700,0  0,0  0,0  30,7  0,0  28,9  28,9  
 0,0  0,0  577,0  0,0  556,2  556,2  
1720,0  0,0  0,0  27,0  0,0  26,7  26,7  
 0,0  0,0  545,1  0,0  537,1  537,1  
1740,0  0,0  0,0 27,6  0,0  27,0  27,0  
 0,0  0,0 473,2  0,0  494,0  494,0 
 1760,0  0,0  0,0  19,8  0,0  22,4  22,4 
 0,0  0,0  292,6  0,0  385,6  385,6  
1780,0  0,0  0,0  9,5  0,0  16,2  16,2  
 15,0  8,3  94,9  145,0  162,0  307,0  
1800,0  1,5  0,8  0,0  14,5  0,0  14,5  
 30,1  81,5  0,0  328,9  0,0  328,9  
1820,0  1,5  7,3  0,0  18,4  0,0  18,4  
 30,1  266,4  0,0  439,9  0,0  439,9  
1840,0  1,5  19,3  0,0  25,6  0,0  25,6  
 30,1  537,8  0,0  602,7  0,0  602,7  
1860,0  1,5  34,4  0,0  34,7  0,0  34,7  
 30,1  748,2  0,0  728,9  0,0  728,9  
1880,0  1,5  40,4  0,0  38,2  0,0  38,2  
 30,1  793,5  0,0  756,1  0,0  756,1  
1900,0  1,5  39,0  0,0  37,4  0,0  37,4  
 30,1  639,6  0,0  663,8  0,0  663,8  
1920,0  1,5  25,0  0,0  29,0  0,0  29,0  
 30,1  469,0  0,0  561,4  0,0  561,4  
1940,0  1,5  21,9  0,0  27,1  0,0  27,1  
 30,1  275,9  0,0  445,5  0,0  445,5  
1960,0  1,5  5,7  0,0  17,4  0,0  17,4  
 15,0  56,7  43,1  174,0  130,9  304,9  
1980,0  0,0  0,0  4,3  0,0  13,1  13,1  
 0,0  0,0  153,6  0,0  302,1  302,1  
2000,0  0,0  0,0  11,0 0,0  17,1  17,1  
 0,0  0,0  232,4  0,0  349,5  349,5  
2020,0  0,0  0,0  12,2  0,0  17,8  17,8  
 0,0  0,0  243,7  0,0  356,3  356,3  
2040,0  0,0  0,0  12,2  0,0  17,8  17,8  
 0,0  0,0  239,6  0,0  353,8  353,8  
2060,0  0,0  0,0  11,8  0,0  17,6  17,6  
 0,0  0,0  255,9  0,0  363,5  363,5  
2080,0  0,0  0,0  13,8  0,0  18,8  18,8  
 0,0  0,0  312,2  0,0  397,3  397,3  
2100,0  0,0  0,0  17,4  0,0  21,0  21,0  
 0,0  0,0  377,5  0,0  436,5  436,5  
2120,0  0,0  0,0  20,3  0,0  22,7  22,7  
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 0,0  0,0  416,9  0,0  460,2  460,2  
2140,0  0,0  0,0  21,4  0,0  23,3  23,3  
 0,0  0,0  395,1  0,0  447,1  447,1  
2160,0  0,0  0,0  18,2  0,0  21,4  21,4  
 0,0  0,0  341,2  0,0  414,7  414,7  
2180,0 0,0  0,0  16,0  0,0  20,1  20,1  
 0,0  0,0  269,0  0,0  371,4  371,4  
2200,0  0,0  0,0  10,9  0,0  17,1 17,1 
 0,0  0,0  198,1  8,5  325,0  330,1  
2220,0  0,0  0,0  8,9  0,9  15,4  15,9  
 0,0  0,0  230,9  8,5  344,7  349,8  
2240,0  0,0 0,0  14,2  0,0  19,0  19,0  
 0,0  0,0  397,4  0,0  448,5  448,5  
2260,0  0,0  0,0  25,5  0,0  25,8  25,8  
 0,0 0,0  622,2  0,0  583,3  583,3  
2280,0  0,0  0,0  36,7  0,0  32,5  32,5  
 0,0  0,0  800,0  0,0  690,1  690,1  
2300,0  0,0  0,0  43,3  0,0  36,5  36,5  
 0,0  0,0  853,0  0,0  721,8  721,8  
2320,0  0,0  0,0  42,0  0,0  35,7  35,7  
 0,0  0,0  794,3  0,0  686,6  686,6  
2340,0  0,0  0,0  37,4  0,0  33,0  33,0  
 0,0  0,0  658,1  0,0  604,9  604,9  
2360,0  0,0  0,0  28,4  0,0  27,5  27,5  
 0,0  0,0  499,0  0,0  509,4  509,4  
2380,0  0,0  0,0  21,5  0,0  23,4  23,4  
 0,0  0,0  422,9  0,0  463,8  463,8  
2400,0  0,0  0,0  20,8  0,0  23,0  23,0  
 0,0  0,0  414,8  0,0  458,9  458,9  
2420,0  0,0  0,0  20,7 0,0  22,9  22,9  
 0,0  0,0  451,7  0,0  481,0  481,0  
2440,0  0,0  0,0  24,4  0,0  25,2  25,2  
 0,0  0,0  533,0  0,0  529,8  529,8  
2460,0  0,0  0,0  28,9  0,0  27,8  27,8  
 0,0  0,0  604,1  0,0  572,5  572,5  
2480,0  0,0  0,0  31,5  0,0  29,4  29,4  
 0,0  0,0  681,5  0,0  619,0  619,0  
2500,0  0,0  0,0  36,6  0,0  32,5  32,5  
 0,0  0,0  712,0  0,0  637,3  637,3  
2520,0  0,0  0,0  34,6  0,0  31,3  31,3  
 0,0  0,0  647,9  0,0  598,8  598,8  
2540,0  0,0  0,0  30,2  0,0  28,6  28,6  
 0,0  0,0  546,0  0,0  537,6  537,6  
2560,0  0,0  0,0  24,4  0,0  25,1  25,1  
 0,0  0,0  420,3  0,0  462,2  462,2  
2580,0  0,0  0,0  17,6  0,0  21,1  21,1  
 0,0  0,0  260,1  0,0  366,0  366,0  
2600,0  0,0  0,0  8,4  0,0  15,5  15,5  
 15,0  94,1  83,8  196,4  155,3  351,7  
2620,0  1,5  9,4  0,0  19,6  0,0  19,6  
 30,1  357,7  0,0  494,6  0,0  494,6  
2640,0  1,5  26,4  0,0  29,8  0,0  29,8 
 30,1  590,6  0,0  634,4  0,0  634,4  
2660,0  1,5  32,7  0,0  33,6  0,0  33,6  
 30,1  586,7  0,0  632,0  0,0  632,0  
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2680,0  1,5  26,0  0,0  29,6  0,0  29,6  
 30,1  486,4  0,0  571,9  0,0  571,9  
2700,0  1,5  22,7  0,0  27,6  0,0  27,6  
 30,1  429,9  0,0  538,0  0,0  538,0  
2720,0  1,5  20,3  0,0  26,2  0,0  26,2  
 30,1  400,7  0,0  520,4  0,0  520,4  
2740,0  1,5  19,8  0,0  25,9  0,0  25,9  
 30,1  461,9  0,0  557,1  0,0  557,1  
2760,0  1,5  26,4  0,0  29,9  0,0  29,9  
 30,1  557,3  0,0  614,4  0,0  614,4  
2780,0  1,5  29,3  0,0  31,6  0,0  31,6  
 30,1  563,9  0,0  618,3  0,0  618,3  
2800,0  1,5  27,1  0,0  30,2  0,0  30,2  
 30,1  520,3  0,0  592,2  0,0  592,2  
2820,0  1,5  25,0  0,0  29,0  0,0  29,0  
 30,1  477,9  0,0  566,8  0,0  566,8  
2840,0  1,5  22,8  0,0  27,7  0,0  27,7  
 30,1  434,7  0,0  540,8  0,0  540,8  
2860,0  1,5  20,6  0,0  26,4  0,0  26,4  
 30,1  505,1  0,0  583,1  0,0  583,1  
2880,0  1,5  29,9  0,0  31,9  0,0  31,9  
 30,1  581,3  0,0  628,8  0,0  628,8  
2900,0  1,5  28,2  0,0  30,9  0,0  30,9  
 30,1  488,7  0,0  573,2  0,0  573,2  
2920,0  1,5  20,6  0,0  26,4  0,0  26,4  
 30,1  256,8  0,0  434,1  0,0  434,1  
2940,0  1,5  5,1  0,0  17,0  0,0  17,0  
 15,0  50,6  74,2 175,7  147,7  320,9  
2960,0  0,0  0,0  7,4  0,5  14,8  15,1  
 7,5  14,1  166,3  47,8  291,5  336,8  
2980,0  0,8  1,4  9,2  4,2  14,4  18,6  
 15,0  44,2  159,5  119,3  248,0  367,2  
3000,0  0,8  3,0  6,7  7,7  10,4  18,1  
 15,0  63,2  137,6  170,7  194,7  365,5  
3020,0  0,8  3,3  7,0  9,4  9,1  18,4  
 15,0  68,0  132,7  195,5  169,9  365,4  
3040,0  0,8  3,5  6,3  10,2  7,9  18,1  
 15,0  69,0  92,4  216,5  125,4  341,9  
3060,0  0,8  3,4  3,0  11,5  4,6  16,1  
 15,0  66,9  59,1  222,2  98,4  320,6  
3080,0  0,8  3,3  2,9  10,7  5,2  16,0 
 15,0  59,7  71,7  185,5  138,3  323,9  
3100,0  0,8  2,7  4,3  7,8  8,6  16,4  
 15,0  35,7  104,7  110,7  218,5  329,2  
3120,0  0,8  0,9  6,2  3,2  13,3  16,5  
 7,5  8,8  187,6  32,5  312,9  345,3  
3140,0  0,0  0,0  12,5  0,0  18,0  18,0  
 0,0  0,0  347,0  0,0  418,2  418,2  
3160,0  0,0  0,0  22,1  0,0  23,8  23,8  
 0,0  0,0  414,8  0,0  458,9  458,9  
3180,0  0,0  0,0  19,3  0,0 22,1  22,1  
 0,0  0,0  360,1  0,0  426,1  426,1  
3200,0  0,0  0,0 16,7  0,0  20,5  20,5  
 0,0  0,0  370,1  0,0  432,1  432,1  
3220,0  0,0  0,0  20,3  0,0  22,7  22,7  
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 0,0  0,0  355,4  0,0  423,2  423,2  
3240,0  0,0  0,0  15,2  0,0  19,6  19,6  
 0,0  0,0  275,9  0,0  375,5  375,5  
3260,0  0,0  0,0  12,4  0,0  17,9  17,9  
 0,0  0,0  228,4  0,0  347,0  347,0  
3280,0  0,0  0,0  10,5  0,0  16,8  16,8  
 7,5  25,0  156,9  67,0  269,7  336,7  
3300,0  0,8  2,5  5,2  6,7  10,2  16,9  
 15,0  71,8  52,4  225,7  101,9  327,6  
3320,0  0,8  4,7  0,0  15,9  0,0  15,9  
 22,5  245,1  0,0  417,7  0,0  417,7  
3340,0  1,5  19,8  0,0  25,9  0,0  25,9  
 30,1  493,4  0,0  576,0  0,0  576,0  
3360,0  1,5  29,5  0,0  31,7  0,0  31,7  
 30,1  611,8  0,0  647,1  0,0  647,1  
3380,0  1,5  31,7  0,0  33,0  0,0  33,0  
 30,1  643,9  0,0  666,3  0,0  666,3  
3400,0  1,5  32,7  0,0  33,6  0,0  33,6  
 30,1  612,3  0,0  647,4  0,0  647,4  
3420,0  1,5  28,5  0,0  31,1  0,0  31,1  
 30,1  577,9  0,0  626,7  0,0  626,7  
3440,0  1,5  29,3  0,0  31,6  0,0  31,6  
 30,1  629,8  0,0  657,9  0,0  657,9  
3460,0  1,5  33,7  0,0  34,2  0,0  34,2  
 30,1  688,6  0,0  693,1  0,0  693,1  
3480,0  1,5  35,1  0,0  35,1  0,0  35,1  
 30,1  695,6  0,0  697,4  0,0  697,4  
3500,0  1,5  34,4  0,0  34,7  0,0  34,7  
 30,1  634,5 0,0  660,7 0,0  660,7  
3520,0  1,5  29,0 0,0  31,4  0,0  31,4 
 30,1  519,4  0,0  591,7  0,0  591,7  
3540,0  1,5  22,9  0,0  27,7  0,0  27,7  
 30,1  336,1  0,0  481,7  0,0  481,7  
3560,0  1,5  10,7  0,0  20,4  0,0  20,4  
 22,5  175,6  43,1  329,1  64,6  393,7  
3580,0  0,8  6,9  4,3  12,5  6,5  19,0  
 15,0  94,8  121,8  165,5  209,5  375,0  
3600,0  0,8  2,6  7,9  4,1  14,5  18,5  
 15,0  69,5  101,1  131,3  216,1  347,4  
3620,0  0,8  4,3  2,2  9,1  7,1  16,2  
 22,5  111,0  22,4  271,4  71,2  342,6  
3640,0  1,5  6,8  0,0  18,1  0,0  18,1  
 30,1  155,4  0,0  373,3  0,0  373,3  
3660,0  1,5  8,8  0,0  19,3  0,0  19,3  
 30,1  141,4  0,0  364,8  0,0  364,8  
3680,0  1,5  5,4  0,0  17,2  0,0  17,2  
 22,5  78,6  31,0  254,8  80,4  335,3  
3700,0  0,8  2,5  3,1  8,3  8,0  16,3  
 7,5  24,9  130,7  82,6  266,3  348,9  
3720,0  0,0  0,0  10,0  0,0  18,6  18,6  
 0,0  0,0  248,8  0,0  415,3  415,3  
3740,0  0,0  0,0  14,9  0,0  22,9  22,9  
 0,0  0,0  300,4  0,0  460,3  460,3  
3760,0  0,0  0,0  15,1  0,0  23,1  23,1  
 0,0  0,0  258,9  0,0  435,4  435,4  
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3780,0  0,0  0,0  10,7  0,0  20,5  20,5  
 0,0  0,0  206,3  0,0  403,8  403,8  
3800,0  0,0  0,0  9,9  0,0  19,9  19,9  
 0,0  0,0  134,3  0,0  370,6  370,6  
3820,0  0,0  0,0  3,5  0,0  17,1  17,1  
 7,5  1,7  42,0  180,3  175,1  354,4  
3840,0  0,8  0,2  0,7 18,0  0,4  18,3  
 15,0  69,4  13,3  412,3  5,9  416,1  
3860,0  0,8  6,8  0,7  23,2  0,2  23,3  
 15,0  117,8  13,9  461,0  2,4  460,6  
3880,0  0,8  5,0  0,7  22,9  0,0  22,8  
 22,5  111,4  7,2  475,8  0,2  474,5  
3900,0  1,5 6,1  0,0  24,7  0,0  24,7  
 22,5  78,3  16,9  409,3  50,3  459,6  
3920,0  0,8  1,7  1,7  16,2  5,0  21,3  
 15,0  18,3  45,7  300,4  123,0  423,4  
3940,0  0,8  0,1  2,9  13,8  7,3  21,1  
 7,5 1,3  83,7  228,6  191,3 419,6  
3960,0  0,0  0,0  5,5  9,1 11,9  20,9 
 0,0  0,0  99,1  164,5  248,2  411,6  
3980,0  0,0  0,0  4,4  7,4  13,0  20,3  
 0,0  0,0  58,3  171,7  223,7  394,6  
4000,0  0,0  0,0  1,4  9,8  9,4  19,2  
 15,0  65,1  14,0  346,9  94,1  441,1  
4020,0  1,5  6,5  0,0  24,9  0,0  24,9  
 30,1  161,5  0,0  516,9  0,0  516,9  
4040,0  1,5  9,6  0,0  26,8  0,0  26,8  
 22,5  128,9  8,4  487,0  2,9  485,9  
4060,0  0,8  3,3  0,8  21,9  0,3  21,8  
 15,0  61,6  21,3  421,7  18,0  435,8  
4080,0  0,8  2,9  1,3  20,3  1,5  21,8  
 15,0  51,7  38,1  387,1  51,8  438,9  
4100,0  0,8  2,3  2,5  18,5  3,7  22,1  
 15,0  43,2  44,1  362,7  74,6  437,3  
4120,0  0,8  2,0  1,9  17,8  3,8  21,6  
 15,0  22,3  18,8  334,2  37,9  372,1  
4140,0 0,8  0,2  0,0  15,6  0,0  15,6 
        
TOTALS 2171,6  21687,7  36043,7   40892,1   48534,2   89339,0 
 
SUPERFICIES EIX 2 
     SUPERFICIES (M2)       
  TALUSSOS  ESBROSSADA          
PK DESM.T DESM.R TERR. DESM. TERR. OCUPACIÓ TOTAL    
0,0  0,0  0,0  16,4  0,0  16,8  16,8   
 0,0  0,0  249,7  0,0  289,8  289,8  
20,0  0,0  0,0  8,6  0,0  12,2  12,2  
 0,0  0,0  103,7  61,8  150,7  212,5  
40,0  0,0  0,0  1,8  6,2  2,9  9,1  
 7,5  4,3  27,2  162,7  32,8  190,8  
60,0  0,8  0,4  0,9 10,1  0,4  10,0 
        
TOTALS 7,5  4,3  380,6   224,5   473,3   693,1 
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En el present annex es determina quina serà la demanda de trànsit en l’any de posada en 
servei de la carretera C-243c, una vegada s’hagin executat les obres millora del traçat entre el 
PK 3+340 i el PK 7+780. Una vegada obtinguda la demanda en l’any de posada en servei, es 
realitzarà una estimació del trànsit de la carretera durant els anys de vida útil de l’obra. 
Per tal de dur a terme aquest estudi, primerament s’ha procedit a la recopilació i anàlisi de 
l’informació sobre el trànsit disponible, corresponent a les dades incloses en els registres de les 
estacions d’aforament que caracteritzen el trànsit de la zona de projecte.  
A continuació, es calcularà el trànsit que en un futur s’atraurà degut a les obres de millora de la 
carretera. 
Finalment, s’analitza quina és la capacitat i nivell de servei de la carretera, i es classifica el 
trànsit pesat per tal de procedir al dimensionament del ferm de la carretera, segons la 
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2. ESTIMACIÓ DEL TRÀNSIT 
2.1 DADES DE PARTIDA 
La estació de cobertura utilitzada per a l’obtenció dels valors de les Intensitats Mitjanes Diàries 
(IMD) ha estat la estació amb codi EA00574. Aquesta és una estació primària situada a la 
carretera C-243c en el PK 13,0 i les dades analitzades fan referència al tram de la C-243c que 
concorre entre el PK 12,9 i el PK 14,31. El nostre tram d’estudi no està inclòs dins del tram 
analitzat; tot i així aquesta és l’única estació primària que es troba en la carretera C-243c i, per 
tant, la més propera al nostre tram d’estudi, de manera que es treballarà amb aquestes dades 
de trànsit.  
Les dades d’aquesta estació han estat proporcionades per l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació de Barcelona, titular de la carretera que ens ocupa. Al final del 
present annex s’adjunten les taules d’aforament utilitzades. 
La taula següent resumeix les dades de trànsit de partida provinents dels aforaments dels 
últims anys. 
Any IMD % vehicles 
pesats 
IH30 Volum per sentits 
Terrassa / Martorell 
2004 13.904 7,84% 8,43% 57,42% / 42,58% 
2006 14.548 9,3% 8,67% 56,65% / 43,35% 
2008 15.360 13,62% 8,39% 55,46% / 44,54%  
2010 14.242 7,89% 9,04% 55,12% / 44,88% 
2012 21.498 5,38% 8,66% 49,46% / 50,54% 
TAULA 8.1. DADES DE TRÀNSIT ANY 2004 - 2012 
Es pot veure en la taula que les dades de trànsit són bastant elevades per a una carretera 
convencional pertanyent a la xarxa comarcal. Els valors de la IMD es mantenen relativament 
constants des de l’any 2004 al 2010, en canvi cal destacar l’augment del 51% que ha sofert la 
IMD en els últims dos anys (del 2010 al 2012). Aquest augment però no es manté en el 
percentatge de vehicles pesats, essent el percentatge de l’any 2012 el més baix dels últims 8 
anys. Pel que fa al volum per sentits, en l’últim any estudiat va haver-hi una relació de 
proporcionalitat quasi del 50%. 
Tal i com es pot veure a l’apèndix, les dades d’aforament de l’estació en aquests últims anys 
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2.2 TAXA DE CREIXEMENT DE LA PROGNOSI 
Per a obtenir l’intensitat de trànsit a l’any de posada en servei, 2015, s’ha utilitzat el mètode 
del creixement lineal, consistent en fer una prognosis entre les dades inicials i finals 
disponibles, anys 2004 i 2012. A partir d’aquestes dades es pot obtenir una taxa de creixement 
anual, r, de l’IMD.  
Els càlculs realitzats són els següents: 
 
!
= #1 + %&'                    r = 2,29% 
(
 
= #1 + %&'                    r = 2,75% 
)
(
= #1 + %&'                   r = -3,71% 
)
)
= #1 + %&'                  r = 22,86% 
Com es pot veure les dades de creixement anual son molt variables. Tot i que les dues 
primeres taxes de creixement anual obtingudes tenen valors molt similars, la tercera adopta 
un valor negatiu i per tant diferenciador de les dues primeres. Pel que fa a la última taxa 
obtinguda, veiem que es desmarca molt dels altres valors. Si es té en compte el context actual 
pel que fa a l’economia, no es preveu un creixement de població ni del parc automobilístic de 
les ciutats que ens ocupen, pel que es suposarà que aquest últim valor s’estabilitzarà cap a un 
creixement inferior i constant. Així doncs, prenent una mitjana de les taxes de creixement 
obtingudes, adoptarem per al càlcul d’una hipotètica IMD a qualsevol any una taxa de 
creixement del 2,52%. És obvi que es tracta d’una estimació conservadora, pel que permetrà 
disposar d’un marge raonable de seguretat per corregir les possibles imprecisions del càlcul. 
2.3 CÀLCUL DE LA IMD, IH30 I IMDP 
Una vegada analitzades totes les dades de referència, ja és possible calcular la IMD de la 
carretera en l’any de posada en servei de l’obra, així com en qualsevol altre moment de la vida 
útil del projecte, que es considera igual a 30 anys. 
Aquest càlcul pot efectuar-se mitjançant el model de creixement lineal amb una taxa de 
creixement anual del 2,52%, tal i com s’ha calculat anteriorment. Una vegada determinada la 
IMD, aplicant el percentatge equivalent a la mitjana dels últims anys dels vehicles pesats 
(5,38%) i de IH30 (8,66%), és possible calcular la intensitat de l’hora de projecte, IH30 i la 
intensitat mitjana diària de vehicles pesats, IMDP. 
Per als anys 2015 i 2045, corresponents a la posada en servei de l’obra i al final de la seva vida 
útil respectivament, els resultats obtinguts són els que es mostren a continuació. 
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Any IMD IMDP IH30 
2015 23.164 1.246 2.006 
2045 48.874 2.629 4.232 
              TAULA 8.2. CÀLCUL DE L’IMD, IMDP I IH30 ALS ANYS 2015 I 2045  
2.4 CATEGORIA DEL TRÀNSIT 
La classificació del trànsit en una de les vuit categories existents en la norma 6.1-IC depèn, en 
una carretera de dos carrils i dos sentits de circulació com la que ens ocupa, de la intensitat 
mitjana diària de vehicles pesats (IMDP) corresponent a un dels dos carrils en l’any de posada 
en servei. 
Categoria T00 T0 T1 T2 
















TAULA 8.3. CATEGORIES DE TRÀNSIT SEGONS LA IMDP (FONT: NORMA 6.1-IC) 
En el nostre cas hem calculat en l’apartat anterior la IMDP per a l’any 2015, que serà de 1.246 
vehicles/dia. Amb un repartiment entre sentits del 49,5% i 50,5% segons l’últim any del qual es 
disposen dades d’aforament, el volum de trànsit de vehicles pesats de referència és de 630 
vehicles/dia. Amb aquest IMDP veiem en la taula 8.3 que la categoria del trànsit que li 
correspondria a la carretera d’estudi és T2, tot i que es dimensionarà per a una categoria T1 ja 
que el valor obtingut es troba molt proper al límit entre les dues categories i donat que en els 
altres anys anteriors dels que es disposen dades d’aforament, el percentatge de vehicles 
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3. NIVELL DE SERVEI 
En aquest apartat es determinaran les condicions del trànsit que circularà per la carretera una 
vegada introduïdes les millores de traçat en funció d’uns nivells de servei preestablerts. 
S’analitzarà quin nivell de servei li correspon a la via, tant en l’any de posada en servei, any 
2015, com per l’any horitzó, any 2045 considerant una vida útil de 30 anys. 
Per dur a terme aquest estudi s’ha seguit el procediment descrit al Highway Capacity Manual 
(HCM), publicat pel Transportation Research Board dels Estats Units. Segons aquest, en el cas 
d’una carretera amb un carril per sentit com la nostra, i de classe II, l’única variable que 
determinarà el nivell de servei serà el percentatge de temps de demora (temps en el qual els 
usuaris no circulen a la velocitat lliure que desitgen). 
3.1 NIVELL DE SERVEI L’ANY DE POSADA EN SERVEI 
3.1.1 CÀLCUL DE LA VELOCITAT LLIURE 
La velocitat lliure, o FFS (free flow speed), s’obté mitjançant l’expressió: 
112 = 3112 − 567 − 58 
On: 
- 58: factor d’accessos o interseccions. 
- 567: factor d’ajust per amplada de carrils, vorals i distància a obstacles. 
- 3112: velocitat lliure base, considerada en condicions ideals com la velocitat de 
projecte. 
Considerant una velocitat de projecte de 80 km/h, una amplada dels carrils de 3,5m, vorals de 
1m i el número de punts d’accés per quilòmetre (promig de 3 al llarg del traçat); els valors que 
s’obtenen de les taules del HCM són els següents: 
58  = 2 
567 = 4,9 
De manera que la velocitat lliure serà: 
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3.1.2 CÀLCUL DE LA INTENSITAT PUNTA EQUIVALENT 
La intensitat punta equivalent (IPE) és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i es 
calcula mitjançant la següent relació: 
@AB =  
@A
5CD · 5FG · 5H
 
On: 
-  @A: intensitat punta equivalent, corresponent a la intensitat de l’hora 30 (IH30). És 
aquell valor superat un màxim de 30 hores a l’any i s’utilitza com a hora de 
projecte. 
- 5H: factor corrector segons el tipus de terreny. Es pren 0,93 per a terreny ondulat. 
- 5CD: factor d’hora punta, que descriu la uniformitat del trànsit al llarg d’una hora. 
Donat que no es coneixen dades suficients per a determinar-lo de forma exacta, 
s’adopta un valor de 0,95, ja que aquest varia entre 0,90 i 0,95. 
- 5FG : factor de vehicles pesats, calculat a partir del percentatge de vehicles pesats 
(%VP), que en el nostre cas és de 5,38%, i el factor E de vehicles lleugers 









100 − 5,38 + 5,38 · 1,5
= 0,974 
Per tant tindrem una intensitat punta equivalent per percentatge de demora igual a: 
@AB =  
2.006
0,95 · 0,974 · 0,93
= 2.331 MNℎ/ℎ 
 
3.1.3 CÀLCUL DEL PERCENTATGE DE TEMPS DE DEMORA 
Per al càlcul del temps de demora s’ha fet servir l’expressió següent: 
%OP = 100 · #1 − NQR,RRRSTU·DV& + 5W/XY 
On: 
- 5W/XY: factor que contempla el repartiment del trànsit per sentits i el % de zones 
amb prohibició d’avançar. Considerant un repartiment per sentit del 50-50 i un 
60% de zones amb prohibició d’avançar, es pren un valor de 12. 
Per tant tindrem un %TD = 99,11%. 
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3.1.4 DETERMINACIÓ DEL NIVELL DE SERVEI 
Donat que la carretera d’estudi és de classe II, n’hi ha prou amb el percentatge de temps de 
demora per poder determinar el nivell de servei de la carretera d’estudi a l’any de posada en 
servei (2015). Així doncs, s’adopta per a l’any 2015 un nivell de servei E. 
3.2 NIVELL DE SERVEI A L’ANY HORITZÓ 
La determinació del nivell de servei a l’any horitzó es farà seguint els passos anteriors, però 
estimant la IMD2045. Tal i com s’ha vist en la taula 8.2, s’adopta un valor de IMD2045 = 48.874 
veh/dia. 
Amb aquesta dada es procedeix a fer els càlculs descrits anteriorment. 
3.2.1 CÀLCUL DE LA VELOCITAT LLIURE 
La velocitat lliure, o FFS (free flow speed), s’obté mitjançant l’expressió: 
112 = 3112 − 567 − 58 
On: 
- 58: factor d’accessos o interseccions. 
- 567: factor d’ajust per amplada de carrils, vorals i distància a obstacles. 
- 3112: velocitat lliure base, considerada en condicions ideals com la velocitat de 
projecte. 
Considerant una velocitat de projecte de 80 km/h, una amplada dels carrils de 3,5m, vorals de 
1m i el número de punts d’accés per quilòmetre (promig de 3 al llarg del traçat); els valors que 
s’obtenen de les taules del HCM són els següents: 
58  = 2 
567 = 4,9 
De manera que la velocitat lliure serà: 
112 = 80 −  4,9 − 2 = 73,1 ;</ℎ 
3.2.2 CÀLCUL DE LA INTENSITAT PUNTA EQUIVALENT 
La intensitat punta equivalent (IPE) és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i es 
calcula mitjançant la següent relació: 
@AB =  
@A
5CD · 5FG · 5H
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- 	@A: intensitat punta equivalent, corresponent a la intensitat de l’hora 30 (IH30). És 
aquell valor superat un màxim de 30 hores a l’any i s’utilitza com a hora de 
projecte. 
- 5H: factor corrector segons el tipus de terreny. Es pren 0,93 per a terreny ondulat. 
- 5CD: factor d’hora punta, que descriu la uniformitat del trànsit al llarg d’una hora. 
Donat que no es coneixen dades suficients per a determinar-lo de forma exacta, 
s’adopta un valor de 0,95, ja que aquest varia entre 0,90 i 0,95. 
- 5FG : factor de vehicles pesats, calculat a partir del percentatge de vehicles pesats 
(%VP), que en el nostre cas és de 5,38%, i el factor E de vehicles lleugers 









100 − 5,38 + 5,38 · 1,5
= 0,974 
Per tant tindrem una intensitat punta equivalent per percentatge de demora igual a: 
@AB = 	
4.232




Per al càlcul del temps de demora s’ha fet servir l’expressió següent: 
%OP = 100 · #1 − NQR,RRRSTU·DV& + 5W/XY 
On: 
- 5W/XY: factor que contempla el repartiment del trànsit per sentits i el % de zones 
amb prohibició d’avançar. Considerant un repartiment per sentit del 50-50 i un 
60% de zones amb prohibició d’avançar, es pren un valor de 12. 
Per tant tindrem un %TD = 110,67%. 
3.1.4	DETERMINACIÓ	DEL	NIVELL	DE	SERVEI	
Donat que la carretera d’estudi és de classe II, n’hi ha prou amb el percentatge de temps de 
demora per poder determinar el nivell de servei de la carretera d’estudi a l’any horitzó de la 
vida útil (2045). Així doncs, s’adopta per a l’any 2045 un nivell de servei F. 
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D’acord amb els càlculs realitzats, podem assumir que en el moment de posada en servei la 
carretera presentarà una categoria de trànsit T1, fet que s’haurà de tenir en compte a l’hora 
de dimensionar les capes de ferm que es col·locaran. 
D’altra banda, l’any de posada en servei la carretera tindrà un nivell de servei E, mentre que a 
l’any horitzó, considerant una vida útil de la carretera de 30 anys, aquest nivell serà F. Aquests 
valors s’han determinat sota l’hipòtesi bàsica que el trànsit respecte l’any 2012 ha augmentat 
amb una taxa de creixement anual del 2,52%.  
El projecte de millora i condicionament no millora excessivament el nivell de servei, però amb 
un volum de trànsit tant elevat es veu fàcilment que el nivell de servei no pot ser favorable. La 
necessitat del projecte no ve donada per millorar el nivell de servei, sinó per adaptar el traçat i 
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AFORAMENTS DE TRÀNSIT DELS ANYS 2004, 2006, 
2008, 2010 I 2012 
 
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
9/02/2005Data del llistat:
C-243c
PQ Aforament: 13.065Codi d'estació: EA00574
dies d'aforament













 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S


















































































 0 14.180  2.950  12.245  15.220  0  14.828  12.925  11.031  14.006  0  0
 0  12.680  16.374  0  16.009  13.952  15.444  14.859  0  0
 11.367  12.254  13.220  0  13.106  10.840  0  13.048  0  0













 1.347 1.399  0  1.168  1.572  0  1.515  1.020  1.454  0  0
 498  461  549  634  0  635  389  0  610  0  0
 216  213  195  290  0  272  199  0  260  0  0





 0,9795  1,1747  0,9097  0,9304  1,0676  0,9645  1,0024  1,0000
 0,9334




57,77% 54,76% 56,19% 57,69% 58,00% 57,79% 57,40%
42,23% 45,24% 43,81% 42,31% 42,00% 42,21% 42,60%
57,42%
42,58%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
57,23% 57,72% 57,69% 56,80% 59,30% 59,80% 59,17% 59,54%
42,77% 42,28% 42,31% 43,20% 40,70% 40,20% 40,83% 40,46%
58,38%
41,62%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4












































































































































































































































PQ Inicial: 12.793 IFA: 83%
IMD 
IDM 
1163 861 965 1325 1287 1178 1213 1242
20 14 15 20 20 20 19 20
12 28 02 25 14 31 01 22
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Primària
PQ Final: 13.680
Hora: 14Data: 25/05  1.172Volum: 
Hora: 14Data: 12/01  1.127Volum: 














INTENSITATS DE TRÀNSIT 
20/02/2007Data del llistat:
C-243c
PQ Aforament: 13.065Codi d'estació: EA00574
dies d'aforament













 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S


















































































 15.092 0  14.930  11.746  15.489  15.625  15.708  0  9.983  969  0  13.145
 16.227  16.444  16.561  16.966  17.077  0  12.100  0  0  14.206
 13.109  0  13.990  13.185  13.437  0  9.381  0  0  11.074













 1.315 0  1.695  1.724  1.740  1.746  1.789  0  0  0  1.791
 0  689  0  744  725  747  0  500  0  0  497
 0  307  0  324  311  294  0  0  229  0  356





 0,9704  0,9576  0,9758  0,9508  0,9282  0,9221  1,3015  1,1085  1,0000
 0,9238




58,62% 59,01% 58,13% 59,28% 57,91% 54,73% 41,18% 58,50%
41,38% 40,99% 41,87% 40,72% 42,09% 45,27% 58,82% 41,50%
56,65%
43,35%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
55,66%62,45% 58,04% 60,57% 60,68% 58,72% 44,00% 38,86% 65,65%
37,55% 41,96% 44,34% 39,43% 39,32% 41,28% 56,00% 61,14% 34,35%
59,29%
40,71%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4









































































































































































































































































PQ Inicial: 12.900 IFA: 87%
IMD 
IDM 
12951365 1316 1375 1301 1366 1352986 559
20 20 20 20 20 20 14 20
09 29 31 02 26 28 01 11
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Primària
PQ Final: 13.680
Hora: 19Data: 11/12  1.262Volum: 
Hora: 14Data: 30/03  1.203Volum: 














INTENSITATS DE TRÀNSIT 
13/01/2009Data del llistat:
C-243c
PQ Aforament: 13.065Codi d'estació: EA00574
dies d'aforament













 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S














































































 12.332 12.612  16.081  15.107  15.689  0  15.404  0  14.366  0  15.238  0
 17.706  16.253  17.481  0  16.766  0  15.682  0  16.922  0
 13.765  13.903  13.197  0  13.003  0  11.381  0  12.554  0













 5.892 2.003  1.999  1.755  2.035  0  2.207  0  0  1.749  0
 0  790  687  956  0  1.332  0  4.339  0  590  0
 0  381  332  407  0  778  0  3.344  0  309  0





 0,9556  0,9530  1,0382  0,9773  0,9652  1,0064  1,0760  0,9972  1,0000
 0,9103




55,93% 55,88% 53,82% 54,50% 55,83% 56,72% 53,46%
44,07% 44,12% 46,18% 45,50% 44,17% 43,28% 46,54%
55,46%
44,54%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
59,17%58,31% 59,41% 59,95% 46,03% 26,82% 7,44% 54,83%
41,69% 40,59% 40,05% 40,83% 53,97% 73,18% 92,56% 45,17%
32,50%
67,50%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4




































































































































































































PQ Inicial: 12.900 IFA: 98%
IMD 
IDM 
14441434 1449 1321 1457 1386 1339 1351
19 19 18 19 19 20 19
31 04 31 28 22 15 07
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Primària
PQ Final: 14.310
Hora: 20Data: 21/07  1.289Volum: 
Hora: 19Data: 25/07  1.235Volum: 


























































INTENSITATS DE TRÀNSIT 
4/02/2011Data del llistat:
C-243c
PQ Aforament: 13.065Codi d'estació: EA00574
dies d'aforament













 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S














































































 0 0  15.307  15.765  16.041  0  0  12.813  11.154  15.895  6.086  8.783
 16.643  17.113  17.564  0  0  13.907  15.616  17.577  8.521  8.830
 13.466  13.793  13.358  0  0  10.645  0  13.159  0  9.568













 2.824 0  1.521  1.922  876  0  0  2.249  796  386  395
 0  703  1.056  297  0  0  1.196  0  403  0  278
 0  371  677  132  0  0  947  0  208  0  131





 0,9295  0,9040  0,8808  1,1124  0,9907  0,8801  1,8156  1,7520  1,0000
 0,9206




55,44% 54,32% 53,83% 58,37% 55,60% 53,64% 53,00%
44,56% 45,68% 46,17% 41,63% 44,40% 46,36% 47,00%
55,12%
44,88%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
59,30% 68,31% 31,16% 47,74% 47,73% 7,10% 18,91% 19,31%
40,70% 31,69% 68,84% 52,26% 52,27% 92,90% 81,09% 80,69%
47,88%
52,12%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4




































































































































































































PQ Inicial: 12.900 IFA: 88%
IMD 
IDM 
1445 1370 1366 1190 6461184 1403 556
19 19 19 19 19 19 16 11
10 25 20 31 01 25 30 03
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Primària PQ Final: 14.310
Hora: 19Data: 22/10  1.288Volum: 
Hora: 18Data: 25/10  1.239Volum: 




























































 Evolució IMD 2002
17.309
2003 2004 2006 2008 2010
13.721 13.904 14.548 15.360 14.242
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
4/03/2013Data del llistat:
C-243c
PQ Aforament: 13.000Codi d'estació: EA00574
dies d'aforament













 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S














































































 0 21.677  0  24.772  21.871  0  20.796  0  20.072  0  19.809  0
 0  26.952  24.125  0  23.009  0  21.714  0  21.760  0
 0  21.520  18.131  0  16.414  0  13.963  0  16.693  0













 1.097 1.237  0  1.301  1.635  0  2.187  0  0  941  0
 611  0  559  923  0  933  0  261  0  500  0
 347  0  277  497  0  609  0  838  0  253  0





 0,9750  0,8798  0,9829  1,0306  1,0921  1,0898  1,0000
 0,9066




41,42% 49,32% 46,55% 42,46% 68,13%
58,58% 50,68% 53,45% 57,54% 31,87%
49,46%
50,54%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
31,51% 48,69% 34,72% 48,28% 53,47% 57,77%
68,49% 51,31% 65,28% 51,72% 46,53% 42,23%
44,98%
55,02%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4


























































































































































PQ Inicial: 12.900 IFA: 98%
IMD 
IDM 
2092 2376 1924 1753 1697 1675
19 09 09 19 19 09
25 01 16 03 16 21
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Terrassa Sentit B: Martorell
Primària PQ Final: 14.310
Hora: 09Data: 15/05  1.861Volum: 
Hora: 14Data: 03/03  1.719Volum: 


















































 Evolució IMD 2003
13.721
2004 2006 2008 2010 2012
13.904 14.548 15.360 14.242 21.498
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ANNEX 9. FERMS I PAVIMENTS 
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En el present annex es determinen i es justifiquen les diferents seccions de ferm al llarg del 
traçat de l’alternativa seleccionada per a la millora i condicionament de la carretera C-243c 
entre el PK 3+340 i el PK 7+780. 
Com a factors de dimensionament bàsics s’han considerat essencialment la categoria de trànsit 
pesat i la classificació de l’esplanada. El ferm que es col·loca sobre l’esplanada és la part que ha 
de suportar directament les sol·licitacions del trànsit, per tant, les diferents capes que 
composen aquest ferm han d’estar dimensionades atenent a les característiques tant de 
l’esplanada com del trànsit, de manera que la carretera respongui de forma adient a les 
exigències del trànsit durant la seva vida útil. 
Com a part d’aquest procés de dimensionament, serà necessari escollir el tipus de ferm que es 
projecta: mescla bituminosa sobre capa granular (1), mescla bituminosa sobre sòl-ciment (2), 
mescla bituminosa sobre grava-ciment construïda sobre sòl-ciment (3) o bé paviment de 
formigó. El primer és de tipus flexible i reparteix les tensions entre les diferents capes de la 
secció, mentre que el darrer és de tipus rígid i per tant absorbeix les sol·licitacions a la capa 
superior de formigó. Els altres dos presenten un comportament intermedi.  
Una vegada escollit el tipus de ferm, s’hauran d’especificar també les diverses capes que el 
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2. ESTUDI DE FERMS 
2.1 CATEGORIA DE TRÀNSIT 
El trànsit que sol·licita el ferm es classifica segons la intensitat mitjana diària de vehicles pesats 
que circulen per un carril, ja que són aquest tipus de vehicles els que influeixen decisivament 
en el ferm, donat que el deterioren molt més que els vehicles lleugers.  
És per aquest motiu que la caracterització estructural del ferm es realitza segons el volum de 
trànsit de vehicles pesats al dia, IMDp, calculat per al carril de projecte i a l’any d’entrada en 
servei del nou traçat. 
Segons l’estudi realitzat a l’annex 8 Estudi de trànsit, la categoria de trànsit que haurà de 
suportar aquesta nova infraestructura en la seva posada en servei l’any 2015 serà la T1. 
2.2 ESPLANADA 
L’esplanació és la superfície sobre la qual es recolza la caixa de ferms, per tant constitueix el 
seu fonament habitual. El comportament dels sòls existents sota aquesta superfície dependrà 
bàsicament de les càrregues procedents del trànsit i de la rigidesa de les capes de ferm. 
L’incidència de l’esplanació sobre el comportament estructural de les seccions del ferm és 
major en tant que major sigui la flexibilitat d’aquestes seccions i, sobretot, quan la capacitat de 
recolzament és relativament reduïda. Al conjunt de nivells de materials disponibles i 
esplanació es denomina esplanada sobre la que es recolza el ferm. 
El paràmetre fonamental de caracterització de la categoria de l’esplanada correspon a l’assaig 
de placa de càrrega. La norma 6.1-IC Seccions de ferm defineix tres tipus d’esplanades, segons 
el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (EV2), obtingut d’acord amb la NLT-
357 “Ensayo de carga con placa”, els valors del qual es recullen a la taula 9.1. 
Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
EV2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
TAULA 9.1. CATEGORIA D’ESPLANADA (FONT: NORMA 6.1-IC) 
Atenent a l’estudi fet en l’Annex 4 Geologia i geotècnia, es considera per al dimensionament 
del ferm que, tant el sòl de l’explanació o fons d’excavació en desmunt com el d’obra de terra 
subjacent o coronació de terraplè és un sòl tolerable (0) i compleix amb les exigències de 
l’article 330 del PG-3. 
Pel que fa al trànsit, per a una categoria de tràfic pesat T1, la Norma 6.1-IC contempla la 
formació d’esplanades E2 o E3. Si adoptem una categoria E2, al ser les seves prestacions més 
reduïdes, els gruixos de les capes de ferm hauran de ser majors. D’altra banda, la construcció 
d’una esplanada de màxima categoria E3 requereix l’ús de materials estabilitzats amb ciment. 
En ambdós casos s’encareix de forma notable la construcció de la infraestructura, de forma 
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que és necessari arribar a un compromís entre les característiques estructurals de l’esplanada i 
el gruix de les capes de ferm. Per aquest motiu, es decideix adoptar una esplanada de 
categoria E3, amb un mòdul de compressibilitat del segon cicle de càrrega, Ev2, igual o major a 
300 MPa. 
 
FIGURA 9.1. CATÀLEG DE CONFIGURACIONS DE L’ESPLANADA EN FUNCIÓ DE LA SEVA CATEGORIA I EL 
TIPUS DE SÒL. 
En la figura 9.1 es poden veure les diferents alternatives per a la formació de l’esplanada 
segons el tipus d’esplanada i el tipus de sòl disponible. En el nostre cas, amb una categoria E3 i 
sòl tolerable, només hi ha dues configuracions disponibles. Adoptarem la primera d’aquestes 
opcions, encerclada en vermell en la figura 9.1. D’aquesta forma, en trams de terraplè, per a la 
formació de l’esplanada es disposarà sobre la coronació del terraplè format per sòl tolerable 
(0), 30 cm de sòl seleccionat (2) i 30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST3. En el cas dels 
desmunts serà necessari la sobre-excavació de 60 cm, sobre el fons de la qual hi haurà sòl 
tolerable (0). Igual que en el cas anterior, sobre el sòl tolerable (0) s’hi disposaran els primers 
30 cm de sòl seleccionat tipus 2 i, al damunt d’aquest, 30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-
EST3.  
El sòl estabilitzat in situ S-EST3 complirà amb l’establert a l’article 512 del Plec de condicions 
tècniques PG-3 referent a sòls estabilitzats in situ. El sòl seleccionat tipus 2 complirà l’establert 
en el article 330 del PG-3.  
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2.3 ESTRUCTURA DEL FERM 
Un cop definides les categories per al trànsit i l’esplanada, T1 i E3 respectivament, ja és 
possible determinar quines hauran de ser les seccions de ferm que constituiran la carretera. 
Fixant-nos en la Instrucció de Carreteres 6.1 Seccions de ferm, tenim que els ferms disponibles 
són els que es mostren a la figura 9.2. 
 
FIGURA 9.2. CATÀLEG DE SECCIONS DE FERM EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA D’ESPLANADA I DEL TRÀNSIT 
D’acord amb la categoria de trànsit que correspon al present projecte i l’esplanada disponible, 
s’ha adoptat la secció estructural 131, la qual es mostra encerclada en vermell en la figura 9.2. 
Aquesta secció s’aplicarà al llarg de tot el tram d’estudi.  
La secció adoptada consisteix en 25 cm de gruix de mescles bituminoses (MB) estesa sobre una 
capa de 25 cm de tot-ú artificial (ZA).  
L’elecció d’aquesta secció obeeix al fet que es tracta d’una composició força més habitual que 
les altres dues possibilitats existents per a unes categories E3 i T1. Estructuralment, es tracta 
d’un ferm flexible, on les tensions queden dissipades tant per les capes de ferm com per 
l’esplanada. D’altra banda, atenent a raons de tipus econòmic, tant els materials com els 
mitjans necessaris tenen un preu més competitiu, ja que un major nombre d’empreses disposa 
de la maquinaria necessària i les operacions amb àrids tenen un menor cost que el sòl – 
ciment.  
2.3.1 CAPES DE MESCLA BITUMINOSA 
La capa de mescla bituminosa es divideix, al seu torn, en diverses capes de característiques i 
gruixos diferents. Segons la Instrucció de Carreteres, per tal de proporcionar una major 
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continuïtat estructural del ferm, és convenient que el nombre de capes sigui el menor possible, 
però respectant en tot moment els gruixos màxims que s’estableixen a la taula 6 de la norma 
6.1-IC, recollits a la figura 9.3 del present annex. 
 
FIGURA 9.3. GRUIX DE CAPES DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
Tal i com es reflecteix a la figura 9.3, el gruix de les capes inferiors de la mescla ha de ser igual 
o superior a l’espessor de les capes superiors. Així doncs, serà necessari estendre reg 
d’imprimació entre la capa de tot-ú artificial i la capa de base de mescla; i reg d’adherència 
entre les capes de mescla bituminosa. Amb tot plegat es garanteix la continuïtat estructural de 
la secció del ferm. 
Atenent a aquests principis, la distribució i les característiques de les diferents capes del ferm 
són les que es recullen en la taula 9.2. 
Capa Material Gruix (m) 
Rodadura Mescla bituminosa discontínua 
BBTM 11B BM-3c 
0,03 
Reg d’adherència Emulsió catiònica tipus ECR-1d - 
Intermitja Mescla bituminosa en calent 
AC22 bin B60/70 S 
0,07 
Reg d’adherència Emulsió catiònica tipus ECR-1d - 
Base Mescla bituminosa en calent 
AC22 base B60/70 G 
0,15 
Reg d’imprimació Emulsió catiònica ECI - 
Base Granular Tot-ú artificial (ZA) 0,25 
TAULA 9.2. DISTRIBUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES CAPES DEL FERM 
La capa de rodadura és la capa més superficial del ferm. Segons la norma 6.1-IC, per a les 
categories de trànsit pesat T0 i T1 en la capa de rodadura s’utilitzaran mescles bituminoses 
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discontinues en calent tipus M, pel que s’adopta una mescla discontinua BBTM 11B, ja que és 
la tipologia de capa de rodadura més usual. 
2.4 VORALS 
Donat que els vorals projectats tenen una amplada de 1m, inferior a 1,25m, el ferm d’aquests 
serà, per raons constructives, prolongació del ferm de la calçada. La seva execució serà 
simultània, sense junta longitudinal entre la calçada i el voral, tal com s’estableix en la norma 
6.1-IC. 
2.5 CAMINS 
En els accessos restituïts a camins pavimentats amb mescles bituminoses, es prolongarà el 
ferm de la calçada sobre el tram de plataforma de nova construcció. Es fresarà el paviment 
existent dels camins al llarg dels 5 primers metres en què s’aprofiti la plataforma actual, i se 
substituirà per la secció de ferm de la calçada per efectuar així de forma adequada la connexió. 
2.6 EIX 2 
En el tram de carretera que es construirà en la intersecció del PK 0+950 per tal de connectar la 
nova carretera amb el camí de Can Nicolau de Dalt, s’adoptarà la mateixa configuració de 
ferms que per a l’eix principal, degut a que l’eix secundari té molt poca longitud (poc més de 
70 metres) i per tant no seria rentable l’aplicació d’un ferm diferent al de la calçada principal.  
2.7 TRACTAMENT DE LA TRAÇA EXISTENT 
Donat que la nova traça proposada, en alguns punts, coincideix amb el traçat actual, s’ha 
considerat oportú citar com es tractaran aquests trams. 
El tractament del ferm i esplanada de la traça actual consistirà en fressar els 3 cm superiors de 
mescla bituminosa, corresponents a la capa de rodadura, i dur-los a una planta de tractament 
amb la finalitat d’aprofitar-los per al nou ferm. Per fer-ho és te en compte l’article 542 del PG-
3, on s’indica “No es podran utilitzar materials procedents del fressat de mescles bituminoses 
en calent en una proporció superior al 10% de la massa total de la mescla”. El material que 
integra les capes de mescla bituminosa i no es fressa, es demolirà.  
En el cas dels àrids, ja sigui els del paquet de ferms com els de l’esplanada, s’aprofitaran, en la 
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3.1 MESCLES BITUMINOSES 
Segons l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts, PG-3, les característiques de les mescles bituminoses a utilitzar en les capes del ferm 
depenen, a banda del trànsit i l’esplanada, de l’emplaçament geogràfic de la carretera. Aquest 
emplaçament determina unes condicions climàtiques, les quals a la vegada determinen uns 
requeriments en els materials emprats en la fabricació de la mescla. 
D’aquestes condicions climàtiques, la instrucció únicament considera les temperatures a les 
que s’arriba a l’estiu i la precipitació mitjana anual. S’estableixen tres zones estivals als efectes 
d’escollir el betum asfàltic i de fixar la relació ponderal pols mineral / betum en les mescles 
bituminoses. En funció de la precipitació mitjana anual, major o menor de 800 mm, 
s’estableixen dues zones pluviomètriques: plujosa i poc plujosa, respectivament. Segons 
l’apartat 6.2.1 de la norma 6.1-IC, en el nostre cas ens trobem en una zona tèrmica estival 
mitjana i poc plujosa. Amb aquestes condicions es trien les mescles bituminoses per a les 
diverses capes del ferm. 
3.1.1 CAPA DE RODADURA 
Pel que fa a la mescla bituminosa discontínua emprada per a la capa de rodadura, BBTM 11B 
BM-3c, els àrids utilitzats en la seva fabricació hauran de complir amb l’establert en l’apartat 
543.2.2 del PG-3. La granulometria exacta es determinarà en concordança al fixat per la norma 
i que es mostra en la taula 9.3. 
Tipus de mescla Obertura dels garbells 
22 16 11,2 8 5,6 4 2 0,5 0,063 
BBTM 8B (*)  - 100 90-100 42-62 17-27 15-25 8-16 4-6 
BBTM 11B (*)  100 90-100 60-80  17-27 15-25 8-16 4-6 
BBTM 8A (*)  - 100 90-100 50-70 28-38 25-35 12-22 7-9 
BBTM 11A (*)  100 90-100 62-82  28-38 25-35 12-22 7-9 
PA 16 100 90-100  40-60  13-27 10-17 5-12 3-6 
PA 11  100 90-100 50-70  13-27 10-17 5-12 3-6 
NOTA. La fracció d’àrid que passa pel garbell UNE 4 mm i és retinguda pel garbell UNE 2 mm serà 
Inferior al 8%. 
TAULA 9.3. FUSOS GRANULOMÈTRICS DE LES MESCLES OBERTES (% ACUMULAT EN MASSA) 
En referència al lligant hidrocarbonat que portarà la mescla BBTM 11B, s’emprarà un betum 
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Tipus de mescla Categoria del trànsit pesat 






















TAULA 9.4. TIPUS DE LLIGANT HIDROCARBONAT A UTILITZAR EN MESCLES OBERTES 
Donat que el ferm de la carretera actual disposa també d’una capa de rodadura de mescla 
bituminosa, com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta capa es reciclarà i s’utilitzarà per 
formar la nova capa de mescla BBTM 11B. Amb aquesta operació s’aconseguirà reduir el cost 
del material, alhora que s’afavoreix des del punt de vista mediambiental el conjunt de 
l’actuació. 
Per tal de dur a terme aquest reciclatge, existeixen diverses tècniques que es poden emprar: 
- Reciclatge “in-situ” en fred amb emulsions bituminoses. 
- Reciclatge “in-situ” en fred amb ciment. 
- Reciclatge “in-situ” en calent amb emulsions bituminoses. 
- Reciclatge en central en calent. 
El mètode adoptat en aquest projecte serà el reciclatge en central en calent amb emulsió 
bituminosa. Segons es defineix a l’article 22 del PG-4, aquesta operació consisteix en l’ús del 
material resultant de la disgregació (amb fressat o bé per enderrocament i trituració) de capes 
de mescla bituminosa de paviments envellits per a la fabricació de noves mescles bituminoses 
en calent, tal com es defineixen a l’article 542 del PG-3. 
L’execució d’una mescla bituminosa reciclada en central en calent inclou les operacions que es 
relacionen a continuació: 
- Aplec del material procedent de paviments bituminosos envellits. 
- Tractament del material bituminós a reciclar en brut. 
- Caracterització i amuntegament del material bituminós a reciclar tractat. 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 
- Transport de la mescla al lloc d’utilització. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s’estendrà la mescla. 
- Extensió i compactació de la mescla. 
La mescla obtinguda amb aquest mètode té un avantatge clar sobre les mescles reciclades “in-
situ”, donat que la resistència obtinguda és pràcticament idèntica a la donada per una mescla 
nova, de manera que no és necessari augmentar el gruix mínim ni tampoc caldrà col·locar una 
capa addicional de mescla nova.  
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Com ja s’ha comentat anteriorment, la mescla reciclada es fabricarà a partir d’un 10% d’àrids 
corresponents a la mescla antiga, mentre que la resta de material granular, així com el betum, 
serà de nou ús.  
3.1.2 CAPA INTERMITJA 
La capa intermitja té un gruix de 7 cm i consisteix en una mescla bituminosa en calent que pot 
ser de tipus gruixut o semidens. S’ha obtat per una mescla semidensa del tipus AC22 bin S, en 
concordança amb la taula 9.7. 
Tenint en compte la categoria de trànsit pesat, T1, i que, tal i com s’ha exposat anteriorment, 
la carretera es troba en una zona tèrmica estival mitja, s’escull com a lligant hidrocarbonat per 
a la capa intermitja un betum de penetració de tipus B60/70, d’acord amb el que especifica la 
taula 9.6. 
3.1.3 CAPA BASE 
La capa de base té un gruix de 15 cm i consisteix en una mescla bituminosa en calent que pot 
ser de tipus gruixut o semidens. S’ha escollit una mescla de tipus gruixut AC22 base G, d’acord 
amb la taula 9.7. 
Tipus de capa Espessor (cm) Denominació UNE-EN 13108-1 
Rodadura 
4-5 
AC16 surf D 
AC16 surf S 
> 5 
AC22 surf D 
AC22 surf S 
Intermitja 5-10 
AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 
AC22 bin S MAM 
Base 7-15 
AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 
AC22 base S MAM 
TAULA 9.5. TIPUS DE MESCLA BITUMINOSA EN FUNCIÓ DE LA CADA I DEL GRUIX D’AQUESTA 
Per als àrids i la dosificació de la mescla es tindrà en compte la taula 9.6. 
Tipus de mescla 
 Obertura dels garbells 
45 32 22 16 8 4 2 0,5 0,25 0,063 
Densa 
AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 
Semidensa 
AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 
Gruixuda 
AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 
TAULA 9.6. FUSOS GRANULOMÈTRICS DELS ÀRIDS DE LA MESCLA BITUMINOSA (% DE MASSA) 
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Pel que fa al betum, es procedirà de forma anàloga a la capa intermitja. També s’optarà per un 
betum de penetració del tipus B60/70.  
Zona tèrmica estival 
Categoria del trànsit pesat 

















































TAULA 9.7. TIPUS DE LLIGANT PER A LES CAPES SEGONS LA CATEGORIA DE TRÀNSIT I LA ZONA TÈRMICA ESTIVAL 
3.2 REG D’ADHERÈNCIA 
El reg d’adherència consisteix en l’estesa d’una fina pel·lícula d’emulsió bituminosa sobre una 
capa tractada amb lligants hidrocarbonats o bé conglomerats hidràulics, de forma contínua i 
uniforme, prèviament a la col·locació sobre aquesta d’una nova capa de mescla bituminosa, 
sempre que aquesta no sigui un tractament superficial amb graveta o una beurada bituminosa. 
Per als regs d’adherència s’emprarà una emulsió bituminosa catiònica de tipus ECR-1d, amb 
una dotació de lligant de 0,6 kg/m2, en consonància amb el que es fixa en l’article 531 del PG-3. 
3.3 REG D’IMPRIMACIÓ 
El reg d’imprimació consisteix en l’aplicació d’una fina pel·lícula d’emulsió bituminosa de forma 
contínua i uniforme sobre tota l’extensió d’una capa de ferm no tractada amb lligant, com ara 
les capes granulars de la subbase. L’objectiu d’aquest reg és preparar la superfície com a 
recolzament de la capa de mescla bituminosa que es disposarà a continuació, alhora que es 
contribueix a l’adherència entre ambdues capes. 
Així doncs, s’aplicarà un reg d’imprimació sobre la capa de tot-ú artificial abans d’estendre la 
capa de mescla bituminosa. L’emulsió catiònica serà del tipus ECI, i complirà el que la 
normativa estableix a l’article 530 sobre regs d’imprimació. 
La dotació d’aquest reg és de 1,2 kg/m2. 
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3.4 TOT-Ú ARTIFICIAL 
La subbase del ferm de la carretera estarà formada per una capa de 25 cm de tot-ú artificial. 
Les característiques del material granular i el procés d’execució compliran amb l’establert a 
l’article 510 del PG-3. 
Com en el cas de les mescles bituminoses, per a la construcció del nou traçat s’aprofitarà tot el 
material disponible de la carretera actual, sempre que les seves condicions siguin bones, tal 
com s’estableix al PG-4. En cas contrari, si les seves condicions no són acceptables, es reciclarà 
per poder incloure’l a la fabricació de la nova mescla bituminosa. 
La proporció de material granular procedent del reciclatge serà, en cas que sigui possible el seu 
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TITOL : projecte9  
SUBTITOL : projecte9  
FITXER *.MMM --->: e:\pfc\win\projecte9  
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: projecte9 
 
   VOLUM (M3)      _  
PK CAPA 1  CAPA 2  CAPA 3 CAPA 4  CAPA 5  
0,0  0,541  1,269  2,753  0,000  4,955  
 9  21  46   84  
20,0  0,361  0,849  1,853  0,000  3,455  
 15  36  79   146  
40,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 21  49 107   200  
60,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 26  62  135   254  
80,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 32  74  163   307  
100,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,592  
 37  87  191   359   
120,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 42  100  219   410  
140,0  0,271  0,639 1,403  0,000  2,588  
 48  113  247   463  
160,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,700  
 53  126  275   518  
180,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813 0 
 59  138  303   575  
200,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 64  151  331   631  
220,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 70  164  360   689  
240,0  0,286  0,674  1,477  0,000  2,938  
 76  178  391   750  
260,0  0,316  0,744  1,627  0,000  3,188  
 82  194  425   816  
280,0  0,346  0,814  1,777  0,000  3,438  
 90  211  462   887  
300,0  0,376  0,884  1,927  0,000  3,688  
 97  229  501   961  
320,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,688  
 105  246  539   1035  
340,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,688  
 112  264  578   1109  
360,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,688  
 120  282  617   1184  
380,0  0,399  0,939  2,044  0,000  3,883  
 128  302  659   1264  
400,0  0,423  0,993  2,161  0,000  4,077  
 137  322  704   1346  
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420,0  0,446  1,047  2,278  0,000  4,159  
 146  344  752   1434  
440,0  0,499  1,172  2,544  0,000  4,603  
 156  368  804   1528 
460,0  0,526  1,234  2,678  0,000  4,826  
 168  394  861   1631  
480,0  0,586  1,374  2,977  0,000  5,438  
 179  421  919   1738  
500,0  0,568  1,333  2,890  0,000  5,292  
 190  447  976   1841  
520,0  0,533  1,252  2,715  0,000  5,000  
 200  471  1028   1938  
540,0  0,498  1,170  2,540  0,000  4,709  
 210  494  1078   2031  
560,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,563  
 220  517  1127   2122  
580,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,563  
 229  540  1176   2213  
600,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,563  
 239  562  1225   2305  
620,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,563  
 249  585  1274   2396  
640,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,563  
 258  607  1323   2486  
660,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,451  
 267  629  1370   2571  
680,0  0,428  1,007  2,190  0,000  4,013  
 275  648  1411   2645  
700,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,463  
 282  664  1447   2710  
720,0  0,323  0,762  1,665  0,000  3,026  
 288  678  1477   2766  
740,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 294  691  1505   2819  
760,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 299  704  1534   2873  
780,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 305  716  1562   2927  
800,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 310  729  1590   2980  
820,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 315  742  1618   3034  
840,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 321  755  1646   3091  
860,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 326  768  1674   3147  
880,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 332  781  1703   3204  
900,0  0,286  0,674  1,477  0,000  2,938  
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 338  795  1734   3266  
920,0  0,316  0,744  1,627  0,000  3,188  
 344  810  1766   3329  
940,0  0,316  0,744  1,628  0,000  3,188  
 351  826  1802   3398  
960,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,688   
 358  843  1839   3470  
980,0  0,358  0,843  1,840  0,000  3,542  
 365  859  1874   3538  
1000,0  0,323  0,762  1,665  0,000  3,250  
 371  874  1906   3599  
1020,0  0,288  0,680  1,490  0,000  2,846  
 377  887  1935   3654  
1040,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 382  900  1963   3705  
1060,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 388  913  1991   3758  
1080,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 393  925  2019   3813  
1100,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 399  938  2047   3870 
1120,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 404  951  2075   3926  
1140,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 410  964  2103   3982  
1160,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 415  976  2131   4039  
1180,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 420  989  2159   4095  
1200,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 426  1002  2187   4151  
1220,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 431  1015  2215   4207  
1240,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 437  1028  2243   4264  
1260,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 442  1040  2272   4320  
1280,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 447  1053  2300   4376  
1300,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 453  1066  2328   4432  
1320,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 458  1079  2356   4489  
1340,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 464  1091  2384   4545  
1360,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 469  1104  2412   4601  
1380,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 475  1117  2440   4657  
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1400,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 480  1130  2468   4713 
1420,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 485  1143  2496   4767  
1440,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 491 1156  2525   4822  
1460,0 0,293  0,692  1,515  0,000  2,888  
 497  1170  2557   4882  
1480,0  0,316  0,744  1,628  0,000  3,076  
 504  1186  2591   4947  
1500,0  0,346  0,814  1,777  0,000  3,438  
 511  1203  2628   5016  
1520,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,463  
 518  1220  2664   5084  
1540,0  0,341  0,802  1,753  0,000  3,284  
 525  1235  2698   5146  
1560,0  0,306  0,721  1,578  0,000  2,992  
 530  1249  2728   5203  
1580,0  0,271  0,639 1,403  0,000  2,700  
 536  1261  2756   5259  
1600,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 541  1274  2784   5315  
1620,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 547  1287  2812   5371  
1640,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 552  1300  2840   5427  
1660,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 557  1312  2868   5484  
1680,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 563  1325  2896   5540  
1700,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 568  1338  2924   5596  
1720,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 574  1351  2952   5652  
1740,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 579  1364  2980   5709  
1760,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 585  1376  3008   5765  
1780,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 590  1389  3036   5819  
1800,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 595  1402  3064   5871  
1820,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 601  1415  3092   5922  
1840,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 606  1427  3120   5974  
1860,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 612  1440  3148   6026  
1880,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
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 617  1453  3176   6078 
1900,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 622  1466  3204   6129  
1920,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 628  1479  3232   6181  
1940,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 633  1491  3260   6233  
1960,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 639  1504  3289   6287  
1980,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 644  1517  3317   6343  
2000,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 650  1530  3345   6400  
2020,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 655  1543  3373   6456  
2040,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 660  1555  3401   6512  
2060,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 666  1568  3429   6568  
2080,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 671  1581  3457   6625  
2100,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 677  1594  3485   6681  
2120,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 682  1606  3513   6737  
2140,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 687  1619  3541   6793  
2160,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 693  1632  3569   6850  
2180,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 698  1645  3597   6906  
2200,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 704  1658  3625   6962  
2220,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 709  1670  3653   7019  
2240,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 715  1683  3681   7075  
2260,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 720  1696  3709   7131  
2280,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 725  1709  3737   7187  
2300,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 731  1721  3765   7244  
2320,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 736  1734  3793   7300  
2340,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 742  1747  3821   7356  
2360,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 747  1760  3850   7412 
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2380,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 752  1773  3878   7469  
2400,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 758  1785  3906   7525  
2420,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 763  1798  3934   7581  
2440,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,813  
 769  1811  3962   7637  
2460,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 774  1824  3990   7694  
2480,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 780  1836  4018   7750  
2500,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 785  1849  4046   7806  
2520,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 790  1862  4074   7863  
2540,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 796  1875  4102   7919  
2560,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 801  1888  4130   7975  
2580,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 807  1900  4158   8031  
2600,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,814  
 812  1913  4186   8085  
2620,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 817  1926  4214   8137  
2640,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 823  1939  4242   8189  
2660,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 828  1952  4270   8241  
2680,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 834  1964  4298   8292  
2700,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 839  1977  4326   8344  
2720,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 845  1990  4354   8396  
2740,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 850  2003  4382   8448  
2760,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 855  2015  4411   8500  
2780,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 861  2028  4439   8551  
2800,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,588  
 866  2041  4467   8603  
2820,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,590  
 872  2054  4495   8655  
2840,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,592  
 877  2067  4523   8707 
2860,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
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 883  2079  4551   8759  
2880,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 888  2092  4579   8810  
2900,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 893  2105  4607   8862  
2920,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 899  2118  4635   8914  
2940,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 904  2130  4663   8968  
2960,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,818  
 910  2143  4691   9024  
2980,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 915  2156  4719   9078  
3000,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 920  2169  4747   9132  
3020,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 926  2182  4775   9186  
3040,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 931  2194  4803   9240  
3060,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 937  2207  4831   9294  
3080,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 942  2220  4859   9348  
3100,0  0,271 0,639  1,403  0,000  2,705  
 948  2233  4887   9402  
3120,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 953  2246  4915   9457  
3140,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,817  
 958  2258  4943   9514  
3160,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,817  
 964  2271  4972   9570  
3180,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,818  
 969  2284  5000   9626  
3200,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,818  
 975  2297  5028   9683  
3220,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,818  
 980  2309  5056   9739  
3240,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,818  
 985  2322  5084   9796  
3260,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,818  
 991  2335  5112   9852  
3280,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,818  
 996  2348  5140   9907  
3300,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,705  
 1002  2361  5168   9960  
3320,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1007  2373  5196   10012 
3340,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1013  2386  5224   10064  
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3360,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1018  2399  5252   10116  
3380,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1023  2412  5280   10168  
3400,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1029  2424  5308   10219  
3420,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1034  2437  5336   10271  
3440,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1040  2450  5364   10323  
3460,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,592  
 1045  2463  5392   10375  
3480,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1050  2476  5420   10427  
3500,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1056  2488  5448   10479  
3520,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1061  2501  5476   10530  
3540,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,593  
 1067  2514  5504   10582  
3560,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,591  
 1072  2527  5533   10635  
3580,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 1078  2539  5561   10689  
3600,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,700  
 1083  2552  5589   10743  
3620,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,701  
 1088  2565  5617   10796  
3640,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 1094  2578  5645   10848  
3660,0  0,271 0,639  1,403  0,000  2,589  
 1099  2591  5673   10900  
3680,0  0,271  0,639  1,403  0,000  2,589  
 1105  2604  5702   10954  
3700,0  0,292  0,688  1,508  0,000  2,876  
 1111  2619  5734   11016  
3720,0  0,334 0,786  1,718  0,000  3,338  
 1118  2635  5771   11087  
3740,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,688  
 1126  2653  5809   11161  
3760,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,687  
 1133  2671  5848   11234  
3780,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,688  
 1141  2688  5886   11308  
3800,0  0,376  0,884  1,928  0,000  3,688  
 1149  2707  5926   11384 
3820,0  0,406  0,954  2,078  0,000  3,938  
 1157  2727  5969   11464  
3840,0  0,436  1,024  2,228  0,000  4,076  
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 1166  2748  6015   11548  
3860,0  0,466  1,094  2,378  0,000  4,326  
 1175  2770  6064   11636  
3880,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,450  
 1185  2793  6113   11724  
3900,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,338  
 1195  2815  6162   11812  
3920,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,453  
 1204  2838  6211   11901  
3940,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,455  
 1214  2860  6260   11991  
3960,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,568  
 1224  2883  6309   12083  
3980,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,567  
 1233  2905  6358   12173  
4000,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,455  
 1243  2928  6407   12261   
4020,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,342  
 1252  2951  6456   12348  
4040,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,342  
 1262  2973  6505   12436  
4060,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,455  
 1272  2996  6554   12525  
4080,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,455  
 1281  3018  6603   12614  
4100,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,455  
 1291  3041  6652   12703  
4120,0  0,481  1,129  2,453  0,000  4,455  
 1299  3060  6694   12779  
4140,0  0,341 0,802  1,753  0,000  3,176  
       
TOTAL:  1299  3060  6694   12779 
 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA 1   1299  rodadura  
CAPA 2   3060  intermedia  
CAPA 3   6694  base  
CAPA 5   12779  
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
Ton. mescla bituminosa capa 1: 
      1299 m3 x 2,3 Tn/m3 = 2987,7 Tn 
Ton. betum per mescla capa 1: 
      2987,7 Tn x 0,055 = 164,32 Tn 
Ton. betum per reg capa 1: 
      43293,56 m2 x 0,0006 = 25,98 Tn 
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Ton. mescla bituminosa capa 2: 
      3060 m3 x 2,3 Tn/m3 = 7038 Tn 
Ton. betum per mescla capa 2: 
      7038 Tn x 0,043 = 302,63 Tn 
Ton. betum per reg capa 2: 
      43728,67 m2 x 0,0006 = 26,24 Tn 
 
Ton. mescla bituminosa capa 3: 
      6694 m3 x 2,3 Tn/m3 = 15396,2 Tn 
Ton. betum per mescla capa 3: 
      15396,2 Tn x 0,039 = 600,45 Tn 
Ton. betum per reg capa 3: 
      44628,82 m2 x 0,0012 = 53,55 Tn 
 
BETUM PER MESCLA ASFALTICA:  1067,40 Tn 
BETUM PER REGS:  105,77 Tn 
M2 PER REG D'ADHERENCIA :  87022,23 m2  
M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ :  44628,82 m2 
 
FERMS EIX 2 
TITOL : c23  
SUBTITOL : c23  
FITXER *.MMM --->: f:\pfc\win\c23  
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: c23 
   VOLUM (M3)      _  
PK CAPA 1  CAPA 2  CAPA 3 CAPA 4  CAPA 5  
0,0   0,166  0,394   0,878   0,000  1,939  
  3  8   18    39   
20,0   0,166  0,394   0,878   0,000  1,939  
  7  16   35    76  
40,0   0,166  0,394   0,878   0,000  1,826  
  10  24   53    113  
60,0   0,166  0,394   0,878   0,000  1,826  
       
TOTAL:  10 24 53  113 
 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA 1   10  rodadura  
CAPA 2   24  intermedia  
CAPA 3   53  base  
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RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
Ton. mescla bituminosa capa 1: 
      10 m3 x 2,3 Tn/m3 = 23 Tn 
Ton. betum per mescla capa 1: 
      23 Tn x 0,055 = 1,26 Tn 
Ton. betum per reg capa 1: 
      333,13 m2 x 0,0006 = 0,20 Tn 
  
Ton. mescla bituminosa capa 2: 
      24 m3 x 2,3 Tn/m3 = 55,2 Tn 
Ton. betum per mescla capa 2: 
      55,2 Tn x 0,043 = 2,37 Tn 
Ton. betum per reg capa 2: 
      336,47 m2 x 0,0006 = 0,20 Tn 
 
Ton. mescla bituminosa capa 3: 
      53 m3 x 2,3 Tn/m3 = 121,9 Tn 
Ton. betum per mescla capa 3: 
      121,9 Tn x 0,039 = 4,75 Tn 
Ton. betum per reg capa 3: 
      351,00 m2 x 0,0012 = 0,42 Tn 
 
BETUM PER MESCLA ASFALTICA:  8,38 Tn 
BETUM PER REGS:  0,82 Tn 
M2 PER REG D'ADHERENCIA :  669,60 m2  
M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ :  351,00 m2 
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L’objecte d’aquest annex és el de definir els requeriments hidràulics que tindrà la 
infraestructura projectada i les geometries de les estructures necessàries per al bon 
funcionament de la mateixa. 
L’annex s’estructura en tres parts: 
Primer de tot es realitza l’estudi climatològic, que consistirà en la determinació de les 
principals característiques climatològiques de la zona. La seva finalitat és doble: d’una banda, 
obtenir la classificació climàtica de la zona d’estudi, i de l’altra, proporcionar un suport bàsic 
per a l’estimació dels cabals de les vies de drenatge natural. 
A continuació es duu a terme l’estudi hidrològic, on es descriu la metodologia utilitzada, els 
càlculs i els resultats dels cabals d’avinguda de les diferents conques hidrogràfiques 
interceptades. Els períodes de retorn considerats han estat de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 i 500 
anys.  
Per tal de dur a terme aquest estudi s’ha utilitzat el mètode procedent de la Norma 5.2-IC de la 
Instrucció de Carreteres i les Recomanacions Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit 
Local de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. 
Per últim, la tercera part de l’annex està centrada en el drenatge pròpiament dit. En aquesta 
secció es descriuen els càlculs hidràulics efectuats per al dimensionament de les diferents 
obres a partir de criteris recollits a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i a la 
pròpia Norma 5.2-IC de la Instrucció de Carreteres. 
Així doncs, partint de les dades climatològiques i hidrològiques obtingudes, es procedirà 
seguint els següents passos: 
1. Caracterització climàtica del territori. 
2. Determinació de la quantia de les precipitacions màximes anuals en 24 hores 
corresponents a diferents períodes de retorn. 
3. Determinació dels coeficients d’escorrentia de les conques, assignació de la 
precipitació en les conques i determinació dels cabals. 
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El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfología, la 
topologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia i els usos del sòl per part de 
l’home. L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per realitzar les tasques de 
repoblació vegetal i hidrosembra. 
Les dades climatològiques corresponents a l’any 2012 s’han extret de la informació 
proporcionada per l’Estació Meteorològica Automàtica de Castellbisbal, amb codi XC, del 
Servei Meteorològic de Catalunya. 
Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
Tmm (ºC) 7,1 5,7 11,8 13,3 18,2 23,2 24,0 25,9 21,1 16,9 11,7 8,3 
Txm (ºC) 13,8 13,1 19,8 19,3 25,1 30,0 30,7 33,1 27,9 22,9 17,2 14,4 
Tnm (ºC) 2,2 -0,1 5,1 8,4 12,4 17,1 18,1 19,8 15,8 12,2 7,4 3,7 
Txx (ºC) 17,4 22,6 28,4 24,4 32,8 37,4 37,3 40,8 33,3 29,4 20,7 19,5 
Tnn (ºC) -1,6 -4,9 0,4 3,2 6,0 13,1 12,7 14,0 9,8 2,4 -0,2 -1,2 
PPT (mm) 2,8 10,6 39,9 65,6 23,4 9,3 15,5 51,3 67,8 100,2 9,3 1,6 
TAULA 10.1. REGISTRES MENSUALS DE CASTELLBISBAL DURANT L’ANY 2012 
On: 
- Tmm: temperatura mitjana 
- Txm: temperatura màxima mitjana 
- Tnm: temperatura mínima mitjana 
- Txx: temperatura màxima absoluta 
- Tnn: temperatura mínima absoluta 
- PPT: precipitació acumulada 
Les dades presentades a la taula 10.1 corresponen a les presentades en els butlletins mensuals 
que realitza el Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d’aquestes dades, es poden 
caracteritzar diverses zones climàtiques en el territori català. Amb elles es pot concloure que la 
zona d’estudi es troba entre la zona climàtica mediterrània prelitoral i litoral central. Aquesta 
està influenciada pel Mediterrani, ocasionant episodis de pluges abundants, especialment a la 
tardor.  
Així doncs, en aquesta zona es donen temperatures compreses entre els 22 i 10ºC i 
precipitacions mitjanes anuals que oscil·len els 400mm. Les precipitacions d’aquestes zones 
climàtiques es caracteritzen per una gran variabilitat, tant diària com interanual. D’aquesta 
manera tant es pot donar un any de caràcter sec com molt plujós. Pel que fa al vent, durant els 
mesos d’estiu la direcció dominant d’aquest és sud, mentre que durant l’any és nord-oest, amb 
una velocitat mitjana anual de 2,4 m/s. L’humitat relativa mitjana anual és del 60%, pel que 
podem concloure que es tracta d’un clima humit. 
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3.1 MÈTODE HIDROMETEOROLÒGIC 
El mètode utilitzat per al càlcul del cabal d’avinguda és el proposat per J.R. Témez en el treball 
“Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuenas Naturales 1978” 
realitzat per la “Dirección General de Carreteras” del M.O.P.U, amb les modificacions 
proposades pel mateix autor en l’article “Generación y mejora del método racional” que es va 
publicar en la revista Ingeniería Civil núm. 82. Aquest es recull en la publicació de la Junta 
d’Aigües de la Generalitat de Catalunya “Recomanacions sobre mètodes d’estimació 
d’avingudes màximes”. Amb les modificacions proposades per J.R. Témez l’any 1991, s’amplia 
el camp d’aplicació del mètode racional a conques de fins a 3.000 m2 de superfície i temps de 
concentració compresos entre 0,25h i 24h. També es presenten interessants aportacions 
referents a la consideració de l’efecte de la no uniformitat de les pluges i a l’adequada 
estimació del coeficient d’escolament.  
El mètode hidrometeorològic es basa en l’aplicació de la fórmula racional amb el qual s’obté el 
cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d’intensitat determinada en una conca 
d’àrea i coeficient d’escolament coneguts. Amb la utilització de la fórmula racional suposem 
que existeix una gran regularitat espacial i temporal de pluges, hipòtesi acceptable per temps 
de concentració petits i per a les avingudes en conques petites.  
La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s’obté en funció de la 
precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de 
distribució estadística. A partir d’aquestes, es poden obtenir les corbes IDF d’Intensitat – 
Durada - Freqüència corresponents a la zona d’estudi. En el cas que no es disposi de sèries 
pluviomètriques adequades per obtenir aquestes corbes, és possible recórrer a les corbes IDF 
sintètiques, que s’expressen matemàticament com: 





- Id és la intensitat màxima diària, mesurada en mm/h. 
- t és el temps de durada de la precipitació, que es correspon amb el temps de 
concentració en el procediment de càlcul, mesurat en hores. 
Pel que fa referència al coeficient d’escolament, el seu valor es basa en els estudis i resultats 
experimentals obtinguts pel Soil Conservation Service (SCS) dels Estats Units. Cada coeficient fa 
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3.1.1 FÓRMULA RACIONAL 
El model de la fórmula racional té en compte, a banda de la superfície de la conca, la intensitat 
de la precipitació. Si es considera com a hipòtesi que durant el fenomen de precipitació, o un 
cop assolit el cabal d’equilibri, la capacitat d’infiltració de la conca no es modifica, es pot 
escriure la fórmula racional com: 
, = - ·  · /3.6 · 1 
On: 
- Q és el cabal punta corresponent a un determinat període de retorn, mesurat en m3/s. 
- C és el coeficient adimensional d’escorrentia, que representa el percentatge de 
precipitació que forma directament el vessament superficial. 
- I és la màxima intensitat mitjana de precipitació durant un interval de temps igual al 
temps de concentració per al període de retorn donat, mesurada en mm/h. 
- A és la superfície de la conca de drenatge en km2. 
- k és el coeficient de correcció per uniformitat 
Aquest coeficient es pot expressar en funció del temps de concentració, tc, segons la fórmula 
proposada pel CEDEX com: 
1 = 1 + 34!.#534!.#5 + 14 
Tot i això, per a conques de poca superfície, on els temps de concentració no són gaire grans i 
les variacions són petites com és el nostre cas, la norma 5.2-IC Drenatge superficial de la 
Instrucció de Carreteres admet un valor constant k =1,20   
3.1.2 TEMPS DE CONCENTRACIÓ 
El temps de concentració es defineix com el temps transcorregut entre que s’inicia el fenomen 
de precipitació i l’assoliment d’un cabal d’escolament d’equilibri, o bé com el temps que triga a 
sortir d’una conca de drenatge la gota de pluja caiguda de l’extrem hidràulicament més 
allunyat d’aquest punt final. Per tant, el seu valor depèn de la longitud màxima que ha de 
recórrer l’aigua fins a la sortida de la conca i de la velocitat mitjana que assoleix en aquest 
moviment.  
Seguint les recomanacions de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada a l’any 2003 per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la 
fórmula de Témez per al càlcul del temps de concentració és la que millor s’adapta a les 
conques de Catalunya. Cal tenir en compte un coeficient de correcció que distingeix entre 
conques urbanes i conques no urbanes, i entre aquestes últimes entre conques rurals i 
conques urbanitzades.  
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3.1.2.1 CONQUES RURALS 
Són aquelles amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca. El temps de 
concentració s’expressa com: 




- tc és el temps de concentració, mesurat en hores. 
- L és la longitud del curs principal o del més llarg, el km. 
- i és el pendent mig del curs principal calculat com a H/L. 
3.1.2.2 CONQUES URBANITZADES 
Són aquelles amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca i amb 
urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o complet. El 
curs principal de l’aigua no està revestit amb materials impermeables i de petita rugositat, com 
ara bé el formigó. En aquest cas, la fórmula s’expressa com: 





- µ és el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per ú (km2/km2) 
3.1.2.3 CONQUES URBANES 
Són aquelles amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca amb clavegueram 
complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de petita rugositat. 




Donat que en el nostre cas tenim una conca urbana (conca 1) amb un 51% de grau 
d’urbanització i set conques rurals, s’utilitzarà la primera i la última fórmula per al càlcul del tc 
en cada conca. 
3.1.3 INTENSITAT MÀXIMA MITJANA DE LA PRECIPITACIÓ 
La màxima intensitat mitjana de la precipitació en un cert interval de duració, donat un 
període de retorn determinat, es pot obtenir en funció de cada estació meteorològica 
utilitzada i de la distribució temporal de les seves pluges. La intensitat de pluja, corresponent al 
temps de concentració, s’obté en funció de la precipitació màxima diària, que es dedueix fixant 
un període de retorn i utilitzant lleis de distribució estadística, tal i com ja s’ha comentat 
anteriorment. La fórmula ha utilitzar és: 
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On el paràmetre 
! G  és el quocient entre la intensitat horària i la intensitat mitjana diària, el 
qual ha estat regionalitzat a nivell nacional segons es mostra en el mapa d’isolínies elaborat 
per J.R. Témez (figura 10.1). D’aquesta figura se’n pot extreure que el valor que li correspon 
per a la zona d’estudi és 11. 
  
FIGURA 10.1 MAPA ISOLÍNIES ELABORAT PER J.R.TÉMEZ 
La precipitació total diària Pd s’obté a partir d’un procés de recopilació de les sèries de 
precipitacions màximes diàries de les estacions pluviomètriques de la conca d’estudi, o de les 
proximitats en cas d’absència. Però donat que aquesta precipitació total diària és la màxima 
associada al període de retorn que es considera, és necessari fer ús de models estadístics per 
al seu càlcul. 
3.1.3.1 MODEL ESTADÍSTIC SQRT-ETMAX 
Existeixen diversos models estadístics per al càlcul de la precipitació total diària, Pd. Tots ells 
presenten avantatges i desavantatges, segons quins siguin els paràmetres a utilitzar i en quina 
quantitat. En el nostre cas s’utilitza el model estadístic SQRT-ETMAX, el qual està inclòs dins el 
monogràfic “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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Mitjançant aquesta monografia s’ha obtingut la figura 10.2, on es mostren les isolínies de 
precipitació (I̅) i els coeficients Cv de la zona d’estudi.  
 
 FIGURA 10.2 ISOLINIES DE PRECIPITACIÓ KL I COEFICIENTS CV DE LA ZONA D’ESTUDI 
De la figura 10.2 es pot extreure que, en el tram d’estudi del present projecte, el valor mig de 
la màxima precipitació diària anual és I̅ = 67 mm/dia i el coeficient de variació Cv = 0,45. 
Un cop estimat el coeficient de variació, s’obtenen els valors dels factors d’amplificació Kt per 
als períodes de retorn desitjats, els quals obeeixen la llei de distribució de màxims SQRT-ET. En 
la següent taula es mostren els valors de Kt extrets de la monografia “Máximas lluvias diarias 
en la España Peninsular” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 Període de retorn en anys (T) 
Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 
0,45 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 
TAULA 10.2 FACTORS D’AMPLIFICACIÓ KT PER ALS DIFERENTS PERÍODES DE RETORN 
A partir dels factors d’amplificació obtinguts, el càlcul de les precipitacions màximes diàries es 
fa amb la fórmula següent: 
K = I̅ · 1(  
Els resultats obtinguts es mostren en la taula 10.3. 
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T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Kt 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 
Pd (mm/dia) 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
TAULA 10.3 VALORS DE PRECIPITACIÓ SEGONS PERÍODE DE RETORN 
3.1.3.2 OBTENCIÓ DE LA PRECIPITACIÓ MÀXIMA DE CADA CONCA 
Les precipitacions màximes diàries obtingudes són les mateixes per a les diferents conques 
considerades, però no són les precipitacions de càlcul per a cada una d’elles. Per obtenir-les, 
cal aplicar un coeficient d’uniformitat, que depèn de la superfície de la conca considerada. 
D’aquesta manera s’obté la precipitació màxima diària corregida com: 
KM = K · 1N     OP 1N = Q1                   R; S < 1 1U
#
1 − VOWS15    R; S > 1 1U# Z 
 La zona d’estudi intercepta vuit conques, amb unes àrees que van des de les 3 Ha la més gran 
a 0,2 Ha la més petita. Així doncs, com que totes les conques tenen una superfície inferior al 
quilòmetre quadrat, els seus factors 1N  seran iguals a la unitat i, per tant, totes tenen la 
mateixa precipitació. 
A la taula 10.4 es mostren les característiques geomètriques de cada conca. 
Conca 1 2 3 4 5 6 7 8 
Àrea (Ha) 3,082 2,673 2,320 2,514 1,677 0,264 0,765 0,789 
Àrea (km2) 0,031 0,027 0,023 0,025 0,017 0,003 0,008 0,008 
Àrea (m2) 30.816 26.726 23.202 25.136 16.766 2.638 7.648 7.891 
Punt més alt (m) 190,00 190,00 215,00 260,00 280,00 287,00 287,00 300,00 
Punt més baix (m) 165,00 185,00 195,00 215,00 260,00 280,00 270,00 270,00 
Diferència cota (m) 25,00 5,00 20,00 45,00 20,00 7,00 17,00 30,00 
Distància de 
recorregut (m) 
743,56 196,52 201,68 344,94 342,62 44,20 124,47 395,40 
Pendent mitjà (%) 3,36% 2,54% 9,92% 13,05% 5,84% 15,84% 13,66% 7,59% 
TAULA 10.4 PARÀMETRES GEOMÈTRICS DE LES CONQUES DEFINIDES 
Un cop definides les conques, i d’acord amb els valors de la taula 10.3, les precipitacions 
màximes de cada conca seran: 
T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Pd (mm/dia) 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
 P’d (mm/dia) 
Conca 1 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
Conca 2 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
Conca 3 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
Conca 4 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
Conca 5 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
Conca 6 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
Conca 7 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
Conca 8 60,032 85,358 103,783 130,315 150,817 173,262 196,779 230,011 
TAULA 10.5 VALORS DE PRECIPITACIÓ SEGONS PERÍODE DE RETORN 
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 Amb els valors de la pluja diària màxima de cada conca podem calcular la intensitat de pluja. 
Aquesta intensitat haurà de ser la màxima intensitat horària mitjana per a una pluja de durada 
en el temps de concentració de la conca. Així doncs, cal prèviament calcular el temps de 
concentració amb les fórmules expressades anteriorment.  
Tenint en compte que la conca 1 és una conca urbana amb un µ=0,51, els valors de tc per a les 
vuit conques que s’han considerat en el present projecte són els que es presenten en la taula 
10.6. 
Un cop obtinguts els temps de concentració de cada conca, es pot obtenir el valor del 
paràmetre K que apareix en el càlcul de cabals punta mitjançant el mètode racional, amb la 
fórmula proposada pel CEDEX i que ja s’ha presentat anteriorment. Els valors obtinguts per al 
càlcul del paràmetre K es presenten també en la taula 10.6. 
Conca 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tc (h) 0,1261 0,1750 0,1378 0,1967 0,2280 0,0398 0,0899 0,2419 
Factor K 1,0053 1,0080 1,0060 1,0093 1,0111 1,0013 1,0035 1,0120 
TAULA 10.6 TEMPS DE CONCENTACIÓ I FACTOR K PER CONCA 
Com es dedueix dels resultats anteriors, totes les conques vessants a la traça es poden incloure 
dins del conjunt de petites conques, les quals es defineixen com aquelles que tenen un temps 
de concentració inferior a 6 hores. 
Amb els valors de Pd’ i tc per a cada conca ja es poden obtenir les intensitats màximes durant 
una tempesta de durada igual al temps de concentració (Id). Per fer-ho s’utilitzarà la fórmula ja 
presentada anteriorment però amb l’ús de Pd’: 
 = KM24 ·  !"
#$%.&'([%.&).*
 
En la taula 10.7 es mostren els resultats obtinguts per cada conca i període de concentració, on 
la Id està expressada en mm/h. 
T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Conca 1 82,15 116,81 142,03 178,33 206,39 237,11 269,29 314,77 
Conca 2 69,85 99,32 120,75 151,62 175,48 201,59 228,96 267,62 
Conca 3 78,66 111,85 135,99 170,75 197,62 227,03 257,84 301,39 
Conca 4 65,83 93,60 113,80 142,90 165,38 189,99 215,78 252,22 
Conca 5 61,02 86,77 105,50 132,47 153,31 176,12 200,03 233,81 
Conca 6 139,73 198,68 241,56 303,32 351,04 403,28 458,02 535,37 
Conca 7 96,64 137,41 167,07 209,78 242,78 278,91 316,77 370,27 
Conca 8 59,18 84,15 102,31 128,47 148,68 170,81 193,99 226,76 
TAULA 10.7 INTENSITAT MÀXIMA MITJANA DE PRECIPITACIÓ PER CONCA I PERÍODE DE RETORN 
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3.1.4 COEFICIENT D’ESCORRENTIA 
L’últim terme necessari per poder aplicar el mètode racional és el coeficient d’escorrentia. 
Aquest defineix la part de la precipitació que no s’infiltra en el terreny, tenint en compte que, 
en el moment en què la precipitació arriba a la superfície del terreny, l’aigua s’infiltra, en major 
o menor mesura segons les característiques d’aquest, fins que les capes superiors es saturen. A 
partir d’aquest moment, l’aigua s’acumula en bassals fins que, un cop esgotada també la 
capacitat d’aquests, comença a circular per la pròpia superfície. Així doncs podem calcular la 
part d’aigua que no s’infiltra al terreny i que per tant es converteix en escorrentia superficial 
mitjançant l’expressió següent, emprada pel mètode de Soil Conservation Service (SCS): 
- = (KM − K)M) · (KM + 23 · K)M)(KM + 11 · K)M)#  
On K)M  és el llindar d’escorrentia corregit i s’obté mitjançant la determinació del grup del sòl i 
l’ús del sòl. Donat que el tipus de sòl predominant és impermeable (format per argiles) amb un 
pendent ≥ 3%, s’adopta un valor de K)M  = 2mm, segons la taula publicada per la Junta d’aigües 
de la Generalitat de Catalunya “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes 
màximes”. Aquest valor serà multiplicat per un coeficient corrector 1,30, segons les 
recomanacions publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Així doncs, ja es pot procedir a calcular els coeficients d’escorrentia segons el període de 
retorn i la conca: 
T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Conca 1 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
Conca 2 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
Conca 3 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
Conca 4 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
Conca 5 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
Conca 6 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
Conca 7 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
Conca 8 0,876 0,925 0,944 0,961 0,970 0,976 0,981 0,985 
TAULA 10.8 COEFICIENTS D’ESCORRENTIA PER CONCA I PERÍODE DE RETORN 
3.2 DETERMINACIÓ DELS CABALS 
Finalment, amb els valors calculats de la màxima intensitat de precipitació, de la superfície de 
cada conca, del coeficient d’escorrentia i del coeficient de correcció per uniformitat, es poden 
obtenir els cabals punta que es poden donar a la sortida de cadascuna de les conques 
considerades mitjançant el mètode racional, ja presentat anteriorment. 
El valor d’aquest cabal per a cada conca i període de retorn es mostra a la taula  10.9. 
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T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Conca 1 0,619 0,930 1,154 1,476 1,722 1,992 2,273 2,669 
Conca 2 0,458 0,688 0,853 1,091 1,273 1,473 1,681 1,974 
Conca 3 0,447 0,671 0,833 1,064 1,243 1,437 1,640 1,926 
Conca 4 0,406 0,610 0,757 0,968 1,130 1,307 1,492 1,752 
Conca 5 0,252 0,378 0,469 0,600 0,700 0,810 0,924 1,085 
Conca 6 0,090 0,135 0,167 0,214 0,250 0,289 0,330 0,387 
Conca 7 0,181 0,271 0,336 0,430 0,502 0,580 0,662 0,778 
Conca 8 0,115 0,173 0,214 0,274 0,320 0,370 0,422 0,496 
TAULA 10.9 CABALS SEGONS CONCA I PERÍODE DE RETORN (M3/S) 
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El disseny de les obres de drenatge ha de garantir el desguàs dels cabals d’avinguda 
anteriorment calculats, així com la possibilitat de neteja en cas d’obstrucció, la resistència en 
front d’erosions i la mínima afecció al curs natural de l’aigua i del seu entorn. 
En aquest punt es dimensionaran les diferents obres de drenatge d’acord amb les dues 
tipologies diferenciades, i es determinaran les seves ubicacions. Per a dimensionar-les, serà 
essencial usar els cabals calculats en el punt anterior. 
4.1 DIMENSIONAMENT DEL DRENATGE 
4.1.1 REQUISITS 
Un aspecte important que cal considerar a l’hora de dimensionar les cunetes és la velocitat 
mínima i màxima de l’aigua que circula per elles, ja que si es tracta d’una velocitat molt 
elevada podria produir-se socavació, mentre que si la velocitat és massa reduïda es podria 
produir sedimentació. Per evitar aquests problemes s’estableixen uns límits de velocitats 
màximes i mínimes que depenen del pendent longitudinal de la cuneta i del tipus de 
revestiment d’aquesta. 
Per aquesta raó es seguiran els següents criteris a l’hora de dimensionar les cunetes: 
- Velocitat mínima aconsellable: 0,25 m/s 
- Velocitat a partir de la qual es considera aconsellable revestir: 1,20 m/s 
- Velocitat màxima admissible amb revestiment de formigó: 5 m/s 
- Coeficient de rugositat n (cuneta revestida): 1/70 
Les cunetes es disposaran amb la mateixa pendent longitudinal que la rasant de la carretera, 
amb un pendent mínim de 0,5% en tots els seus punts. 
4.1.2 FÓRMULA DE MANNING 
En una primera fase s’han dimensionat les obres de drenatge en règim uniforme mitjançant la 
fórmula de Manning, que aplica la següent formulació: 
, = /\ · ]\# ^⁄ · ! #⁄P  
On: 
- Q: cabal evacuat per l’obra de drenatge 
- Ah: àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua 
- Rh: radi hidràulic 
- I: pendent de la línia d’energia 
- n: coeficient de rugositat de Manning. 
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Pel dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línea d’energia (I) s’iguala al pendent 
de l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament pel pendent del curs natural de 
l’aigua. 
El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el qual es construirà 
l’obra de drenatge. 
Pel que fa al radi hidràulic (Rh), aquest depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de 
l’obra de drenatge i s’expressa com: 
]\ = /\K`  
On: 
- Ah: àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i que per tant depèn de l’altura de 
la làmina lliure a l’interior de l’obra de drenatge. 
- Pm: perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció transversal de 
l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 
Així doncs, a partir dels valors determinats mitjançant les característiques de la conca a 
desguassar, el tipus de material i la pròpia geometria longitudinal; com són el cabal de càlcul, 
el coeficient de rugositat de Manning, el pendent de l’obra de drenatge i l’altura de la làmina 
lliure, s’han d’extreure les dimensions de l’obra de drenatge.  
4.2 DRENATGE TRANSVERSAL 
Per dimensionar i comprovar les obres de drenatge transversal que permetin evacuar l’aigua 
que drenen les conques que es veuen interceptades per la traça de la carretera, així com per 
comprovar que les obres de drenatge longitudinal dissenyades són suficients per evacuar 
l’aigua procedent del drenatge de la calçada, es seguiran les recomanacions de la publicació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions Tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” i la norma 5.2-IC de Drenatge Superficial. 
Les obres de drenatge han de ser capaces de desguassar els cabals d’avinguda considerats. 
Seguint les recomanacions pertinents, el cabal de disseny per a les obres de drenatge 
transversal serà el cabal punta associat a una pluja de període de retorn T = 500 anys, el qual 
s’ha calculat en el punt anterior per a cada una de les conques definides. A més, en el cas que 
aquest cabal sigui inferior a 3 m3/s, com és el nostre cas en totes les conques analitzades, 
s’accepta l’ús de diàmetres inferiors a 2m, però que compleixin en qualsevol cas allò que fixa la 
normativa 5.2-IC en funció de la longitud de l’obra de drenatge i que es mostra en la taula 
10.10 d’aquest estudi. 
Longitud (m) 3 4 5 10 15 
Dimensió (m) 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 
TAULA 10.10 DIMENSIÓ MÍNIMA DE LES OBRES DE DRENATGE SEGONS LA SEVA LONGITUD 
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Donat que la plataforma de la carretera té una amplada compresa entre 10,5m  i 14m, la 
longitud de les obres de drenatge no serà mai inferior a aquests valors. En conseqüència, el 
diàmetre dels col·lectors serà, en tots els casos, igual a 2m. 
Per analitzar quines estructures són capaces de desguassar aquests cabals en els punts on sigui 
necessari, s’han considerat col·lectors de formigó, a els quals es hi correspon un valor del 
coeficient de Manning n = 0,015. També s’ha considerat un pendent del 1%, donat el relleu de 
la zona i el compliment de les velocitats i calats límit exigits per la normativa. 
Per determinar els calats que es donen als col·lectors circulars convé obtenir l’àrea de la secció 
de col·lector ocupada per l’aigua, en funció de l’angle α, tal i com es mostra a la figura 10.3. 
 
FIGURA 10.3 ESQUEMA DE L’ÀREA OCUPADA PER L’AIGUA EN UN COL·LECTOR CIRCULAR 
Així, si per a un gir d’angle 2π li correspon una àrea de π·R2, per a un gir de α li correspon una 
àrea X. Llavors es multiplica per 2 el valor que s’obté d’X pel fet de considerar els dos costats 
respecte l’eix vertical de simetria, tal i com s’ha vist en la figura anterior. De manera que X 
valdrà: 
b = 2 · c2d · d · ]# = c · ]# 
Si ara restem l’àrea obtinguda menys l’àrea del triangle comprès entre la superfície de l’aigua i 
el centre del tub, s’obté l’àrea definitiva de la secció de col·lector ocupada per l’aigua: 
/ = c · ]# − 2 · ] · eORc · ] · R;Pc2 = ]# · (c − eORc · R;Pc) 
Per la seva banda, el perímetre mullat serà: 
K` = 2 · c · ] 
En la taula 10.11 que es presenta a continuació es resumeixen els resultats de les obres de 
drenatge transversals per a l’alternativa escollida. Tal i com es pot comprovar, en tots els casos 
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1 0+290 1 1,0% 2,0 2,669 0,610 3,29 1,17 
2 1+400 2 1,0% 2,0 1,974 0,523 3,02 1,07 
3 1+610 3 1,0% 2,0 1,926 0,516 3,00 1,07 
4 1+990 4 1,0% 2,0 1,752 0,492 2,92 1,04 
5 2+960 5 1,0% 2,0 1,085 0,388 2,54 0,91 
6 3+600 6 i 7 1,0% 2,0 1,165 0,402 2,59 0,93 
7 3+730 8 1,0% 2,0 0,496 0,265 2,01 0,75 
TAULA 10.11 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES I HIDRÀULIQUES DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
Com es pot observar, la conca número 6 no disposa d’obra de drenatge transversal. Això és 
degut a què és una conca amb una àrea molt petita, i l’aigua pot ser drenada pel col·lector de 
la conca següent (conca 7). 
4.3 DRENATGE LONGITUDINAL 
En aquest apartat s’estudien els elements longitudinals que recullen l’aigua procedent del 
terreny natural i de la plataforma i la condueixen als punts d’evacuació, ja sigui de forma 
directa o a través de les obres de drenatge transversal definides en el punt anterior.  
En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin 
evacuar l’escolament superficial de la plataforma i dels marges mitjançant un sistema de 
cunetes. Per al disseny de la xarxa s’han tingut en compte els criteris respecte a la tipologia 
d’elements i característiques dels mateixos que es defineixen en la norma 5.2-IC. 
4.3.1 CUNETES DE PEU DE DESMUNT 
La cuneta de peu de desmunt, projectada entre el voral de la calçada i el talús del desmunt, 
recull el cabal de la plataforma i s’ha de disposar sempre, ja que una de les seves funcions 
també és la de recollir l’escolament generat pel talús del desmunt i, eventualment, pels 
baixants que transporten l’aigua des de les cunetes de guarda de desmunt. Les cunetes 
segueixen la traça de la carretera i porten l’aigua fins a un dels punts de drenatge transversal. 
El drenatge de la plataforma i dels talussos de desmunt es durà a terme mitjançant una cuneta 
transitable tipus TTR-15 triangular revestida de formigó de 15cm d’espessor, 1,50m d’amplada 
i una fondària de 0,24m; amb un talús de 6H/1V des del costat de la calçada. La cuneta 
s’executarà enrasada amb la capa base del paquet de ferm deixant a continuació de la base del 
talús de desmunt 75cm de banqueta.  
La longitud de la cuneta es calcula en funció del seu pendent i de la superfície d’aportació, amb 
el condicionant que l’alçada de la làmina d’aigua sigui inferior al 80% de la seva fondària. A 
partir de l’esgotament de la cuneta, es vessarà a llera natural si és possible i, en cas que no ho 
sigui, a un col·lector sota cuneta, el diàmetre del qual serà funció del cabal aportat. La 
connexió entre tots dos elements es realitzarà mitjançant un pou cuneta. Tant la cuneta com el 
col·lector es poden fer arribar als conductes de les ODT, a través dels pous de les mateixes. 
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4.3.2 CUNETES DE PEU DE TERRAPLÈ 
La cuneta de peu de terraplè és una cuneta de sortida d’aigües quan es forma un punt baix en 
el perfil longitudinal, el pendent transversal del terreny és favorable a la formació de basses 
contra el terraplè de l’obra i no existeix cap obra de drenatge transversal per la qual evacuar el 
flux.  
Els terraplens drenaran de manera natural cap al peu, tant l’aigua que cau directament sobre 
la seva superfície com la que li aporta la calçada. Es disposarà hidrosembra que estabilitzarà els 
talussos davant l’erosió, sense ser necessàries majors precaucions.  
Es disposaran cunetes de peu de terraplè quan tinguin lloc una o diverses de les següents 
circumstàncies: 
- Si el pendent del terreny és contrari al del talús, amb la finalitat de facilitar 
l’escolament de l’aigua que necessàriament haurà de produir-se. 
- En aquells casos en què les propietats o serveis contigus puguin veure’s perjudicats per 
una afluència d’aigua superior a la situació natural. 
- Per a donar continuïtat a cunetes de coronació o laterals a la calçada en desmunts, en 
els casos en què no s’han previst pous de recollida i canonades. 
- En cas que es projectin baixants en sortides de drenatges transversals, per conduir-los 
a desguassos naturals. 
- Si les combinacions de talussos de terraplè i terreny natural han de donar lloc a punts 
baixos susceptibles de produir tolls que no existirien de no construir-se l’obra. S’han 
projectat també els desguassos necessaris mitjançant cunetes o canonades. 
- Es disposen cunetes de terraplè per al desguàs longitudinal, en aquells trams on el 
talús del terraplè queda en contrapendent respecte del terreny, per tal de protegir 
d’una possible erosió el peu del terraplè. 
Com a cuneta de peu de terraplè es disposarà una cuneta profunda trapezoïdal de 1,50m 
d’amplada total, 0,50m d’amplada de la base, 0,50m de fondària i un revestiment de formigó 
de 15cm. 
4.3.3 BAIXANTS 
En els baixants situats en talussos de desmunt i terraplè s’han emprat estructures de formigó, 
de manera que puguin suportar l’erosió de l’aigua a velocitats elevades. La secció utilitzada són 
peces encaixades entre sí, les quals queden articulades i permeten certa deformació de la base 
d’assentament, fàcilment adaptable als pendents i cabals de funcionament. 
Aquests són elements prefabricats per la seva facilitat de posada en obra de dimensions d’un 
metre de longitud per mig d’amplada. En la capçalera o entrada del baixant, s’ha disposat un 
broquet que adequa les formes de l’element que aboca a la secció del baixant de manera 
continua i suau. El perfil longitudinal del baixant s’ha dissenyat en forma corba per adaptar-se 
a la trajectòria natural de l’aigua. 
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En el peu o sortida on l’aigua circularà a una velocitat elevada, s’hi ha dissenyat un perfil en 
corba i l’entrega s’ha realitzat a l’interior de l’arqueta, en un punt més baix, per a que la 
velocitat de l’aigua pugui quedar amortida o contrarestada sense produir-se esquitxos. 
Els baixants es col·locaran cada 30 metres. A part, també es disposaran baixants a la sortida 
dels col·lectors de les obres de drenatge transversal, per tal que quan l’aigua surt del col·lector 
no passi per sobre el material del terraplè. 
4.3.4 DRENS LONGITUDINALS 
A les zones de desmunt es disposarà un dren longitudinal sota la cuneta per tal de recollir 
l’aigua que s’infiltra al terreny i que pot arribar al material de la plataforma. D’aquesta manera, 
es recull l’aigua abans que arribi a l’esplanada, evitant així que es malmeti.  
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ANNEX 11. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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L’objectiu del present annex és definir les obres que cal dur a terme per a l’establiment de la 
senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la defensa de les obres corresponents al 
projecte constructiu de millora del traçat de la carretera C-243c entre el PK 3+340 i el PK 
7+780. Tota la documentació gràfica d’aquest annex, referida als elements projectats de 
senyalització horitzontal i vertical, abalisament i defensa de les obres, està recollida al 
Document núm. 2 Plànols del present projecte. 
Per a la redacció d’aquest estudi s’han consultat les publicacions següents: 
1. Senyalització vertical: 
- Norma 8.1-IC “Senyalització vertical”. Instrucció de carreteres, desembre de 1999. 
- “Senyals Verticals de Circulació. Tom I: Característiques de les senyals”. Direcció 
General de Carreteres del MOPT, maig de 1992. 
- “Senyals Verticals de Circulació. Tom II: Catàleg i significat de les senyals”. Direcció 
General de Carreteres del MOPT, juny de 1992. 
- “Manual de Senyalització Urbana d’Orientació”. Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, setembre de 2005. 
 
2. Senyalització horitzontal: 
- Norma 8.2-IC “Marques vials”. Instrucció de carreteres, juliol de 1987. 
 
3. Sistemes de contenció (tanques de seguretat): 
- Ordre circular 28/09, de 19 d’octubre, per la qual s’aproven les “Recomanacions sobre 
criteris d’aplicació de tanques de seguretat metàl·liques”. 
- Ordre circular 23/08, de 31 de juliol, per la qual s’aproven les “Recomanacions sobre 
criteris d’aplicació de perfils metàl·lics a la carretera”. 
- “Catàleg de tanques de seguretat metàl·liques”, annex a l’Ordre Circular 28/09. 
- “Catàleg de sistemes de contenció”, annex a l’Ordre Circular 12/95. 
 
4. Abalisament: 
- Ordre circular 309/90 CyE, de 15 de gener, sobre “Fites d’aresta”. 
 
5. Senyalització d’obra: 
- Norma 8.3-IC “Senyalització d’obres”. Instrucció de Carreteres, agost de 1987. 
La senyalització que cal disposar a la millora de traçat de la carretera C-243c és la corresponent 
a una carretera convencional 1+1. Es tracta d’una carretera amb calçada única, amb carrils de 
3,5 metres d’amplada i d’un metre de voral. La velocitat de projecte és de 80 km/h en tot el 
recorregut, i no s’han projectat corbes amb un radi inferior a 265 metres.  
Les actuacions que cal desenvolupar en l’àmbit de la senyalització i la defensa de les obres que 
recull el present projecte constructiu consisteixen en la disposició de la nova senyalització 
horitzontal (marques vials) i vertical i col·locació de noves tanques de contenció de vehicles. 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




2. MARQUES VIÀRIES 
2.1 NORMATIVA APLICABLE 
La disposició de les marques viàries s’ha projectat segons el que s’estableix en la norma 8.2-IC 
“Marques vials”. També es tindrà en compte el que s’estableix en l’Ordre circular 325/97-T 
sobre “Senyalització, abalisament i defensa pel que fa referència als seus materials 
constituents”. 
Les marques vials es defineixen com a linies o figures, aplicades sobre el paviment de la 
carretera, que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
- Delimitar carrils de circulació. 
- Separar sentits de circulació. 
- Indicar les vores de la calçada. 
- Delimitar les zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
- Reglamentar la circulació (maniobres d’avançament, parada, estacionament). 
- Completar o precisar el significat de senyals verticals. 
- Repetir o recordar un senyal vertical. 
- Permetre els moviments indicats. 
- Anunciar, guiar i orientar els usuaris. 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc (referència B-118 de la norma UNE 
48103). 
En els plànols d’aquest projecte s’inclouen les Plantes Generals de Senyalització i els detalls de 
la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades. 
Les característiques de tots els materials a utilitzar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials queden definides en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del projecte. 
En els següents punts es realitza una descripció general de les diverses marques viàries que 
apareixen en aquest projecte. Totes elles són de tipus reflector, i els seus colors, amples i 
formes són els que s’indiquen a continuació. 
2.2 TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIÀRIES 
2.2.1 MARQUES LONGITUDINALS 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
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- Línies longitudinals discontínues. 
- Línies longitudinals contínues. 
- Línies longitudinals contínues adossades a discontínues. 
A continuació es descriuen les principals característiques de cada tipus. 
2.2.1.1 LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES 
- Línia de separació de carrils normal (sentits). La seva funció és la de separar els sentits en les 
calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitats d’avançament. En els trams 
amb una velocitat de projecte de 80 km/h s’utilitza la Marca M-1.2, segments de 10 cm 
d’ample i 3,5 m de longitud separats entre ells amb una distància de 9 metres, tal i com es 
mostra en la figura 11.1. 
 
FIGURA 11.1. MARCA M-1.2 LÍNIA DE SEPARACIÓ DE CARRILS NORMAL 
- Línia de separació de carrils d’entrada i sortida. La seva funció és la separació entre el carril 
principal i el d’entrada, sortida o trenat, en els que normalment està prevista una acceleració o 
desacceleració de vehicles. Com s’ha esmentat en annexos anteriors, s’ha projectat quatre 
carrils d’acceleració i dos de desacceleració en dues de les interseccions de la carretera amb 
altres vies. 
- Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia la proximitat d’una marca 
longitudinal contínua i la prohibició que aquesta implica. S’utilitza la Marca M-1.9, que són 
bandes de 10 cm d’ample i 3,5 m de longitud separades entre elles una distància de 1,5 
metres, tal i com es mostra en la figura 11.2.  
 
FIGURA 11.2. MARCA M-1.9 LÍNIA DE PREAVÍS DE MARCA CONTÍNUA O PERILL 
- Línia per marge de calçada. Delimita el marge de la calçada. L’amplada de la marca vial no es 
comptarà en la de la calçada. Per velocitats inferiors a 100 km/h i voral no superior a 1,5m, 
com és el nostre cas, es disposarà la marca M-1.12, formada per trams de 1 m de longitud, 15 
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cm d’amplada i separació entre trams de 2 metres. De forma optativa es pot fer servir la línia 
continua equivalent. 
 
FIGURA 11.3. ESQUEMA LÍNIA PER MARGE DE CALÇADA 
2.2.1.2 LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES 
Es consideren els següents tipus: 
- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació. 
(Marca M-2.2). Aquesta estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de la visibilitat 
necessària. La seva amplada és de 10 cm. 
- Línia per marge de la calçada. Aquesta delimita el marge de la calçada (marca M-2.6, ja que 
la velocitat mitja és inferior a 100 km/h en tot el trajecte). L’amplada de la marca vial no es 
comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada qual el voral és de 
menys de 1,5m (en el nostre cas el voral és de 1,0m). 
- Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de calçada exclosa al 
trànsit i que té per objecte protegir una zona d’espera o proporcionar una transició suau per 
sortejar un obstacle o per realitzar una maniobra de convergència de carrils. Ha de mantenir la 
mateixa amplada que la línia del marge de la calçada (M-2.6). 
2.2.1.3 LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADOSSADES A DISCONTÍNUES 
- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de circulació. 
(Marca M-3.2). Línia contínua de 10 cm d’amplada separada aquesta distància de les traces 
discontínues també de 10 cm d’amplada, 3,5 m de longitud, separades una distància de 9 m, 
tal i com es mostra en la figura 11.4. 
 
FIGURA 11.4. ESQUEMA LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADOSSADES A DISCONTÍNUES 
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2.2.2 MARQUES TRANSVERSALS 
Les marques transversals també poden ser contínues o discontínues. 
- Línia de detenció (Marca M-4.1). Es tracta d’una línia contínua de 40 cm d’amplada, 
disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit, que indica que cap vehicle ha de 
franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: una senyal de detenció obligatòria, 
una marca vial de STOP, una senyal de prohibició de passar sense aturar-se, etc. 
- Línia de cediu el pas (Marca M-4.2). Es tracta d’una línia blanca discontínua de 40 cm 
d’amplada, trams de 0,80m separats 0,40m. És una línia discontínua disposada a tota 
l’amplada d’un o varis carrils que indica que, en circumstàncies anormals que redueixin la 
visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la quan hagin de cedir el pas, en compliment de 
l’obligació imposada per un senyal de CEDIU EL PAS o quan no hi hagi senyal de prioritat, per 
aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
2.2.3 ALTRES MARQUES 
2.2.3.1 ZONES EXCLOSES AL TRÀNSIT (MARQUES M-7.1) 
Es marcarà un zebrat constituït per línies paral·leles, en angle o no, inclinades un angle de 
tangent ½ (és a dir, de 26,56º) respecte als eixos respectius; amb una amplada de 1,00m i 
deixant un espai de 2,50m entre les mateixes. La seva funció és incrementar la visibilitat en la 
zona de paviment exclosa a la circulació i indicar-ne, per mitjà de la inclinació de les bandes 
que els constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles 
obstacles o per realitzar una maniobra de divergència o convergència. 
2.2.3.2 INSCRIPCIONS 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, 
recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposant per sí mateixes una determinada 
prescripció. Amb les excepcions que puguin determinar-se en els següents punts, la longitud 
de les inscripcions en els trams amb una velocitat de 80 km/h, com és el cas, és de 4 metres.  
Les classes d’inscripcions són les següents: 
- De carril o zona reservada (M-6.2) 
- De direcció. 
- Senyals horitzontals. 
- De cedir el pas (Marca M-6.5). Aquesta marca indica l’obligació de cedir el pas als 
vehicles que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és necessari 
abans de la línia de CEDIU EL PAS. Així doncs, aquesta marca anirà situada abans de la 
línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 
25m, essent aquesta recomanada entre 5 i 10 metres. La seva longitud és de 3,6 m. 
- De limitació de velocitat (Marca M-6.7). Indica que cap vehicle pot sobrepassar la 
velocitat expressada en km/h. La xifra podria anar envoltada d’una el·lipse amb un eix 
major paral·lel al del carril. 
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3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
3.1 NORMATIVA APLICABLE 
La senyalització vertical s’ha projectat seguint la Instrucció de Carreteres 8.1-IC Senyalització 
vertical, del juny de 1998. De la mateixa manera s’han adoptat les prescripcions contemplades 
en les tres publicacions oficials següents: 
- “Catàleg de Senyals de Circulació”, publicat el novembre de 1986. 
- “Senyals Verticals de Circulació. Tom I: Característiques de les senyals”. Direcció 
General de Carreteres del MOPT, maig de 1992. 
- “Senyals Verticals de Circulació. Tom II: Catàleg i significat de les senyals”. Direcció 
General de Carreteres del MOPT, juny de 1992. 
La situació dels senyals verticals està fixada en els Plànols del present projecte, en el Document 
número 2. Malgrat això, la Direcció d’Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan 
les circumstàncies locals ho aconsellin. 
En els plànols de detall s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i característiques. Es 
tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb un carril per 
sentit de circulació i voral de 1m. 
3.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 
A continuació es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els elements de 
senyalització vertical que s’instal·lin en la carretera projectada.  
3.2.1 DIMENSIONS 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 
- Senyal triangular tipus P: 135 cm de costat. 
- Senyal circular tipus R: 90 cm de diàmetre. 
- Senyal quadrat tipus S: 90 cm de costat. 
- Senyal octogonal tipus R: 90 cm entre costats oposats. 
- Senyal rectangular tipus S: 90 x 135 cm. 








Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 





FIGURA 11.5. MIDES DE LES SENYALS VERTICALS 
3.2.2 COLORS 
Els colors dels cartells d’orientació i de fletxes seran amb el fons blanc i caràcters, orles i fletxes 
de color negre, ja que la carretera d’estudi és una carretera convencional amb vorals. 
3.2.3 INSCRIPCIONS I TEXTOS 
Totes les paraules que figurin als diferents cartells i senyals laterals estaran formades per 
lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la norma 8.1-IC. En la part 
posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació  i l’escut de la Generalitat de 
Catalunya. 
Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
3.2.4 REFLECTÀNCIA 
Els cartells i senyals tindran una reflectància de tipus “alta intensitat”.  
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La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a què un conductor que 
circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el cartell, interpretar el 
missatge, decidir la maniobra i executar-la parcialment o totalment. 
3.2.5.2 POSICIÓ LONGITUDINAL 
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250m abans de la secció on es 
trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció on comença la 
seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un 
minut. 
Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 
- Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 km i a 500 m abans de la sortida, 
i un cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A interseccions, es col·locarà 150 m 
abans del “nas”. 
- Confirmació: un cop superat el nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els cartells a 
150 m de distància de s de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà que la 
distància entre cartells de confirmació sigui d’uns 5 km. 
- Cartells fletxa: al principi d’illots tipus “llàgrima” o encarrilament (no divisòries) i, 
excepcionalment, al marge oposat a aquell pel que s’accedeix a la carretera. 
- Cartells de localització de poblat: se situaran al principi de la travessia.  
3.2.5.3 POSICIÓ TRANSVERSAL 
Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicarà a l’esquerra el senyal R-
305. Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situaran de forma que la 
seva vora més propera estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de la calçada i a 0,5 m de la 
vora exterior del voral. 
3.2.5.4 ALÇADA 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells de fletxa) la 
diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera serà de 1,5 
m com a mínim. En les interseccions, els cartells fletxa hauran de deixar lliure l’alçada inclosa 
entre 0,9 m i 1,2 m sobre la rasant de la carretera. 
3.2.5.5 ORIENTACIÓ 
Els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) es giraran 
lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia que uneix la vora 
de la calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la visual del 
conductor a qui vagi destinat el missatge. 
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3.3 TIPUS DE SENYALITZACIÓ 
3.3.1 SENYALITZACIÓ DE LA CLASSE DE CARRETERA 
L’inici de la carretera es senyalitzarà mitjançant un cartell amb un caixetí de numeració de la 
carretera i la seva denominació.  
A 1.000 m es col·locarà, a ambdós marges, una senyal R-301 amb limitació genèrica de 
velocitat a la carretera. 
3.3.2 SENYALITZACIÓ DE NUSOS, ENTRADES O SORTIDES 
Encreuaments: s’instal·len senyals P-1, P-1a o P-1b a una distància de 150m abans del punt 
d’encreuament. Les trajectòries secundàries tenen instal·lades senyals tipus R-1 i R-2. 
També es presenyalitzarà l’obligació de CEDIU EL PAS amb una senyal R-1 situada a uns 150m 
de la marca vial M-4.2. 
A les sortides es col·locaran cartells fletxes en illetes perimetrals però únicament indicant els 
punts que s’accedeixen per aquesta sortida. 
Per a la intersecció en T o l’enllaç a diferent nivell l’altura dels senyals serà de 1,8m i es 
presenyalitzarà la sortida entre 100 i 150m abans. 
3.3.3 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE CORBES 
S’instal·laran senyals P-14a o P-14b on resulti necessari instal·lar una senyal P-13a o P-13b 
abans d’una corba situada després d’una altra, amb una proximitat tal que no permeti comptar 
amb una visibilitat adequada de la senyal ni d’una distància suficient entre aquesta i la corba. 
3.3.4 SENYALITZACIÓ DE VELOCITAT MÀXIMA 
S’haurà de senyalitzar amb una senyal R-301 de 80 km/h en aquelles corbes o successió de 
corbes que estan traçades amb el radi mínim de velocitat de projecte (265m). La velocitat 
general en rectes és de 80 km/h. 
S’haurà de senyalitzar amb una senyal R-301 de 50 km/h el tram proper a la intersecció en el 
PK 1+480 per a problemes de visibilitat en la mateixa. 
3.3.5 SENYALITZACIÓ SOBRE AVANÇAMENTS 
En els trams de prohibició d’avançament s’hauran de col·locar dues senyals R-305 i al finalitzar 
aquest tram una senyal R-502. 
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3.3.6 SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 
- S-230 Presenyalització de direccions cap a una carretera convencional. Es col·locaran cartells 
– croquis de preavís de les respectives sortides indicant els diferents destins a que condueixen 
les sortides d’aquestes. 
- S-300 Direcció d’un itinerari. Indiquen els noms de poblacions i dels polígons situats a 
l’itinerari o molt a prop de la carretera, i també indiquen la manera d’arribar a aquests. 
- S-350 Direcció indicant sortida immediata. Indica, en carretera convencional, el lloc on 
s’inicia el ramal de sortida i les direccions a les que s’arriben per la sortida. 
- S-500 Entrada a població. Indica que s’ha entrat en un poblat i que a partir d’aquell punt 
s’apliquen les normes de circulació en poblat. 
- S-510 Sortida de població. Indica que s’ha sortit d’un poblat i que a partir d’aquell punt 
deixen d’aplicar-se les normes de circulació en poblat. 
- S-572 Fita quilomètrica en autovia, via ràpida o carretera convencional. Indica el punt 
quilomètric d’una via que no és autopista. La seva lletra i número apareixen en la part superior 
de la senyal. 
- S-600 Confirmació de poblacions en un itinerari per carretera convencional. Indica, en una 
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L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementàries de la carretera 
que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i 
comoditat en la conducció. Per al seu dimensionament, s’ha seguit la “Proposta de criteris 
d’abalisament”, amb data juny del 2004, del Servei Territorial de Carreteres. 
S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
- Abalisament visual, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant 
l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí 
s’inclouen: 
- Captafars en barreres de seguretat 
- Pintat de vorades 
- Fites d’aresta 
- Abalisament numèric, que té per objectiu informar al conductor sobre la posició en 
què es troba dins la carretera. Està constituït per: 
- Fites quilomètriques 
4.1 CAPTAFARS EN BARRERES DE SEGURETAT 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda metàl·lica de 
la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades per la Direcció General de 
Carreteres del MOPTMA. Així, el primer captafar es col·locarà sobre el primer suport del tram 
de tanca i, a partir d’aquests, es deixarà un espaiat de cinc suports entre captafars consecutius 
fins al darrer suport, on també es disposarà un captafar. 
El dispositiu reflectant es col·locarà al centre geomètric de la banda de la tanca de seguretat, 
de manera que quedi a una alçada de cinquanta-cinc centímetres (55cm) del terreny en el cas 
de tanques de banda simple, o quaranta-cinc centímetres (45cm) en el cas de dispositius de 
doble tanca. En aquest cas, el reflectant es col·locarà a la banda inferior. 
Les característiques concretes dels materials, així com la forma i els mètodes de col·locació, es 
descriuen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del present projecte. 
4.2 PINTAT DE VORADES 
Per tal de fer visibles al trànsit les vorades que envolten les illetes deflectores, es durà a terme 
el pintat de les mateixes mitjançant franges vermelles i blanques alternades. D’aquesta forma 
queda garantida una correcta percepció de la mateixa per part dels conductors. 
Les característiques de les pintures a utilitzar, així com dels mètodes de treball considerats, es 
troben descrits als articles corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
present projecte. 
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4.3 FITES QUILOMÈTRIQUES  
Per tal que els usuaris de la via tinguin informació de la seva situació, es disposaran fites 
quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita normalitzada en els punts quilomètrics 
múltiples d’una unitat de quilòmetre. Les pintures que s’apliquin sobre les fites compliran amb 
l’establert en la norma UNE 40.103. Els elements que composen les fites quilomètriques són: 
- Placa de senyal 
- Pal 
- Peces d’ancoratge 
En elles quedaran reflectides les següents inscripcions: 
- Identificació de la carretera: codificació de la mateixa (C-243c) en color negre sobre 
fons verd, donada la classificació de la via dins de la xarxa comarcal. 
- Nombre de quilòmetre: inscripció en color negre sobre fons blanc reflectant. 
Les característiques de les fites quilomètriques es descriuen de forma més precisa en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del present projecte. 
4.4 FITES D’ARESTA 
A banda de les fites quilomètriques, el projecte contempla la disposició de fites d’aresta de 
tipus I per delimitar els diferents hectòmetres de l’itinerari submúltiples de la unitat 
quilomètrica. 
Aquestes fites es situaran a ambdós costats de la via, a una distància de 30 cm de la part 
exterior del voral segons la seva situació transversal, formant un angle de 15 graus en sentit 
oposat a la circulació. La col·locació es farà en aquelles seccions tals que es divideixi en deu 
parts iguals la distància entre dues fites quilomètriques consecutives. 
Les característiques dels materials i la forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
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5. SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 
Els sistemes de contenció de vehicles tenen com a objectiu proporcionar un cert nivell de 
contenció dels vehicles que es troben fora de control, de tal forma que es limitin els danys i les 
lesions tant pels propis ocupants del mateix com per la resta d’usuaris de la carretera i les 
persones o béns situats a les proximitats d’aquesta. 
En el catàleg de sistemes de contenció, aquests es classifiquen en diverses categories. En el 
present projecte es contempla l’ús de tanques metàl·liques de seguretat als marges de la 
carretera, pertanyents al Grup A. 
La situació en planta dels sistemes de contenció es troba indicada gràficament als plànols del 
Document núm. 2 Plànols del present projecte. 
5.1 NORMATIVA APLICABLE 
La normativa a aplicar en l’àmbit de les barreres de seguretat és la següent: 
- Ordre circular 229/71 CV, de febrer de 1971, per la qual s’aproven les Normes 
provisionals sobre tanques de seguretat. 
- Nota informativa del MOPT, de maig de 1986, sobre el Projecte i construcció de 
tanques rígides de seguretat. 
- Ordre circular 321/95 TyP, de 12 de desembre, per la qual s’aproven les 
Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Ordre circular 6/01, de 24 d’octubre, de modificació de l’ordre circular 321/95 TyP, en 
referència a Tanques de seguretat metàl·liques per al seu ús en carreteres de calçada 
única. 
- Ordre circular 23/08, de 30 de juliol, sobre Criteris d’aplicació d’ampits metàl·lics a les 
carreteres. 
- Ordre circular 28/09, de 19 d’octubre, sobre Criteris d’aplicació de tanques de 
seguretat metàl·liques. 
- Ordre circular 318/91 TyP, de 10 d’abril, sobre Galvanitzat en calent d’elements d’acer 
emprats en l’equipament viari. 
-  Ordre circular 319/91 TyP, de 13 de maig, sobre Toleràncies de gruix en baranes 
metàl·liques per baranes de seguretat contínues. 
5.2 TANQUES DE SEGURETAT 
La selecció del tipus de tanca de seguretat a emprar s’ha realitzat tenint en compte els 
avantatges i inconvenients de cadascuna que recull l’Ordre Circular 321/95 TyP modificada per 
les ordres 6/01, 23/08 i 28/09. Especialment, es tindrà en consideració: 
- El funcionament i comportament de cada sistema. 
- El cost d’implantació i conservació. 
- Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas de l’ancoratge. 
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- L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema. 
- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 
En funció de les anteriors consideracions, s’ha previst la següent actuació respecte a les 
barreres de seguretat en aquest projecte: 
- Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b). La tanca és una doble ona d’acer galvanitzat en 
calent. Els suports els conformen perfils tubulars de 120mm cada 4m. 
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. Així, la 
disposició més recomanable és l’encastament en el talús del desmunt. De totes maneres, en el 
projecte d’estudi, aquest extrem és de difícil realització, i per tant s’opta per l’abatiment fins el 
terreny dels 12 m extrems de la barrera. Les tres tanques extremes tindran suports cada 2 m. 
Els cinc suports més baixos no tindran separadors i, d’aquests, els dos més baixos aniran 
equipats amb una xapa soldada que faci augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg 
del sòl. Aquests suports equipats de xapa soldada, restaran completament enterrats (segons 
plànols de detall). 
El costat superior de la banda es trobarà a 70 cm per damunt de la rasant de l’extrem de la 
calçada o vorera. A més, en els marges, el pla tangent de la doble ona coincidirà amb la línia 
exterior del voral. 
 
FIGURA 11.6. SECCIÓ DE BARRERA METÀL·LICA SIMPLE 
 
FIGURA 11.7. PLANTA I ALÇAT DELS EXTREMS DE BARRERA 
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ANNEX 12. SERVEIS AFECTATS 
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El present annex té per objecte la definició i valoració aproximada de les obres necessàries per 
a la realització de les reposicions i/o trasllat dels serveis que resultarien afectats per la 
construcció de l’alternativa seleccionada en el projecte de millora de traçat de la carretera C-
243c al seu tram entre el PK 3+340 i el PK 7+780. 
1.2 TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
En aquest capítol es descriu l’estudi sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
que les obres del present projecte obligarien a modificar o bé a restituir en executar l’obra 
projectada. 
Per la realització d’aquests treballs s’ha comptat amb els plànols de la zona a escala 1:5.000 
proporcionats per l’ICC. 
La investigació realitzada per a obtenir la informació necessària per a la redacció d’aquest 
annex s’ha basat en visites de camp i en un plànol proporcionat per l’Ajuntament de 
Castellbisbal, on de forma molt esquemàtica, s’indiquen de forma aproximada i orientativa els 
serveis existents al municipi. Amb les dades obtingudes, s’ha confeccionat l’Annex que 
s’adjunta amb la indicació del servei afectat, la seva situació aproximada respecte al tronc 
principal i la valoració aproximada del cost de restitució. En el cas d’executar el projecte seria 
necessari confirmar les dades sobre el terreny. 
1.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS AFECTATS 
A continuació es descriuen el conjunt de serveis que la nova traça de la C-243c afectaria, tal i 
com estan disposats en l’actualitat. La descripció és duu a terme seguint el sentit creixent dels 
PK. Com ja s’ha comentat anteriorment, el tram d’estudi comença a l’interior de la 
urbanització de Can Santeugini, a la sortida d’una rotonda ja existent. Tal i com era de 
preveure, la majoria de serveis afectats es troben des d’aquest punt fins a la sortida del nucli 
urbà.  
Així doncs, tot just començar el tram d’estudi, en el PK 0+030 el nou traçat travessa tres línies 
de baixa tensió subterrànies i una línia de telefonia aèria. Les primeres, propietat de Endesa  
S.A, com que més endavant en el PK 0+290 tornen a creuar la traça, es col·locaran 
paral·lelament a la nova traça i s’agruparan amb aquestes últimes per creuar subterràniament 
la carretera en el terraplè del PK 0+290. Pel que fa a la segona, propietat de Telefónica S.A, es 
col·locarà juntament amb l’altre línia de telefonia aèria que creua la nova traça en el PK 0+045 
per tal de ser soterrades, creuar la nova carretera i ser reconnectades a una xarxa propera. Pel 
que fa al pal de fusta que subjecta la línia de telefonia aèria en el PK 0+230, aquest serà 
desplaçat uns metres a la dreta per tal de no veure’s afectat. 
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Com ja s’ha comentat, en el PK 0+290 s’intercepten unes línies de baixa tensió subterrànies. 
No hi haurà cap problema per deixar-les subterrànies i que creuin la nova traça en aquest punt 
de terraplè, de manera que un cop travessada la traça seran desplaçades uns metres cap a la 
dreta per tal que no es vegin afectades pel talús de terraplè.  
En el PK 0+300, per tal d’evitar problemes amb la línia de telefonia aèria que queda molt aprop 
del talús de terraplè, aquesta es veurà desplaçada uns metres a la dreta.  
Un cop abandonada la urbanització, ens trobem que en el PK 0+670 s’intercepta una línia aèria 
d’alta tensió propietat d’Endesa S.A. Al tractar-se d’una línia d’alta tensió aquesta disposarà de 
suficient gàlib per tal que no es vegi afectada, ja que la cota de la nova carretera i la cota de la 
carretera actual en aquest punt és pràcticament la mateixa. 
Un problema semblant es troba una mica més endavant, on la traça travessa una línia aèria de 
baixa tensió i una torre metàl·lica, ambdós propietat d’Endesa S.A. Es durà a terme un 
desplaçament de la torre metàl·lica uns metres a la dreta, de manera que pugui reposar-se la 
línia de baixa tensió de manera aèria i creuar la nova carretera en el PK 0+840. La mateixa 
solució s’adoptarà 100 metres més endavant, on té lloc la intersecció projectada de la 
carretera amb un tram de carretera que enllaça amb el camí de Can Nicolau de Dalt. En aquest 
punt s’intercepta una línia aèria d’alta tensió i una altre torre metàl·lica, també propietats 
d’Endesa S.A.  
Un cop superada aquesta intersecció, en el PK 1+000 es creua una línia de baixa tensió 
subterrània que travessa la carretera. Donat que en aquest punt estem en terraplè, no hi haurà 
problema perquè la línia pugui seguir travessant la nova carretera subterràniament. El mateix 
succeeix en el PK 1+130, pel que s’adoptarà la mateixa solució. 
Uns metres més endavant, en el PK 1+430, novament la traça es troba amb línies d’alta tensió, 
aèria i subterrània. En aquest punt ens trobem en desmunt, pel que la solució adoptada serà 
col·locar-les paral·lelament a la traça i soterrar les dues línies per tal de creuar la carretera uns 
metres més endarrere, en el PK 1+380, de manera que un cop hagin travessat la nova 
carretera puguin ser reconnectades.  
Pel que fa a la línia telefònica que es creua en el PK 1+470, aquesta serà col·locada 
paral·lelament a la nova traça fins a poder creuar-la de manera subterrània i ser reconnectada 
posteriorment a un punt de la xarxa. Es preveu que travessi la nova carretera en el mateix punt 
que ho faran les línies d’electricitat afectades 40 metres abans. Donat que en el PK 1+850 es 
torna a creuar una línia de telefonia aèria en un tram amb desmunt, aquesta també serà 
col·locada paral·lelament a la nova traça fins a poder creuar-la de manera subterrània 150 
metres més endavant. El pal de fusta també propietat de Telefónica S.A. que es veu afectat en 
aquest punt serà eliminat.  
L’últim servei que es veurà afectat serà una línia aèria d’alta tensió en el PK 2+950. Donat que 
en aquest punt la cota del terreny i de la nova variant és pràcticament la mateixa i que la línia 
atravessa la carretera de manera perpendicular, aquesta no es veurà afectada al tenir suficient 
gàlib.  
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Cal comentar que a banda de tots els serveis descrits, també existeixen diversos camins que 
necessiten ser restituïts. De totes maneres, només es tracta de desviar-los paral·lelament a la 
carretera fins a trobar un lloc d’accés a la mateixa on hi hagi visibilitat i, si hi ha dos o més 
camins força propers entre sí, establir un únic punt d’accés a la carretera, de manera que hi 
hagi menys interseccions amb camins, fet que sempre resulta més perillós. 
2. PRESSUPOST ESTIMATIU 
Els costos unitaris de les diferents obres de reposició necessàries s’indiquen a continuació: 
Servei afectat Cost unitari 
Línia elèctrica de baixa tensió 65,81 €/m 
Línia elèctrica d’alta tensió 250,76 €/m 
Línia telefònica 60,78 €/m 
TAULA 12.1 COSTOS UNITARIS DELS SERVEIS AFECTATS 
Els costos derivats de les obres mecàniques vénen prefixats pels corresponents pressupostos 
de la companyia afectada. D’altra banda, els costos de reposició corresponents a obres 
mecàniques vénen fixats per les existents taules de preus de GISA. A continuació s’exposa una 
taula resum dels serveis afectats per a cada un dels trams que composen la traça del present 
estudi, indicant el pressupost estimatiu que suposa cada actuació. 
Servei afectat Longitud afectada (m) Cost unitari (€/m) Pressupost (€) 
Línia elèctrica de baixa tensió 304 65,81  20.006,24 
Línia elèctrica d’alta tensió 92 250,76 23.069,92 
Línia telefònica 137 60,78 8.326,86 
TOTAL   51.403,02 
TAULA 12.2 PRESSUPOST APROXIMAT DELS SERVEIS AFECTATS 
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ANNEX 13. EXPROPIACIONS 
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L’objecte d’aquest annex és l’estudi, definició i valoració de les expropiacions, ocupacions de 
caràcter temporal i servituds de pas que són necessàries per a la construcció de les obres 
incloses en el projecte de millora i condicionament de la C-243c entre el PK 3+340 i PK 7+780. 
1.1 GENERALITATS I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 
La Llei de Carreteres 7/1993, de 30 de setembre, i el Text Refós que s’inclou a la Llei 2/2009, de 
25 d’agost, obliguen a realitzar l’estudi i definició dels béns i drets afectats per les obres de 
qualsevol projecte de carreteres.  
Aquesta tasca comprèn una sèrie d’etapes, les quals van des de conèixer la superfície física i 
real dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat 
de la carretera, passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 
Donada la naturalesa acadèmica del present projecte, no s’ha disposat de mitjans ni recursos 
necessaris per dur a terme una anàlisi exhaustiva dels terrenys que cal expropiar. Un estudi 
com aquest hauria de presentar un quadre amb tota la informació necessària: titulars de les 
finques, qualificacions d’aquestes, denominació de les parcel·les, ús de les mateixes i afectació 
de què és objecte, és a dir, si es tracta d’una ocupació temporal per al desenvolupament de les 
obres o bé d’una expropiació definitiva. 
Donada la complexitat i dificultat per conèixer totes aquestes dades, s’ha optat per realitzar 
una valoració econòmica de caràcter global de les afectacions mitjançant la definició d’un preu 
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2. CRITERIS ADOPTATS. LÍMIT D’EXPROPIACIÓ 
Segons el Títol IV, article 24 de la Llei 7/1993 de carreteres, es defineix com a zona de domini 
públic, i per tant, com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via de 8 
metres d’amplària en autopistes i vies preferents, i de 3 metres d’amplària en les carreteres 
convencionals, mesurada aquesta distància des de l’aresta exterior de l’explanació. En els 
casos en què s’hagin projectat cunetes de guarda en desmunt o de peu de talús en terraplè, 
l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. 
Donada la naturalesa de via convencional de la carretera C-243c, objecte d’aquest estudi, la 
zona de domini públic queda fixada a una distància de 3 metres mesurada des de l’aresta de 
l’explanació, en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa. En cas que la zona a 
expropiar afecti als tancaments perimetrals d’una finca, i sempre que no disminueixi la 
seguretat de la via, s’expropiarà únicament fins al tancament d’aquesta. 
El propi text legislatiu, així com el Reglament que en deriva, preveu la possibilitat de modificar 
aquesta zona de domini públic atenent a raons de singularitat o geotècnia. En el cas concret 
del present projecte, el compliment estricte de la Llei al pas per la urbanització de Can 
Santeugini suposaria una gran afectació al teixit urbà de la mateixa. Per aquest motiu es 
preveu la reducció de la zona de domini públic a la ja prevista per la planificació urbanística al 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal. Malgrat això, es garanteix en tot 
moment la seguretat de la nova infraestructura i dels seus usos. 
En el cas de la reposició de camins, es consideren com a ocupats únicament els terrenys 
necessaris per a la seva construcció, és a dir, una franja d’amplada idèntica a la de la secció 
transversal projectada per al camí. 
En general, doncs, la línia d’expropiació quedarà definida com la línia envolupant de totes les 
línies d’expropiació definides segons aquests criteris. Per tant, el criteri per determinar la 
superfície a expropiar d’una parcel·la serà expropiar aquella àrea que quedi acotada entre els 
seus propis límits, la línia de la carretera actual marcada en els plànols cadastrals i la línia 
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3. CARACTERÍSTIQUES DELS TERRENYS AFECTATS 
En l’execució del present projecte constructiu s’afecta únicament el terme municipal de 
Castellbisbal. 
Per a dur a terme la posterior valoració econòmica, és necessari diferenciar els terrenys 
ocupats segons la seva naturalesa, la classificació urbanística dins del planejament vigent i el 
seu aprofitament actual. Amb aquesta finalitat, s’ha consultat el planejament urbanístic vigent 
en el municipi de Castellbisbal, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 19 de juliol 
de 2007 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de 30 d’abril de 2008. 
Segons la consulta d’aquest document, el terreny que afecta el traçat de la carretera és 
majoritàriament sòl rústic, a excepció del tram inicial, on al desenvolupar-se aquest a l’interior 
de la urbanització de Can Santeugini és sol urbà. Això no suposa cap problema ja que en el 
tram inicial la nova traça es superposa amb l’antiga carretera. Existeix també un tram del 
traçat on el sòl es qualifica com a urbanitzable, en el seu pas per Can Nicolau de Dalt. Tot i 
això, el traçat de la carretera s’ha dissenyat de manera que no es vegin afectades les 
edificacions existents, de manera que els terrenys a expropiar qualificats com a sòl urbà seran 
sense edificacions. Les superfícies que es veuen afectades es poden localitzar al plànol 
topogràfic adjunt al Document núm. 2 Plànols (superposades per la franja d’expropiació). 
En tot moment s’ha procurat que el nou traçat transcorri el més a prop possible del límit de les 
propietats, de manera que cap edificació se’n vegi afectada. D’altra banda, també s’ha intentat 
aprofitar al màxim la carretera actual, per tal de reduir la superfície global d’expropiació, donat 
que allà on es troba el traçat existent el terreny ja pertany a l’administració pública. 
4. SUPERFÍCIE A EXPROPIAR 
Segons s’ha calculat a partir dels plànols de definició del traçat de la carretera, la superfície a 
expropiar és de 82.441,58 m2. La taula 13.1 mostra un desglossament de la superfície segons la 
naturalesa del sòl sobre el què s’imputa l’expropiació, obtinguda a base de consultar el 
cadastre. 
Tipus d’ocupació Superfície (m
2
) 
Sòl agrícola 72.057,95 
Sòl urbà 10.383,63 
Superfície total 84.441,58 
TAULA 13.1 TIPUS D’OCUPACIONS A EXPROPIAR 
Aquest valor contempla els terrenys ocupats per la carretera i els accessos a camins rurals i 
propietats adjacents a la via, tot i que exclou aquells terrenys que actualment ja són ocupats 
pel sistema viari existent i que, en conseqüència, es consideren ja expropiats. 
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Per a la valoració de les expropiacions associades a la construcció de l’alternativa seleccionada 
del present projecte s’ha procedit a determinar-ne la seva qualificació cadastral, la qualificació 
del sòl i el seu aprofitament. 
Donat que, tal i com ja s’ha indicat anteriorment, els tipus de sòl són agraris i urbans, el preu 
unitari d’expropiació segons la tipologia de sòl queda reflectida a la taula 13.2. 
Tipus de sòl Valoració 
Sòl agrícola 2,5 €/m2 
Sòl urbà 20 €/m2 
TAULA 13.2 PREU DE LES EXPROPIACIONS SEGONS EL TIPUS DE SÒL 
Els preus d’expropiació ja inclouen el cost del terreny a expropiar així com les indemnitzacions 
per la retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions.  
Els valors de referència adoptats han estat estimats a partir de diferents projectes situats en 
àmbits propers a la zona d’estudi o bé amb característiques similars a les que presenta aquest 
projecte. 
6. PRESSUPOST ESTIMATIU 
A partir de la superfície estimada per a expropiació i dels preus del sòl que s’han considerat, es 
pot obtenir fàcilment el cost total de les expropiacions per a la construcció de l’obra del 
present projecte. 
Cal recordar que la valoració dels terrenys que es realitza no té caràcter vinculant, sinó que es 
tracta d’una xifra únicament informativa. 
En conseqüència, l’import total referent a expropiacions de terrenys s’obté tal i com es 
reflecteix a la taula següent: 
Tipus de sòl Superfície (m
2
) Cost d’expropiació (€) 
Sòl agrícola 72.057,95 180.144,88 
Sòl urbà 10.383,63 207.672,60 
          Cost total previst 387.817,48 
TAULA 13.3 COST PREVIST D’EXPROPIACIÓ 
Així doncs tenim que l’import total de les expropiacions ascendeix a la quantitat de tres-cents 
vuitanta-set mil vuit-cents disset euros amb quaranta-vuit cèntims (387.817,48 €). 
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7. OCUPACIONS TEMPORALS 
En aquest capítol es descriuen les ocupacions temporals que són necessàries per a l’execució 
de les diferents tasques de l’obra. 
La necessitat de disposar d’aquest espai ve donada per dos motius diferents: 
- L’emmagatzematge d’elements com ara el material granular, la terra vegetal, la 
ferralla, els dispositius de senyalització, etc. tots ells esdevenen necessaris per a 
l’execució de la nova infraestructura. En especial, serà necessari disposar d’un espai 
ampli on es pugui realitzar el garbellat del material excavat, per tal de separar la 
fracció útil del sòl que haurà de ser transportat fins a l’abocador. 
- Un espai on el personal d’obra pugui realitzar diferents activitats com ara 
l’alimentació, el descans, la neteja, etc. disposant de les instal·lacions adequades per a 
aquestes finalitats. 
Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran de caràcter permanent com les 
expropiacions quantificades anteriorment objecte d’aquest annex. En aquest sentit, els 
terrenys s’ocupen de manera temporal per posteriorment ésser revertits als seus propietaris. 
Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el qual 
lògicament és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al present 
projecte un cost unitari d’ocupació temporal aproximadament un 10% del cost d’expropiació 
del terreny. Com les ocupacions temporals es produiran en zones de sòl agrícola, es considera 
un cost unitari de 0,25 €/m2. 
Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes d’ocupació temporal 
(veure plànol d’ocupacions temporals a l’Annex 16. Estudi de seguretat i salut), les quals 
consisteixen en: 
- 15.723 m2 en concepte d’apilament i emmagatzematge. 
- 2.912 m2 en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions. 
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 
 18.635 m2 · 0,25 
€
#$
 = 4.658,75 € 
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8. RESUM DE LES VALORACIONS 
Com a conclusió de l’estudi realitzat, tot seguit es presenta una taula on queden resumides les 
diferents valoracions realitzades. 
 Expropiacions Ocupacions temporals 
Superfície (m2) 84.441,58 18.635,00 
Cost (€) 387.817,48 4.658,75 
TAULA 13.4 RESUM DE VALORACIONS REALITZADES 
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ANNEX 14. ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
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El present annex té com a objecte realitzar un estudi previ de l’organització i desenvolupament 
de les obres d’execució de les quals es preveu en aquest projecte. D’aquesta forma es pretén 
aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles, amb la 
previsió d’alternatives per a la circulació de vehicles en aquells punts on sigui necessari.  
En primer lloc es presenta una llista de les operacions més importants a executar al llarg de les 
obres. Seguidament s’enumeren les situacions provisionals que es poden donar, i finalment, es 
proposen solucions per als problemes plantejats.  
 
2. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES I DESVIAMENTS 
PROVISIONALS 
La major part de les obres necessàries per a l’execució d’aquest projecte ocupen trams de la 
carretera actual. Per tant l’afecció al trànsit serà important en molts punts del tram considerat. 
Alhora, el projecte també afecta diversos camins, els quals esdevenen, en bona part dels casos, 
els únics vials d’accés a finques privades de la zona. 
Així doncs, partint d’aquestes consideracions prèvies, el conjunt de l’obra “Projecte de millora i 
condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780” s’ha estructurat en el desenvolupament 
dels treballs que s’enumeren a continuació: 
- Variació i reposició dels camins actuals. 
- Construcció de la plataforma de la carretera del PK 0+000 al PK 4+151. 
- Construcció de la intersecció a nivell amb el camí pavimentat al PK 0+950. 
2.1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran més endavant, s’iniciarà amb 
l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es procedirà a disposar de casetes 
d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per al Cap d’Obra i sala de reunions amb la 
Direcció d’Obra. Es col·locaran les instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i 
els magatzems d’eines, així com el parc de maquinària. 
A continuació es procedirà a fer el replantejament de l’obra per tal de, tot seguit, iniciar els 
treballs de moviment de terres amb la localització dels abocadors i de les pedreres pels 
materials de préstec, segons la seva idoneïtat. Cal dir, però, que les operacions de construcció 
de reblerts aniran condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra. 
S’utilitzarà la traça de la carretera actual, la traça de la nova carretera i els camins ja existents 
com a camins d’accés a l’obra. 
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2.2 MOVIMENT DE TERRES 
Les operacions d’estesa del material per formar l’esplanada dependran, com ja s’ha comentat, 
dels moviments de terres generals. 
Un cop s’hagi finalitzat la construcció de l’esplanada i de les estructures de passos de drenatge 
transversal, s’iniciarà la fase d’afermats mitjançant l’estesa de la subbase, formada per tot-ú 
artificial. A continuació, s’estendran les capes de mescla asfàltica a la base per trams 
independents; la capa de rodament s’estendrà a la fase final. 
2.3 DRENATGE 
Els treballs de construcció dels dispositius de drenatge transversal i longitudinal es veuran 
condicionats pel ritme de construcció de la plataforma. 
Les obres de drenatge transversal s’executaran durant la fase de terraplenat, en el moment en 
què la cota del terraplè es situï lleugerament per sobre de la cota màxima del conducte, de 
manera que sigui necessari excavar una rasa per l’obra de drenatge a cada PK corresponent. 
Pel que fa al drenatge longitudinal, les cunetes TTR-15 s’executaran un cop estesa la subbase 
de tot-ú. Donada la necessitat d’ocupar un carril per apilar materials, situar els equips i la 
maquinària i garantir la seguretat dels treballadors, es donarà pas alternatiu al trànsit en el 
punt en què s’estiguin executant els treballs. En el mateix sentit, l’execució de les cunetes de 
peu de terraplè implicaran les mateixes afectacions a la circulació. 
2.4 MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL  
Les operacions destinades a corregir l’impacte ambiental de l’obra es duran a terme un cop 
hagin finalitzat les tasques de construcció de l’esplanada. En aquells trams on la nova traça no 
coincideixi amb la carretera actual i es vegin afectats per obres de drenatge transversal, serà 
necessari esperar fins a poder desviar tot el trànsit a través del seu itinerari definitiu. 
L’estesa de la terra vegetal sobre els trams a recuperar de l’antic traçat no afectarà la circulació 
per la carretera, ja que el trànsit rodarà per la nova esplanada a partir del moment en què 
aquesta hagi estat finalitzada, tot i que encara no s’hagi executat completament la caixa de 
ferms. En el cas dels talussos si que serà necessari afectar la circulació, pel que es treballarà a 
mitja secció, habilitant el pas alternatiu dels vehicles pel carril contrari. La zona ocupada 
permetrà el treball de les màquines retroexcavadores i dels operaris necessaris. Tot i així, si 
que es produiran talls temporals de la circulació, de durada no superior a pocs minuts, per 
permetre les maniobres d’entrada i sortida a les zones de treball dels camions que transportin 
la terra vegetal des del lloc d’emmagatzematge. 
Pel que fa referència als treballs d’hidrosembratge, aquests s’executaran mitjançant un camió 
que es desplaçarà al llarg de l’esplanada a baixa velocitat; pel que serà necessari donar pas 
alternatiu als vehicles per mantenir la continuïtat en la circulació. En les operacions de 
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plantació no hi haurà aquesta afectació, ja que tindran lloc íntegrament fora del nou traçat, 
sobre l’antiga carretera o zones properes a la mateixa. 
2.5 FERMS I PAVIMENTS 
En aquest sentit, la primera activitat a desenvolupar serà la reposició dels camins i vials 
afectats. Per tal de garantir la seguretat dels treballs, serà necessari donar pas alternatiu als 
vehicles de la carretera principal al seu pas pel tram afectat, ja que la connexió dels camins 
obligarà a treballar a mitja secció. 
Un cop s’hagin restituït els diferents camins i vials d’accés, s’estendrà la subbase de tot-ú 
artificial. Malgrat els inconvenients, es procurarà treballar a mitja secció, per tal de permetre el 
pas alternatiu dels vehicles sense necessitat de tallar el trànsit. Un cop executada aquesta capa 
en tota l’extensió del tram, es realitzaran les cunetes TTR-15 i les vorades, tal com s’ha 
comentat anteriorment. 
Finalment, s’estendran els regs i les capes d’aglomerat bituminós, sempre treballant a mitjà 
secció per garantir la continuïtat del trànsit. 
2.6 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
La instal·lació dels elements de protecció i senyalització del traçat és l’últim grup de treballs 
que caldrà realitzar a l’obra. Donat l’ús d’una maquinària més senzilla i de mides més reduïdes, 
es podrà treballar a mitja secció sense dificultats per a realitzar les operacions. 
Pel que fa al pintat de les marques viàries, aquesta operació es durà a terme també a mitja 
secció, i es delimitarà la línia de separació de carrils amb cons. L’objectiu d’aquests elements 
és evitar que els vehicles puguin trepitjar la línia, malmetent la pintura i el traçat quan aquesta 
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3. AFECCIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN FASE 
D’OBRES 
El present projecte, tal i com ja s’ha comentat, consisteix en la millora de traçat d’una via ja 
existent. Això fa que la carretera projectada coincideixi en alguns trams amb la carretera 
actual, fet que dificulta poder mantenir la circulació del trànsit durant les obres. A més a més, 
també cal tenir en compte l’absència de camins alternatius per al global del tram considerat, 
fet que impedeix tallar completament la via durant les obres. Per tot plegat, l’obra haurà de 
ser capaç de ser executada garantint el manteniment del trànsit i la seguretat davant del pas 
de vehicles d’obra per la pròpia via. 
Tenint en compte aquestes consideracions, caldrà diferenciar dues situacions: allà on el nou 
traçat coincideix amb l’antiga carretera i allà on no coincideix (que és la major part del tram 
d’estudi). En el primer cas, caldrà donar pas alternatiu als vehicles en els dos sentits de la 
marxa, executant les obres en dues fases (primer una meitat i després l’altre). En canvi, allà on 
la nova traça i l’antiga carretera no coincideixen, els vehicles podran circular per la carretera 
actual durant el temps d’obres, creuant la nova plataforma únicament en els punts 
d’intersecció de totes dues. 
A continuació es fa una descripció detallada dels trams que incorren en una situació o l’altre, i 
les característiques de la solució adoptada pel manteniment de la vialitat. 
3.1 TRAMS DE TRACES COINCIDENTS 
La primera zona on coincideixen ambdues traces de forma continuada es dóna entre el PK 
0+000 i el PK 0+660, comprès al nucli urbà de la urbanització de Can Santeugini. Per tal d’evitar 
una dificultat afegida a les obres, entre el PK 0+000 i el PK 0+470, els vehicles seran desviats a 
través dels carrers i camins que envolten la carretera pels costats, i que tornen a enllaçar amb 
el traçat actual en el PK 0+470. En els 200 metres restants es treballarà a mitja secció, fins que 
els dos traçats es separen. 
Després d’un bon tram amb els dos traçats separats i un únic creuament puntual entre ells, 
aquests es tornen a superposar en el PK 1+480 fins el PK 1+580. La inexistència de camins 
alternatius en aquest tram obligarà a donar pas alternatiu als vehicles en ambdós sentits de la 
marxa, limitant la zona d’obres a la meitat de la plataforma. 
Després d’un altre creuament puntual, els dos traçats coincideixen en un tram de 200 metres, 
del PK 2+060 al PK 2+260. La inexistència de camins alternatius, què és comuna a pràcticament 
to el traçat, obliga, novament, a treballar a mitja secció, donant pas alternatiu als vehicles que 
circulin en ambdós sentits de la marxa. 
Després d’aquest tram, les dues traces es creuen en nombroses ocasions fins un petit tram on 
es superposen: del PK 2+990 al PK 3+100. Tot i que en aquest punt existeix un camí que 
discorre paral·lelament a la carretera, no es considera el desviament del trànsit pel mateix 
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donat que és un camí de terra, estret i de difícil maniobrabilitat. Així doncs, novament es fa 
vigent l’opció del pas alternatiu. 
Finalment la carretera proposada es torna a unir amb la carretera actual en el PK 3+820  i ja no 
es separa fins el tram final d’estudi, en el PK 4+151. Tampoc en aquest tram existeixen camins 
alternatius que estiguin en suficients condicions com per poder desviar-hi el trànsit, de manera 
que caldrà donar pas alternatiu als vehicles en ambdós sentits i limitar les obres a la meitat de 
la calçada. 
A banda dels trams referits, la carretera nova coincideix de forma puntual amb el traçat actual 
en diversos punts. En ells caldrà donar resposta a les exigències del trànsit mitjançant treballs a 
mitja secció o desviaments parcials del traçat. En ells, així com a la resta del traçat, s’instal·larà 
la senyalització necessària i adient per tal de garantir la seguretat del trànsit i la correcta 
comprensió de les incidències per part dels usuaris de la via. 
3.2 TRAMS DE TRACES INDEPENDENTS 
La carretera actual i la nova proposta de traçat esdevenen completament independents en 
diverses zones del tram, com són les següents: 
- Entre el PK 0+660 i el PK 1+480 
- Entre el PK 1+580 i el PK 2+060 
- Entre el PK 2+260 i el PK 2+990 
- Entre el PK 3+100 i el PK 3+820 
En tots ells es podrà treballar a secció completa sense cap risc per al trànsit existent, amb 
l’excepció dels punts d’encreuament d’ambdues traces. Tot i així, a les obres caldrà treballar 
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4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
Els desviaments que es derivin dels treballs d’execució de les obres, així com la senyalització, 
l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran pel dictat a la 
Instrucció de Carreteres 8.3-IC Senyalització d’Obres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 31 
d’agost de 1987. També seran d’aplicació les instruccions i recomanacions recollides a les 
monografies del Ministeri de Foment del 1998 sobre “Senyalització mòbil d’obres” i “Manual 
d’exemples de senyalització d’obres fixes”. 
Els objectius que es persegueixen en tots els casos són: 
- Informar als usuaris de la presència de les obres. 
- Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 
- Modificar el comportament dels usuaris per tal que s’adaptin a la situació no habitual 
que suposen les obres. 
- Donar seguretat als treballadors i les tasques que es realitzin a les obres. 
A títol de catàleg, no limitatiu, es pot indicar que els elements seran: 
- Senyals de perill 
- Senyals de reglamentació i prioritat 
- Senyals d’indicació 
- Senyals manuals 
- Elements d’abalisament reflectors 
- Elements lluminosos 
- Elements de defensa 
Amb aquesta finalitat, el pressupost del projecte inclourà una partida alçada de cobrament 
íntegre dedicada a la seguretat vial, on s’inclouran tots els elements de senyalització, 
abalisament i desviaments provisionals durant tot el període d’execució de les obres. 
L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a cadascuna 
d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
4.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
En tot el tram afectat per les obres, i sempre que sigui necessari per a la correcta senyalització 
d’aquestes, es procedirà a pintar amb pintura negra la senyalització horitzontal preexistent. Un 
cop oculta, es substituirà per una nova senyalització, de color groc, que delimiti els nous carrils 
de circulació provisionals a les diferents fases, així com les marques vials necessàries per a 
garantir la seguretat en la conducció. 
4.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Segons estableix la norma 8.3-IC, els senyals verticals provisionals a utilitzar en els trams 
d’obres són, entre d’altres de menor importància, els següents: 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




- TP-18. Senyalització d’avís d’obres 
- TR-301. Limitació de la velocitat. 
- TR-305. Prohibició d’avançament. 
- TR-500. Final de prohibicions i limitacions. 
A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la calçada, 
la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que serveixin per guiar 
vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra. 
4.3 BARRERES DE SEGURETAT 
Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase d’obres, 
d’acord amb la Ordre Circular 321/95 TyP sobre Sistemes de Contenció de Vehicles, es 
col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 
 
5. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
En aquest apartat s’assenyalen el conjunt de tasques que s’hauran de dur a terme en 
cadascuna de les fases previstes en l’organització i desenvolupament de les obres. 
5.1 PRIMERA FASE 
En aquesta primera fase s’instal·laran els equips necessaris per a l’execució de l’obra, tal com 
les casetes d’obra, el parc de maquinària específica i les zones d’emmagatzematge de terres i 
altres materials.  
Un cop es disposi de les instal·lacions necessàries, s’iniciarà l’esbrossada del terreny a les zones 
de nova afectació, així com el fresat i demolició del paviment i la subbase existents als trams 
on les dues traces coincideixin per tal de, posteriorment, col·locar les noves capes previstes pel 
projecte. 
5.2 SEGONA FASE 
La segona fase consisteix a realitzar els moviments de terres. Com que totes les terres 
s’aprofiten de l’excavació dels desmunts, en primer lloc s’excavaran aquests per després portar 
el material excavat a la planta d’àrids provisional que es muntarà i obtenir la granulometria 
adequada per als terraplens. 
Paral·lelament al moviment de terres s’executaran les obres de drenatge transversal. 
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5.3 TERCERA FASE 
Un cop constituïda la plataforma i les obres de fabrica, es procedira a la revegetació dels 
talussos. D’altra banda, es col·locaran les capes de ferm i s’instal·laran les barreres de 
seguretat pertinents.  
Un cop finalitzades totes les operacions, es procedirà a retirar els equips d’obra i a restaurar la 
zona d’ocupació temporal als seus usos previs. 
 
6. DURADA DE LES ACTIVITATS 
La planificació de les diferents activitats i la durada prevista de les operacions que s’han de 
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ANNEX 15. PLA D’OBRA 
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Per fer l’estudi del Pla de treballs, al qual ha de respondre l’execució del present projecte, es 
parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat principal i el 
nombre de dies treballats en cadascuna de les activitats. 
A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de 
cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball necessaris 
segons el seu rendiment mitjà. 
Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs que es 
troben dins l’àmbit del projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat dels temps o del 
nombre de treballadors necessaris, motiu pel qual s’establirà, mitjançant un càlcul aproximat, 
la durada de les activitats i el nombre de treballadors assignats a cadascuna segons les seves 
característiques. 
 
2. UNITATS BÀSIQUES 
Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació 
s’indiquen, amb l’expressió del seu nombre d’unitats: 
- Demolicions i treballs previs 
- Volum de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal, etc.) 
- Tones de mescla bituminosa en capa de base 
- Tones de mescla bituminosa en capa de rodament 
- Superfície d’obra de fàbrica 
- Longitud de drenatge transversal 
- Longitud de drenatge longitudinal 
- Longitud de barrera de seguretat 
- Longitud de marca vial 
- Superfície d’hidrosembra 
D’altra banda també es consideraran, tot i que com a grans unitats indivisibles, les obres 
complementaries a la construcció del traçat principal. Aquestes unitats d’obra són les 
següents: 
- Construcció de l’enllaç amb el camí pavimentat 
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3. DIES ÚTILS DE TREBALL 
La consulta del document titulat “Dades climàtiques per a carreteres”, editada a Espanya pel 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme el 1964, permet obtenir els coeficients mitjans anuals 
del nombre de dies útils de treball. Aquests coeficients s’apliquen de forma concreta a cada 
unitat d’obra i són els que es mostren en la taula 15.1. 
Unitat d’obra Coeficient 
Esplanacions 0,887 
Àrids per a ferms 0,941 
Regs i tractaments 0,660 
Mescles bituminoses 0,811 
Formigons 0,936 
Marques vials 0,837 
Barreres de seguretat 0,856 
TAULA 15.1 COEFICIENTS DE DIES ÚTILS DE TREBALL 
Considerant una mitjana de 21 dies laborables per mes, resulten de l’aplicació dels coeficients 
anteriors per a les diverses activitats els següents dies treballats per mes: 
Unitat d’obra Coeficient Dies de treball 
Esplanacions 0,887 19 
Àrids per a ferms 0,941 20 
Regs i tractaments 0,660 14 
Mescles bituminoses 0,811 17 
Formigons 0,936 20 
Marques vials 0,837 18 
Barreres de seguretat 0,856 18 
TAULA 15.2 DIES TREBALLATS PER MES 
A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per analogia 
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4. TEMPS PER ACTIVITAT 
A continuació es determinarà quin és el temps necessari per realitzar cadascuna de les 
activitats contemplades per a l’execució del present projecte. 
Per això s’ha tingut en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir. Amb 
aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada 
part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors presentats en el punt 
anterior per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 
4.1 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 
En primer lloc, cal considerar un dia de duració per a la signatura de l’Acta de Replanteig. A 
partir d’aquest moment es poden iniciar les obres referents a la construcció de la nova 
carretera. 
Les obres s’iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 
instal·lacions i casetes d’obra (oficines, vestuaris, lavabos, etc) i amb el condicionament dels 
terrenys destinats a l’apilament, l’emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes tasques 
tindran una duració de 5 dies. 
A continuació, una de les primeres tasques d’envergadura a realitzar és l’esbrossada de les 
superfícies afectades per l’obra. Donada la naturalesa agrícola de bona part dels terrenys 
afectats, es considerarà un rendiment del 695 m2/h. Com que cal esbrossar un total de 
90.124,1 m2, això suposarà una durada total de 18 dies, tot i que es considerarà un dia més 
extraordinari per a garantir el correcte tractament de les restes vegetals més importants, les 
quals seran traslladades a plantes de tractament per al seu profit industrial. 
Cinc dies després d’haver iniciat l’esbrossada, es portarà a terme la desviació de les línies de 
serveis afectades, amb una durada estimada de 20 dies. En paral·lel, el personal propi de l’obra 
executarà la retirada de les barreres de protecció i dels senyals existents, la qual tindrà una 
durada de 8 dies. 
Tot seguit, es podrà donar inici al fresat i demolició del paviment actual. Els equips de treball, 
que inclouen piconadora i retroexcavadora per a càrrega en camió, tenen un rendiment mitjà 
de 21 m2/h. Per tant, donat que la superfície total a tractar és de 35.520 m2 i considerant l’ús 
de 4 equips, seran necessaris un total de 65 dies. A aquesta xifra se li ha de sumar 1 dia, que és 
el que triga en començar a demolir el paviment després d’haver-lo fresat. D’altra banda, els 
col·lectors de formigó es demoleixen a mida que es va demolint el paviment. Cal indicar que la 
demolició del paviment existent es realitzarà per fases, ja que, si es tragués tot al principi, els 
vehicles no podrien circular per la carretera actual mentre duren les obres.  
La durada de les unitats d’obra esmentades es resumeixen a la taula 15.3. 
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Unitat d’obra Duració 
Signatura de l’acta de replanteig 1 dia 
Instal·lacions d’obra i preparació del terreny 5 dies 
Esbrossada 19 dies 
Fresat i demolició de paviment bituminós, col·lectors i cunetes 66 dies 
Desmuntatge de barreres de seguretat i senyals verticals 8 dies 
Desviació dels serveis afectats 20 dies 
TAULA 15.3 DURADA DE LES OPERACIONS DE DEMOLICIÓ I TREBALLS PREVIS 
4.2 MOVIMENT DE TERRES 
Un cop la superfície que ocuparà la nova carretera es troba lliure de vegetació, ja es poden 
iniciar les operacions vinculades amb el moviment de terres. 
En primer lloc, caldrà retirar i emmagatzemar la terra vegetal, tant de les zones de desmunt 
com de les zones de futur terraplè. En total, es calcula la necessitat de retirar 22.530,9 m3 de 
terra vegetal, amb un rendiment promig de 73 m3/h; fet que suposa una durada total de 44 
dies. Aquesta tasca es realitzarà en acabat de les operacions d’esbrossada en aquells sòls on 
sigui possible. 
Les excavacions dels desmunts per a la regularització del traçat es farà de forma mecànica amb 
els mateixos equips i maquinària que la considerada per la retirada de la terra vegetal, de 
manera que es considera el mateix rendiment. S’hauran d’excavar 197.976,70 m3, dels quals 
49.803,10 m3 es duran a terme mitjançant mitjans mecànics, el que suposa un total de 49 dies 
amb 2 equips de treball. D’altra banda, els 148.173,60 m3 restants s’hauran d’excavar amb 
voladura i martell picador, amb un rendiment de 189 m3/h, el que implica una durada de 111 
dies. Aquesta feina pot començar 2 dies després del començament de la retirada de la terra 
vegetal, per tal de treballar en paral·lel i disminuir la duració de l’obra. 
Per a la formació del terraplè s’utilitzaran equips formats per retroexcavadora, 
motoanivelladora, compactadora i regatge. El rendiment dels mateixos serà de 171 m3/h, pel 
que treballant sobre un valor total de 214.648,40 m3 aquesta operació tindrà una durada de 
177 dies. Aquesta tasca s’haurà d’iniciar 10 dies després de l’inici de l’excavació en desmunt, ja 
que cal disposar de material suficient per poder operar, donat que el material excavat és 
adequat per al seu ús com a nucli de terraplè. 
A continuació d’aquesta unitat, caldrà executar la coronació de l’esplanada, el qual exigirà 16 
dies més, però aquesta s’anirà realitzant a mida que s’acaba el terraplè. Per tant, l’esplanada 
s’acabarà 14 dies després d’haver finalitzat l’execució del terraplè. 
La durada total de les obres de moviment de terres és de 203 dies hàbils. 
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L’execució de les obres de drenatge transversal es realitzarà en directa vinculació amb les 
tasques de construcció dels terraplens, un cop aquestes ja són prou avançades. Per això, es 
deixarà una distància de 172 dies entre els començaments d’ambdues unitats. 
S’estima una durada total, per a la realització dels 7 col·lectors de drenatge transversal, de 5 
dies. D’altra banda, l’execució dels baixants, que es finalitzaran entre la fi del terraplenat de 
terra vegetal i l’inici de les operacions de jardineria, tindrà una durada de 9 dies. 
Pel que fa al drenatge longitudinal, aquest s’iniciarà un cop estiguin gairebé finalitzades les 
operacions de terraplenat en coronació en un tram de longitud suficientment gran. S’iniciaran 
mitjançant la creació de les rases pels tubs de dren. Un cop les operacions de creació de 
l’esplanada hagin finalitzat, i abans que s’iniciin les operacions de pavimentació, s’establiran 
els drenatges. La tasca més significativa dels elements de drenatge és l’execució de la cuneta 
tipus TTR-15 al llarg de 2.661m, amb un rendiment de 30 m/h, el que significa una durada de 
12 dies hàbils. A això cal afegir-li l’execució de la rasa i la col·locació del tub de dren al llarg de 
2.661m amb un rendiment de 24 m/h, que és de 15 dies hàbils. No obstant això, l’execució de 
les cunetes s’anirà fent a mida que el dren estigui col·locat. També cal comptar amb els dies 
necessaris per executar els 4.784m de cuneta trapezoïdal a peu de terraplè, amb un rendiment 
de 25 m/h, és a dir, 26 dies hàbils. Aquesta unitat es podrà executar un cop s’hagi completat 
l’estesa de la terra vegetal sobre els talussos. 
La durada total de les operacions de drenatge serà de 91 dies hàbils. 
4.4 MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
Pel que fa a les mesures correctores, les diferents actuacions vindran determinades per la 
finalització de les unitats pròpies d’esplanada. Així, l’estesa de 28.053,7 m3 de terra vegetal 
sobre els talussos de desmunt i terraplè, així com sobre el sòl natural dels trams de ferm de 
l’antic traçat, amb un rendiment de 81,4 m3/h, es perllongarà durant 49 dies a comptar des de 
l’acabament de la construcció de l’esplanada. 
En segon terme, dos dies després d’haver iniciat l’estesa de la terra vegetal, es disposarà 
l’hidrosembra sobre tota la superfície a restaurar, corresponent a 82.386,8 m2. Amb un 
rendiment de 220 m2/h, la durada d’aquesta operació serà de 53 dies hàbils; de manera que el 
temps global que correspon a aquest capítol serà de 55 dies. 
4.5 FERMS I PAVIMENTS 
La construcció de les diverses capes del ferm depèn, directament, de la finalització, en un tram 
prou llarg, de les obres de construcció de l’esplanada, alhora que es troba en relació directa 
amb les instal·lacions de drenatge de la calçada. 
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En aquesta fase de l’obra es disposaran el conjunt de capes que conformaran la futura 
carretera. La disposició d’aquestes seguirà el lògic ordre ascendent, començat pel tot-ú i 
acabant amb la capa de rodadura. 
La duració d’aquestes feines s’estima amb els següents càlculs: 
 ZA   12.892,0m3 / 140m3/h / 8h/dia / 0,941 = 13 dies 
 EIC   44.979,8m2 / 600m2/h / 8h/dia / 0,660 = 15 dies 
 AC22baseG  15.518,1t / 122t/h / 8h/dia / 0,811 = 20 dies 
 ECR-1d   43.845,9m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 12 dies 
 AC22binS  7.093,2t / 1.450t/h / 8h/dia / 0,811 = 1 dia 
 ECR-1d   43.845,9m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 12 dies 
 BBTM11B  3.010,7t / 1.450t/h / 8h/dia / 0,811 = 1 dia   
Així doncs, s’estima una durada total de 74 dies per a les tasques de pavimentació. 
4.6 SENYALITZACIÓ 
Per iniciar les operacions de senyalització s’ha considerat necessària la finalització de les 
operacions de pavimentació. 
S’ha considerat que la instal·lació de les barreres de seguretat ha de ser prèvia al 
posicionament de les senyals verticals. La col·locació de la senyalització horitzontal es farà de 
forma paral·lela a la instal·lació de barreres de seguretat. 
La col·locació dels senyals verticals es farà un cop acabada la col·locació de les barreres de 
seguretat. 
Les tasques de pintat de les marques viàries vindran determinades pel pintat de les línies de 
major longitud, que són les de 10 cm d’ample. Així, tindran una durada de: 
 Faixa 10cm:  15.547m / 730 m/h / 8h/dia / 0,837 = 3 dies 
Les tasques de col·locació de les barreres de seguretat vindran determinades per la instal·lació 
dels 4.741,74m de barrera tipus BMSNA4/120b, per tant aquesta tindrà una durada de: 
 BMSNA4/120b:  4.741,74m / 28,75m/h / 8h/dia / 0,936 = 23 dies 
La instal·lació de la senyalització vertical es pot realitzar en uns 5 dies de treball. 
Combinant l’execució de les operacions de senyalització, la durada total serà de 28 dies hàbils. 
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5. DIAGRAMA DE BARRES 
Un cop determinats els temps dedicats a cadascuna de les unitats, tal com es recull al capítol 
anterior, s’ha realitzat el diagrama de barres que s’inclou com a apèndix al present annex. En 
ell s’han representat les principals activitats de les obres, la seva durada i les relacions que 
existeixen entre les mateixes. 
Per a la confecció del diagrama s’ha tingut en compte l’ordre cronològic a què obliguen les 
relacions de dependència entre les activitats. Així, en alguns casos, certes unitats es realitzen 
en major temps del que és estrictament necessari, ja que la seva finalització depèn de les 
operacions d’altres unitats, a les quals han d’ajustar-se. 
Cal assenyalar que tots els estudis efectuats en el present annex es poden desenvolupar de 
forma molt més exhaustiva i precisa. En certs casos, fins i tot, la modificació dels processos 
constructius de certes unitats podria comptar modificacions destacades en els temps exigits.  
Tot i així, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi que amb 
elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 63 del 
Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que ha de presentar el 
Contractista. 
Amb tot, tal i com es pot veure en el diagrama adjunt que es presenta a continuació, el termini 
d’execució de l’obra és de 15 mesos (312 dies hàbils). 
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DIAGRAMA DE BARRES 
 
Id Nombre de tarea Duración
1 Millora de traçat de la carretera C-243c 312 días
2 Acta de Replanteig 1 día
3 Treballs previs i demolicions 90 días
4 Preparar instal·lacions  i treballs previs 5 días
5 Esbrossada 19 días
6 Retirada de senyalització i proteccions 8 días
7 Desviació dels serveis afectats 20 días
8 Fresat i demolició paviment, cunetes i col·lectors 66 días
9 Moviment de terres 203 días
10 Retirada terra vegetal 44 días
11 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics 49 días
12 Excavació en desmunt amb voladura i martell picador 111 días
13 Fonament i nucli de terraplens 177 días
14 Estesa de l'esplanada 16 días
15 Drenatge 91 días
16 Execució dels col·lectors de drenatge transversal 5 días
17 Execució dels baixants 9 días
18 Execució cunetes TTR-15 12 días
19 Execució cunetes terraple 26 días
20 Drens longitudinals (tubs) 15 días
21 Mesures correctores 55 días
22 Estesa de terra vegetal 49 días
23 Hidrosembra 53 días
24 Ferms i paviments 74 días
25 Capa de tot-ú 13 días
26 Reg d'imprimació 15 días
27 Capa base de mescla bituminosa 20 días
28 Reg d'adherencia 12 días
29 Capa intermitja 1 día
30 Reg d'adherència 12 días
31 Capa de rodadura de mescla bituminosa 1 día
32 Senyalització, abalisament i defenses 28 días
33 Barreres de seguretat 23 días
34 Senyalització horitzontal 3 días
35 Senyalització vertical 5 días
36 Seguretat i Salut 312 días
P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio
Activitat Resum conjunt d'activitatsDocument: Pla d'obra.mpp
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ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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El present Estudi de Seguretat i Salut (d’ara en endavant ESS) té com a objectiu establir unes 
bases tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la 
realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte de millora i condicionament de la 
C-243c, del PK 3+340 al PK 7+780, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor:    GISA, Gestor d'Infrastructures, S.A. 
 
3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S:   Marta Ojeda Prim 
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4. DADES DEL PROJECTE 
4.1 AUTOR DEL PROJECTE 
Autor del projecte:  Marta Ojeda Prim 
4.2 TIPOLOGIA DE L’OBRA 
Classe d'obra:    Construcció 
Subclasse d'obra:   Millora de traçat i condicionament 
4.3 SITUACIÓ 
Comarca:    Vallès Occidental 
Municipi:    Castellbisbal 
4.4 COMUNICACIONS 
Per carretera:   A-2 fins sortida 588 on s’agafa la BV-1201 fins la pròpia C-243c 
4.5 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE SEGURETAT I SALUT 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat és de 198.895,81 €. 
4.6 TERMINI D'EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 15 mesos. 
4.7 MÀ D'OBRA PREVISTA 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 40 persones. 
4.8 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
L'OBRA 
- Encarregat 
- Cap de colla 
- Oficial 1a 
- Oficial 1a llenyataire 
- Oficial 1a jardiner 
- Ajudant 
- Manobre 
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- Manobre especialista 
4.9 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
- Aigua 
- Graves 
- Lligants hidrocarbonats 
- Formigons sense additius 
- Formigons amb additius 
- Escollera 
- Xapa metàl·lica 









- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
- Geotextils 
- Pintures per a senyalització horitzontal 
- Mescles bituminoses en calent 
- Senyals i cartells d'acer galvanitzat 
- Barreres de seguretat metàl·liques 
- Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
- Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
- Tubs de pvc per a drenatges 
- Tubs circulars de formigó vibropremsat 
4.10 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
- Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
- Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
- Fresadora de paviment 
- Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
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- Jumper perforador de 250 hp 
- Motoanivelladora de 150 hp 
- Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
- Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
- Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
- Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
- Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
- Camió grua de 5 t 
- Grua autopropulsada de 12 t 
- Grua autopropulsada de 30 t 
- Furgoneta de 3500 kg 
- Vibrador intern de formigó 
- Camió amb bomba de formigonar 
- Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
- Escombradora autopropulsada 
- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
- Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
- Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
- Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
Es faran els tràmits adients per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. En cas 
que no sigui possible la connexió a través d'una companyia subministradora, o que aquesta 
causi retards que des de la Direcció de l'Obra jutgin comprometedors respecte del termini 
d'execució de les obres, el contractista haurà d'instal·lar un o més grups amb la potència 
necessària. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
5.1.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 
de vehicles. 
5.1.2 QUADRE GENERAL 
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de la realització dels fonaments. 
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- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
5.1.3 CONDUCTORS 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i/o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
5.1.4 QUADRES SECUNDARIS 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A. 
1 Diferencial de 30 A:  30 mA. 
1 Magnetotèrmic 3P:  20 mA. 
4 Magnetotèrmics 2P:  16 A. 
1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 
1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 
2 Connexió de corrent 2P: 16 A. 
1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 
1 Connexió de corrent 2P: 16 A. 
5.1.5 CONNEXIONS DE CORRENT 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
- Es faran servir els següents colors: 
Connexió de 24 v: Violeta 
Connexió de 220 v:  Blau 
Connexió de 380 v:  Vermell 
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5.1.6 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
5.1.7 ENLLUMENAT PROVISIONAL 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
5.1.8 ENLLUMENAT PORTÀTIL 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24V o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. En cas que no sigui possible o es produís un retard en la 
connexió a través d'una companyia subministradora, el Contractista haurà d'instal·lar un o més 
dipòsits a l'obra i procedir periòdicament a la seva recàrrega. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís 
algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable on, al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte els combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció ITC-BT-
29 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 
i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
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- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb  mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
La presència d’una gran massa forestal en la proximitat de les obres ha de portar a extremar 
les precaucions davant d’incendi, per la qual cosa restarà prohibit l’abocament de vidres i 
materials refractants prop de la zona boscosa, havent-se d’aplegar aquests materials en zones 
obertes lluny de qualsevol arbre o arbust. Caldrà a més seguir també aquest condicionant en el 
cas d’aplecs de maquinària que requereixi aportació de combustibles inflamables, així com la 
zona destinada a realitzar soldadures i altres connexions de tipus metàl·lic no manuals. 
5.5 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
Els principis bàsics per a l’emplaçament dels extintors són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, i sempre en llocs de fàcil visibilitat i 
accés.  
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. Per l’execució 
d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit. 
6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 
6.1.1 LAVABOS I CABINES D’EVACUACIÓ. 
Com a mínim, dues instal·lacions prefabricades de 4 lavabos i 4 cabines d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura cadascuna. 
6.1.2 LOCAL DE DUTXES 
Com a mínim, vuit cabines de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotades 
totes d’aigua freda i calenta, amb terra antilliscant. 
6.2 VESTUARIS 
Com a mínim, la superfície dels vestuaris serà de 40 m2. 
6.3 MENJADOR 
Aquest ha de ser diferent del local de vestuari. Com a mínim, la superfície de menjador serà de 
60 m2 i estarà equipat amb vuit bancs per a 5 persones cadascun, taules amb capacitat per a 
40 persones, dues neveres, quatre microones, quatre piques, cadascuna amb una aixeta i un 
recipient per a dipositar les escombraries. 
6.4 LOCAL DE DESCANS 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 
considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
6.5 LOCAL D’ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENTS 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
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- una farmaciola 
- una llitera 
- una font d’aigua potable 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
- desinfectants i antisèptics autoritzats 
- gases estèrils 
- cotó hidròfil 
- benes 
- esparadrap 
- apòsits adhesius 
- estisores 
- pinces 
- guants d’un sol ús 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
7.1 ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. Les zones d’apilament provisional estaran 
abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.  
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti, un cop aquests han estat comptabilitzats en el pressupost de forma convenient. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 
El Contractista és responsable d’assegurar-se, per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
En el cas dels explosius, que s'han jutjat necessaris per a la realització de l'obra, aquests 
restaran protegits en tot moment en un polvorí segregat de l'obra i amb les mesures de 
seguretat pertinents. Caldrà informar de la quantitat i l'ús del material explosiu als cossos de 
Seguretat de l'Estat, per tal que en facin un seguiment i col·laborin en el seu transport, en cas 
necessari. També cal realitzar estudis de perímetre de seguretat en aquells períodes en què 
estiguin preparades voladures, així com també realitzar l'avís als habitants de la zona i 
senyalitzar aquesta de forma adequada. Cal contractar personal experimentat en la 
manipulació i planejament dels explosius, i que acreditin aquesta experiència amb les 
titulacions pertinents. 
9.1 MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 




- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, greixos, olis. 
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9.2 DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en català o, en el seu defecte, en castellà. 
L’etiqueta ha de contenir: 
- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
- El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
- Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
9.2.1 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT 
INFLAMABLES 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels 
comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
9.2.2 EXPLOSIUS 
Emmagatzematge en lloc tancat i vigilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició d’aproximar-se. Estaran separats dels productes inflamables i dels 
comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
9.2.3 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, 
TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es 
manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




9.2.4 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de Protecció 
Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 
respiratòries. 
 
10. CONDICIONS DE L’ENTORN 
10.1 OCUPACIÓ DE TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
10.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
Se situaran en algun punt amb accés ràpid i cèntric a la C-243c a l’alçada de l’urbanizació de 
Can Santeugini, ja que és el que queda més a prop de les vies de comunicació principals. 
Tanmateix, les casetes i contenidors estaran situats entre els PK que defineixen el projecte i en 
un espai permanentment tancat o vigilat. Les casetes, els contenidors i l’aparcament de 
vehicles d’obra, se situaran segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a 
l’àmbit públic“. 
10.3 SERVEIS AFECTATS 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. 
El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels 
titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. 
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Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.4 SERVITUDS 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions. Tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.  
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.5 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
Temperatura mitjana anual:     15,6 ºC 
Temperatura mitjana de les mínimes anual:   10,2 ºC 
Temperatura mitjana de les màximes anual:   22,3 ºC 
Precipitació mitjana anual:     400 mm 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
- Treballs previs i demolicions. 
- Moviment de terres. 
- Afermats. 
- Seguretat vial. 
- Drenatge longitudinal. 
- Drenatge transversal. 
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista, amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives, haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada unitat d'obra d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
Els aspectes a examinar per configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA 
D’EXECUCIÓ 
Per a la programació del temps material necessari per al desenvolupament dels diferents talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS     Treballs previs i demolicions. 
Moviment de terres. 
Afermats. 





RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  Les relacions de dependència entre activitats 
s'expliciten al pla d'obra, inclòs al projecte com 
annex a la memòria. 
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DURADA DE LES ACTIVITATS La durada de les activitats s'explicita al pla 
d'obra, inclòs al projecte com annex a la 
memòria. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’han tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. El Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut haurà de reflectir les variacions introduïdes respecte al procés constructiu inicialment 
previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 







Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
(MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi o 
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fix, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçària 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 
HX11X079 u Detector d’instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat  i amb el desmuntatge inclòs 
TAULA 16.1 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA MÉS RELLEVANTS 
 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El 
Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
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17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la 
Senyalització i l’Abalisament com un Sistema de Protecció potenciador de l’eficàcia dels 
tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 
Els esquemes de senyalització i abalisament considerats en la determinació i avaluació de 
riscos i en la determinació de les mesures preventives i de protecció, són els assenyalats al 
''Manual de ejemplos de señalización de obras fijas'' (del Ministeri de Foment) com a exemples 
1.7 i 1.8, i els assenyalats al document ''Señalización móvil de obras'' (del mateix ministeri) com 
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18. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 
PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i 
la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execució. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per a cadascuna de les diferents fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vehicles estaran clarament definits i senyalitzats. 
18.1 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
18.1.1 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA (ZONA DE CASETES, 
APLECS I CONTENIDORS) 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent-hi tanques, elements de protecció, 
baranes, contenidors i casetes. 
En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.  
18.1.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 
contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra. 
18.1.3 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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18.2 TANCAMENT DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
i. TANQUES (ZONA DE CASETES, APLECS I CONTENIDORS) 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 
d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot 
el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafitis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
ii. ACCÉS A LA ZONA DE CASETES, APLECS I CONTENIDORS 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i 
per al personal de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
18.3 OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
i. ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 




Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir 
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 
fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT haurà de preveure aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
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ii. CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra o 
de la zona de treballs. 
iii. DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 
seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
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18.4 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN 
L’ÀMBIT PÚBLIC 
iii. NETEJA 
- Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides 
(pols, ciment, etc.). 
- Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
- Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
iv. POLS 
- Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
- Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
- En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
- Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
18.5 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN 
L’ÀMBIT PÚBLIC 
18.5.1 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
S'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. 
18.5.2 ABALISAMENT I DEFENSA 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa: 
- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
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- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD–1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc.). Quan l’espai disponible sigui mínim, 
s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2. 
18.5.3 MANTENIMENT 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
18.5.4 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 
PROTECCIÓ 
19.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 
alienes a l'obra o objectes annexos a la mateixa són els següents: 
- Atropellament de vianants aliens a l'obra. 
- Xocs entre vehicles de l'obra i vehicles aliens. 
- Col·lisions de vehicles aliens a l'obra amb maquinària, aplecs provisionals o personal de 
l'obra situats en la zona de treballs. 
19.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Es consideraran les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
- Tancament i vigilància (control d'accessos) de la zona de casetes, aplecs i contenidors. 














Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com possibles per aquesta obra són: 
- Incendi. 
- Inundació. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
Per cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents mesures mínimes: 
i.  Ordre i neteja general. 
ii.  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
iii.  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
iv.  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
v.  Punts de trobada. 
vi.  Assistència Primers Auxilis. 
 
21. SIGNATURA DE L’AUTOR 
 
 
BARCELONA, ABRIL DE 2014 
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La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté de la taula 
següent: 
Probabilitat de risc Gravetat del dany 
1 (Baixa) 2 (Mitja) 3 (Alta) 
1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 
2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 
3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 
TAULA 16.2 VALORACIÓ DEL RISC SEGONS GRAVETAT DEL DANY I PROBABILITAT 
El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) s’indica a 
continuació: 
- 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 
- 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de prevenció 
proposades. 
- 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment disminuït 
amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha d’establir 
necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures complementàries o supletòries a 
les indicades. 
A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els sistemes de 
protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada partida d’obra. 
A1.1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR  DIFICULTAT ACCESSOS O OBRES FÀBRICA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 /14 
/25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 2 /9 /10 
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construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
2 /4 /6 /9 /10 
/14 /25 
H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 
120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb 
pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 
6 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94 
2 /4 /6 /9 /10 
/14 /25 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 




MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
4 /9 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
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HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
4 /17 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /17 
/25 /26 /27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /17 
/25 /26 /27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /17 
/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 
amb serra radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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A1.2 MOVIMENT DE TERRES 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ  
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
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26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /6 /9 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
9 /12 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
A1.3 AFERMATS 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /16 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora universal, 
amb visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 
167:96 i UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
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H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /16 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
12 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 
340:94)  
14 
H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema 
integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle 
guia longitudinal i transversal  
9 /10 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
12 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
4 /10 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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A1.4 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS  2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 
/16 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /4 /6 /14 
/25 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 
/25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
4 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 
1 /2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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A1.5 DRENATGE LONGITUDINAL 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS  
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /6 /9 /14 
/24 /25 
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H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, 
amb visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 
167:96 i UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /6 /9 /24 
/25 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /6 /9 /14 
/18 /24 /25 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94 
1 /2 /6 /9 /14 
/18 /24 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /6 /9 /14 
/18 /24 /25 
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94) 
1 /2 /6 /9 /14 
/18 /24 /25 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 
1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
17 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /14 
/17 /18 /24 
/25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /14 
/17 /18 /24 
/25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /14 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 18 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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A1.6 DRENATGE TRANSVERSAL 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /4 /10 
/11 /14 /15 
/24 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, 
amb visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 
167:96 i UNE EN 168:96) 
10 /14 /18 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
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H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
11 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 




MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 
1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
3 /17 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
Les obres corresponen al projecte de millora i condicionament de la C-243c: del PK 3+340 al PK 
7+780. 
1.2 OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Totes aquelles contingudes al ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política 
Territorial i Obres Públiques’‘. 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació vigents segons el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i el 
"Ministerio de Fomento". 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció’‘, l'Estudi de Seguretat 
tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, 
tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents 
documents: 
1.3.1 MEMÒRIA 
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que 
no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures 
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preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
1.3.2 PLEC 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
1.3.3 PLÀNOLS 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 
mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries. 
1.3.4 AMIDAMENTS 
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 
1.3.5 PRESSUPOST 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS 
DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 
que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL 
FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors del fet constructiu estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 
L. 31/1995) : 
i. Evitar els riscos. 
ii. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
iii. Combatre els riscos en el seu origen. 
iv. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  
v. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
vi. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
vii. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
viii. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
ix. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1 PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
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2.1.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
PROMOTOR: 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
2.2.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL PROJECTE: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
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a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
2.2.2 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT D'OBRA: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3 PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
2.3.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
PROJECTISTA: 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
2.4 DIRECTOR D'OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
2.4.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DIRECTOR D’OBRA: 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 
els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 
mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 
2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
2.5.1 DEFINICIÓ DE CONTRACTISTA 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
2.5.2 DEFINICIÓ DE SUBCONTRACTISTA 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 
2.5.3 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
CONTRACTISTA I/O SUBCONTRACTISTA: 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 
i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
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2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
i. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
ii. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
iii. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 
iv. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (Seguretat 
Integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 
28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
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29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
2.6.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
TREBALLADOR AUTÒNOM: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
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a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
2.7 TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
2.7.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL 
TREBALLADOR: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material 
de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘Pla d’acció preventiva interna d’empresa ‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘Llei de Prevensió de Riscos Laborals’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’Incidències’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
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Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adients respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 
''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I 
DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT 
El Convenir de Prevenció i Coordinació subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat.  
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 
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4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
4.1 TEXTOS GENERALS 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 
de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 
31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 
Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. 
BOE 26 de setembre de 1995. 
Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
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Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O 
de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
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4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 
Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
4.3 INCENDIS 
Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic – Seguretat contra Incèndis 
Ordenances Municipals  
Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre 
de 2002. 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 
Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 
11 de desembre de 1985. 
Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 
Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 
2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
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ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny 
de 1989. 
ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per 
la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució 
de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 
de maig de 1997. 
Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE 
núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 
de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre 
de 2000. 
4.7 SENYALITZACIÓ 
Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
4.8 DIVERSOS 
Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 
nombre de mesos estimats de durada.  
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5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment pel Contractista, les següents Penalitzacions: 
MOLT LLEU 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
LLEU 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GRAVÍSSIM Paralització dels treballadors + 100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA PER A L'APLICACIÓ DE LES 
TÈCNIQUES DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat. 
6.1.1 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
6.1.1.1 PRÈVIES ALS ACCIDENTS 
− Inspeccions de seguretat. 
− Anàlisi de treball. 
− Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
− Anàlisi de l'entorn de treball. 
6.1.1.2 POSTERIORS ALS ACCIDENTS 
− Notificació d'accidents. 
− Registre d'accidents. 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
6.1.2 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
6.1.2.1 EL FACTOR TÈCNIC 
− Sistemes de Seguretat  
− Proteccions col·lectives i Resguards 
− Manteniment Preventiu 
− Proteccions Personals 
− Normes 
− Senyalització 
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6.1.2.2 EL FACTOR HUMÀ 
− Test de Selecció prelaboral del personal. 




− Acció de grup 
− Disciplina 
− Incentius 
6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT 
EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
− Higiene i Prevenció al treball. 
− Medicina preventiva dels treballadors. 
− Assistència Mèdica. 
− Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
− Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
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− Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES 
A L'OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la 
farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la formació adequada per 
assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i 
seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES FERRAMENTES 
7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES 
I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
7.1.1 DEFINICIÓ 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip i/o màquina també 
cobreix: 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
7.1.2 CARACTERÍSTIQUES 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
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7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
7.2.1 ELECCIÓ D’UN EQUIP 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
7.2.2 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES FERRAMENTES 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
7.2.3 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3 NORMATIVA APLICABLE 
7.3.1 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES 
MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 
7.3.1.1 DIRECTIVA FONAMENTAL: 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
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− Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
− Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
− Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
7.3.1.2ALTRES DIRECTIVES: 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE.  
− Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
− Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
− Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
− Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
− Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
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− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
− Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
− Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
− Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
− Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
− Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
− Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
− Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
− Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
− Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
− Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
− Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 
i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
7.3.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 
 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE 
PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT  
8.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
8.1.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
8.1.1.1 DEFINICIÓ  
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 
− Proteccions del cap. 
− Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
− Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
− Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
− Proteccions de les extremitats superiors. 
− Proteccions de les extremitats inferiors. 
− Proteccions del cos. 
− Protecció del tronc. 
− Protecció per treball a laintempèrie. 
− Roba i peces de senyalització. 
− Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
− La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 
− Es equips dels serveis de socors i salvament. 
− Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre. 
− Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
− El material d’esport. 
− El material d’autodefensa o de dissuasió. 
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8.1.1.2 CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 
− Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
− Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
− Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 
salut del treballador. 
− Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
− En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o 
riscos corresponents. 
− Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador 
restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
− Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
− Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
− Referència als accessoris i peces de reposada. 
− Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant. 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
− La gravetat del risc. 
− El temps o freqüència d’exposició al risc. 
− Les condicions del lloc de treball. 
− Les prestacions del propi EPI. 
− Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se. 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents 
usuaris. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a 
utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions 
artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o 
redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
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8.1.1.3 PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
− Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
− Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
− Obres en foses, rases, pous i galeries. 
− Moviments de terra i obres en roca. 
− Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes. 
− Utilització de pistoles fixaclaus 
− Treballs amb explosius. 
− Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
− Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el 
casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
8.1.1.4 PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
− Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
− Acció de pols i fums. 
− Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
− Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
− Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
− Enlluernament 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
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− Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 
a una millor ventilació. 
− Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
− En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
−  Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 
8.1.1.5 PROTECCIONS PER A LA CARA 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
− Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
− Treballs de perforació i burinat. 
− Talla i tractament de pedres. 
− Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
− Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
− Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
− Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
− Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
− Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
− Activitats en un entorn de calor radiant. 
− Treballs que desprenen radiacions. 
− Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 
previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el 
fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura 
elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles 
de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
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Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
− Vidres de protecció 
Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 
En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
8.1.1.6 PROTECCIONS PER A L'APARELL AUDITIU 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
− Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
− Treballs de percussió. 
− Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i 
en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i 
insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans 
previstos en aquest estudi.  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
8.1.1.7 PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
− Pols, fums i boires 
− Vapors metàl·lics i orgànics 
− Gasos tòxics industrials 
− Monòxid de carboni 
− Baixa concentració d’oxigen respirable 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar 
en les següents activitats: 
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− Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
− Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols. 
− Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
− Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
− Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de 
fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca 
ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti 
notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió 
de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb 
adeptes al nostre sector. 
8.1.1.8 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
− Treballs de soldadura. 
− Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
− Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
− Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 
al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se 
servir als efectes didals o manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, 
prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
8.1.1.9 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
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− Calçat de protecció i de seguretat: 
− Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
− Treballs en bastides. 
− Obres de demolició d’obra grossa. 
− Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat. 
− Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
− Obres d’ensostrat. 
− Treballs d’estructura metàl·lica. 
− Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
− Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
− Treballs de transformació de materials lítics. 
− Manipulació i tractament de vidre. 
− Revestiment de materials termoaïllants. 
− Prefabricats per a la construcció. 
− Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
− Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
− Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 
− Soldadors. 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit 
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
efensa davant d’aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense 
cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 
introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. 
serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 
col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
8.1.1.10 PROTECCIONS DEL COS 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
− Treballs en bastides. 
− Muntatge de peces prefabricades. 
− Treballs en pals i torres. 
− Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
− Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
− Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda 
prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com 
per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La sirga d’amarrador també serà de 
poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la 
llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. El cinturó, 
si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que persisteixi el 
risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 
8.1.1.11 PROTECCIONS DEL TRONC 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
− Peces i equips de protecció: 
− Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
− Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent. 
− Manipulació de vidre pla. 
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− Treballs de rajat de sorra. 
− Treballs en cambres frigorífiques. 
− Roba de protecció antiinflamable: 
− Treballs de soldadura en locals exigus. 
− Davantals antiperforants: 
− Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 
cap el cos. 
− Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
− Treballs de soldadura. 
− Treballs de forja. 
− Treballs de fosa i emmotllament. 
8.1.1.12 PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
− Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
− Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
− Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
− Facilitat d’aireació. 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
8.1.1.13 ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
− Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
− Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
− Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
− Facilitat d’aireació. 
− Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
8.1.1.14 PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
− Treballs de muntatge elèctric. 
− Treballs de manteniment elèctric. 
− Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
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Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 
bosses per al trasllat. 
8.1.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i  
25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat. 
8.1.2.1 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
8.1.2.2 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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8.1.3 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
8.1.3.1 DEFINICIÓ 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 
de protecció. 
8.1.3.2 CONDICIONS GENERALS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els 
llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions contraindicades pel 
projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades 
pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que 
puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.  
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El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per a la seguretat dels treballadors. 
− Lona 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 
treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 
teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament 
prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
− Condemna de buits horitzontal 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 
persones i objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, 
es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre 
mínim de 3 mm i  grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut 
perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 
150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia 
d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal 
motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
− Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials. 
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− Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic.  
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de 
xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs 
previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i 
particularment amb els següents aspectes: 
− Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials. 
− Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic. 
− Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics 
La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
avalat per l’instal·lador homologat. 
Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses mitjançant 
clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i 
antitopades. 
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 
Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un 
valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió a 
terra independent. 
La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte 
de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més eixuta 
de l’any. 
Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran 
blindades. 
Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat 
estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors 
diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat 
mínima dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA 
per a força. 
Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 
reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 
Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 
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Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 
transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador 
de separació de circuits. 
8.1.3.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades 
i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
8.1.3.4 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
− Topall per camió, estacada de protecció, topall per a descàrrega de camions, pòrtic 
protecció bolcada, protector regulable de serra circular, parell de vàlvules antiretrocés 
de flama, limitatador de gir de grua, protecció solar de la zona de treball i mampara 
plegable de protecció contra projecció de partícules, elements de prevenció en la 
instal·lació elèctrica: unitat amidada segons amidament de la D.T. 
− Protecció d’quipament fix o embalatge complert per a transport a taller o aplec de 
mobiliari o equipament fix:  m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la 
D.T. 
− Barrera amb terres: m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
− Lones, plataforma metàl·lica per pas de vehicles o persones: m2 de superfície segons 
amidament de la D.T. 
− Línea per a cinturó, cable, pantalla de protecció al vent: m de llargària segons 
amidament de D.T. 
8.1.3.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
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REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen 
las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. UNE-EN 1263-
1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
8.2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
8.2.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
8.2.1.1 DEFINICIÓ 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
8.2.1.2 CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
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− La senyalització mai no elimina el risc. 
− Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
− Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
− La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
8.2.1.3 CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES EN CONSTRUCCIÓ 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
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− Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
− Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 
Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 
Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 
km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 
− Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
− Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
− Mitjançant semàfor regulador. 
− Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 
la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
− Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
− Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
8.2.1.4 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
8.2.1.5 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
− Bastidor, plaques i senyals: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la 
Direcció Tècnica. 
− Suport rectangular d’acer: m de llargària mesurat segons especificacions de la Direcció 
Tècnica. 
8.2.1.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
− LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
− REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
− REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
− 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 
− 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
− ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
− UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
− NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios 
de los edificios. 
− REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
− UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
− UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
− DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
− UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
− UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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8.3.1 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
8.3.1.1 MÒDULS PREFABRICATS 
− Definició:  
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se 
de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i 
Salut de l’obra. 
− Condicions d'utilització 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 
en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
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− Condicions del procés d'execució 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
− Unitat i criteris d'amidament 
− Elements amidats per mesos 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri 
estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
− Elements amidats per unitats 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la Direcció 
Tècnica. 
− Normativa de compliment obligatori: 
− LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
− REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
− REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
− REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
− REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
− ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
− ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
− ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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− REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
− ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
− CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
− NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la 
Edificación. 
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Les obligacions derivades de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals representen no 
només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat en general, sinó una eina de 
gestió i millora de l'eficàcia empresarial. 
Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole penal. 
El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions 
administratives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals i estableix sancions 
que oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 €  (100 milions de pessetes). 
9.1 NIVELL DE LES SANCIONS 
1. Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de 
diferents factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 
2. La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 
3. El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a les activitats esmentades. 
4. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per l'absència o 
deficiència de les mesures preventives necessàries. 
5. El nombre de treballadors afectats. 
6. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les 
instruccions donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscos. 
7. L'incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
8. La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els delegats de 
prevenció o el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la correcció de les 
deficiències legals existents. 
9. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment de les 
normes en matèria de prevenció de riscos laborals. 
9.2 INFRACCIONS LLEUS 
1. La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la integritat 
física o la salut dels treballadors. 
2. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb les 
disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 
professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 
3. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions d'importància, o 
consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o omplir, sempre que no es 
tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent com a perillosa, insalubre o 
nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin. 
4. Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre 
que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut dels treballadors. 
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5. Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o 
documental exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no siguin 
tipificades com a greus o molt greus. 
9.3 INFRACCIONS GREUS 
1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les actualitzacions i 
revisions, així com els controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels 
treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no realitzar 
aquelles activitats de prevenció que facin necessàries els resultats de les avaluacions. 
2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de l'estat de 
salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no 
comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 
3. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les disposicions 
vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties professionals 
declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o mortals, o no dur a 
terme una investigació en cas que es produeixin danys a la salut dels treballadors o de 
tenir indicis que les mesures preventives són insuficients. 
4. No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, 
reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, l'article 
22 i l'article 23 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 
5. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions d'importància, o 
consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o omplir, sempre que es 
tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent com a perillosa, insalubre o 
nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin. 
6. L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva que es 
derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de l'obligació 
d'elaborar el pla de seguretat i de salut en el treball en cada projecte d'edificació i obra 
pública, en l'abast i la forma establerts en la normativa de prevenció de riscs laborals, 
així com l'incompliment de l'obligació esmentada, mitjançant alteracions, en frau de 
llei, en el volum de l'obra o en el nombre de treballadors. 
7. L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles 
amb seus característica personals o dels que es trobin manifestament en estats o 
situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius 
llocs de treball, així com la dedicació d'aquells a la realització de tasca sense considerar 
les seves capacitats professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, excepte 
si es tracta d'una infracció molt greu. 
8. L'incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i 
adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de provocar 
danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives aplicables, excepte si es 
tracta d'una infracció molt greu. 
9. La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la normativa 
sobre prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la seguretat i la salut 
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dels treballadors, sense adoptar les mesures preventives adequades, excepte si es 
tracta d'una infracció molt greu. 
10. No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals 
en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. 
11. L'incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors 
reconeguts en la normativa sobre prevenció de riscs laborals. 
12. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de les 
seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció de i als 
delegats de prevenció. 
13. No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin 
activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència 
l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, les mesures de cooperació i 
coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals. 
14. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells que 
desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 
emergència. 
15. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i 
prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan sigui 
preceptiu. 
16. Les que suposin l'incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre 
que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física o la salut dels 
treballadors afectats, especialment en matèria de: 
− Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les 
substàncies, agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats en les 
empreses. 
− Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels llocs de 
treball, eines, maquinària i equips. 
− Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús d'agents físics, 
químics i biològics en els llocs de treball. 
− Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar exposats a 
determinats agents físics, químics i biològics. 
− Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació de 
resultats. 
− Mesures de protecció col·lectiva o individual. 
− Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies perilloses, 
sempre que es manipuli o s'utilitzi en el procés productiu. 
− Serveis o mesures d'higiene personal. 
− Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, llistes de 
treballadors exposats i expedients mèdics. 
 
17. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n derivin 
riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 
18. L'incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se de les 
activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre la 
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incorporació a l'empresa de treballadors amb relacions temporals de treball, de 
durada determinada o proporcionats per empreses de treball temporal. 
19. No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació assenyalats en 
l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals. 
20. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de prevenció de 
l'empresa al control d'una auditoria o avaluació externa quan no s'hagi concertat el 
servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 
21. Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn com a 
serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats que desenvolupin 
l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o les entitats 
acreditades per desenvolupar i certificar la formació en matèria de prevenció de riscs 
laborals, dades de forma o amb continguts inexactes, ometre els que s'haurien de 
consignar, així com no comunicar qualsevol modificació de les seves condicions 
d'acreditació o autorització. 
22. Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de prevenció 
externs, d'acord amb la normativa aplicable. 
9.4 INFRACCIONS MOLT GREUS 
1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut 
dels treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància. 
2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut 
dels menors. 
3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la normativa 
sobre prevenció de riscs laborals i que, a criteri de la Inspecció, impliquin l'existència 
d'un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, o reemprendre 
els treballs sense haver solucionat prèviament les causes que van motivar la 
paralització. 
4. L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles 
amb les seves característiques personals conegudes o que es trobin manifestament en 
estat o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels 
respectius llocs de treball, així com la dedicació d'aquests a la realització de tasques 
sense tenir en compte les seves capacitats professionals en matèria de seguretat i 
salut en el treball, sempre es derivi un risc greu i imminent per a la seva seguretat i la 
seva salut. 
5. Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància de la 
salut dels treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei de 
Prevenció de Riscs Laborals. 
6. Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa sobre 
prevenció de riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels treballadors sense 
adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti de riscs greus i imminents. 
7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que 
desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de cooperació i 
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coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals, quan es tracti 
d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscs especials. 
8. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que 
desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 
emergència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a 
perilloses o amb riscs especials. 
9. Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a paralitzar 
la seva activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes previstos a 
l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions de 
treball en execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals de les quals no es 
derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o 
autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi 
caducat l'autorització provisional, o quan l'actuació excedeixi de les capacitacions de 
l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats especialitzades que actuïn 
com serveis de prevenció aliens a les empreses, les persones o entitats que 
desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o a les 
que desenvolupin i certifiquin la formació en matèria de prevenció de riscs laborals. 
12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de les 
pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades que actuïn 
com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats auditores i les empreses 
auditades o concertades. També serà considerat infracció greu el certificar activitats 
no desenvolupades en la seva totalitat. 
 
10. SIGNATURA DE L’AUTOR DE L’ESTUDI 
 
BARCELONA, ABRIL DE 2014 




MARTA OJEDA PRIM 
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Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 24/04/14 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST ESS_722-PRO-CA-6101
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitjana d
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 30,000 15,000 2,000 225,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 225,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l' Quantitat
2 Unitat d'amidament T (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 1,000 2,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.200,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l' Quantitat
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 4,000 1,000 150,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l' Quantitat
2 Unitat d'amidament T (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)
3 Renovació periòdica dels EPI 4,000 160,000 1,000 640,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 640,000
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 1,000 600,000 C#*D#/E#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 600,000
6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 25,000 15,000 5,000 75,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
EUR
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 24/04/14 Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 120,000
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 20,000 15,000 5,000 60,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 4,000 150,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració de l'ac Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels EPI 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS_722-PRO-CA-6101
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Senyals neces Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (senyal) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 12,000 15,000 5,000 36,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Senyals neces Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (senyal) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 12,000 15,000 5,000 36,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Senyals neces Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (senyal) (mes) (mes)
EUR
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3 Renovació periòdica dels elements 12,000 15,000 5,000 36,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Senyals neces Duració activit Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (senyal) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 12,000 15,000 5,000 36,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
5 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Duració obra Freqüència
2 Unitat d'amidament T (mes) (h/mes)
3 Total hores de dedicació 15,000 10,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS_722-PRO-CA-6101
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Duració obra Necessaris per
2 Unitat d'amidament T (mes) (u)
3 15,000 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Duració obra Necessaris per
2 Unitat d'amidament T (mes) (u)
3 15,000 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
EUR
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 24/04/14 Pàg.: 6
3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Armaris neces Duració de l'ob Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (armari) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 50,000 15,000 4,000 187,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 187,500
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Bancs necess Duració de l'ob Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (banc) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 12,000 15,000 10,000 18,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Taules necess Duració de l'ob Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (taula) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 6,000 15,000 10,000 9,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Neveres neces Duració de l'ob Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (nevera) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 4,000 15,000 10,000 6,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Forns necessa Duració de l'ob Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (forn) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 4,000 15,000 10,000 6,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 24/04/14 Pàg.: 7
1 Concepte T Recipients nec Duració de l'ob Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (recipient) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 5,000 15,000 10,000 7,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 7,500
9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Duració de l'ob Nombre neces
2 Unitat d'amidament T (mes) (u)
3 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
10 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Duració de l'ob Freqüència de 
2 Unitat d'amidament T (mes) (h/mes)
3 15,000 22,000 330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 330,000
11 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Farmacioles n Duració de l'ob Vida mitja de l'
2 Unitat d'amidament T (farmaciola) (mes) (mes)
3 Renovació periòdica dels elements 5,000 15,000 6,000 12,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 12,500
Obra 01 PRESSUPOST ESS_722-PRO-CA-6101
Capítol 04  DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració de l'ob Periodicitat
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)
3 Part proporcional de curset periòdic 40,000 15,000 5,000 120,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut
EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/04/14 Pàg.: 8
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració de l'ob Periodicitat Duració curset
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes) (h)
3 Part proporcional de curset periòdic 40,000 15,000 5,000 2,000 240,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 240,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS_722-PRO-CA-6101
Capítol 05  DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors af Duració de l'ob Periodicitat
2 Unitat d'amidament T (treballador) (mes) (mes)









































Quadre de preus I 
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 24/04/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 4
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €1,63uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 6
(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €5,58uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 7
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 8
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 9
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 10
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 11
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 12
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 13
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €13,28uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 15
(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 16
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 24/04/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 17
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €15,97hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 18
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €19,02hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 19
(DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €34,19uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 20
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €33,16uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
 €27,06uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
 €42,10uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €246,01mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 24
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 25
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €160,64mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 26
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €58,17uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 27
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €22,24uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €29,59uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €112,06uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(CENT DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €91,84uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €54,81uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 32
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
 €99,05uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
P- 33
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €28,35uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 34
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
 €172,85uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 35
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
 €15,97hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 36
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)









































Quadre de preus II 
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 24/04/14
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €5,97
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €5,97000
Altres conceptes 0,00 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
 €5,99
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,99000
Altres conceptes 0,00 €




B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,23000
Altres conceptes 0,00 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 4
 €18,94
B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
 €18,94000
Altres conceptes 0,00 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5  €1,63
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
 €1,63000
Altres conceptes 0,00 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 6
 €6,05
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €6,05000
Altres conceptes 0,00 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 7
 €5,58
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €5,58000
Altres conceptes 0,00 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 8
 €23,47
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €23,47000
Altres conceptes 0,00 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 9
 €2,41
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
 €2,41000
Altres conceptes 0,00 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 10  €22,64
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar
 €22,64000
Altres conceptes 0,00 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 11
 €64,37
B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €64,37000
Altres conceptes 0,00 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 12
 €6,31
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
 €6,31000
Altres conceptes 0,00 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 13
 €12,75
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
 €12,75000
Altres conceptes 0,00 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14  €13,28
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant
 €13,28000
Altres conceptes 0,00 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 15
 €18,17
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €18,17000
Altres conceptes 0,00 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 16
 €4,43
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
 €4,43000
Altres conceptes 0,00 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 17
 €15,30
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €15,30000
Altres conceptes 0,00 €
hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 18  €15,97
Altres conceptes 15,97 €
hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 19  €19,02
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 19,02 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 20
 €34,19
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut
 €6,10000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
 €9,07000
Altres conceptes 19,02 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell




BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut
 €6,10000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut
 €8,04000
Altres conceptes 19,02 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,




BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
 €8,04000
Altres conceptes 19,02 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell




BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
 €13,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
 €9,77000
Altres conceptes 19,02 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 24
 €246,01
BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €246,01000
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Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 25
 €171,59
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €171,59000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta




BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €160,64000
Altres conceptes 0,00 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
 €58,17
BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
 €53,41000
Altres conceptes 4,76 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
 €22,24
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
 €19,38750
Altres conceptes 2,85 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m




BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
 €22,93750
Altres conceptes 6,65 €




BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
 €105,40000
Altres conceptes 6,66 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 31  €91,84
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut
 €90,89000
Altres conceptes 0,95 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 32
 €54,81
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
 €52,91000
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Altres conceptes 1,90 €
uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
P- 33
 €99,05
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
 €99,05000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 34  €28,35
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €28,35000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 35  €172,85
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €172,85000
Altres conceptes 0,00 €
hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 36  €15,97
Altres conceptes 15,97 €
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OBRA PRESSUPOST  ESS_722-PRO-CA-610101
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
225,0005,99 1.347,75
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)
1.200,0000,23 276,00
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
4)
150,00018,94 2.841,00
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 5)
640,0001,63 1.043,20
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 6)
600,0006,05 3.630,00
6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 7)
120,0005,58 669,60
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)
120,00023,47 2.816,40
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 9)
120,0002,41 289,20
9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 10) 75,00022,64 1.698,00
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 11)
120,00064,37 7.724,40
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)
120,0006,31 757,20
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 13)
120,00012,75 1.530,00
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 14)
120,00013,28 1.593,60
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
60,00018,17 1.090,20
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 16)
150,0004,43 664,50
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)
120,00015,30 1.836,00
EUR
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17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
120,0005,97 716,40
CAPÍTOLTOTAL 01.01 30.523,45
OBRA PRESSUPOST  ESS_722-PRO-CA-610101
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
36,00034,19 1.230,84
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
36,00033,16 1.193,76
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
36,00027,06 974,16
4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
36,00042,10 1.515,60




OBRA PRESSUPOST  ESS_722-PRO-CA-610101
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 24)
75,000246,01 18.450,75
2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 26)
75,000160,64 12.048,00
3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
187,50058,17 10.906,88
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 28)
18,00022,24 400,32
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
9,00029,59 266,31
EUR
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6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
6,000112,06 672,36
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
6,00091,84 551,04
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
7,50054,81 411,08
9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 25)
45,000171,59 7.721,55
10 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 36) 330,00015,97 5.270,10
11 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 33)
12,50099,05 1.238,13
CAPÍTOLTOTAL 01.03 57.936,52
OBRA PRESSUPOST  ESS_722-PRO-CA-610101
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 35) 120,000172,85 20.742,00
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 18) 240,00015,97 3.832,80
CAPÍTOLTOTAL 01.04 24.574,80
OBRA PRESSUPOST  ESS_722-PRO-CA-610101
CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/04/14 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips de protecció individual 30.523,45
Capítol 01.02  Sistemes de protecció colectiva 7.767,36
Capítol 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 57.936,52
Capítol 01.04  Despeses de formació en seguretat personal 24.574,80
Capítol 01.05  Despeses de control de salut del personal 3.402,00




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESS_722-PRO-CA-6101 124.204,13
124.204,13
euros
Pressupost per a l´Estudi de Seguretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................ 124.204,13
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA .......................... 124.204,13
21 % IVA SOBRE 124.204,13........................................................................................... 26.082,87
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 150.287,00
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 
( CENT CINQUANTA MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS )
IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00
21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00
PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  (IVA INCLÒS) 0,00
Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 
( ZERO EUROS )
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT IVA INCLÒS 150.287,00
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de:
( CENT CINQUANTA MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS )
Barcelona, Abril del 2014
L´autor del Projecte
Marta Ojeda Prim
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 
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1. SITUACIÓ I PRESENTACIÓ 
1.1 INTRODUCCIÓ 
L’estudi d’impacte ambiental és actualment imprescindible donada la creixent sensibilitat 
social envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres que es projecten en 
aquest projecte han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible. D’aquesta 
manera, no han d’afectar-se zones de gran valor ecològic i, de qualsevol manera, el terreny 
afectat ha de ser-ho de la menor forma possible, intentant que l’obra quedi integrada en el 
medi. 
L’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar a la fase de la selecció d’alternatives, ja que 
així es poden evitar “a priori” danys ambientals importants. No obstant, els inevitables 
impactes que tota obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del possible amb les 
mesures oportunes. 
El present estudi avalua el projecte constructiu de la millora i condicionament de la C-243c, 
entre el PK 3+340 i el PK 7+780. 
1.2 OBJECTE DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
L’objecte d’aquest estudi és analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental que 
poden veure’s afectats per l’execució de les obres de la carretera C-243c. 
Per justificar la viabilitat ambiental de l’actuació és necessari l’estudi previ dels paràmetres 
existents en el medi actual procedint a valorar les possible repercussions que l’obra produirà 
sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que es poden produir, establir les 
mesures preventives, correctores i compensatòries, i elaborar un pla de vigilància ambiental 
que permeti establir, un cop executada l’infraestructura, el correcte desenvolupament de les 
mesures establertes. 
Els principals paràmetres d’estudi, avaluació i correcció respecte cada medi són els que es 
descriuen a continuació. 
1.2.1 MEDI FÍSIC 
1.2.1.1 GEOMORFOLOGIA 
Els efectes que pot tenir la construcció o millora d’una carretera sobre la geologia i la 
geomorfologia estan lligats, principalment, als moviments de terres, a l’ocupació física a l’espai 
requerit, a l’alteració dels sòls i a l’explotació d’activitats extractives d’àrids, per tal d’obtenir 
els materials i terres necessàries. 
Els problemes d’erosió que sorgeixen en realitzar les obres, especialment derivats de la 
morfologia i de l’inestabilitat dels talussos, es poden minimitzar amb l’aplicació de 
determinades mesures correctores. 
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La revegetació, i concretament la fixació de la vegetació al sòl, contribueix a disminuir 
significativament l’erosió produïda per la pluja i per la velocitat de l’aigua d’escolament 
superficial. 
Aquest estudi defineix els criteris d’ubicació d’abocadors, dels magatzems de materials d’obra i 
de les instal·lacions de caràcter auxiliar. 
1.2.1.2 HIDROLOGIA 
Els efectes directes que el projecte pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i subterrània 
del medi es resumeixen, bàsicament, en quatre situacions possibles: 
- Modificació dels fluxos d’aigua superficial i subterrània. 
- Efecte barrera. 
- Impermeabilització d’àrees de recàrrega d’aqüífers. 
- Canvis en la qualitat de l’aigua. La contaminació de les aigües i dels sòls produïda pels 
vessaments de substàncies com olis, hidrocarburs, etc. 
Aquest estudi contempla, quan són necessàries, les mesures de protecció dels recursos 
hidrològics. 
1.2.1.3 AMBIENT ACÚSTIC 
Els sistemes de transport terrestres estan considerats com una de les principals fonts d’emissió 
sonora. 
A prop dels nuclis habitats i en àrees d’interès particular (zones de nidificació de fauna, 
monuments històrics, etc.) és convenient definir els nivells sonors existents en l’actualitat, i 
identificar els possibles receptors afectats pel nou projecte. 
L’estudi contempla, si s’escau, les mesures per minimitzar el possible impacte sonor mitjançant 
la col·locació de barreres acústiques. 
1.2.2 MEDI BIÒTIC 
1.2.2.1 VEGETACIÓ 
La vegetació es pot veure afectada per les obres a executar en els següents aspectes: 
- Ocupació de sòl per la pròpia obra i per les obres addicionals. 
- Augment de la freqüentació humana, generat per un millor accés al territori. 
- Increment del risc d’incendis. 
L’estudi contempla mesures de protecció dels recursos naturals, així com mesures 
encaminades a reduir el risc d’incendi i de la propagació d’incendis forestals. 
1.2.2.2 FAUNA 
L’interès d’analitzar les comunitats faunístiques és degut, per una banda, a la necessitat de 
preservar la fauna com a recurs, i per l’altre perquè és un excel·lent indicador de les condicions 
ambientals d’un determinat territori. 
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És important localitzar les àrees especialment sensibles per a les diferents espècies, com 
poden ser els dominis vitals de les espècies, les zones de nidificació i els corredors biològics. 
En l’estudi es proposen, si calen, mesures per a la protecció de la fauna. 
1.2.3 PAISATGE 
La consideració del paisatge té dos aspectes fonamentals: 
- El concepte de paisatge com a element integrador d’una sèrie de característiques del 
medi físic. 
- La capacitat que té un paisatge per incorporar les actuacions que produeix el projecte. 
L’estudi d’aquest vector ambiental inclou tres aspectes fonamentals: 
- La visibilitat. 
- La qualitat paisatgística. 
- La fragilitat del paisatge. 
L’estudi contempla propostes de revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes les 
actuacions relacionades amb l’obra com són talussos, abocadors, camins d’accés, zones 
d’abassegament, etc. 
1.2.4 MEDI SOCIOECONÒMIC 
L’interès d’avaluar el medi socioeconòmic rau en el fet de la possible modificació d’aquest 
medi pel projecte de la carretera. En molts aspectes aquest canvi és favorable. Els aspectes 
essencials per avaluar aquest medi són els següents: 
- Activitats productives. 
- Demografia. 
- Planejament urbanístic. 
- Efecte barrera. 
- Patrimoni cultural (monuments històrics, etc.) 
1.3 MARC LEGAL 
1.3.1 NORMATIVA APLICADA 
El present Estudi d’Impacte Ambiental s’inclou, tal i com ja s’ha comentat anteriorment, en el 
projecte “Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780”.  
Aquest es desenvolupa en el marc legislatiu vigent que implica a tres administracions: 
Administració de la Unió Europea: 
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- Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativo a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
- Directiva 97/62/CEE del Consejo de 17 de octubre de 1997, por la que se adopta al 
progreso científico y técnico la Directiva 92/42/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la cual se modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
Administració de l’Estat: 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de julio de 1986, de evaluación de impacto 
ambiental. BOE núm. 155, de 30/06/1986. 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de setiembre, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de julio, de evaluación 
de impacto ambiental. BOE 239, de 05/10/1988. 
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de julio de 1986, de evaluación de impacto ambiental. 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Flora y 
Fauna Silvestres. 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Administració de la Generalitat de Catalunya: 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 
Natural. 
- Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
- Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d’espais naturals. 
- Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació de l’impacte ambiental de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (Derogat parcialment per la Llei 3/1998). 
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. 
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1.3.2 DESCRIPCIÓ DEL MARC LEGAL 
D’acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, l’Estat 
espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la directiva 97/11, entre 
d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental, 
definint 21 categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la Directiva 85/337. 
Aquest fet comporta que el decret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang 
constitucional, imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació 
d’aquestes Directrius comunitàries a l’Estat espanyol s’ha dut a terme mitjançant el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, i el Reglament 
corresponent Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el 
reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986. Posteriorment, aquest Real 
Decreto Legislativo ha estat modificat per dues disposicions més, que són el Real Decreto Ley 
9/2000 i la Ley 6/2001. 
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix la 
Constitució i l’Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el Decret 
114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, parcialment derogat per la Llei 
3/1998 i les posteriors modificacions d’aquesta, que són la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 
Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en 
forma d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Ley 6/2001, en l’annex 1 de 
“Proyectos contemplados”, es defineix el grup 6 com a “Proyectos de Infraestructuras”, en el 
que s’hi podria incloure la carretera objecte del present estudi d’impacte. 
Tot i això, la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres destaca, en aquest sentit, l’objectiu 
de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa de decisions amb 
incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració paisatgística i ecològica de la xarxa 
viària en el seu entorn. 
El present estudi s’ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la legislació catalana, segons 
contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, caracterització i avaluació dels possibles 
impactes que es poden produir a l’entorn on es preveu el traçat de la carretera C-243c. 
1.4 MARC METODOLÒGIC I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI 
L’objecte d’aquest apartat és descriure la metodologia emprada en la realització de l’estudi 
d’impacte ambiental. El conjunt de l’estudi es basa en el tractament de l’entitat projecte 
(causant dels impactes ambientals objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels impactes 
causats pel projecte), entenent que tot impacte és susceptible de ser definit com la interacció 
entre ambdues entitats. 
En aquest cas, tenint en compte la naturalesa del projecte, s’estableix com a marc de 
referència un conjunt de processos corresponent a una obra de construcció d’una 
infraestructura lineal. L’ús d’aquest marc de referència suposa una eina eficient per garantir 
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l’homogeneïtat de l’estudi, així com la seva composició. Aquest és l’objecte del segon capítol 
d’aquest annex, descripció del projecte, dedicat a l’anàlisi de les principals característiques 
plantejades per la construcció de la nova infraestructura.  
En el tercer capítol, estudi del medi, s’opta per una descomposició en base als diferents 
components del medi afectat: 
- Medi físic. 
- Medi biòtic. 
- Medi socio-econòmic i cultural. 
Un cop assumides les dues entitats principals de l’estudi (projecte i medi), en el quart apartat 
es realitza una anàlisi detallada de les implicacions ambientals del projecte, on les principals 
tasques són: 
- Identificar, caracteritzar i avaluar els impactes del projecte. 
- Definir les mesures correctores aplicables al projecte segons els impactes identificats, 
amb l’objectiu de prevenir o corregir l’impacte del projecte sobre el medi. 
Així mateix, es fa referència al programa de vigilància ambiental que identifica els controls i 
processos que han de garantir la correcta execució de les mesures descrites amb anterioritat. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
2.1 LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte s’emmarca en les obres de millora i condicionament de la 
carretera C-243c. En aquest punt l’orografia de la zona d’estudi fa que només siguin 
tècnicament i econòmicament viables aquelles alternatives que aprofitin el màxim del traçat 
actual. Això és conseqüència de què el terreny es caracteritza per ser molt ondulat, per la qual 
cosa no hi ha espai per ubicar un traçat que discorri per una altra zona. 
Així doncs, per al present projecte s’ha desenvolupat una alternativa, la més adient des de 
diversos punts de vista: ambiental, econòmic, tècnic, funcional, etc. 
Els paràmetres de disseny relacionats amb el tipus de via són els descrits a continuació. 
La xarxa comarcal es defineix, segons el primer apartat de l’article 4, classificació funcional, de 
la Llei 7/93 de 30 de setembre, com “la que serveix de recolzament al trànsit generat entre les 
capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa 
comarca o de comarques limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d’aquests centres i a la 
connexió d’aquests nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica”. 
En el segon apartat del mateix article és defineixen les característiques tècniques i funcionals 
del Pla de Carreteres de Catalunya i estableix per a cadascuna d’elles una categoria (primària o 
secundària). En el cas de la carretera d’estudi es tracta d’una carretera que forma part de la 
xarxa bàsica secundària.  
L’article 2.2 de la Norma 3.1-IC recull una classificació de les carreteres en funció de la velocitat 
de projecte. En el cas que s’estudia, la carretera plantejada es troba dins el grup 2, C-80. 
Pel que fa a la velocitat de projecte, cal considerar els paràmetres de disseny en funció de la 
velocitat de projecte proposada. En la Norma 3.1-IC es defineixen els paràmetres de traçat que 
cal complir segons la velocitat de projecte escollida, tant en planta com en alçat. 
Aquesta velocitat implica els paràmetres mínims de disseny que es resumeixen en la taula 17.1 
Paràmetre per a v = 80 km/h Valor 
Longitud mínima de recta entre corbes S 111 m 
Longitud mínima de recta entre corbes C 222 m 
Longitud màxima de recta 1.336 m 
Radi mínim 265 m 
Peralt 7 % 
Inclinació màxima de rasant 5 % 
Inclinació excepcional 7 % 
Acord vertical convex mínim 3.050 m 
Acord vertical còncau mínim 2.636 m 
TAULA 17.1 PARÀMETRES DE TRAÇAT 
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Respecte a la geometria de la secció tipus del tronc de la carretera, es donarà compliment a 
allò exposat en la Norma 3.1-IC apartat 7.3.1. així doncs, aquesta disposarà de dos carrils (un 
per sentit de circulació) de 3,5m d’amplada i vorals de 1 metre, amb una berma de 0,75m. 
A continuació es descriuen breument les característiques principals de la carretera d’estudi. 
L’alternativa escollida en l’annex 5 Estudi d’alternatives ha estat l’alternativa 3. Aquesta 
comença en el PK 3+340 de la carretera C-243c, just després d’una rotonda ja existent. Per a la 
descripció del present projecte s’ha assumit aquest punt com el PK 0+000, segons els resultats 
obtinguts amb el programa de traçat i per una major comoditat en les descripcions. 
Els primers 650 metres transcorren pràcticament per la traça actual de la carretera, mantenint 
la doble intersecció existent amb dos carrers de la urbanització en el PK 0+470, fins que 
aquesta no abandona el nucli urbà de l’urbanització de Can Santeugini. A partir d’aquest punt 
té lloc una corba en S amb uns radis de 450m i 520m respectivament, la qual millora 
notablement les dues corbes existents. Al mig d’aquesta corba s’ha projectat una intersecció 
en “T” per tal d’enllaçar la nova carretera amb el camí ja existent de Can Nicolau de Dalt. La 
nova carretera enllaça novament amb el traçat actual un cop superada aquesta corba en S, on 
té lloc la intersecció ja existent en el PK 1+480 amb el camí d’accés al polígon de Can Nicolau 
de Dalt. 
Un cop superada la intersecció en el traçat es manté en línia recta fins a una corba en S de 
265m i 300m de radi respectivament, la qual dóna lloc a una altre corba en S amb uns radis de 
300m i 360m. Després d’aquestes dues corbes s’arriba a l’element del traçat més interessant 
pel que fa a la millora del mateix: una recta de 744,6m de longitud que substitueix un seguit de 
corbes amb radis molt inferiors als establerts per la normativa actual. Aquesta recta finalitza 
amb una corba en S de 300m i 265m de radi respectivament, la qual condueix novament al 
solapament de la nova traça amb l’actual per tal de mantenir l’intersecció ja existent amb la 
carretera B-151 i posteriorment finalitzar el tram d’estudi del present projecte. Aquest punt 
coincideix amb el PK 7+780 del traçat actual. 
Aquesta alternativa té una longitud total de 4.151 metres. Cal remarcar que es suposa que un 
tram del traçat s’haurà d’excavar en conglomerats massissos cimentats. Per l’àmbit d’aquest 
estudi es suposarà també que no caldrà fer cap mur d’escollera en terraplens, encara que no 
es descarta en estudis posteriors. 
2.2 ACCIONS DEL PROJECTE 
S’anomenen accions aquells treballs i/o operacions que poden interaccionar amb el medi, 
ocasionant canvis, alteracions o modificacions que poden ser positives o negatives pel mateix. 
És imprescindible, a aquest nivell de l’estudi, tenir presents les accions que poden produir els 
impactes considerats més endavant. 
Les accions lligades a l’execució del projecte es poden classificar en dos grups: 
- Accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció. 
- Accions associades a la explotació de la infraestructura. 
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Totes les accions implicades en aquestes dues fases seran detallades al quart apartat del 
present estudi, posteriorment a la definició del medi on s’executa el projecte. D’aquesta 
manera, coneixent prèviament les característiques del medi, es podran avaluar els impactes de 
dites accions. 
 
3. ESTUDI DE L’ESTAT DEL MEDI 
3.1 INTRODUCCIÓ 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera és fonamental per 
poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via pugui 
provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de què es compon el medi de la zona 
han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin 
minimitzar les possibles afeccions. 
3.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
La figura 17.1 mostra la situació del tram d’estudi en el context de Catalunya. Com es pot 
veure, la carretera està situada a la comarca del Vallès Occidental. 
 
FIGURA 17.1 SITUACIÓ DEL TRAM D’ESTUDI EN EL CONTEXT CATALÀ 
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La carretera C-243c uneix els pobles de Martorell i Terrassa, passant pel terme municipal de 
Castellbisbal i adjacent o per l’interior de varies urbanitzacions del mateix. 
El Vallès Occidental és una de les set comarques pertanyents a l’àmbit metropolità de 
Barcelona i, després del Barcelonès, és la comarca amb més població de Catalunya. Aquesta 
comarca limita amb el Bages al nord, amb el Vallès Oriental al nord i a l’est, amb el Baix 
Llobregat a l’oest i amb el Barcelonès al sud.  
3.3 EL MEDI FÍSIC 
3.3.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
El tram d’estudi transcorre per la Depressió Litoral i Prelitoral, concretament dins d’una franja 
d’uns 16 km de longitud que discorre per terrenys pertanyents a la Depressió Prelitoral, situats 
en el peu de al vessant sud-est de la cadena Prelitoral. Aquesta franja rep el nom de Fosa del 
Vallès, la qual va des de les proximitats d’Abrera fins el nord de Terrassa.  
La unitat a la qual pertany el tram d’estudi és la Unitat del Vallès, situada en la Depressió Vallès 
– Penedès. Tots els materials que afloren en aquesta unitat són quaternaris. Litològicament 
parlant són dipòsits detrítics amb cimentació molt dèbil o fins i tot nul·la en alguns casos, els 
quals es presenten subhoritzontals o amb suaus cabussaments; donat que no han estat 
afectats per accidents tectònics importants.  
La zona d’estudi està formada bàsicament per conglomerats, argiles i gresos. 
3.3.2 CLIMATOLOGIA 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, la 
tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona 
les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. L’anàlisi dels paràmetres climàtics 
permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la construcció de l’obra i els 
períodes òptims per realitzar les tasques de reposició vegetal i hidrosembra. 
La zona d’estudi es troba entre la zona climàtica mediterrània prelitoral i litoral central. 
Aquesta està influenciada pel Mediterrani, ocasionant episodis de pluges abundants, 
especialment a la tardor.  
Així doncs, en aquesta zona es donen temperatures compreses entre els 22 i 10ºC i 
precipitacions mitjanes anuals que oscil·len els 400mm. Les precipitacions d’aquestes zones 
climàtiques es caracteritzen per una gran variabilitat, tant diària com interanual. D’aquesta 
manera tant es pot donar un any de caràcter sec com molt plujós. Pel que fa al vent, durant els 
mesos d’estiu la direcció dominant d’aquest és sud, mentre que durant l’any és nord-oest, amb 
una velocitat mitjana anual de 2,4 m/s. L’humitat relativa mitjana anual és del 60%, pel que 
podem concloure que es tracta d’un clima humit. 
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Pel que fa al soroll o contaminació acústica produïda pel trànsit, hi intervenen tres elements 
bàsics: els focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i els receptors. Per tant, la qualitat 
acústica de la zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics d’aquesta, i 
lògicament pels nivells de soroll produïts per l’emissor. 
3.4 EL MEDI BIÒTIC 
3.4.1 VEGETACIÓ 
El coneixement de l’estat de la vegetació té una gran importància en els estudis d’impacte 
ambiental, ja que permet caracteritzar els impactes a la vegetació i establir quines seran les 
espècies a revegetar, la qual cosa es durà a terme en l’estudi de les mesures correctores. 
Per les reduïdes dimensions de l’àrea d’estudi, la vegetació s’inclou en un context geogràfic 
relativament homogeni i on els tres fonamentals venen determinats pel clima i el substrat.  
La vegetació que creix a Castellbisbal és típicament mediterrània, formada per arbres, arbusts i 
plantes acostumades a zones seques i amb pluges irregulars. A causa de la constant 
intervenció humana i els periòdics incendis forestals, actualment no hi ha grans zones 
boscoses al poble. La majoria d’espais són brolles i garrigues d’arbusts densos i punxants, que 
es combinen amb zones aclarides de vegetació i zones ermes i conreus mig abandonats. Dins 
d’aquest mosaic d’espècies vegetals, a l’intentar agrupar les diferents espècies, d’arbres i 
arbusts en comunitats vegetals apareixen sis tipus d’associacions, tres d’elles situades als 
vessants assolellats i a les carenes dels turons, i les tres restants típiques de llocs més 
ombrívols com els vessants obacs i els fons dels torrents i rieres. 
En les zones més assolellades que antigament havien estat dedicades al conreu de secà 
apareixen extenses formacions de plantes herbàcies com el llistonar i el fenassar que, amb els 
anys, van anar sent substituïdes pels primers arbusts fins que, finalment, s’instal·là l’alzinar 
esclarissat. Aquesta associació es caracteritza perquè creix en espais antropitzats que han 
sofert un procés de recuperació de l’alzinar. Tal com indica el seu nom la poca densitat arbòria 
que presenta deixa passar molta llum al sòl, factor que provoca el creixement d’un abundant 
sotabosc. Per causes humanes, l’arbre amb més presència d’aquesta associació és el pi blanc.  
Juntament amb l’alzinar esclarissat s’intercalen brolles calcícoles de romaní, una comunitat 
arbustiva formada per arbusts esclarissats i baixos de fins a un metre d’alçada. Aquesta 
associació és comuna en indrets on s’han abandonat els conreus o hi ha hagut incendis 
recents. 
La tercera comunitat vegetal de zones assolellades es troba únicament en la Serra de les 
Forques que, pel caràcter àcid de seu sòl, permet l’aparició de brolles d’estepes i brucs de terra 
baixa, típiques de sòls silicis. 
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Als fons dels torrents i a les zones més obagues apareixen els tres tipus de comunitats vegetals 
restants. Als peus dels vessants on el sòl edàfic conserva suficient humitat, han aparegut 
algunes clapes testimonials d’alzinar amb roures. En la línia per on circula l’aigua dels torrents i 
rieres, hi creixen petits boscos de ribera tot i que força degradats pels incendis i representats 
per l’albereda amb vinca. Com en el cas de l’alzinar, en les zones ombrívoles també s’hi 
desenvolupen altres comunitats arbustives, herbàcies i lianoides, principalment les bardisses 
d’esbarzer i roldor, una densa comunitat arbustiva de fins a dos metres d’alçada que s’estén 
per les ribes dels torrents on ha estat destruït el bosc de ribera. 
3.4.2 FAUNA 
Pel que fa a la fauna existent en la zona d’estudi, aquesta es pot dividir en grans grups. 
Respecte als amfibis, l’espècia més característica de la zona és el gripau corredor, el qual es 
troba en les zones més humides on s’hi formen basses. Un altre gripau bastant comú a la zona 
és el tòtil, el qual es troba en les zones obertes de matollar i els espais pedregosos, tals com els 
conreus abandonats. En els camps de conreu també hi podem trobar la granoteta de punts. En 
canvi, en zones més humides s’hi troba la granota reineta, la granota verda i la salamadra, 
aquesta última sobretot en els fons dels torrents o dins els boscos.  
A banda d’aquests animals també hi ha una gran varietat de rèptils a la zona d’estudi, tals com 
el dragó comú o la sargantana ibèrica, presents en les urbanitzacions i polígons industrials; el 
dragó rosat, present en les zones de conreus o la sargantana cua llarga, essent aquest últim el 
rèptil més abundant donat per la idoneïtat de les característiques del terreny, ja que aquesta 
habita en zones de matollar sec. També en els matollars s’hi poden veure el llangardaix 
ocel·lat, la serp verda, la serp blanca o la serp llisa meridional. En els ambients més ombrívols 
com ara l’interior de les pinedes o fondàries dels torrents s’hi troben el vidriol i la serp d’aigua. 
Respecte als ocells hi ha una gran varietat d’espècies catalogades. Entre els ocells aquàtics que 
s’hi veuen tot l’any hi ha el bernat pescaire, el martinet, els ànecs, els cabussets i les polles 
d’aigua. Les aus més característiques dels alzinars i pinedes són el bruel, la mallerenga 
cuallarga i el pit roig. Les aus més representatives dels matollars són els tallarols i tallaretes i el 
passerell.  
Donat que hi ha part del sòl classificat com a agrícola, en aquest s’hi poden trobar mamífers 
com ara el conill, el ratolí mediterrani, la musaranya vulgar o el talpó comú.  
3.4.3 LIMITACIÓ FÍSICA EFECTE DEL TRAÇAT D’UNA CARRETERA 
 Tota obra de carretera o obra lineal implica una fragmentació del territori que aquesta ocupa, 
és a dir, es tracta d’una barrera artificial que genera un impacte important i directe sobre 
qualsevol ecosistema natural, a més d’un efecte indirecte d’aïllament. Per tant, és necessari 
realitzar les obres pertinents per tal de crear xarxes ecològiques, és a dir, garantir la vida 
animal i evitar accidents, tant en els animals con en les persones que circulin per la via; 
permetent sempre la mobilitat de la fauna. 
Els principals efectes que suposa la construcció d’una carretera són: 
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- Pèrdua i pertorbació dels habitats. 
- Efecte barrera. 
- Augment del risc d’atropellament. 
Tot i que el present projecte tracta del condicionament i millora d’una carretera ja existent, no 
s’ha d’obviar aquest punt. Justament serà necessari realitzar una adequació de les mesures 
correctores pertinents i una millora de les ja existents en el cas dels trams on es conservi 
l’antiga traça. 
3.5 PAISATGE 
El paisatge s’identifica amb el conjunt del medi, considerant-se com el complex 
d’interrelacions derivades de la interacció dels elements biòtics i abiòtics que el formen. És un 
recurs natural, no renovable, de difícil reversibilitat amb fortes connotacions 
socioeconòmiques, fruit d’un procés d’integració contínua, entre l’acció antròpica i el medi 
físic. S’ha d’intentar, però, compatibilitzar la construcció de la carretera amb la preservació del 
paisatge. 
El paisatge de la zona ve marcat sobretot pel tipus d’ús que es fa del sòl. Les diverses zones 
observades són conreus de secà, zones boscoses poc denses i zones amb abundants matollars. 
3.6 RISC D’INCENDIS FORESTALS 
Donat que el present projecte tracta sobre una carretera, s’agafen com a base els 
requeriments del Decret 130/1998, de 12 de maig, de Mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, on s’estableixen una sèrie d’estudis en l’àmbit 
de l’avaluació de l’impacte ambiental vinculats amb: 
- Combustibles forestals i inflamabilitat. 
- Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals. 
Donat el predomini de bosc de pineda amb brolles i bosquines, la zona representa una 
combustibilitat global alta. Tot i això també es troben models de combustibilitat mitjana, 
associats als camps de conreu situats al voltant de la traça. També cal tenir en compte la 
continuïtat de les masses forestals, la inflamabilitat de les formacions vegetals, amb espècies 
moderadament inflamables i/o molt inflamables durant tot l’any, i els ponts que poden 
suposar els conreus de secà, sobretot a l’estiu quan es troben secs o bé hi ha rostoll que poden 
facilitar l’expansió dels incendis. 
A partir del mapa de vegetació i la visita de camp s’han assignat els diferents models de 
combustible considerats pel Servei d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals, els quals s 
presenten en la taula 17.2. 
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Tipus de vegetació Model de combustible 
Conreu (cereals i farratge) 3 (abans de collir), 0 (llaurat) 
Ribera 5 
Matollar de garric 6 o 7 
Roureda 8 
Carrascar 7 o 8 
Pineda de pinassa/pi blanc 7 o 9 o 10 
Àrea degradada 1 
TAULA 17.2 COMBUSTIBLES DELS DIVERSOS TIPUS DE VEGETACIÓ 
3.7 EL MEDI SOCIOECONÒMIC 
El marc socioeconòmic objecte d’estudi se situa al terme municipal de Castellbisbal. La taula 









TAULA 17.3 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’HABITANTS A CASTELLBISBAL 
La taula 17.3 mostra com el nombre d’habitants de Castellbisbal ha crescut substancialment 
durant les últimes dues dècades (un 7,4% anual de mitja).  







TAULA 17.4 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA SEGONS SECTORS 
Pel que fa a l’ocupació de la població de Castellbisbal, s’observa la indústria és l’activitat 
principal del mateix, seguit amb poca distància pel sector serveis. La construcció i l’agricultura 
en canvi han deixat de tenir un paper important per passar gairebé a desaparèixer. Això és 
degut a la implantació de grans indústries en el municipi de Castellbisbal i els circumdants, ja 
que la situació d’aquests és estratègica pel que fa a les vies de comunicació que els envolten.  
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3.8 PATRIMONI CULTURAL 
La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció de béns 
integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni català, desplegada recentment pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
Com a principal reclam turístic, la població de Castellbisbal compta amb quatre elements 
declarats com a Bé Cultural d’Interès Nacional, que són el Castell de Castellbisbal, la Torre 
Fossada, el Pont del Diable i l’Arc Romà d’accés al Pont. Tot i això, no hi ha cap d’aquests 
elements que es trobi en la zona d’estudi del present projecte. 
3.9 SENSIBILITAT DEL MEDI 
Amb els mapes de vegetació, fauna, usos del sòl, superfície urbanitzada, carreteres i hidrologia 
superficial es pot definir la sensibilitat del medi a la zona d’estudi, tal com es detalla a 
continuació: 
- Sensibilitat baixa: conglomerats o terrenys margosos, amb vegetació molts esparsa o 
quasi nus, camps condicionats com a pastura intensiva, conreus herbacis extensius de 
regadiu o de contrades molt plujoses i conreus herbacis extensius de secà amb forts 
pendents. 
- Sensibilitat mitjana: hàbitats d’interès comunitari no prioritaris com zones forestals 
(pinedes o rouredes). 
- Sensibilitat alta: hàbitats d’interès comunitari prioritaris. 
- Sensibilitat molt alta: zones amb pendents superiors al 40%, que per la geometria de la 










Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




4. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES 
4.1 INTRODUCCIÓ 
En el present apartat s’establiran de manera concreta els impactes generats pel traçat, portant 
a terme la seva avaluació, i en el seu cas l’establiment de mesures correctores. 
La definició d’impacte i mesures correctores es fa mitjançant la interacció accions del projecte 
– medi, organitzant-se aquest apartat a partir del segon, és a dir, dels medis afectats. 
Així, un cop analitzat el medi, en aquest apartat es pretén descriure, caracteritzar i avaluar els 
impactes concrets del traçat de la carretera a executar. Així doncs els passos a seguir són els 
següents: 
- Identificar els impactes potencials del projecte. 
- Caracteritzar i valorar els diferents impactes. 
- Establiment de les mesures preventives i correctores. 
A continuació es mostra la detecció o identificació dels impactes principals del projecte 
d’estudi, s’avaluen i posteriorment es defineixen les mesures de protecció, correctores o de 
compensació a fi i efecte d’evitar, minimitzar o compensar els efectes no desitjats. 
4.2 DETECCIÓ O IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES 
4.2.1 ACCIONS GENERADORES D’IMPACTES 
L’execució de les obres comporta la realització d’un seguit d’accions generadores dels 
impactes que ocasiona el projecte en el seu conjunt. Les accions que es relacionen a 
continuació es diferencien entre les que es duen a terme en la fase de construcció i en la fase 
d’explotació. 
4.2.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓ 
Les accions identificades en la fase de construcció són les següents: 
4.2.1.1.1 ESBROSSADA 
- Descripció: Operacions mecàniques de retirada d’arbres, arbustos, coberta herbàcia, etc, en 
les zones d’ocupació de les obres, com accessos a instal·lacions auxiliars i a la pròpia obra. 
- Accions complementàries: Transport de tots els residus generats a l’abocador o cremes 
controlades. 
- Fase d’obra: Esbrossada. 
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4.2.1.1.2 DECAPATGE DE LA TERRA VEGETAL 
- Descripció: Excavació i retirada de la capa de sòl superficial amb continguts de matèria 
orgànica al voltant del 2%. La capa de terra vegetal té un espessor variable, tot i que es pot 
prendre 25 cm com a valor mitjà per a tot el conjunt del traçat. 
- Accions complementàries: Transport al punt d’abassegament temporal. 
- Fase d’obra: Moviment de terres. 
4.2.1.1.3 DEMOLICIONS 
- Descripció: Inclou les operacions de demolició de les obres de fàbrica, murs, obres de 
drenatge, paviments i edificacions existents. 
- Accions complementàries: Transport dels residus a abocadors controlats o a gestors 
autoritzats. 
- Fase d’obra: Excavacions i terraplens. 
4.2.1.1.4 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ 
- Descripció: Comprèn l’execució dels treballs sobre el terreny que facilitin la compactació 
posterior. Suposa el tall d’arrels gruixudes d’arbres, moviment de pedres o remoure ferms 
vells. Un cop escarificada una profunditat mínima de 15cm, es procedeix a compactar el 
terreny. Es realitzen aquestes tasques un cop extreta la terra vegetal i regularitzada 
l’esplanada, abastant tota l’amplada que ocuparà la futura esplanada. 
- Accions complementàries: En el cas de zones de l’antic traçat abandonades, serà necessari el 
transport dels residus a abocadors controlats. 
- Fase d’obra: Moviment de terres. 
4.2.1.1.5 EXCAVACIONS EN ESPLANADA I PRÉSTECS 
- Descripció: Consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les zones on ha 
d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, talussos i cuneta, així com les zones de 
préstec previstos o autoritzats que poden necessitar-se i el conseqüent transport dels 
productes remoguts a dipòsit o lloc d’ús. 
En aquest apartat s’inclouen tant les excavacions realitzades per medis mecànics com per 
explosius, que per a la present obra són necessaris. El seu ús serà precís en masses de roca de 
conglomerats massius cimentats i en la de tots aquells materials que presentin característiques 
de roca massissa, cimentats tan sòlidament que únicament pugui ser excavats mitjançant 
explosius. 
L’excavació mitjançant explosius inclou les operacions de preparació i col·locació de les tribes i 
la quantitat d’explosius necessaris per a les voladures o en el seu cas l’execució del pre-tall 
mitjançant martell picador, així com totes les mesures especials de seguretat. Aquesta unitat 
no inclou l’excavació en rases i pous. 
- Accions complementàries: Transport de materials procedents de préstec a la seva localització 
definitiva. 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




- Fase d’obra: Moviment de terres. 
4.2.1.1.6 EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
- Descripció: Es tracta de les excavacions necessàries per realitzar les obres de fàbrica i les 
rases per a l’allotjament de drens i canonades. 
- Fase d’obra: Drenatge transversal i reposició de serveis. 
4.2.1.1.7 TERRAPLENS 
- Descripció: Inclou totes les operacions que es realitzen per estendre i compactar els materials 
necessaris per a la construcció de l’esplanada. Es realitzarà un cop retirada la terra vegetal. 
- Accions complementàries: Transport de materials i regs. 
- Fase d’obra: Moviment de terres. 
4.2.1.1.8 REBLERTS A L’ABOCADOR 
- Descripció: Inclou totes les operacions necessàries per dipositar en abocador els materials 
procedents d’excavacions que no seran utilitzats per a reblert o per a obra. 
- Accions complementàries: Transport de materials a l’abocador. 
- Fase d’obra: Excavacions i terraplens. 
4.2.1.1.9 FERMS I PAVIMENTS 
- Descripció: Inclou l’extensió i compactació dels reblerts tractats o estabilitzats amb algun 
producte amb la finalitat de modificar o millorar les seves característiques. 
- Accions complementàries: Transport de materials a l’abocador i funcionament de plantes 
auxiliars de tractament, fabricació i subministrament: 
 - Planta d’aglomerat. 
 - Planta de formigó. 
 - Planta de tractament d’àrids. 
- Fase d’obra: Ferms i paviments. 
4.2.1.1.10 OBRES DE DRENATGE 
- Descripció: Inclou l’execució de les obres que serveixen per a drenatge transversal de la nova 
plataforma, per tal de donar continuïtat als cursos naturals interceptats per a aquesta. També 
inclou el drenatge longitudinal, amb la recollida d’aigües pluvials i de drenatge de la 
plataforma conduïdes per les cunetes fins a les lleres. 
- Accions complementàries: Excavacions de rases i pous. 
- Fase d’obra: Obres de drenatge. 
4.2.1.1.11 SENYALITZACIÓ I BARRERES DE SEGURETAT 
- Descripció: Comprèn les feines de pintat de les marques vials i el marcat de les zones excloses 
al trànsit, la col·locació de senyals de circulació, la instal·lació de barreres de seguretat, etc. 
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- Fase d’obra: Senyalització i proteccions. 
4.2.1.1.12 INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
- Descripció: Es refereix a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lar temporalment en obra 
per a la fabricació de compostos diversos. Bàsicament aquestes seran les següents: 
 - Instal·lacions generals. 
 - Parcs de maquinària. 
 - Parc de ferralla. 
 - Planta de matxucat i tractament d’àrids. 
 - Planta de formigó. 
 - Planta d’aglomerat. 
- Fase d’obra: Variable en funció del tipus de instal·lació. 
4.2.1.1.13 RESTAURACIÓ 
- Descripció: Inclou totes les obres de restauració de les superfícies generades per la carretera 
en que es portarà a terme el condicionament del sòl, establiment de la coberta herbàcia, 
arbustiva i arbòria. Inclou també aquelles obres temporals de manteniment de les estructures 
de protecció, com ara bé manteniment de sembres i plantacions durant la construcció. 
- Fase d’obra: Restauració. 
4.2.1.2 FASE D’EXPLOTACIÓ 
Les accions identificades en la fase d’explotació són les següents: 
4.2.1.2.1 EIX VIARI 
- Descripció: La nova via comporta o potencia un efecte barrera sobre el territori, amb especial 
incidència sobre la fauna, canvis en el planejament, podent establir noves dinàmiques 
d’ordenació i un canvi d’accessibilitat del territori, amb accions derivades com pot ser 
l’augment del risc d’incendis, etc. 
4.2.1.2.2 TRÀNSIT 
- Descripció: Es considera com la primera conseqüència de la construcció de la nova via, 
modificant el model actual de trànsit, aproximadament la mateixa intensitat però amb una 
major fluïdesa. 
4.2.1.2.3 MANTENIMENT INTEGRAL 
- Descripció: El manteniment de la nova via genera una sèrie d’accions incloses en la pròpia 
construcció, com són el manteniment de ferms i paviments, de la senyalització i de la 
vegetació. També hi queden incloses altres actuacions no contemplades com la utilització 
d’herbicides o reguladors del creixement en el manteniment de les franges de seguretat i la 
producció de residus derivats de la neteja de la nova infraestructura. 
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4.2.2 ELEMENTS DEL MEDI AFECTATS 
Les accions anteriorment relacionades comporten un seguit d’afeccions sobre els diferents 
components del medi. Tant pel medi físic, com pel biòtic i el socioeconòmic, els elements 
implicats es relacionen a continuació. 
4.2.2.1 FACTORS CONDICIONANTS DEL MEDI FÍSIC 
Els ecosistemes que poden desenvolupar-se a la zona estan condicionats per molts factors, on 
els més importants són: 
4.2.2.1.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Modificació topogràfica i morfològica del territori per les ocupacions temporals, pels desmunts 
i terraplens de nova construcció, etc. condiciona en gran mesura el medi afectat. 
Principalment, l’estructura del terreny i el relleu són determinants per a l’establiment dels 
ecosistemes de la zona. 
4.2.2.1.2 PÈRDUA DEL RECURS DEL SÒL, EROSIÓ DEL SÒL I ALTERACIÓ DE LA QUALITAT DEL SÒL 
Les accions que es porten a terme directament sobre el sòl, comporten la no disponibilitat per 
altres usos, pèrdua de la qualitat, increment de fenòmens erosius i d’escolament superficial, 
entre d’altres. 
4.2.2.1.3 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
Alteració de les condicions existents de les rieres presents a l’entorn de la zona d’estudi. 
4.2.2.1.4 AMBIENT ATMOSFÈRIC I ACÚSTIC 
Modificació de les condicions sonores del medi per la pròpia execució de les obres, en 
referència a emissió de pols i producció de sorolls, principalment durant les obres. Actualment 
la zona està parcialment contaminada acústicament, sobretot els trams que circulen per 
l’interior o adjacents a les urbanitzacions i polígons existents en la zona d’estudi. 
4.2.2.2 FACTORS CONDICIONANTS DEL MEDI BIÒTIC 
4.2.2.2.1 FORMACIONS VEGETALS 
Eliminació de la coberta vegetal per les ocupacions territorials, desmunts i terraplens de nova 
construcció i els possibles abocadors. 
4.2.2.2.2 FAUNA 
Modificació dels dominis vitals de fauna per l’execució de la nova infraestructura i efecte 
barrera de la mateixa. 
Algunes de les espècies presents podrien ser sensibles als canvis derivats de la construcció 
d’una infraestructura com la carretera objecte d’estudi. 
En relació als mamífers i rèptils, els efectes es podrien donar per l’atropellament d’individus en 
l’intent de creuar la carretera, mentre que en relació a les aus els principals efectes es poden 
produir per l’eliminació d’àrees de caça i nidificació (bosc de ribera, grans arbres de marges 
forestals, matolls baixos i oberts, conreus de secà, rostolls i terrenys llaurats). 
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Pel que fa a la creació de nous hàbitats, cal tenir present que l’àmbit d’estudi és una zona 
antropitzada i amb altres infraestructures, per tant aquest efecte no s’estima significatiu. 
4.2.2.3 FACTORS CONDICIONANTS DEL MEDI SOCIOECONÒMIC 
4.2.2.3.1 PAISATGE 
La introducció d’una morfologia lineal com és la nova carretera suposa un notable efecte sobre 
el paisatge. Dins d’aquest indicador cal definir tres punts: 
-  Visibilitat: capacitat de divisar el territori des d’un punt concret. En aquest cas, com el 
terreny és molt ondulat però la carretera discorre per punts bastant elevats, la 
visibilitat del paisatge és prou bona. 
- Qualitat paisatgística: Àmbit rural ondulat. 
- Fragilitat del paisatge: Capacitat del medi per absorbir els canvis que s’hi introdueixen. 
4.2.2.3.2 PATRIMONI CULTURAL 
Donada la inexistència d’elements patrimonials sobre el traçat dissenyat, l’obra no produeix 
cap efecte en aquest apartat. 
4.2.2.3.3 XARXA DE PISTES I CAMINS LOCALS 
La construcció de la carretera implica modificacions en els diversos camins d’accés a les 
finques de la zona, ja sigui perquè es reposaran definitivament o bé provisionalment per al pas 
de vehicles mentre durin les obres. 
4.2.2.3.4 SERVEIS AFECTATS 
L’execució de les obres per a la millora del traçat de la C-243c implica l’afectació a la xarxa de 
distribució elèctrica d’alta i baixa tensió, així com a la xarxa telefònica. 
4.2.2.3.5 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
La pròpia execució del projecte i la millora de la mobilitat a l’àmbit permetran un increment de 
l’activitat econòmica durant les fases de construcció i explotació. Concretament, la nova 
carretera facilitarà les comunicacions entre els nuclis de Martorell, Castellbisbal i Terrassa. 
4.2.2.3.6 SEGURETAT VIAL 
La millora del traçat i de la secció tipus de la carretera es tradueix en una millora clara de la 
seguretat vial pels usuaris de la nova infraestructura. 
4.3 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS AL MEDI 
4.3.1 TERMINOLOGIA DE VALORACIÓ D’IMPACTES 
Un cop identificats els impactes es procedeix a la seva caracterització i avaluació d’acord amb 
l’establert en el Real Decreto 1131/1998, de 30 de setembre, Reglamento para la ejecución de 
la Evaluación de Impacto Ambiental. Segons la transcripció literal d’aquesta normativa ja 
esmentada, l’avaluació dels impactes respon a les següents definicions: 
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- Impacte ambiental compatible: aquell que la seva recuperació es preveu immediata un 
cop finalitzada l’activitat que el produeix, i no necessita de pràctiques protectores o 
correctores. 
- Impacte ambiental moderat: aquell en què la recuperació no precisa de pràctiques 
correctores i/o protectores intensives, encara que sí d’un cert temps per restablir les 
condicions ambientals inicials. 
- Impacte ambiental sever: aquell en que la recuperació de les condicions del medi 
exigeix l’adequació de mesures correctores o protectores, tot i això, amb aquestes 
mesures la recuperació serà lenta i requerirà d’un període dilatat de temps. 
- Impacte ambiental crític: aquell que té com a magnitud un valor superior al llindar 
acceptable. Amb aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense possibilitat de recuperació, ni tant sols amb mesures 
protectores o correctores. 
4.3.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
S’han definit de manera concreta els impactes generats per la carretera objecte d’estudi, 
portant a terme la seva avaluació, diferenciant aquells que es donen durant la fase de 
construcció i els de la fase d’explotació. 
4.3.2.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Les causes que generen aquestes alteracions són bàsicament les excavacions i els terraplens, 
en la fase d’obra de moviment de terres, tant en la pròpia traça com en les obres auxiliars.  
Un dels impactes directes sobre la geologia és l’augment del risc d’inestabilitat de vessants 
generats per les excavacions i els reblerts, tant a la pròpia traça com a les zones de préstecs i 
abocadors. Assumint les directrius de l’estudi geotècnic en la definició del traçat resulta que  
no es produirà un augment d’inestabilitat de vessants, i en cas de produir-se, la pròpia secció 
de calçada ja estableix les mesures de correcció per evitar interaccions amb la traça. Per tant, 
l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
Un altre impacte a tenir en compte és la necessitat de préstecs i abocadors. A la traça pot ser 
necessària una petita zona d’abocador, tot i que en el còmput global del moviment de terres 
no es necessitaran abocadors. Aquest impacte és de tipus potencial, i tot i que pot tenir 
efectes importants, la possibilitat de definir mesures de caràcter preventiu de gran efectivitat 
fa que s’avaluï com a MODERAT. 
4.3.2.2 EDAFOLOGIA 
En general, la importància dels impactes estarà en funció de la superfície destruïda i de la 
qualitat edàfica de les superfícies afectades. Per una altra banda, els impactes sobre 
l’edafologia es deriven de la destrucció directes dels sòls, tant per la traça com per abocadors. 
Per una banda, la destrucció directa del sòl per la traça ve donada per l’ocupació de l’espai per 
la carretera i d’altres instal·lacions complementàries, com ara préstecs, abocadors temporals o 
permanents, vials d’accés, instal·lacions auxiliars, etc. En el cas de la carretera projectada, la 
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pèrdua de sòl per ocupació de la pròpia traça no és excessivament important, donat que 
s’aprofita una part de la traça existent; per tant s’avalua com a MODERAT. 
Per una altra banda, la destrucció directa del sòl en zones d’ocupació temporal es donarà per 
l’ocupació d’instal·lacions auxiliars necessàries per l’obra, com préstecs, abocadors temporals 
o permanents, accessos, etc. Aquestes, i especialment els abocadors i instal·lacions auxiliars, 
seran zones que després de les obres hauran de retornar als usos previs. 
Així, es valora l’impacte en funció del tipus d’activitat: 
- Abassegament temporal de terres vegetals i instal·lacions auxiliars: que tenint en 
compte la reversibilitat de l’impacte i l’ocupació s’avalua com a MODERAT. 
- Préstecs: en principi s’utilitzaran activitats extractives legalitzades, pel que l’impacte 
s’avalua com a COMPATIBLE. 
- Abocadors: donat que es preveu la necessitat d’utilitzar zones degradades properes a 
la traça, i atenent a les necessitats establertes, aquesta utilització s’avalua com a 
MODERAT. 
4.3.2.3 CLIMATOLOGIA 
Les alteracions del clima poden ser de dos tipus: canvis microclimàtics i canvis mesoclimàtics. 
Pel que fa als primers, els impactes per canvis microclimàtics es poden donar en les rodalies de 
la via causats per la diferent refractància dels nous materials de superfície, com l’asfalt o 
superfícies nues de vegetació. Són canvis difícils de quantificar i d’extensió superficial reduïda. 
Únicament es poden donar, o poden ser detectats, en les proximitats de les zones més 
freqüentades, o en les zones urbanitzades. La seva relativa importància, fa que l’impacte sigui 
caracteritzat de mínim i avaluat com a COMPATIBLE. 
Tanmateix, l’impacte per canvis mesoclimàtics ve generat per la creació de corredors entre 
valls i per l’efecte barrera produït per certes infraestructures, les quals influeixen en el règim 
local de vents. Poden afectar superfícies extenses, tenint importància per la difusió de 
contaminants atmosfèrics, creació de noves corrents d’aire, variacions en la insolació, etc. 
Donades les transformacions mínimes respecte la geomorfologia del terreny, per les noves 
obres i valorant l’existència de l’actual, no hi haurà canvis mesoclimàtics derivats de la 
construcció de la nova calçada, pel que l’impacte es caracteritza de mínim i s’avalua de 
COMPATIBLE. 
4.3.2.4 QUALITAT DE L’AIRE 
Els canvis en la qualitat de l’aire es produeixen en dues fases ben diferenciades, i amb 
contaminants de característiques diferents. 
Durant la construcció es produirà un augment de sòlids en suspensió degut al moviment de 
maquinària en la pròpia traça i accessos, el qual durarà fins a la construcció de les capes de 
ferms i paviments, i també per l’erosió eòlica sobre les superfícies nues de vegetació. Es 
donarà de forma general en tota la obra, i especialment en la traça, accessos, instal·lacions 
auxiliars i en zones de préstec i abocadors, de forma proporcional a l’ocupació. Tot i que 
l’impacte sigui de caràcter temporal i reversible, pel volum de terres mobilitzat, la sensibilitat i 
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el nombre de receptors, es caracteritza com a notable i negatiu, pel que s’avalua com a 
MODERAT. 
D’una altra banda, durant l’explotació es produeix un augment d’immissió de contaminants 
provinents de la combustió. L’increment de nivells d’immissió es produeix per l’emissió 
provinent de la circulació de vehicles; no obstant això, es preveu menor contaminació que la 
que té lloc actualment degut a un menor recorregut.  
Aquestes emissions tenen major importància en vies urbanes i periurbanes, on ja poden haver-
hi nivells d’immissió elevats i superar-se llindars no desitjables per efectes sinèrgics. A més, es 
considera que no es preveu un augment significatiu dels nivells d’immissió respecte el traçat 
existent. Tanmateix, les característiques del règim de vents de la zona afavorirà la dispersió de 
contaminants, i tot i no disposar dels valors d’immissió actuals, en tot el corredor no hi ha 
altres elements implicats en l’emissió de contaminants, essent la font més important l’actual 
carretera i per tant no són d’esperar valors per sobre dels legislats ni per la pròpia emissió ni 
per efectes de sinèrgia. Per tot això, es valora l’impacte com a COMPATIBLE. 
4.3.2.5 HIDROLOGIA 
Pel que fa a la hidrologia subterrània de l’àmbit d’estudi, donada la permeabilitat dels sòls al 
llarg de la traça i sobretot la presència d’aigües superficials, farà que no calgui considerar 
impactes referents a la contaminació dels aqüífers degut a que no existeixen aqüífers 
importants en l’àmbit d’estudi. Tot i això si que s’haurà de considerar l’impacte a les aigües 
superficials. 
Pel que fa a les aigües superficials, s’haurà de tenir en compte l’alteració de les condicions de 
drenatge per acumulació de terres en els drenatges transversals. Durant la construcció i 
donada la superfície de sòl sense vegetació, és possible l’arrossegament de terres cap a rieres i 
torrents, comportant l’obturació de les obres de drenatge de la carretera i dels camins 
interceptats per les vies de drenatge.  
En general, l’impacte té un caràcter temporal, reversible i extensiu, i es manifestarà a mig 
termini fins a la restauració dels espais degradats, però considerant la seva menor afectació a 
la carretera l’impacte s’avalua com a MODERAT. 
També cal considerar la contaminació per sòls en suspensió. A part dels processos de 
sedimentació que es puguin donar abans d’arribar a la xarxa hidrogràfica, gran part d’aquests 
materials seran arrossegats per rius i torrents, on les partícules més fines quedaran en 
suspensió contaminant les aigües. Donada l’entitat de les obres, i el seu caràcter extensiu i 
acumulatiu, es considera MODERAT. 
Finalment cal considerar la contaminació de les aigües superficials per abocaments 
incontrolats de productes procedents de les obres. La pròpia obra genera un seguit de 
productes susceptibles de contaminar les aigües superficials, aquest, a banda dels abocaments 
intencionats en rieres i torrents, es generaran en les instal·lacions auxiliars i poden ser 
potenciats per la concentració d’activitats que es recomana en el present estudi per minimitzar 
els impactes sobre altres medis. 
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Els productes que poden ser presents a les obres són: 
- Olis, greixos i carburants, relacionats amb la maquinària. 
- Ciment, vinculat a la planta de formigó. 
- Mescles asfàltiques. 
- Pintures. 
- Aigües residuals, procedents del personal adscrit a l’obra. 
En general els impactes derivats de l’abocament d’aquests materials pot ser notable. Així, tot i 
l’entitat dels cursos d’aigua interceptats, el seu caràcter potencial i la possibilitat d’aplicar 
mesures preventives que redueixin l’impacte al mínim, s’avalua aquest com a SEVER. 
4.3.2.6 SOROLL 
Els impactes provocats per contaminacions sonores, de la mateixa manera que amb una altra 
mena d’afeccions, es diferencien segons siguin durant la construcció o durant l’explotació. 
Durant la construcció la causa principal d’impactes acústics seran els impactes deguts a 
voladures o maquinària de moviment de terres. Aquestes es localitzen en el substrat constituït 
per conglomerats massissos cimentats, on es considera necessari l’ús de voladura. Per un 
anàlisi detallat de l’excavabilitat es recomana consultar l’annex número 4 de Geologia i 
Geotècnia. 
Les voladures es composen de dues fases: la perforació i la pròpia voladura. 
Contràriament al que podria semblar de forma intuïtiva, són més molestos els sorolls deguts a 
la maquinària de perforació, continus i aguts, que les pròpies voladures, puntuals i greus. En 
tot cas, però, la propagació dels greus és molt superior als aguts. 
Així, una de les possibles afeccions potencials que podrien generar molèsties a les zones 
urbanitzades i a la fauna durant la construcció és la realització de voladures, ja que generen 
vibracions en el terreny i sobrepressions per l’ona associada. Les voladures generalment es 
programen de manera que redueixin l’afecció a la població, en horari diürn, i normalment 
entre les 14 i 15h. 
S’ha de tenir en compte que les voladures previstes es troben a prop de les urbanitzacions que 
envolten la carretera. En aquest àmbit les voladures seran audibles. Tot i aquest fet de caràcter 
notable, temporal i reversible, per la possibilitat d’aplicar mesures preventives eficaces, 
s’avalua l’impacte com a MODERAT. 
A banda de les voladures, durant la construcció també es produeixen impactes derivats del 
moviment de maquinària, principalment deguts a la circulació de la maquinària pesada, trànsit 
de camions i maquinària lligada a les excavacions. Aquest impacte novament té majors 
connotacions en l’ambient urbà i periurbà. En general, pel seu caràcter temporal i reversible, 
l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
D’altra banda, durant l’explotació, el principal impacte ve donat pels canvis en l’entorn sonor 
degut a la circulació de vehicles per la nova infraestructura. A falta d’un estudi més detallat 
d’aquest aspecte, s’estimarà com a avaluació de l’impacte com a COMPATIBLE. 
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Els impactes sobre la vegetació es poden manifestar de formes diverses segons el seu origen, 
de manera que uns es produiran per alteracions puntuals durant la construcció, però amb 
efectes de caràcter permanent o a llarg termini, i d’altres que la seva actuació serà continuada 
durant l’explotació. A més també és possible diferenciar entre impactes directes i indirectes. 
Dins el primer tipus es troba la pèrdua de biomassa vegetal. La tala i desbrossat de la vegetació 
de la zona afectada per la traça comporta una pèrdua de la biomassa vegetal viva, és a dir, 
arbustiva, herbàcia i lianoide. Els elements afectats són totes les formacions vegetals descrites 
a l’apartat de vegetació. 
L’impacte es produeix durant la fase de construcció, presentant, a la traça, una duració 
permanent. No obstant, en els desmunts i terraplens, si es donen les mesures correctores 
necessàries, el seu efecte pot ser temporal. 
La pèrdua de biomassa a la traça és irreversible. Per una altra banda, les característiques 
intrínseques (alta compactació, pobresa nutritiva, sequera acusada, dèbil infiltració) dels 
desmunts i terraplens dificulten la seva recuperació de manera natural. Els primers estadis 
d’aquesta recuperació espontània es caracteritzen pel domini d’espècies pioneres i 
colonitzadores que, si bé disminueixen els processos erosius, sovint porten associats alguns 
problemes com la fàcil proliferació d’incendis. 
L’impacte causat per la tala i desbrossat es considera SEVER, pel conjunt d’efectes que es 
produeixen, amb una sinèrgia que pot ser important. No obstant, el grau d’atenuació pot ser 
elevat si s’apliquen les mesures preventives i correctores que es descriuen en el capítol 
corresponent. 
Tanmateix, també es produeix una pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació. La 
resistència de les comunitats vegetals en front a una pertorbació ve en part condicionada per 
la capacitat de regeneració intrínseca de la vegetació. Per una part, moltes de les espècies 
herbàcies perennes presenten la capacitat de regenerar vegetativament noves plantes a partir 
d’òrgans subterranis (rizomes, bulbs, tubercles). Aquest tipus de reproducció asexual front a la 
basada amb la dispersió de llavors, constitueix un avantatge ja que l’energia acumulada als 
òrgans de reserva permet que la recuperació sigui més ràpida. Donada l’extensió i duració de 
les conseqüències de l’impacte i que l’aplicació de mesures regeneratives podria disminuir 
l’impacte, la magnitud es considera MODERAT. 
Una altra afecció a considerar és la degradació de les comunitats properes per desbordament 
de les accions constructives. L’abocament de terra incontrolat provinent de l’obertura de 
talussos sobre les comunitats del marge dels traçats proposats, el trànsit de qualsevol tipus de 
vehicle, principalment maquinària pesada, per la zona d’obra i vies d’accés, pot provocar una 
degradació de la vegetació. La pèrdua de plantes per enterrament, trepig o la ruptura de 
branques que sol provocar l’entrada de plagues dona lloc a un augment de la pèrdua de la 
biomassa vegetal. 
En general, tota la vegetació del voltant de la superfície d’ocupació de l’obra, incloent les vies 
d’accés, es veurà afectada per aquest efecte. L’efecte apareixerà de manera irregular durant el 
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període de construcció i amb una duració temporal. Si la seva intensitat no és elevada la 
reversibilitat es pot produir de manera natural, o amb mínimes mesures correctores, pel que 
en aquests casos l’impacte es podria considerar MODERAT. 
Finalment, com a impacte indirecte sobre la vegetació es contempla la pèrdua de producció 
vegetal per augment de sòlids en suspensió en l’atmosfera, o per emissió de contaminants per 
la maquinària durant la construcció i trànsit durant l’explotació. Durant la construcció, el 
trànsit de la maquinària comporta un augment de sòlids en suspensió a l’atmosfera, que en 
casos extrems pot donar una pèrdua del ritme característic de creixement de la vegetació. En 
tot cas, aquest és un impacte temporal i reversible, pel que s’avalua com a MODERAT. 
4.3.2.8 FAUNA 
Els impactes sobre la fauna també es poden diferenciar segons si es produeixen durant la 
construcció o bé durant l’explotació. Així, durant la construcció s’ha de tenir en compte la 
destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna. Es considera la destrucció del 
sòl i la vegetació de les zones afectades per la traça, els terrenys ocupats per les instal·lacions 
auxiliars, préstecs, abocadors i accessos. En general, es valora la destrucció física dels hàbitats 
ocupats, bàsicament per les possibles instal·lacions auxiliars i per la pròpia traça. Donat que el 
traçat de la nova carretera coincideix en part amb l’existent, l’afectació de nous espais no serà 
tan acusada. En aquest sentit, l’impacte es produirà en les noves zones d’ocupació, que es 
caracteritza de mínim i s’avalua de MODERAT. 
També és necessari esmentar l’alteració dels comportaments de la fauna per l’augment del 
soroll. Els sorolls derivats de l’activitat de l’obra espantaran a la fauna, principalment 
vertebrada, dificultant la seva activitat. Es destaca com a més important la interrupció i 
impediment de la nidificació de les aus. 
Es produirà bàsicament durant el moviment de terres i especialment durant les voladures, al 
llarg de tot el traçat. L’impacte serà temporal i reversible, donada la composició específica de 
la zona, una vegada finalitzada l’acció pertorbadora les espècies tornaran als espais ocupats 
anteriorment. Així doncs l’impacte s’avalua com a MODERAT. 
Tanmateix, s’ha de considerar la desaparició física dels animals durant l’execució de l’obra. Es 
produirà la desaparició física dels animals situats en el pas de la maquinaria o en zones 
destinades a abassegament de terres. Afectarà especialment a vertebrats de desplaçament 
lent, com els micromamífers, amfibis, rèptils i aus durant el període de nidificació. L’impacte 
apareix durant la fase de construcció, amb efectes a curt i mig termini. Es considera un impacte 
reversible per a les espècies amb bons efectius poblacionals i irreversible per a les espècies 
més inusuals. No obstant, donat el tipus d’ambients afectats, presumiblement no suposarà la 
disminució efectiva de cap espècie. L’impacte s’avalua com a MODERAT. 
A més a més, durant l’explotació té lloc l’efecte barrera. Es considera l’efecte barrera produït 
per l’existència de desmunts i de terraplens de la via, que impedeix la lliure circulació dels 
animals per l’entorn. Aquest impacte no té tanta importància en la present carretera, ja que es 
tracta d’una millora de traçat i per tant l’efecte barrera ja existia amb anterioritat. A més a 
més, les obres de drenatge transversal s’adapten per a passos de fauna. 
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Així, en les mesures correctores, caldrà tenir en compte el condicionament com a passos de 
fauna les ODT, ja que tenen un diàmetre de 2m apte per al pas de fauna. En general, donat que 
es reposen els passos estratègics, pel fet que es tracta d’una millora d’un traçat existent, on la 
fauna ja conviu amb la infraestructura i la distància entre passos podran ser condicionats, es 
considera l’impacte com a COMPATIBLE. 
4.3.2.9 USOS DEL SÒL 
En aquest punt caldrà considerar els impactes que la nova carretera té sobre els usos actuals 
del sòl per sobre del qual es projecta el seu traçat. Així, en primer lloc es consideraran 
impactes sobre l’agricultura i la ramaderia. En concret es produirà un impacte per ocupació 
permanent de terrenys agrícoles. En aquest cas la ocupació no representa una superfície 
important respecte al global de terrenys agrícoles, ja que s’aprofiten una part dels terrenys 
ocupats per l’actual carretera. Per tant l’impacte es caracteritza com a COMPATIBLE 
individualment sobre les explotacions afectades i també COMPATIBLE pel global de la 
carretera. 
A més, també es produirà l’impacte per desestructuració d’unitats agrícoles de gestió. Aquest 
impacte es manifesta per talls d’unitats agrícoles de gestió (parcel·les de producció) 
comportant dificultats en la mecanització i augment de costos de producció en les peces 
residuals. En general, l’impacte quan es produeix un aïllament de la unitat principal, però les 
dimensions de la parcel·la són suficients per a la seva explotació, s’avalua com a MODERAT. En 
aquestes superfícies, on es compleix ambdós graus d’afecció serà impossible, o molt difícil el 
seu actual ús, i per tant és molt probable el seu abandonament, essent l’impacte notable, i 
caracteritzat sobre aquestes com a SEVER. L’impacte global per l’alternativa escollida es 
caracteritza com a MODERAT. 
4.3.2.10 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Sobre el planejament urbanístic s’ha de considerar la compatibilitat amb el planejament local 
vigent. Els impactes es poden produir sobre l’estructura actual del municipi i les seves relacions 
amb l’entorn i sobre els documents de planejament. 
Pel que fa a les diferències amb el planejament local vigent, una petita part del traçat de la 
carretera s’ubica en sòl urbanitzable, pel que l’impacte serà MODERAT. 
Donat que el nou traçat no limita el creixement dels municipis més del que ho feia l’antiga 
carretera, és a dir, molt poc; s’avalua aquest impacte com a COMPATIBLE. 
4.3.2.11 SOCIOECONOMIA 
La construcció d’una carretera com la projectada, en general comporta impactes positius 
socials i econòmics, derivats de la major agilitat i seguretat en el tràfic de la nova carretera. 
Aquesta millora afecta l’activitat econòmica, tant primària, industrial o de serveis, amb una 
millor connexió amb els centres d’activitat i permetent per tant un millor equilibri territorial. 
D’altra banda, al millorar la connectivitat s’aconseguirà un major nombre de visitants i de 
turisme.  
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Així, es pot concloure que, incrementant-se la mobilitat, l’impacte de l’alternativa sobre el 
territori és positiu, disminuint el temps i distància a eixos viaris principals i entre poblacions. En 
tot cas, l’impacte es caracteritza com a positiu, notable i s’avalua com a COMPATIBLE. 
4.3.2.12 ELEMENTS DE L’ENTORN HUMÀ 
En aquest apartat és necessari considerar en primer lloc les interseccions amb carreteres 
existents. La carretera projectada interseca amb la carretera B-151 en el tram final d’estudi, a 
banda de creuaments amb camins pavimentats en altres punts. Així doncs,  tal i com queda 
reflectit, es reposen totes aquestes interseccions, així com les interseccions amb camins i, per 
tant, s’avalua l’impacte com a COMPATIBLE. 
A més, cal considerar les interseccions amb comunicacions de l’àmbit rural. De la mateixa 
manera que en el cas anterior, la carretera comporta noves interseccions amb vies de caràcter 
local, bàsicament camins rurals, per les quals es preveu la seva reposició sense alterar 
significativament la seva traça ni longitud. 
En altres casos, quan per exigències de traçat no és possible reposar el pas en el punt 
d’intersecció, es recullen els fluxos de circulació local, portant-los a una sola intersecció, i en 
algun cas, amb la construcció de camins de servei. Així, queda garantida la permeabilitat del 
territori i l’accés al nou traçat, pel que l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
4.3.2.13 PATRIMONI 
Els impactes generals sobre el patrimoni vénen definits, tant en patrimoni arqueològic com en 
l’arquitectònic, per afeccions directes per destrucció d’elements patrimonials donada la seva 
superposició amb la traça de la carretera o bé per canvis en l’accessibilitat, que puguin 
repercutir sobre el coneixement de la riquesa cultural de la zona, o per altra banda, per 
espoliació, especialment de jaciments arqueològics.  
Ara bé, en l’alternativa projectada no es detecta cap afecció dels nuclis, edificis o elements 
d’interès arquitectònics inventariats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic o Arqueològic del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més, no es preveu cap afecció al 
patrimoni, ni arqueològic ni arquitectònic, per la traça de la nova carretera ni per ocupacions 
indirectes. Així doncs, l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
4.3.2.14 PAISATGE 
El paisatge és l’aspecte perceptible del medi. El marc geogràfic, la geologia, el sòl, el clima, el 
medi natural, l’ordenació del territori, el patrimoni cultural, el soroll, la qualitat de l’aire, cada 
un d’ells, de forma aïllada poden formar part d’un ampli ventall de situacions. Tots junts, en la 
seva interacció dinàmica, evolució i ús, donen un resultat únic, un paisatge propi i exclusiu de 
la seva relació. 
Es poden diferenciar els impactes sobre el paisatge en indirectes i directes. Els primers seran 
els impactes directes sobre els factors del medi que el formen. Així es valoren de la mateixa 
forma que els impactes sobre el medi afectat. Per una altra banda, els directes vénen donats 
perquè les carreteres fan aparèixer unes estructures sobre el territori que presenten unes 
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necessitats pròpies. Els talussos, els passos de camins, els nusos de comunicacions, són noves 
situacions del territori, noves estructures que cal definir en el nou marc de la infraestructura.  
Així, en primer lloc s’avaluen els impactes indirectes per alteració del paisatge actual. La nova 
carretera serà parcialment visible des dels nuclis urbans, però la part amb majors desmunts 
quedarà força allunyada de les zones urbanitzades. Per tant es considera que l’impacte serà 
MODERAT. 
Per una altra banda cal considerar els impactes derivats de petites escales d’observació o 
alteració de paisatges sensibles. Són aquells que, pel gran nombre de receptors, per ser 
visibles des de zones molt poblades o zones de pas obligat, tenen una sensibilitat especial, com 
ara bé les zones destinades a les instal·lacions auxiliars. Donada la temporalitat d’aquest 
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5. ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES 
En el present apartat es fa la proposta de les mesures correctores considerades per als 
diferents impactes que han estat àmpliament detallats en els capítols anteriors. 
5.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Pel que fa a l’excavació de terres, les explosions estaran degudament legalitzades, en les quals 
la morfologia final dels desmunts generats estaran lligats a la llicència d’explotació.  
Respecte als abocadors, s’ubicaran en explotacions actives o abandonades que necessitin 
terres per a la seva restauració, àrees degradades o sobre camps agrícoles. 
A més, el fet que la revegetació sigui una part important per evitar l’erosió sobre els vessants, 
es prescriu, com a mesura correctora complementària, l’execució de la revegetació des de 
l’inici de l’obra, seguint el seu desenvolupament, amb l’objectiu de reduir el temps 
d’oportunitat dels processos erosius. 
5.2 EDAFOLOGIA 
Per tal de limitar la destrucció directa per la traça i zones d’ocupació temporal, com a mesura 
preventiva prèvia, es farà un acurat marcatge mitjançant cintes o balises de totes les zones 
d’ocupació, tant temporal com d’esplanació. A més, per evitar la pèrdua dels sòls de major 
qualitat es localitzaran les zones d’ocupació temporal preferentment en erms o zones de secà, 
i, dins d’aquesta segona categoria, especialment en guarets o conreus herbacis anuals. 
5.3 CLIMATOLOGIA 
Donada la baixa implicació i l’escassa importància dels impactes de l’obra sobre la climatologia, 
no es considera necessari contemplar mesures correctores en aquest àmbit. 
5.4 QUALITAT DE L’AIRE 
Per tal d’evitar l’impacte per increments d’immissió de partícules en suspensió durant la 
construcció es prendran mesures en base a diferents estratègies: 
- Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, procurant evitar sempre que sigui 
possible l’apropament d’aquesta a les poblacions i als receptors potencials 
especialment sensibles.  
- Aplicar regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells d’immissió. 
- Informar als agricultors de les estratègies per disminuir l’efecte de la pols en els 
conreus, tant per augmentar l’eficàcia dels productes fitosanitaris, com per preparar 
els fruits per a la comercialització. 
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 




- En les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de maquinària, es podran aplicar 
mesures de més llarga durada, com estabilitzants, o fins i tot regs asfàltics. 
- Per reduir l’immissió de partícules deguda a l’erosió eòlica sobre superfícies nues de 
vegetació, es preveu reduir el temps d’exposició, mitjançant la revegetació per fases 
seguint el ritme de les obres. 
5.5 HIDROLOGIA 
Pel que fa a l’alteració de les condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatges 
transversals, es considera el dimensionament del pendent de les obres de drenatge suficient 
per a que no permetin règims deposicionals en la traça, especialment en els punts 
d’intercepció de lleres. Aquesta mesura correctora serà vàlida també per l’impacte de 
contaminació de les aigües per sòlids en suspensió.  
D’altra banda, per evitar la contaminació de les aigües superficials per abocaments 
incontrolats de productes procedents de les obres als cursos superficials o a qualsevol part de 
l’entorn de l’obra, es prescriuen les següents mesures preventives: 
- Concentració de les activitats de l’impacte: la concentració de les activitats d’impacte 
permetrà establir les mesures preventives en punts específics, afavorint el seu control i 
la seva seguretat. 
- Control de les aigües sortints. 
5.6 SOROLL 
En general són mesures de caràcter preventiu. Per evitar els impactes deguts a voladures, les 
mesures possibles són fer pretalls en el límit de desmunt, comportant una reducció 
significativa de la propagació de les vibracions. Alhora també permet un millor acabat per a les 
obres de restauració. 
Hi ha altres activitats, associades a les bones pràctiques per a la realització de voladures, que 
també poden reduir la magnitud de l’impacte, com ara: 
- Reduir la quantitat d’explosiu per la connexió de la pega amb la superfície. 
- No detonar l’explosiu a la superfície. 
- Efectuar un correcte retacat. 
- Seguir les normes bàsiques per procedir correctament. 
A banda de les tècniques específiques en el disseny i planificació de les voladures, les mesures 
d’actuació s’encaminaran també a: 
- Informar als receptors pròxims de les hores de voladura. 
- Limitar l’horari de perforació de 10 a 20 hores. 
- Limitar l’horari de voladures de 12 a 16 hores. 
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Deixant de banda les voladures, per disminuir els impactes derivats del moviment de 
maquinària durant la construcció, es preveuen tres estratègies: 
- Limitar els horaris de treball en les obres de 8 a 22 hores. 
- Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la maquinària, en 
compliment de les directives comunitàries d’aplicació. 
- Es prohibirà expressament la circulació per l’interior de poblacions, i en cap cas 
s’establirà una via d’accés a les obres pel seu interior. 
5.7 VEGETACIÓ 
En general, es seguiran tres criteris bàsics i correlatius d’actuació, a part de les mesures de 
prevenció d’incendis que seguiran estratègies diferenciades: 
- Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça, dels camins de servei i de les 
instal·lacions auxiliars de l’obra. 
- Reconstrucció de biòtops, els factors que fan possible el desenvolupament de la 
comunitat. 
- Reconstrucció de les comunitats afectades, mitjançant la plantació de les espècies 
característiques. 
Pel que fa a la pèrdua de biomassa vegetal, es portarà a terme la restauració dels espais 
d’ocupació temporal i superfícies generades per la nova obra, com a mesura de compensació, 
mitjançant l’aportació i estesa de 25 cm de terra vegetal i, posteriorment, amb hidrosembra. A 
més, per evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació es portarà a terme el 
decapatge de la terra vegetal i el seu abassegament en zones d’ocupació temporal, amb 
alçades inferiors a 2 metres. Posteriorment aquesta terra servirà per recobrir les superfícies a 
restaurar, beneficiant-se del potencial regeneratiu existent en aquestes terres. 
D’altra banda, també s’efectua una revegetació de la zona de separació entre les zones de 
descans i la carretera. Això es fa per donar una separació física més evident entre aquests dos 
elements, així com integrar-ho millor al territori. 
Pel que fa al risc d’incendis, les mesures es limiten a: 
- Senyalitzar de “Zona d’alt risc d’incendis forestals”. 
- Establir les franges de seguretat i de protecció. 
- El manteniment de la franja de seguretat i protecció. 
- Definir els models de plantació, en base a la inflamabilitat de les espècies. 
5.8 FAUNA 
Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna, es durà a terme un 
estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal·lacions auxiliars. A més, totes 
aquestes zones afectades per les obres amb caràcter temporal es restauraran creant nous 
hàbitats per la fauna. 
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Pel que fa a l’alteració dels comportaments de la fauna per un augment del soroll, les mesures 
seran de tipus preventiu, evitant l’ocupació en els mesos més sensibles. És a dir, es recomana 
l’inici de les obres en els períodes on la fauna té capacitat d’escapatòria, fugint dels períodes 
d’hivernació i nidificació.  
Per últim, per tractar l’efecte barrera que suposa la construcció de la nova carretera, es duran 
a terme diferents actuacions. Concretament, en les obres de drenatge transversal es recomana 
portar a terme les següents actuacions: 
- Habilitar les obres de drenatge, mitjançant la plantació de models de vegetació 
específics. Aquestes plantacions s’efectuaran en forma de tanca perimetral que 
condueixi els animals cap a l’interior del pas. Aquesta vegetació també ajuda a donar 
major seguretat a la fauna i en facilita la utilització. Però també cal un manteniment 
més intensiu que impedeixi que la pròpia vegetació acabi tapant el pas. 
- Evitar que el disseny de les obres de drenatge constitueixi una trampa per als animals, 
especialment per als amfibis i els micromamifers. Així, en totes les arquetes, pous, etc., 
s’habilitarà una aresta en rampa, per evitar que quedin animals atrapats. En les que no 
es pugui habilitar una aresta en rampa, es col·locarà una reixa.  
- L’entrega amb el terreny, tant en l’entrada com en la sortida, tindrà un pendent 
recomanat 3H:2V, i en tot cas màxim 1H:1V. En el cas de que en les sortides de les ODT 
siguin necessaris baixants escalonats, es faran emmarcats de pedra, per donar més 
rugositat, de manera que facilitin l’accés dels animals que utilitzen el drenatge com a 
pas. 
5.9 USOS DEL SÒL 
Els impactes per ocupació permanent de terrenys agrícoles s’afrontaran restituint 
econòmicament l’afecció a terrenys agrícoles afectats per la traça. Aquesta compensació 
econòmica inclourà tant l’afecció directe als terrenys ocupats, com l’expropiació d’aquelles 
peces residuals aïllades i que no tenen possibilitat d’explotació. 
Pel que fa als impactes per ocupació transitòria de terrenys agrícoles, a part dels acords 
econòmics als quals s’arribi previ a l’ocupació, es duran a terme mesures preventives com 
ocupar els terrenys agrícoles seguint un ordre de preferència (terrenys i erms recentment 
abandonats, cultius herbacis de secà, cultius herbacis de regadiu, cultius llenyosos de secà, 
cultius llenyosos de regadiu i infraestructures agrícoles, com hivernacles o umbracles). A més, 
també es contempla com a mesura correctora dur a terme la restauració de l’espai un cop 
finalitzada l’ocupació, amb la finalitat de retornar el terreny als usos previs. 
Finalment, per disminuir els impactes per a la desestructuració, tall o ruptura de les 
explotacions es reposaran les infraestructures generals que puguin quedar afectades per les 
obres de construcció de la nova traça i es realitzarà un inventari previ a l’ocupació. A més, 
s’assegurarà l’accessibilitat, des de la nova traça, a totes les explotacions. 
D’altra banda, cal comentar que es restauraran els trams de la carretera antiga que no han 
estat ocupats pel nou traçat. Així, es procedirà a treure les capes de ferm  i es disposarà una 
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capa de terra vegetal i d’hidrosembra de la mateixa manera que es fa amb els talussos. 
D’aquesta forma s’aconsegueix una millor integració en el territori. 
5.10 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Per garantir la compatibilitat amb el planejament local vigent s’adequa el traçat de la carretera 
als documents el planejament en la mesura del possible. El nou traçat no afecta només sòl no 
urbanitzable, tot i que no limita el creixement dels nuclis de població. Així doncs, no serà 
necessari prendre cap mesura correctora en aquest camp. 
5.11 SOCIO-ECONOMIA 
Els impactes sobre aquest aspecte han estat considerats com a positius, pel que no resulta 
necessari prendre cap mesura enfocada al seu tractament. 
5.12 ELEMENTS DE L’ENTORN HUMÀ 
En totes les interseccions amb camins es portarà a terme la seva senyalització per tal d’adaptar 
la informació existent en aquests camins a la nova realitat generada per la millora de la 
carretera. 
5.13 PAISATGE 
Pel que fa als impactes indirectes per alteració del paisatge actual, s’aglutinen totes les 
mesures referents als altres factors del medi. Tant la seva disposició en l’espai com les 
solucions formals adoptades que constituiran la nova realitat del territori. 
Per una altra banda, els impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de 
paisatges sensibles requereixen de la definició de les següents línies d’actuació: 
- Definició de models de plantació específics, proporcionats amb les escales  
d’observació. D’aquesta manera, sense variar els models de plantació definits en cada 
talús, s’incrementarà la densitat de plantació en els àmbits més visibles. Alhora, els 
acabats seran proporcionals a la distància d’observació. 
- Arranjament general dels espais afectats, proporcional als seus usos. 
- Evitar la degradació de l’entorn per acumulació d’abocament derivats de les obres. Es 
portarà a terme la recollida de tots els materials generats a l’obra, des de la 
implantació de les instal·lacions fins al seu desmantellament. Per potenciar l’efectivitat 
d’aquesta mesura, es portarà a terme una senyalització acurada de totes les 
instal·lacions de recollida. 
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ANNEX 18. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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D’acord amb les prescripcions per la realització de projectes constructius, s’inclou en el 
present projecte un Pla de Control de Qualitat valorat. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la 
relació de partides d’obra del present projecte i del seu amidament. 
En aquest annex s’estableix el Control de Qualitat per a l’execució de les obres, i s’hi assenyala 
les unitats objecte de control, així com el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs que caldrà 
realitzar. 
En termes generals, els controls que cal realitzar són, essencialment, dels següents tipus: 
- Control dels materials. 
- Control de la geometria. 
- Control d’execució. 
 
2. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE EL CONTROL 
DE QUALITAT 
Pel que fa referència a les unitats d’obra més destacades respecte al control de qualitat, es 
considerarà com a tals totes aquelles partides que siguin necessàries per a la construcció del 
nou traçat. En aquest sentit, les unitats d’obra de major importància respecte al control de 
qualitat són els àrids, els ferms i els regs. 
Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la millora 
queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic. Per aquest motiu, s’ha adoptat 
un valor global fruit de dedicar un 2,0% del pressupost d’execució per contracte a aquest 
control. Donat que aquest és de 7.218.127,08€, el pla de control de qualitat tindrà un 
pressupost aproximat de 144.362,54€. 
 
3. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 144.362,54€ (CENT 
QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 
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ANNEX 19. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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L’objectiu del present annex és mostrar els criteris de justificació de preus utilitzats en el 
present Projecte constructiu. Aquesta justificació es basa en el banc de preus de GISA, elaborat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials presents en el mercat. 
Per a fer ús d’un banc de preus homogeni, s’ha decidit tenir en compte els sobrecostos per a 
obres de petit import. El coeficient seleccionat per contemplar aquest aspecte és el tant per 
cent de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
S’ha estimat en un 5% el cost mínim d’indirectes per a qualsevol tipus d’obra, valor que s’ha 
augmentat en funció dels aspectes abans esmentats. 
D’altra banda, en ser el pressupost total de l’obra superior a 600.000 € (IVA inclòs), no s’ha 
d’aplicar cap percentatge d’increment, fent aquest igual a 0,00%. 
Per tant, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte constructiu seran del 5%. 
 
 
2. LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE 
PREUS 
A continuació s’adjunten els llistats corresponents a la justificació de preus del projecte. 
Aquests llistats han estat obtinguts mitjançant el programa TCQ, amb el qual s’ha realitzat 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 26/04/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,68h Cap de collaA0112000
 €22,36h Oficial 1aA0121000
 €22,36h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,86h AjudantA013U001
 €19,02h ManobreA0140000
 €19,68h Manobre especialistaA0150000
 €19,47h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 26/04/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55,17h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €71,05h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,26h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €132,56h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €16,39h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €103,18h Fresadora de pavimentC110U085
 €52,37h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €65,17h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €123,62h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002
 €63,30h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €115,63h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €144,40h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €40,38h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €46,00h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €57,24h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €69,46h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €116,91h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €156,10h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063
 €53,91h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €57,88h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €50,21h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010
 €61,17h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €67,91h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,60h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €38,37h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €40,10h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €50,23h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €75,79h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 26/04/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €82,56h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €69,98h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €39,12h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €44,97h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €40,78h Camió grua de 5 tC1503U10
 €53,36h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,64h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,90h Vibrador intern de formigóC1700006
 €30,14h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €56,88h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €40,50h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €64,70h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €68,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €36,79h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €29,49h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €3,30h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,88h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,64h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €51,96h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €37,10h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €5,26h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €17,60h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 26/04/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,19m3 AiguaB0111000
 €4,83kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €17,34m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €3,50m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,41m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €5,00m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €99,66t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B051U022
 €501,00t Betum asfàltic tipus B 50/70B055U001
 €0,37kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP
B055U024
 €0,45kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
C60BP4 TER o C60BP3 TER
B055U330
 €58,01m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €61,91m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
B071U005
 €89,33m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
B071U010
 €1,16kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,28kg Clau acerB0A3UC10
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030




 €0,24u Part proporcional de material auxiliarB0DZU007
 €2,36kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €0,95kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €22,31t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 26/04/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,26t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €29,43t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €45,02u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBC1U010
 €88,97u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €184,28m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U052
 €161,68m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements
de fixació al suport
BBM1U053
 €132,52m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements de fixació al
suport
BBM1U054
 €130,44u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €123,97u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U121
 €25,84m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de
fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €307,80u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 120x55 mm, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U583
 €9,57m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €20,34m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €25,47m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
 €8,81m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat
en un arc de 108º a 220º, per a drenatge
BD5AU200
 €10,06m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €344,84m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90
segons norma UNE 127916, inclòs junta elastomèrica
BFG1U320
 €28,31m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
BR345001
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €6,93l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €3,15t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003
 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,40kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,87kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,92kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €9,97u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 60-80 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L
BR4A2004
 €3,64kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
 €1,36u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.
BR824002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 26/04/14
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,62u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR62003 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02368/R 23,680000,001A0112000 =xCap de collah




0,42207/R 38,370000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 26/04/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,48m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22552/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
0,93714/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,16266 1,16266
Maquinària:
2,62714/R 55,170001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31033/R 65,170000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €3,62m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 12,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39467/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
1,86333/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,25800 2,25800
Maquinària:





 €0,33m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície
G219U202 Rend.: 1.500,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00474/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
0,01491/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02624/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04589 0,04589
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,06879/R 103,180001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,03491/R 52,370001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,15158/R 75,790003,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h





 €3,34m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports
G21B1002 Rend.: 42,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11276/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
0,53238/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,93714/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,58228 1,58228
Maquinària:
0,75357/R 63,300000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
0,91357/R 38,370001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h





 €34,74u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 4,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,18400/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
5,59000/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
9,84000/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,61400 16,61400
Maquinària:
4,56500/R 18,260001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,39813/R 38,370000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,19500/R 40,780001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th





 €11,84m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G21DU100 Rend.: 12,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,59750/R 55,170001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,91667/R 46,000000,500C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth





 €2,43m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06488/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
0,26959/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,33447 0,33447
Maquinària:
0,71740/R 52,370001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,37616/R 50,230002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,09356 2,09356
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 €6,27m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U018 Rend.: 215,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04406/R 23,680000,400A0112000 =xCap de collah
0,37440/R 22,360003,600A0121000 =xOficial 1ah
0,13730/R 19,680001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,55576 0,55576
Maquinària:
0,98649/R 132,560001,600C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,67163/R 144,400001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,58084/R 156,100000,800C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h
1,15200/R 82,560003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 3,39096 3,39096
Materials:







 €2,80m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U112 Rend.: 170,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03482/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
0,11576/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15058 0,15058
Maquinària:
0,20897/R 71,050000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,84941/R 144,400001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,13754/R 116,910000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
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 €5,92m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U002 Rend.: 95,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07478/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
0,44720/R 22,360001,900A0121000 =xOficial 1ah
0,22787/R 19,680001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,74985 0,74985
Maquinària:
0,14958/R 71,050000,200C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,25583/R 132,560000,900C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,21716/R 115,630001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,58621/R 50,230003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 4,20878 4,20878
Materials:







 €4,22m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els
accessos a les zones de treball, tots els materials i equips
lliscants i totes les operacions necessàries segons
indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G224U010 Rend.: 95,300P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12424/R 23,680000,500A0112000 =xCap de collah
0,23463/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,41301/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,77188 0,77188
Maquinària:
0,74554/R 71,050001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,19161/R 18,260001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
1,21333/R 115,630001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,05414/R 50,230002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 3,20462 3,20462
Materials:





 €5,49m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 171,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02742/R 23,680000,198A0112000 =xCap de collah
0,11589/R 19,680001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14331 0,14331
Maquinària:
0,40904/R 69,460001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16755/R 57,880000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39991/R 67,910001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
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 €1,29m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02742/R 23,680000,198A0112000 =xCap de collah
0,11589/R 19,680001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14331 0,14331
Maquinària:
0,40904/R 69,460001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16755/R 57,880000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39991/R 67,910001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th








 €7,48m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U110 Rend.: 149,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,46851/R 69,460001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19229/R 57,880000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,45805/R 67,910001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
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 €17,36m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
G227UA15 Rend.: 81,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07309/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
1,21481/R 19,680005,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,28790 1,28790
Maquinària:
0,85753/R 69,460001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,35728/R 57,880000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,75519/R 61,170001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th




4,200003,500001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
9,5673699,660000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons






 €4,11m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28190/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
1,12457/R 19,680001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,40647 1,40647
Maquinària:
Projecte de millora del traçat de la C-243c entre Terrassa i Martorell
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 26/04/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,36286/R 57,240000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,60000/R 12,600001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,492000,410001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €4,77m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en
zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
G22AU008 Rend.: 47,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01058/R 23,680000,021A0112000 =xCap de collah
0,95149/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,01759/R 19,680000,042A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,97966 0,97966
Maquinària:
2,82043/R 132,560001,000C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
Subtotal... 2,82043 2,82043
Materials:







 €0,73m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G22B0002 Rend.: 395,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01798/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
0,06975/R 19,680001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08773 0,08773
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Maquinària:
0,03300/R 65,170000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05855/R 115,630000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17585/R 69,460001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02931/R 57,880000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,17192/R 67,910001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,06201/R 69,980000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h








 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
G22DU100 Rend.: 1.000,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01184/R 23,680000,500A0112000 =xCap de collah
0,06708/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05904/R 19,680003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13796 0,13796
Maquinària:
0,01303/R 65,170000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,01145/R 57,240000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,01389/R 69,460000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,04010/R 40,100001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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 €22,10m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08457/R 23,680000,500A0112000 =xCap de collah
0,14057/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,22514 0,22514
Maquinària:
0,41343/R 57,880001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,43693/R 61,170001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th









 €31,46t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 70,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33829/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,63886/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,12457/R 19,680004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,10172 2,10172
Maquinària:
4,33086/R 75,790004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,81257/R 56,880001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,92429/R 64,700001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,97800/R 68,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 7,04572 7,04572
Materials:
22,3100022,310001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja,
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31,45744COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,41t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U120 Rend.: 70,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33829/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,63886/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,12457/R 19,680004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,10172 2,10172
Maquinària:
4,33086/R 75,790004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,81257/R 56,880001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,92429/R 64,700001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,97800/R 68,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 7,04572 7,04572
Materials:
22,2600022,260001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,






 €2,30m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 1.200,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01973/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,03727/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,06560/R 19,680004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,12260 0,12260
Maquinària:
0,25263/R 75,790004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,04740/R 56,880001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,05392/R 64,700001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,05705/R 68,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,41100 0,41100
Materials:
1,7658029,430000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,76580 1,76580
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 €501,00t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €0,56m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPG9J1U010 Rend.: 600,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03727/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03280/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,07007 0,07007
Maquinària:
0,05023/R 30,140001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05023 0,05023
Materials:







 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 700,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03194/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02811/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06005 0,06005
Maquinària:
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0,04306/R 30,140001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05786/R 40,500001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10092 0,10092
Materials:
0,225000,450000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus






 €58,94m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessari, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir
G9L1U020 Rend.: 10,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,36800/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
4,47200/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,80400/R 19,020002,000A0140000 =xManobreh
5,90400/R 19,680003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,54800 16,54800
Maquinària:
7,41720/R 123,620000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth
5,99637/R 57,880001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
3,01260/R 50,210000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,61170/R 61,170000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
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 €34,22m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,750P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,14120/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
2,15518/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,89687/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,19325 5,19325
Maquinària:
0,98265/R 40,780000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,36819/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,42120/R 29,490001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,15904/R 3,300001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25349/R 5,260001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,18457 3,18457
Materials:
25,8400025,840001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de






 €499,02u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada
2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
GB2AU583 Rend.: 1,250P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,94400/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
35,77600/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
31,48800/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 86,20800 86,20800
Maquinària:
36,80000/R 46,000001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
15,34800/R 38,370000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
16,31200/R 40,780000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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6,11200/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
23,59200/R 29,490001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
2,64000/R 3,300001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
4,20800/R 5,260001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 105,01200 105,01200
Materials:
307,80000307,800001,000BBM2U583 =xExtrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 120x55 mm, peça en angle, topall final, elements






 €0,50m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U010 Rend.: 730,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03244/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,09189/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05392/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,17825 0,17825
Maquinària:
0,01047/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05040/R 36,790001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,06087 0,06087
Materials:
0,212402,360000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
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 €0,58m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U020 Rend.: 900,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02631/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,07453/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04373/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14457 0,14457
Maquinària:
0,00849/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,04088/R 36,790001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,04937 0,04937
Materials:
0,318602,360000,135B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €1,54m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U050 Rend.: 345,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06864/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
0,19443/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,11409/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,37716 0,37716
Maquinària:
0,02214/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,10664/R 36,790001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,12878 0,12878
Materials:
0,849602,360000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,182400,950000,192B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,03200 1,03200
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 €11,31m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA31001 Rend.: 20,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,18400/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah
3,35400/R 22,360003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,96800/R 19,680002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,50600 6,50600
Maquinària:
0,38200/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,83950/R 36,790001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 2,22150 2,22150
Materials:
2,124002,360000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €102,07u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U011 Rend.: 4,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,54875/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
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88,9700088,970001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment






 €203,34m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U052 Rend.: 2,750P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,70727/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,70727 3,70727
Materials:
184,28000184,280001,000BBM1U052 =xPlaca d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment






 €177,81m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U053 Rend.: 3,250P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,13692/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,13692 3,13692
Materials:
161,68000161,680001,000BBM1U053 =xPlaca o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements






 €146,50m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U054 Rend.: 3,750P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,71867/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,71867 2,71867
Materials:
132,52000132,520001,000BBM1U054 =xPlaca o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment







 €147,91u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,39833/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,39833 3,39833
Materials:
130,44000130,440001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI






 €141,44u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U121 Rend.: 3,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,39833/R 40,780000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,39833 3,39833
Materials:
123,97000123,970001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb







 €58,62u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,45333/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,56000/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 14,01333 14,01333
Maquinària:
3,83333/R 46,000000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,71867/R 40,780000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,55200 6,55200
Materials:
7,4292061,910000,120B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3







 €104,54u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU005 Rend.: 2,500P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,94400/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,87200/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,81600 16,81600
Maquinària:
4,60000/R 46,000000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,26240/R 40,780000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,86240 7,86240
Materials:
8,6674061,910000,140B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3







 €125,01u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
GBBZU006 Rend.: 2,500P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,94400/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,87200/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,81600 16,81600
Maquinària:
4,60000/R 46,000000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,26240/R 40,780000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,86240 7,86240
Materials:
10,8342561,910000,175B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3







 €106,69u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
GBC1U010 Rend.: 4,500P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,42222/R 22,360002,500A0121000 =xOficial 1ah
4,41333/R 19,860001,000A013U001 =xAjudanth
6,56000/R 19,680001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 23,39555 23,39555
Maquinària:
3,36500/R 40,380000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,98422/R 40,780000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,34922 8,34922
Materials:
6,9612058,010000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
45,0200045,020001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
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106,69397COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,00m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U015 Rend.: 22,500P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31573/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
1,98756/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,76533/R 19,860002,000A013U001 =xAjudanth
0,87467/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,94329 4,94329
Maquinària:
0,49040/R 55,170000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,63556/R 46,000000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,59900/R 53,910000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,89111/R 40,100000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,61607 3,61607
Materials:
17,3348061,910000,280B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,058001,160000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,096001,280000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,315000,420000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm








 €39,66m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U615 Rend.: 13,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,54646/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
3,44000/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
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3,05538/R 19,860002,000A013U001 =xAjudanth
1,51385/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,55569 8,55569
Maquinària:
1,27315/R 55,170000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,53846/R 46,000001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,08462/R 40,100001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 7,89623 7,89623
Materials:
21,6685061,910000,350B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,348001,160000,300B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,128001,280000,100B0A3UC10 =xClau acerkg
0,483000,420001,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm








 €13,92m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210
mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
GD5AU120 Rend.: 24,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19733/R 23,680000,200A0112000 =xCap de collah
0,93167/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,82000/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,94900 1,94900
Materials:
2,9005058,010000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
9,074308,810001,030BD5AU200 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat
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 €39,27m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU020 Rend.: 11,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,53818/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
4,06545/R 22,360002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,78909/R 19,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,39272 6,39272
Maquinària:
0,41818/R 46,000000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,34882/R 38,370000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,97018/R 53,360000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 1,73718 1,73718
Materials:
4,0607058,010000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3386484,660000,004B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
26,7435025,470001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en






 €45,25m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols
GD75U020 Rend.: 15,500P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45832/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah
1,93306/R 22,360001,340A0121000 =xOficial 1ah
3,40274/R 19,680002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,79412 5,79412
Maquinària:
2,63097/R 40,780001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,08335/R 1,900000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,38606/R 17,600000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,10038 3,10038
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Materials:
25,5244058,010000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2679989,330000,003B071U010 =xMorter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
m3





 €600,52m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD78U200 Rend.: 3,500P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,94560/R 23,680001,470A0112000 =xCap de collah
37,50091/R 22,360005,870A0121000 =xOficial 1ah
16,68240/R 19,860002,940A013U001 =xAjudanth
15,97680/R 19,020002,940A0140000 =xManobreh
21,92914/R 19,680003,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 102,03485 102,03485
Maquinària:
18,29486/R 53,360001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,03143/R 1,900001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,77714/R 17,600000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 24,10343 24,10343
Materials:
111,3141861,910001,798B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,576001,280000,450B0A3UC10 =xClau acerkg
5,880000,4200014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm




351,73680344,840001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 26/04/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
600,51876COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,75m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,56511/R 46,000001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,23415/R 50,230002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €2,00m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob
GR3PU060 Rend.: 118,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05017/R 23,680000,250A0112000 =xCap de collah
0,18949/R 22,360001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,23966 0,23966
Maquinària:
0,44381/R 52,370001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,42568/R 50,230001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,86949 0,86949
Materials:
0,094503,150000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 26/04/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,31u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
GR66U204 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,1132428,310000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,138606,930000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,113100,870000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
9,970009,970001,000BR4A2004 =xSubministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 60-80 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L
u
1,360001,360001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.
u
8,616528,616521,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva






 €1,11m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04305/R 23,680000,400A0112000 =xCap de collah
0,20327/R 22,360002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,24632 0,24632
Maquinària:
0,16864/R 37,100001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,16864 0,16864
Materials:
Projecte de millora del traçat de la C-243c entre Terrassa i Martorell
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 26/04/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,021421,190000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,262728,210000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,017400,870000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,147200,920000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg







 €150.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA0U001 Rend.: 1,000P- 54
Projecte de millora del traçat de la C-243c entre Terrassa i Martorell
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 26/04/14
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €124.204,13pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA0SS
 €9.000,00pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obraXPA1002C
 €50.129,36pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
Projecte de millora i condicionament de la C-243c: PK 3+340 a PK 7+780 
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració de l’alternativa 
escollida com a millora del traçat de la carretera C-243c: PK 3+340 a PK 7+780. 
Mitjançant l’aplicació dels preus unitaris que figuren en el quadre de preus, i els amidaments 
del projecte, i tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució 
Material: 
Pressupost d’Execució Material 5.012.936,37 € 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13%), 
al Benefici Industrial (6%) i l’IVA (21%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 
Pressupost d’Execució Material 5.012.936,37 € 
Benefici industrial (6%) 300.776,18 € 
Despeses generals (13%) 651.681,73 € 
Subtotal 5.965.394,28 € 
IVA (21%) 1.252.732,80 € 
Pressupost d’Execució per Contracte 7.218.127,08 € 
A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior 
el cost corresponent al control de qualitat, a les ocupacions i a les reposicions dels serveis 
afectats, resultant així un total de: 
Pressupost d’Execució per Contracte 7.218.127,08 € 
Control de Qualitat 144.362,54 € 
Expropiacions 387.817,48 € 
Ocupacions temporals 4.658,75 € 
Serveis afectats 51.403,02 € 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració 7.806.368,87 € 
Amb tot plegat, el pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de 
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2. RECULL FOTOGRÀFIC 
 
FIGURA 21.1 INTERSECCIÓ DE LA C-243c AMB LA CARRETERA B-151 
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FIGURA 21.3 INTERSECCIÓ AMB CAMÍ D’ACCÉS A FINQUES PRIVADES. FOTOGRAFIA PRESA EN SENTIT MARTORELL 
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FIGURA 21.5 CORBA SENSE VISIBILITAT, AMB VORAL DE 0,5M I BERMA SENSE ASFALTAR. FOTOGRAFIA PRESA EN 
SENTIT TERRASSA 
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FIGURA 21.6 TRAM SENSE DRENATGE ON L’AIGUA HA CREAT LA PRÒPIA CUNETA DE DESGUÀS. FOTOGRAFIA PRESA 
EN SENTIT MARTORELL 
 
FIGURA 21.7 TALÚS DE ROCA MOLT METEORITZADA ON AQUESTA HA INVAIT PART DE LA CALÇADA. FOTOGRAFIA 
PRESA EN SENTIT MARTORELL 
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FIGURA 21.9 INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA C-243c AMB L’ACCÉS AL POLÍGON CAN NICOLAU DE DALT, ADJACENT 
A LA FÀBRICA CARTISA. FOTOGRAFIA PRESA EN SENTIT TERRASSA 
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FIGURA 21.11 TRAM SENSE VORAL AMB BERMA ASFALTADA QUE RECULL ROCA DESPRESA DEL TALÚS. FOTOGRAFIA 
FETA EN SENTIT TERRASSA 
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FIGURA 21.12 TRAM SENSE VORAL NI BERMA, SENSE POSSIBILITATS D’ATURAR-SE EN CAS D’AVARIA. FOTOGRAFIA 
FETA EN SENTIT MARTORELL 
 
 
FIGURA 21.13 CAMPS DE CULTIU EN TERRENY URBANITZABLE PER ON PASSA LA MILLORA DEL TRAÇAT PROPOSAT 
EN EL SEU PAS PER LES CASETES DE CAN OLIVERÓ 
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FIGURA 21.14 INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA AMB EL CAMÍ ASFALTAT D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DE CAN 
NICOLAU DE DALT, LA QUAL ES MILLORA EN EL PRESENT PROJECTE. FOTOGRAFIA PRESA EN SENTIT MARTORELL 
 
 
FIGURA 21.15 TRAM EN DESMUNT AMB TALÚS ESTABLE D’ARGILES, GRESOS I CONGLOMERATS SENSE CIMENTAR. 
FOTOGRAFIA PRESA EN SENTIT MARTORELL 
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FIGURA 21.16 ENTRADA A LA URBANITZACIÓ DE CAN SANTEUGINI. FOTOGRAFIA PRESA EN SENTIT MARTORELL 
 
 
FIGURA 21.17 INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA C-243c AMB DOS CARRERS DE LA URBANITZACIÓ DE CAN 
SANTEUGINI. FOTOGRAFIA PRESA EN SENTIT TERRASSA 
